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1. OBJETO Y ANTECEDENTES 
Se redacta el presente Proyecto, con el objetivo de completar los requisitos académicos necesarios 
para la obtención del título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña. 
Al margen de los objetivos académicos el objeto del presente Proyecto es la redacción de los 
Documentos que describirán, justificarán, definirán y valorarán todas las actividades y aspectos 
relacionados con la construcción de la Obra. Para ello se redactan los Documentos, Memoria, Planos, 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto del presente Proyecto. 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
El proyecto se sitúa en la comarca de Valdeorras (extremo Noreste de la provincia de Ourense), en 
concreto en su principal núcleo, O Barco. El núcleo de O Barco, según los últimos datos referenciados 
por el Instituto Nacional de Estadística (2015), consta de 13.785 hab. 
La zona de actuación está situada en el Norte del núcleo, próxima a la estación de ferrocarril. Se 
trata de un paso inferior que discurrirá bajo las vías de ferrocarril entre las Calles Caleras y Ramón y 
Cajal, sustituyendo al paso existente. 
 
Ubicación del paso inferior actual 
3. NECESIDADES A SATISFACER 
El paso inferior actual se caracteriza por su antigüedad y su reducido tamaño, además de poseer 
solamente acceso mediante escaleras. Debido a su reducido tamaño y escasa iluminación constituye 
un foco de peligrosidad que provoca que los habitantes de la zona, en ocasiones, decidan no utilizarlo. 
Ante esta situación se plantea el diseño y construcción de un nuevo paso inferior peatonal que 
mejore las condiciones actuales. Esta actuación se hace necesaria por los siguientes aspectos: 
 Dinamización de una zona (al Norte de las vías de ferrocarril) de creciente expansión 
 Tráfico peatonal más fluido, ya que el actual no permite la circulación en ambos sentidos al 
mismo tiempo. 
 Eliminación de barreras para los peatones de movilidad reducida 
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 Mayor seguridad 
4. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 
En relación a las necesidades existentes identificadas en el apartado anterior, a continuación, se 
detallan un conjunto de operaciones cuyo objetivo se trata de dar solución a los problemas existentes. 
Las actuaciones completas son las siguientes: 
 Construcción “in situ” del marco de hormigón armado en parcela contigua a la zona de 
actuación. 
 Formación de apeos de vía para garantizar que no se desplacen durante el hincado 
 Construcción de pantallas de micropilotes que tienen doble función, sostenimiento durante el 
proceso de hincado y posteriormente sistemas de contención definitiva para el acceso Norte 
 Construcción de rampas y escalera en el acceso Sur al abrigo de muros en ménsula de hormigón 
armado. 
5. ESTUDIO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO 
La comarca de Valdeorras destaca por su acusada orografía, flanqueada al norte por la terminación 
de la Sierra del Caurel y, al sur por la Sierra del Eje, alcanzando, en ambas, cotas de alrededor de los 
1.500 metros. 
Estas dos sierras deben su origen a los plegamientos de la Orogenia Hercínica y están constituidas 
en su mayor parte por materiales ordovícicos, aunque también aparecen algunos afloramientos 
corespondientes al Cámbrico y al Precámbrico. 
La ciudad de O Barco de Valdeorras está situada a orillas del río Sil, que, en este tramo, discurre, 
con una dirección próxima a la E-O, por un amplio valle delimitado por dos fallas que lo separan, 
geológicamente, de las dos sierras ya mencionadas, entre las que está situado. 
Litológicamente, el valle del Sil, en los alrededores de O Barco, está formado por materiales 
principalmente silúricos, y, por tanto, afectados por la Orogenia Hercínica. 
Parte de estos materiales silúricos están cubiertos por materiales neógenos constituídos en algunos 
tramos por conglomerados rojos, y en otros por arenas y arcillas de colores grises-verdosos. 
Los materiales más recientes (cuaternarios) que aparecen en esta zona, corresponden depósitos de 
las terrazas abandonadas del río Sil, los cuales constituyen la mayor parte de la litología superficial de 
O Barco. También aparecen formaciones aluviales del río Sil y de sus afluentes y, de forma más aislada, 
conos de deyección y depósitos coluviales y eluvio-coluviales. 
En los ensayos geotécnicos realizados en el ámbito de estudio se ha podido observar que, en líneas 
generales, el subsuelo de la zona está formado por un primer nivel de tierra vegetal por debajo de la 
cual se encuentra un suelo compuesto de gravas y bolos cuarcíticos redondeados en una matriz 
limoarenosa de compacidad densa y de color marrón. 
6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Se redacta un Estudio de Gestión de residuos de acuerdo a la normativa en vigor RD 105/2008. Con 
este análisis se pretende estudiar cómo se puede hacer el proceso de construcción más sostenible 
mediante una valorización de los residuos cuando esto sea posible. 
En obra se hará una clasificación de residuos que se entregarán a un gestor autorizado de residuos 
para su valorización, reutilización o depósito en vertedero. 
La gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste de 
ejecución material que asciende a la cantidad de DOCE MIL CIENTO ONCE SEIS CON OCHENTA 
Y DOS CÉNTIMOS (12,116.82 €). 
7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En cumplimiento de la legislación vigente se elabora un Estudio de Seguridad y Salud. Este 
estudio está compuesto por los siguientes documentos: Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y 
Presupuesto. 
Este estudio de seguridad y salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como las 
instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 
Su presupuesto final asciende a un total de DIECISIETE MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y 
NUEVE CON ONCE CÉNTIMOS (17,679.11 €). 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 Rubén Pérez Fernández  
MEMORIA DESCRIPTIVA Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 3 
 ETSECCP-UDC 
 
8. PLAN DE OBRA 
Con objeto el cumplimiento a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en su 
artículo 63, apartado 8, se establece que los proyectos de obras cuyo presupuesto sea superior a 30.000 
euros deberán comprender un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter 
indicativo, con previsión de tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo. 
Como plazo de ejecución de las obras del presente proyecto fin de carrera, se propone el de SEIS 
MESES (7), estimándose una plantilla del orden de 20 trabajadores. Este plazo es de carácter 
orientativo, debiéndose fijar el mismo con carácter contractual y definitivo el Pliego de Condiciones 
Administrativas. 
Asimismo, se establece un plazo de garantía de garantía de un año. 
9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
La Ley de Contratos del Sector Público (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2011 y modificado por la Ley 25/2013) establece en su artículo 65 la obligatoriedad de la previa 
Clasificación para poder optar a la contratación de cualquier obra de presupuesto superior a los 500.000 
€, en el ámbito de cualquier Administración Pública (Local, Autonómica o Nacional). 
Para los contratos de servicios, este límite será a partir de los 200.000 €. 
En el caso que ocupa, el Grupo al que pertenece la obra es el GRUPO B: PUENTES, 
VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS, dentro de este grupo se enmarca dentro del subgrupo 
número 2 y categoría e. 
10. REVISIÓN DE PRECIOS 
Aunque la duración estimada de la obra hace prever que no será necesario revisar los precios, se ha 
estimado una fórmula de revisión de precios para el caso de que por cualquier motivo se produjera un 
retraso que obligase a revisar los precios. Se propone la siguiente fórmula: 
Fórmula 18. Edificios con estructura de hormigón armado y presupuesto de instalaciones inferior al 
20 por 100 del presupuesto total  
Kt=0,36·Ht/Ho+0,08·Et/Eo+0,12·Ct/Co+0,12·St/So+0,10·Crt/Cro+ 0,07·Mt/Mo+0,15. 
11. PRESUPUESTO 
Aplicando a las Mediciones el Cuadro de Precios, se obtiene automáticamente el Presupuesto de 
Ejecución Material parcial para cada capítulo, cuya suma da lugar al Presupuesto de Ejecución Material 
de la obra. 
El Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto asciende a la cantidad de 
SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON VEINTIÚN CÉNTIMOS (618.508,21 
€) 
Del Presupuesto de Ejecución Material se obtiene directamente el Presupuesto Base de Licitación, 
sin más que adicionar a la cantidad resultante el 13% en concepto de gastos generales y el 6% en 
concepto de beneficio industrial, ascendiendo éste a la cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
MIL VEINTICUATRO CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (736.024,77 €). 
Aplicando al importe anterior un I.V.A. del 21%, vigente en la fecha de redacción del proyecto, se 
obtiene que el Presupuesto Base de Licitación con I.V.A. del presente Proyecto asciende a la cantidad 
de OCHO CIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CON NOVENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS (890.589,97 €). 
12. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 125 del Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se manifiesta expresa y justificadamente que el presente Proyecto se 
refiere a una obra completa, entendiéndose como tal la susceptible de ser entregada al uso público, sin 
perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto, y comprende todos y 
cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra. 
13. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 ANEJO Nº 1: Antecedentes 
 ANEJO Nº 2: Cartografía, topografía y replanteo 
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A Coruña, a septiembre de 2016 
El ingeniero autor del Proyecto 
 
 
Rubén Pérez Fernández 
 
 
 
 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 Rubén Pérez Fernández  
 Grado en Ingeniería de Obras Públicas  
 ETSECCP-UDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES Grado en Ingeniería de Obras Públicas  
 ETSECCP-UDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES 
 
  
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES Grado en Ingeniería de Obras Públicas  
 ETSECCP-UDC 
 
ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 
2. LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL ............................................................................. 1 
3. SITUACIÓN FUTURA ................................................................................................................ 3 
 
 
 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 1 
 ETSECCP-UDC 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El presente Proyecto “Paso inferior peatonal en O Barco de Valdeorras entre la calle Caleras y la 
calle Ramón y Cajal” se redacta con el objetivo de presentar la actuación propuesta como Proyecto Fin 
de Grado del Grado de Ingeniería de Obras Públicas, indispensable para la obtención del título de 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles. 
Debido a su carácter académico y ante la imposibilidad de obtener datos reales, en algunos apartados 
correspondientes a esta Memoria Justificativa, especialmente en los Anejos de Estudio Geológico, 
Estudio Geotécnico, Cartografía, Topografía y Replanteo, estos datos han sido simulados siendo 
siempre coherentes con otros Proyectos consultados en la zona y con las características observadas en 
campo. 
2. LOCALIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 
El desarrollo de este trabajo se realizará de forma íntegra en el concello de O Barco de Valdeorras, 
situado en el extremo Noreste de la provincia de Ourense (Galicia). En concreto, el proyecto se 
desarrolla en una zona céntrica cercana a la estación de ferrocarriles de la localidad. 
 
 
Ubicación del paso inferior 
 
La zona situada al Norte de las vías de ferrocarril se trata de una zona de creciente expansión del 
núcleo del concello. El proyecto se compone de un conjunto de actuaciones cuyo fin es mejorar el 
paso subterráneo existente que únicamente dispone de acceso mediante escaleras. Además de lo 
anteriormente expuesto, también es importante destacar la peligrosidad que tiene una estructura de 
estas características, un paso subterráneo que habitualmente tiene poca o nula iluminación. 
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Entrada Norte del paso inferior actual 
 
Entrada Sur del paso inferior actual 
 
 
Interior del paso inferior actual 
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3. SITUACIÓN FUTURA 
Con las actuaciones propuestas se busca mejorar los servicios actuales, tanto en amplitud como en 
accesibilidad para personas de movilidad reducida. 
El nuevo paso inferior dispondrá tanto de acceso mediante escaleras como mediante rampas. Se 
propone un paso de dimensiones interiores 3,00 m de ancho por 2,50 m de alto, con una iluminación 
media de 100 luxes, de acuerdo a la normativa vigente. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Anejo tiene por objeto presentar la cartografía utilizada en la redacción de este Proyecto 
a través de la cual se ha obtenido la topografía para el cálculo y definición de las soluciones propuestas. 
Además, se presenta el listado del replanteo topográfico realizado en los diferentes ejes que conforman 
las actuaciones a realizar, así y como la localización de las bases de replanteo. 
2. CARTOGRAFÍA 
La cartografía base empleada para la realización de este proyecto se detalla a continuación: 
 Cartografía digital facilitada por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade 
de A Coruña. Escala 1:1000 con equidistancia de las curvas de nivel de 1 m. Hoja 13 (Hoja 190 
en cartografía 1:50000). Características: 
 Mapa Topográfico Nacional facilitado por el Centro Nacional de Información Geográfica 
(CNIG). Escala 1:25000 con equidistancia de las curvas de nivel de 10 m. Características: 
 Cartografía facilitada por el concello de O Barco de Valdeorras escala 1/1000. 
Todas las cartografías están referenciadas en el sistema de coordenadas UTM. 
2.1. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA 
Dado el carácter académico del proyecto no se ha realizado la labor de comprobación de la 
cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, lo cual es imprescindible en un proyecto real. 
Para el tratamiento digital de la cartografía se han empleado los siguientes programas: 
 “AutoCAD Civil 2016” 
 Módulo para AutoCAD “MDT v7.5” para la realización del modelado digital del terreno 
Ha sido necesario realizar el cerrado de ciertas curvas de nivel que desaparecían al cortarse con 
infraestructuras y edificaciones existentes. 
3. TOPOGRAFÍA 
La zona del proyecto tiene un carácter predominantemente urbano lo que conlleva que su topografía 
haya sido muy modificada a lo largo de los años como consecuencia de los diversos procesos de 
urbanización. 
La gran mayoría de los desniveles existentes no superan el 5%, por lo que, según se puede apreciar 
en el Mapa de pendentes del Instituto de Estudos do Territorio (IET) de la Xunta de Galicia adjuntado 
a este Anejo en el Apéndice número 3, se puede catalogar el suelo como un suelo inclinado. 
A grandes rasgos, este Proyecto no tiene un gran movimiento de tierras previsto según el relieve 
existente en la zona, salvo la explanación necesaria para la construcción del marco que posteriormente 
será hincado, pero sí conllevará una importante cubicación de tierras debido al paso subterráneo 
peatonal proyectado. 
4. REPLANTEO 
En este apartado se establecen un conjunto de bases de replanteo desde las cuales se van a poder 
posicionar todos los puntos necesarios para la correcta ejecución de las obras. 
Para el desarrollo del replanteo de los ejes del presente Proyecto se han establecido tres redes 
trianguladas de bases de replanteo. Éstas han sido escogidas siguiendo los siguientes criterios: 
 Lo vértices han de ser visibles entre sí. 
 Los triángulos formados entre dichos vértices deben de ser superiores a 30º. 
 Los vértices han de situarse en lugares de fácil acceso. 
 La distancia entre las bases ha de estar comprendida entre 100 y 300 m. 
Las bases se materializarán en el terreno mediante un redondo de acero embebido en un macizo de 
hormigón o mediante un clavo pintado en cemento firme. 
4.1. MÉTODO DE REPLANTEO 
En todos los casos, se utilizará el método polar. Este método consiste en calcular el azimut y la 
distancia entre la base estación y el punto a replantear. En el Apéndice 1 se puede consultar las 
coordenadas de las bases de replanteo. 
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APÉNDICE 1: CARTOGRAFÍA 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente estudio tiene por objeto tiene reconocer y valorar a nivel regional, los aspectos 
morfológicos de los materiales que constituyen el sustrato base sobre el que se realizará el proyecto. La 
información se ha obtenido a partir de la Hoja número 09-10 (190) O Barco de Valdeorras, del Mapa 
Geológico de España a escala 1/50.000 publicado por el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME). Esta se encuadra en el extremo NW de la Península, quedando representada dentro de la misma 
una parte de las provincias de Ourense, Lugo y León.  
Desde el punto de vista geológico la Hoja integra una serie de materiales principalmente 
Paleozoicos, algunos granitos Hercínicos y pequeños depósitos de materiales terciarlos. La citada Hoja 
participa de las zonas III (Galicia Oriental) y IV (Galicia Media y Tras-os-Montes), quedando la zona 
de ubicación del proyecto en el límite paleográfico de ambas (Ver figura adjunta). 
A grandes rasgos el conjunto geoestructural de la zona lo integran tres grandes unidades: 
1) Anticlinal del Courel-Teleno.  
2) Sinclinal del Sil.  
3) Anticlinorio del “Ollo de Sapo”; siendo el sinclinal del Sil (o de Truchas) el límite entre el 
dominio de “Ollo de Sapo”, caracterizado por la ausencia de series cámbricas, y el del «Domo de 
Lugo» o «Manto de Mondoñedo», caracterizado por la presencia de potentes series cámbricas. 
Dentro del ámbito fisiográfico de la región destaca su acusada orografía, representada al norte por 
la terminación de la Sierra del Courel, donde se alcanzan las máximas cotas (por encima de los 1.500 
m.) y por la Sierra del Eje, al sur, donde se alcanzan cotas próximas a los 1.500 m. 
Estas sierras quedan separadas por un amplio valle que recorre la Hoja de E a O (Valle de 
Valdeorras) por donde discurre el río Sil, con cotas comprendidas entre los 300 y 400 m. Este valle es 
de origen tectónico y en él se asientan diversos acúmulos terciarios y cuaternarios. La topografía es 
pues bastante accidentada, con ríos por lo general encajados. 
2. ESTRATIGRAFÍA 
La columna estratigráfica de la zona consta, a grandes rasgos, de un substrato porfiroide («Ollo de 
Sapo»), al que se atribuye edad precámbrica, y una serie paleozoica que comprende desde el Cámbrico 
al Silúrico. Completan esta columna terrenos del Terciario y Cuaternario, con una distribución espacial 
muy limitada. 
Aunque la Hoja se encuentra en el límite de dos dominios paleogeográficos, se realiza una 
descripción unitaria de todas las series, pues en la mayoría de los casos son comunes. Únicamente se 
entrará en detalle en aquellos materiales que se encuentren en la zona de estudio del presente proyecto. 
2.1. PRECÁMBRICO 
En el borde suroeste de la Hoja, y en el núcleo de una compleja estructura anticlinal, afloran 
por debajo del Ordovícico una serie de materiales, pertenecientes a la formación “Ollo de Sapo”. 
De muro a techo podemos encontrar la siguiente secuencia estratigráfica: 
2.1.1. “Ollo de sapo” de grano grueso 
Se trata de una roca grisácea, compacta irregular, y con porfiroblastos de feldespato y de 
cuarzo, estos últimos a veces azulados. Afloran en el borde SW de la Hoja, quedando estos 
materiales limitados al norte por una gran fractura que los pone en contacto con el granito de A 
Rúa. 
2.1.2. “Ollo de sapo” de grano fino 
Al parecer, encima de la litofacies de grano grueso yace una serie gneísica de 
composición similar pero carente de megacristales, que denominamos “Ollo de Sapo” de grano 
fino. Se trata de una roca de color grisáceo donde a simple vista se observan pequeños cristales 
de feldespatos y cuarzo; es compacta y de fractura irregular. Estas rocas se han podido encontrar 
en el corte del río Xares, entre Portomourisco y Lumbeire, lentejones esquistosos y cuarcíticos 
de potencia inferior a 5 metros. 
2.2. CÁMBRICO Y ORDOVÍCICO 
2.2.1. Serie esquistosa de transición 
Aparece solamente en la parte N de la hoja (pliegue del Courel) perteneciente al Dominio 
del “Domo de Lugo”. Se trata de una monótona serie de esquistos de color oscuro, algo azulados 
con esporádicas intercalaciones cuarcíticas. Suelen contener pequeñas cantidades de pirita 
diseminada, y generalmente bien cristalizada. La roca presenta unos planos de esquistosidad 
muy bien desarrollados, lo cual ha motivado su explotación para pizarras de techar. 
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2.2.2. Esquistos y cuarcita 
Sobre el «Ollo de Sapo», y posiblemente mediante contacto discordante, se apoya una 
serie de esquistos y cuarcitas que de unos sitios a otros cambia notablemente de potencia. 
2.2.3. Cuarcitas y microaglomerados 
Sobre la formación anterior reposa una serie de unos 30 m de espesor, eminentemente 
cuarcítica, que intercala hacia la mitad algún nivel decimétrico de conglomerados y otro más 
potente (34 m) hacia el techo de la misma. Las cuarcitas son de colores claros, muy compactos, 
de fractura irregular, y de aspecto muy parecido a la Cuarcita Armoricana. Los 
microconglomerados son rocas más o menos compactas, recordando mucho a la formación “Ollo 
de Sapo”. 
2.2.4. Esquistos inferiores 
Sobre los niveles cuarcíticos y microconglomeráticos, y en tránsito más o menos gradual, 
se sitúa una potente serie representada preferentemente por esquistos moscovíticos de color 
oscuro. Aparecen en el borde SW de la Hoja y su afloramiento ocupa una extensión aproximada 
de unos 20 Km2. 
2.2.5. Cuarcita armoricana 
Se trata de un claro horizonte de gran valor estratigráfico constituido por bancos 
cuarcíticos de 0,5 m. a 1,5 m. de potencia que intercalan delgadas capas esquistosas. Las 
cuarcitas presentan colores claros y son muy compactas, destacándose perfectamente en el 
terreno. 
2.2.6. Capas de Rubiá 
Sobre la Cuarcita Armoricana y en la zona de cierre del anticlinal del Courel, se han 
podido diferenciar y cartografiar alternancias de pizarras y/o esquistos con areniscas, que hacia 
el techo presentan cemento ferruginoso, y que esporádicamente intercalan niveles 
conglomeráticos. En el borde SE de la Hoja y situada sobre la Cuarcita Armoricana se ha 
diferenciado en la cartografía una zona en la que alternan pizarras y/o esquistos con cuarcitas y 
areniscas con cemento ferruginoso. 
2.2.7. Pizarras de Luarca 
La serie presenta características estratigráficas y potencia diferente de S a N de la Hoja.  
 Los afloramientos principales aparecen en el flanco S del anticlinal del «Ollo de 
Sapo». La secuencia estratigráfica en este dominio de base a techo: 
 Unos 200 metros de una serie de pizarras micáceas de color oscuro, lustrosas y 
fisibles que intercalan hacia la base algún lentejón cuarcítico. 
 50-100 metros de una alternancia de cuarcitas micáceas, a veces metareniscas, que 
alternan con esquistos micáceos parecidos a los anteriores, y que pueden desaparecer 
lateralmente. 
 Unos 200 metros de una serie pizarrosa de características similares a los basales que 
intercalan hacia el muro un nivel donde alternan los esquistos con las metaareniscas; 
este nivel presenta su mayor desarrollo en la zona occidental del afloramiento, 
llegando incluso a desaparecer en el borde oriental. 
Desde el punto de vista petrográfico están constituidos por cuarzo, moscovita y clorita, 
como minerales principales, y turmalina, circón, óxidos de hierro y materia carbonosa como 
accesorios. La biotita puede aparecer esporádicamente mientras el cloritoide aparece como 
elemento acompañante frecuente. 
2.2.8. Formación arenosa pelítica 
Inmediatamente sobre la serie de esquistos y metareniscas reposa un conjunto de pizarras 
alternantes con delgadas capas cuarcíticas. Las pizarras contienen abundante moscovita, y son 
similares a las pizarras de la formación infrayacente. 
Esta serie presenta gran número de huellas sedimentarias, como granoclasificación, 
laminaciones, estratificaciones cruzadas, marcas en el muro de las capas, desplomes 
sedimentarios (slumping), etc., huellas que son de gran valor para la determinación de la 
polaridad de la capa. 
Esta formación aflora en una estrecha banda de unos 2-3 Km. de anchura que recorre la 
Hoja de este a oeste al S. del río Sil, y ocupando una extensión aproximada de unos 29 Km2. La 
potencia real de esta serie no puede ser determinada debido, en parte, a la presencia de un gran 
accidente tectónico que pone en contacto esta formación con el Silúrico y, no obstante, la 
potencia máxima evaluada en el presente estudio puede cifrarse en unos 400 metros. 
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Las metareniscas presentan textura ligeramente lepidoblástica y aparecen compuestas 
por cuarzo y moscovita como elementos principales y plagioclasa, turmalina, clorita, biotita, 
circón y opacos, como accesorios. Los esquistos, por su parte, aparecen formados por cuarzo, 
moscovita y clorita, a los que acompañan plagiociasa, turmalina, circón, rutilo, granate (muestra 
Al-408) y opacos, en calidad de elementos accesorios. La textura es lepidoblástica. 
2.2.9. Calizas de aquiana 
Sobre las Pizarras de Luarca, en la mitad N de la Hoja, se sitúa una irregular capa de 
caliza marmórea de espesor variable. Se trata de una caliza cristalina marmórea, con 
estratificación poco marcada, de colores claros, a veces totalmente dolomitizada, y que presenta 
en ocasiones un aspecto sacaroideo. 
2.2.10. Consideraciones paleográficas 
En la zona del anticlinal del Courel y para el período comprendido al menos entre la 
sedimentación de la Cuarcita Armoricana y las calizas de Aquiana, hay que señalar un 
considerable aumento en las potencias de las series, a medida que nos desplazamos de oeste a 
este. 
La evolución de la cuenca podía constar de un período de sedimentación en aguas 
someras durante el Arenig, seguido de una etapa importante de subsidencia del fondo de la 
misma, con las instalaciones de un medio de carácter euxínico y, por último, la implantación de 
un régimen sedimentario de aguas poco profundas con depósitos detríticos francos y episodios 
coralígenos de considerable importancia local. La observación de las columnas estratigráficas 
ordovícicas del W y E de la Hoja, sugiere, sin duda, un amplio diacronismo en la formación 
calcárea recifal del Ashgill. 
En la zona del “Ollo de Sapo”, por el contrario, la sedimentación del Ordovícico se 
mantiene muy constante. La evolución paleogeográfica ha debido ser distinta, pasando de una 
sedimentación de aguas someras, próximas a la costa, durante el Arenig, a otra de tipo euxínico 
durante el Llandeilo. A partir de este momento este dominio se hace claramente subsidente para, 
al final del Ordovícico, pasar a una sedimentación de tipo turbidítico propia de un surco con 
subsidencia progresiva. 
2.3. SILÚRICO 
Sobre los materiales anteriormente descritos reposa un complejo de edad Silúrico, que aflora 
en la zona centro-este de la Hoja, en el núcleo de una complicada estructura sinclinal (sinclinal del 
Sil). 
2.3.1. Nivel ferruginoso de Valdevila 
Se trata de una heterogénea brecha ferruginosa constituida por cantos angulosos de 
esquistos y cuarcita, cementados por minerales de hierro, este nivel, debido a su interés 
estratigráfico e incluso económico (ha sido explotado en otros tiempos en la región de Incio (H. 
SAMPELAYO, P., 1935). 
2.3.2. Pizarras y ampelitas 
Se trata fundamentalmente de pizarras con abundante material carbonoso (ampelitas), 
esquistos moscovíticos, y algunos niveles esporádicos de esquistos con cloritoide. El techo de 
la formación queda delimitado por un constante nivel cuarcítico de gran valor estratigráfico. 
Dicha formación aflora en ambos flancos del sinclinal del Sil, originando formas 
topográficas deprimidas. Tanto en el flanco normal como en el invertido, esta serie queda 
localmente laminada por la presencia de grandes fracturas de dirección ENE-WSW. 
2.3.3. Cuarcitas azules 
Sobre la serie anterior reposa un banco cuarcítico de extraordinaria continuidad lateral 
y, por tanto, de gran valor estratigráfico que, salvo en el borde occidental del Sinclinal del Sil, 
ha podido ser cartografiado en toda la zona. Se trata de un tramo de unos 5-15 m. de potencia, 
con capas de cuarcitas azuladas y esquistos alternantes minoritarios con abundante cuarzo de 
exudación. 
2.3.4. Esquistos con cloritoide 
Se trata de una monótona serie de esquistos negros de aspecto microgranudo, causado 
por la presencia de numerosos cristales de cloritoide (según RIEMER, W., 1966, se trata de 
Otrelita) que alternan con esporádicos niveles cuarcíticos y esquistos con moscovita. Afloran en 
una extensión aproximada de unos 55 Km2 ocupando una definida franja que atraviesa la Hoja 
de Este a Oeste. La potencia de esta serie varía desde unos 1.200 m. en las zonas más orientales 
a unos 800 metros en el sector occidental. 
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Un corte general de esta serie de muro a techo es el siguiente: 
 100-150 m. de esquistos de cloritoide que intercalan delgados bancos cuarcíticos y 
nódulos aislados muy heterométricos. 
 20-30 m. de esquistos negros, de cloritoide, con pocos nódulos. 
 10-20 m. de esquistos de cloritoide y niveles cuarcíticos de aspecto f lyschoide. 
 30 m. de esquistos de cloritoide. 
 600-900 m. de esquistos de cloritoide con frecuentes nódulos cuarcíticos conteniendo 
restos fósiles y finos niveles cuarcíticos de potencia próxima a los 20 cms. 
2.4. TERCIARIO 
Dentro de la variedad litológica que SLUITER, W. J. (1964) encuentra para la formación 
terciarias del Bierzo, en la presente Hoja (próxima a la cuenca del Bierzo), sólo puede considerarse 
una única litofacies de características intermedias entre las que se han denominado. 
En efecto, si bien es verdad que en la banda septentrional de la cuenca (véase Mapa Geológico) 
aparecen con mayor frecuencia los tramos conglomeráticos rojos, semejantes a la “Facies de las 
Médulas”, no faltan éstos en áreas más meridionales de la misma, en donde es mayoritaria, 
netamente, la fracción arcilloarenosa y son frecuentes los colores grises verdosos y blancos. Pese a 
la dificultad de fijar un contacto entre ambas litofacies dentro del ámbito estudiado, se han 
considerado dos tramos, conglomerático (Tc-Bcg) y arcillo-arenoso (Tc Bas), cuya cartografía se 
ha hecho a título indicativo y sólo indica una mayor abundancia relativa de tramos detríticos 
groseros o finos. 
2.4.1. Facies conglomerática 
Zona de Córgomo (X = 325.000, Y = 874.000). Series alternante de horizontes detríticos 
rojos, con proporciones muy variables entre trama y matriz. La primera suele ser abierta, y 
formada por cantos pizarreños y cuarcíticos, subangulosos o subredondeados, heterométricos 
(entre 2 y 15 cm.), la matriz es limo-arenosa, con más del 60 por 100 de granos silíceos 
silicatados, quedando entre el 30 y 40 por ciento de la misma integrado por finos arcillosos y 
limosos de color rojizo, que mancha al resto del conjunto. 
La sucesión de capas detríticas groseras y finas es variable de unos a otros puntos, 
apareciendo claros cambios laterales de facies, y frecuentes interdigitaciones de capas en las que 
la fracción detrítica gruesa es mayoritaria. 
Zonas de Rubiá-Robledo. Hacia Rubiá (X = 332.000, Y = 877.000) y Robledo (X = 
335.000, Y = 879.000) la serie aparece constituida por abundantes horizontes conglomeráticos, 
como ponen de manifiesto los extensos coluviones granulares que cubren la zona. La reciente 
trinchera de la vía en construcción para los nuevos accesos a Galicia, talla la serie terciarla en 
amplios taludes, mostrándose la sucesión alternante de capas conglomeráticas, arenosas y limo-
arcillosas, de intenso color rojo, en la que se intuye un progresivo cambio a litofacies con 
fracción limo-arcillosa y arenosa mayoritaria. 
2.4.2. Facies arcillo-arenosa 
Ocupa la zona central del afloramiento principal de esta Hoja, extendido a lo largo del 
valle del Arroyo de Rubiá. 
Zonas de Ambas Aguas. En ese sector (X = 332.000, Y = 875.000) la formación aparece 
integrada por niveles arenosos blancos, grises o azulados, en claro contraste con la constitución 
y el color de la serie en los sectores ya estudiados. 
La característica más notable del Terciarlo al N y E de Rubiá es la ausencia de capas 
conglomeráticas gruesas con trama cerrada de cantos y bloques, que han sido sustituidos por 
horizontes de trama arenosa o microconglomerática, con cantos gruesos dispersos. 
La potencia media de la formación puede considerarse inferior al centenar de metros, si bien 
hay que pensar, por correlación con áreas más orientales, que debió superar, en origen, ampliamente 
la cifra apuntada. 
2.5. CUATERNARIO 
Aparece integrado por un variado conjunto de formaciones superficiales y suelos, en su mayor 
parte desarrollados en el fondo y laderas de los valles aluviales más notables de la Hoja. Representan 
y constituyen el estudio final de una prolongada etapa de alteración, degradación y ablación de las 
series paleozoicas y terciarias aflorantes en la zona estudiada, y tienen finalmente un importante 
significado en la evolución paleogeográfica y en la historia reciente de la región. 
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2.5.1. Fanglomerados de Nogaledo-Rubiá 
Se trata de una formación detrítica local de algunos metros de potencia, integrada por 
gravas y conglomerados de acusada poligenia y heterometría, parcialmente trabados por matriz 
limoarenosa blanquecina, rosada o pardoamarillenta, o por óxidos de hierro muy cementantes. 
Los cantos son subredondeados y proceden sin duda de la formación neógena a la que recubren. 
Estos asomos se interpretan como retazos colgados de los coluviones antiguos que 
cubrieron al final del Neógeno (probablemente ya en el Villafranquiense) las amplias laderas o 
«pendientes» del ámbito mioceno recién levantado. 
2.5.2. Depósitos recientes 
Dentro de este conjunto destacan por su importancia cartográfica las terrazas del Sil de 
las que en la zona estudiada únicamente aparecen dos. Se han denominado QT1 y QT2. 
La terraza (más antigua, QT1), aparece colgada a unos 6-8 m. del cauce actual del Sil y 
sus afloramientos se ubican exclusivamente en las zonas de Éntoma (X = 333.000; Y = 874.000) 
y Sobradelo (X = 335.000; Y = 873.000). Está formada por gravas redondeadas de naturaleza 
poligénica, generalmente cuarcíticas, empastadas por arcillas y limos pardos o grises, ricos en 
granos de arena silícea. Sobre esta terraza, parcialmente erosionada, se asientan suelos 
edafológicos de extraordinaria importancia en la región. 
La terraza, QT2 se halla algo mejor representada en la zona, y aparece en inmediato 
contacto con la formación aluvial del cauce actual del Sil, a unos 3-6 m. por encima de la misma. 
Está compuesta por gravas subredondeadas grises o pardas, que en ocasiones recuerdan a las 
que constituyen el aluvial del cauce. Estas gravas intercalan horizontes arcillosos grises o pardos, 
pobres en cantos, y aparecen empastadas con frecuencia por una matriz limo-arcillosa 
generalmente minoritaria. Las diferencias más marcadas en relación con la terraza QT1 residen 
en el mayor tamaño de los cantos de QT2 y su menor proporción global de finos limo-arcillosos. 
La potencia de esta terraza es de 2-6 m. Llega a fundirse en algunos puntos con el aluvial del 
cauce actual mediante una tendida cuesta cubierta de vegetación. 
Suelos aluviales (QAl). Destaca el aluvial del río Sil, tanto por la extensión total de su 
afloramiento como por la importancia económica de los materiales que lo integran. Aparece 
representado a lo largo del cauce, aunque permanece oculto bajo los numerosos embalses que 
este río ofrece. Su potencia varía de unas a otras zonas, llegando a alcanzar varios metros en el 
borde oriental de la Hoja y en el tramo comprendido entre O Barco de Valdeorras (X = 329.000; 
Y = 873.000) y A Rúa (X = 319.500; Y = 871.400). Está formado por gravas lavadas y bolos 
heterométricos y poligénicos que se interdigitan Con bancos lentejonares de arena basta, gris o 
negra. La abundancia relativa de uno u otro material es muy variable de unos a otros puntos del 
cauce. Ambos tipos de materiales granulares han sido y están siendo objeto de explotación en la 
zona, con exclusión de los cantos más gruesos. 
El resto de los cauces de los arroyos y barrancos de la zona da asiento a otras tantas 
formaciones aluviales. Por otra parte, la proporción de arcillas y limos en estos suelos es siempre 
bastante elevada, en razón de su frecuente mezcla con suelos de ladera de los márgenes. 
Conos de deyección (QCd). Aparecen bien representados en ambas laderas del Sil en el 
tramo comprendido entre A Rúa y el Arroyo de Rubiá. Alcanzan extensiones de afloramiento 
considerables, destacando los situados al N de O Barco y al S de Córgomo. En general están 
formados por materiales granulares poligénícos y heterométricos en mezcla caótica con arcillas 
y limos pardos o rojizos. Por otra parte, la estructura masiva o mal estratificada del conjunto no 
permite hacer puntuales diferenciaciones entre los distintos conos. Su potencia puede evaluarse 
entre 5 y 20 metros según se considere la formación en cabecera o centro. 
Otros depósitos (QC, QAI-C, QE-C). -Se trata en todos los casos de acúmulos detríticos 
de naturaleza, textura y estructura, muy relacionadas con las de las formaciones infrayacentes. 
Son suelos autóctonos o parautóctonos formados y desarrollados a expensas de dichas 
formaciones por meteorización y lavado de las mismas. Su potencia es asimismo muy variable, 
coincidiendo con frecuencia un mayor espesor de suelos sobre áreas muy tectonizadas del 
substrato, hecho que a veces sirve al geólogo de campo para localizar determinados accidentes 
tectónicos de gran envergadura. 
3. TECTÓNICA 
Para abordar el estudio de la deformación en la presente zona, se seguirá un orden cronológico, 
tomando como punto de referencia la deformación Hercínica, por ser durante esta época cuando se 
alcanzó el mayor grado de deformación. 
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3.1. INTRODUCCIÓN 
Antes de la deformación Hercínica y desde un punto de vista tectónico es posible la existencia 
de dos etapas de movimientos. La primera de edad Asíntica y una segunda de edad Caledoniana. 
En el anticlinal del “Ollo de Sapo” y en su flanco oriental (el occidental presenta contacto 
mecánico entre el “Ollo de Sapo” y las series superiores) puede observarse una clara discordancia 
cartográfica entre el “Ollo de Sapo” y las series ordovícicas; por otra parte, la presencia de tramos 
de alta energía hacia la base de las series Ordovícicas (presencia de un microconglomerado) parece 
verificar esta hipótesis. 
No obstante, el significado de esta discordancia no está claro, pues no se sabe, al menos en la 
presente zona, la edad de la serie porfiroide, ni el alcance de la deformación de la posible fase 
Asíntica. En cualquier caso, es siempre menor al alcanzado durante la actuación de las fases 
Hercínicas. 
En el NW de la Península se ha discutido la presencia de una fase de deformación Caledónica, 
llegándose incluso a pensar en una fase de deformación de pliegues tumbados y acompañada de 
metamorfismo. No obstante, y, en el período de tiempo comprendido desde el Ordovícico al 
Devónico, sólo se ha podido conocer durante el Ordovícico una clara etapa de tipo distensivo que 
delimitó pequeñas cuencas subsidentes, y que es la responsable, al menos en parte, de los acusados 
cambios de facies entre las distintas zonas. 
3.2. DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
Se trata de una clara etapa compresiva, acompañada de un aporte de calor (metamorfismo 
regional y granitizaciones), donde se han podido distinguir varias fases de deformación 
(deformación polifásica), que a continuación se describen: 
3.2.1. Fase I 
Es la fase que ha alcanzado mayor desarrollo en la zona estudiada, dando estructuras 
observables tanto a escala macroscópica o cartográfica como a escala microscópica. 
Desde un punto de vista macroscópico esta fase es la responsable de las tres grandes 
estructuras deducibles cartográficamente: el anticlinal del Courel-Teleno, el sinclinal del Sil y 
anticlinal del “Ollo de Sapo”. También se han podido ver y fotografiar algunos pliegues de 
importancia cartográfica como los que aparecen en la Cuarcita Armoricana en el Río Xares y 
otro encima de Riomao. 
A escala mesoscópica se han podido observar un gran número de pliegues menores 
acompañantes, con una esquistosidad de flujo de plano axial, con estiramiento aproximadamente 
perpendicular al eje de los pliegues (los boudines son paralelos) y un aplastamiento 
perpendicular al planoaxial. A escala del afloramiento el eje de los pliegues es recto y en el 
borde Sur suelen cabecear hacia el NW, alcanzando el máximo valor de cabeceo en el borde SW 
para hacerse horizontal o subhorizontal en elborde SE. En el cierre del sinclinal del Sil, y en la 
formación Agüeira hemos podido ver pliegues con I1 oblicua al eje, lo que parece indicar una 
deformación por aplastamiento inhomogéneo («Inhomogeneusflattening»). 
A escala microscópica esta fase se manifiesta por una esquistosidad de flujo puesta en 
evidencia por la recristalización de minerales filíticos y el estiramiento y recristalización de los 
granos de cuarzo; la foliación infiere a la roca una marcada anisotropía que va a condicionar en 
parte las deformaciones futuras. 
a) Anticlinal del Courel. 
En la Hoja sólo aflora el flanco normal y la zona de cierre de dicho pliegue. Se trata de 
un pliegue tumbado con gran desarrollo del flanco invertido, el cual llega a ser del orden de 10 
a 12 km. en la zona occidental de la Hoja; este flanco va disminuyendo progresivamente hacia 
la zona de cierre de dicho pliegue; el plano axial presenta una inclinación de 10 a 20º en la parte 
central del pliegue para pasar a valores de 60-70º en el flanco normal, cuando nos acercamos 
hacia el valle del Sil. Otro carácter muy peculiar de esta estructura es el acentuamiento del 
buzamiento de los ejes hacia el SE, debido al levantamiento del plano axial y al efecto de las 
fases posteriores. 
b) Anticlinal del «Ollo de Sapo». 
Se trata de una clara interferencia entre una estructura anticlinal de Fase I y la Fase II. 
Esta estructura muestra una secuencia normal en ambos flancos del pliegue y vergencia 
contraria, y es por lo que hasta el momento se había interpretado como una interferencia de un 
pliegue de Fase II sobre un flanco normal de FaseI. Esta estructura presenta una gran fractura en 
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el flanco occidental que pone en contacto la facies “Ollo de Sapo” de grano grueso con la 
Cuarcita Armoricana. 
c) Sinclinal del Sil. 
Se trata de una estructura similar a la anterior, siendo el resultado de la actuación de la 
Fase II sobre un sinclinal tumbado de Fase I, debería presentar un flanco invertido muy 
desarrollado, y en cualquier caso próximo a los 2-3 Km. De longitud; sería posiblemente un 
pliegue de hábito muy parecido al pliegue anticlinal del Courel. 
3.2.2. Fase II 
En la mitad suroccidental de la Hoja se desarrolla una nueva esquistosidad, la cual está 
relacionada con pliegues observables tanto a escala mesoscópica como cartográfica de tipo 
chevrón y cuya incidencia sobre la primera fase es muy acusada. A continuación, se describe 
esta fase para por último intentar situarla dentro del cuadro de evolución tectónica del 
orógenohercínico. A escala cartográfica esta fase da grandes pliegues de tipo chevrón con 
vergencia SW y se supone que es la responsable del cambio de vergencia observable en las 
estructuras de Fase I en el flanco sur-oriental del anticlinal del ”Ollo de Sapo” y en la zona sur 
del sinclinal del Sil. 
Dos pliegues con representación cartográfica son observables fácilmente en el campo: 
uno en las proximidades de S. Julián donde la esquistosidad primaria que inicialmente buzaba 
al sur pasa al norte después de pasar por un tramo en que aparece verticalizada; el segundo 
pliegue se observa mejor al tener como nivel de referencia uno de los niveles cuarcíticos 
diferenciados dentro de los esquistos azules de edad Ordovícica. Este pliegue se sitúa cerca de 
Sampaio, concretamente a lo largo del arroyo del Olivedo, llegándose incluso a una inversión 
del flanco invertido del sinclinal del Sil. 
A escala mesoscópica esta fase se manifiesta de varias formas: 
a) Pliegues de pequeña longitud de onda (0,5 cm. a 2 cm.), desarrollándose 
principalmente allí donde sea grande la anisotropía adquirida por la roca. 
b) Pliegues de tipo chevrón con una longitud de onda próxima al metro, que parecen 
desarrollarse preferentemente allí donde la anisotropía inicial no es tan acusada. Como 
es natural, estos pliegues doblarán todas las estructuras formadas durante la actuación de 
las anteriores fases; el plano axial de todos estos pliegues presenta una dirección y 
buzamiento próximos a N 120-25 NE, que coincide con las medidas realizadas con la 
esquistosidad en los sitios donde aparece. 
A escala microscópica esta fase se manifiesta, localmente, por una esquistosidad de 
fractura, perceptible allí donde esta fase se desarrolla con mayor intensidad, es decir en el plano 
axial de los pliegues en chevrón y pliegues de escala centimétrica; a veces lo que puede 
observarse es una crenulación intensa de la esquistosidad de flujo.  
En cuanto a la edad y génesis de esta deformación vamos a describir sus características 
e intentar conectarla con las distintas fases descritas hasta el momento en el orógenohercínico. 
Estas pueden resumirse en los siguientes puntos: 
Presenta vergencia al SW, aunque localmente el plano axial es próximo a la horizontal. 
La actuación de esta fase es tal que llega incluso a invertir las estructuras de Fase 1, dando 
estructuras perfectamente cartografiables. 
3.2.3. Deformación tardihercínica 
Después y durante la actuación de las principales fases de la deformación Hercínica debe 
producirse una elevación y desmantelamiento de la cadena, la cual se va a comportar de forma 
rígida ante la actuación de nuevos esfuerzos. 
Desgarres. En todo el macizo hercínico puede observarse una serie de desgarres que 
obedecen a una dirección de esfuerzos aproximadamente N-S y en la presente zona están 
representados por un par de desgarres de dirección aproximada N-20-E y de funcionamiento 
sinestrorso que son perfectamente observables en la mitad meridional de la Hoja. 
3.3. DEFORMACIÓN POSTHERCÍNICA 
Después de la actuación Hercínica, no se tienen noticias de una nueva etapa de deformación, 
hasta llegar al final del Terciario, época en que deben producirse movimientos verticales de origen 
distensivo que provocan un reajuste de bloques a favor de fracturas preexistentes, como lo 
demuestra la presencia de depósitos continentales de alta energía. 
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El valle de Valdeorras es una fosa tectónica originada durante esta época distensiva por rejuego 
como falla normal de la gran fractura del Sil. Durante el Cuaternario es observable una variación 
del nivel de base de los ríos, asociada posiblemente a movimientos de tipo isostático. 
4. HISTORIA GEOLÓGICA 
4.1. EVOLUCIÓN PREHERCÍNICA 
Los primeros materiales Paleozoicos que afloran en la presente Hoja son una serie de esquistos 
y pizarras, que en la zona del “Ollo de Sapo” aparecen sobre dicha formación porfiroide. Por otra 
parte, se sabe que en la zona del anticlinal del Courel las series cámbricas están totalmente 
representadas; esto parece indicar que la zona del “Ollo de Sapo” ocuparía una posición de umbral 
hasta el principio del Ordovícico, o bien se habría depositado el Cámbrico, erosionándose por 
completo. En el Ordovícico se produce una sedimentación de naturaleza arcillosa, que finalizaría en 
ambas zonas, con otra de carácter detrítico arenoso, lo cual induce a suponer que ha habido una 
activación de la cuenca, o un acercamiento al área madre de los sedimentos, con una sedimentación 
en aguas poco profundas, incluso litorales. Durante el Ordovícico medio se inicia una subsidencia 
de la cuenca con una sedimentación de carácter euxínico. 
En el Ordovícico terminal se produce una clara diferenciación de surcos y umbrales en la 
cuenca, correspondiendo, en la Hoja, una zona de surco a la mitad sur de la misma y un umbral al 
ángulo NE. Sigue una etapa de movimientos verticales ascendentes de reajuste isostático que 
provocan en los albores del Silúrico la elevación de la cuenca y la formación de un hard-ground, 
indicativo de una etapa de erosión, o al menos de no deposición de sedimentos, coincidente con un 
período climático cálido. 
El Silúrico comprende esencialmente sedimentos pelíticos de mayor profundidad que los 
anteriores, configurando una serie pizarrosa de gran uniformidad y de potencia muy considerable, 
y con unas condiciones biológicas y físico-químicas muy particulares durante su deposición, como 
lo demuestra la riqueza en sulfuros y carbón (medio reductor). 
De acuerdo con esto, las series cambro-ordovícicas se depositan en una cuenca activa con 
marcada subsidencia, fenómeno que puede considerarse como integrante del ciclo geosinclinal 
Caledónico. Sin embargo, este ciclo quedaría abortado, ya que no se reconoce en el NW de la 
Península ninguna deformación importante anterior a las fases de plegamiento Hercínico. 
Con la deposición del Silúrico transgresivo, sobre los términos anteriores, se inicia un nuevo 
ciclo sedimentarlo con características diferentes y con una gran uniformidad de facies, que desvela 
de una historia sedimentaria totalmente distinta. 
4.2. EVOLUCIÓN HERCÍNICA 
Después de la deposición de los materiales silúricos no se tienen datos para reconstruir la 
evolución geológica hasta la deposición del Terciario; no obstante, aparecen depósitos de probable 
edad Carbonífero en zonas próximas y en una estructura que penetra en la zona (Sinclinal del Sil). 
Estos materiales han evidenciado una edad Devónico Superior- Carbonífero Inferior, edad en que 
ha debido empezar la actuación de la orogénesis Hercínica. 
El metamorfismo regional es de tipo polifásico, y se muestra acompañado de un calentamiento 
a nivel regional (metamorfismo regional) y otro a nivel local o parcial provocado por la intrusión 
de cuerpos graníticos. 
Le sucede en el tiempo una etapa de compresión N-S que en la zona queda evidenciada por 
amplios desgarres de dirección N-20-E. Estas estructuras indican un comportamiento hasta cierto 
punto rígido del orógeno, que habría sufrido una elevación y parcial desmantelamiento. 
4.3. EVOLUCIÓN POSTHERCÍNICA 
Desde este momento y hasta finales de la época terciaria es prácticamente imposible reconstruir 
los hechos geológicos, no obstante, es presumible que la zona participase a finales del Mesozoico 
de los movimientos epirogénicos que parecen afectar a todo el NW de la Península. A finales del 
Terciario hay una nueva actividad de tipo tectónico, que ha hecho rejugar y/o bascular los bloques 
ya rígidos, provocando la implantación de áreas levantadas (zonas de erosión) y hundidas (cuencas 
de sedimentación). Los acúmulos terciarios aflorantes en la presente Hoja se hallan de alguna 
manera conectados con la bien delimitada cuenca del Bierzo, y ésta a su vez debió unirse a la del 
Duero a través de la altiplanicie de Brañuelas. Más tarde, amplias laderas del país montañoso 
levantado quedaron cubiertas en parte por fangolomerados, de los que actualmente sólo yacen 
retazos dispersos. Por último, durante el resto del Cuaternario se sucedieron varias fluctuaciones del 
nivel de base de los ríos de la región, con desigual importancia, que produjeron en los cauces de la 
red fluvial principal otros tantos aterrazamientos, de los que en esta Hoja sólo los dos últimos son 
visibles. 
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5. PETROLOGÍA 
Se van a considerar separadamente rocas metamórficas y rocas ígneas, incluyendo dentro del primer 
grupo las rocas originadas mediante los procesos de migmatización. 
5.1. ROCAS METAMÓRFICAS 
Dentro de éstas se van a considerar, por un lado, las originadas por metamorfismo regional, y 
por otro, las desarrolladas en virtud del metamorfismo de contacto, creado por la intrusión granítica 
de A Rúa. 
5.1.1. Consideraciones sobre el metamorfismo regional 
El metamorfismo regional de esta zona ya fue estudiado por CAPDEVILA, R. (1967, 
1969), pudiendo decirse en términos generales que hay un aumento de grado desde las 
estructuras más externas del orógenohercínico (anticlinal del Courel) donde se sitúa en la facies 
de los «esquistos verdes» (zona dela clorita), hasta alcanzar la isograda de la simillanita en las 
estructuras más internas (anticlinal del “Ollo de Sapo”). Prácticamente casi toda la Hoja se 
encuentra dentro de la facies de «esquistos verdes», aumentando el metamorfismo hacia el borde 
SW, para pasar a la zona de la biotita, y de forma brusca pasar a la sillimanita. 
Esto es debido en parte, a la presencia de una gran fractura que pone en contacto el “Ollo 
de Sapo” con los materiales ordovícicos, y en parte a la peculiar composición del “Ollo de Sapo”. 
5.1.2. Metamorfismo de contacto 
Asociado al granito de A Rúa puede observarse un proceso de calentamiento local, 
puesto de manifiesto por la cristalización de una serie de minerales entre los que destacan biotita 
y andalucita. 
Los contactos de este granito con los materiales vecinos son en unos casos mecánicos y 
otras veces intrusivos. Para su estudio se divide el trazado del contacto en tres sectores: 
occidental, suroriental y nororiental. 
a) Sector occidental: Este contacto es claramente mecánico, posiblemente de origen 
distensivo, como lo pone en evidencia: 
1. Su trazado rectilíneo. 
2. La presencia de un potente filón de cuarzo asociado a dicho contacto. 
3. La presencia de milonitización en la zona de contacto. 
Como consecuencia del desplazamiento de dicha fractura, queda laminada la zona de 
aureola de contacto, habiéndose encontrado signos de calentamiento en zonas más alejadas del 
contacto. 
b) Sector Sur-Oriental: Este contacto está en parte mecanizado y en parte recubierto 
por unos materiales terciarios que impiden estudiar con detalle la actividad térmica al sur de 
dicha fractura (se trata de la gran falla del Sil). De todas formas, hay signos de una actividad 
térmica poco uniforme por debajo de dicha discontinuidad, lo que hace suponer que el granito 
no esté excesivamente profundo. 
c) Sector Norte-Oriental: Este contacto es claramente intrusivo, como lo demuestra la 
presencia de ciertos enclaves de la roca encajante dentro del granito. Además, es el único sitio 
donde se puede seguir de manera uniforme la aureola del metamorfismo térmico. 
La intrusión de este granito perturba poco la disposición inicial de las rocas encajantes, 
la cual nos hace pensar que la superficie topográfica actual nos presenta la zona de cúpula de 
dicho granito; esta hipótesis estaría bastante de acuerdo con la presencia de pequeñas apófisis 
graníticas, y con el hecho observable en cartografía de que fallas de no gran importancia pongan 
el granito en contacto con formaciones metasedimentarias. 
Dentro de la aureola de contacto se han podido observar ciertos minerales como 
andalucita (a veces quiastolita) y biotita, que son posteriores al metamorfismo regional, y 
anteriores a una esquistosidad subhorizontal. 
5.2. ROCAS ÍGNEAS 
En la zona de estudio se han encontrado tres manifestaciones ígneas, cuya génesis y 
emplazamientos tuvieron lugar en distintos momentos de la actuación del orógenohercínico; es por 
ello que se estudiará cada tipo por separado, intentando relacionarlos con los distintos tipos de rocas 
ígneas diferenciados en Galicia oriental por CAPDEVILA, R. (1969). 
5.2.1. Granito de A Rúa 
Se trata de una roca de color gris rosáceo y grano medio, donde a simple vista pueden 
observarse megacristales de feldespato. Aflora al extremo SW de la Hoja y ocupa una extensión 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 3: ESTUDIO GEOLÓGICO Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 10 
 ETSECCP-UDC 
 
aproximada de unos 12 Km2; los límites de dicho macizo son en parte mecánicos y en parte 
intrusitos. 
Desde el punto de vista petrológico, hay que decir que se trata de una roca de color gris 
claro, de grano medio a veces de grano grueso (la roca a veces tiene aspecto pegmatítico), 
compacta y de fractura irregular. 
La textura es granuda hipidiomorfa, a veces ligeramente alotriomorfa, aunque en las 
muestras recogidas cerca de una zona de fractura pueden aparecer texturas cataclásticas, puestas 
de manifiesto por la extinción ondulante de los granos de cuarzo y por la distorsión de las maclas 
de los cristales de plagiociasa. Presenta como minerales principales: cuarzo, microclina, 
plagioclasa (del tipo oligoclasa) y biotita, y como accesorios: moscovita, sericita, granate, 
clorita, apatito, circón y opacos. La clorita se formada partir de la biotita; se han podido observar 
seudomorfosis. La moscovita a veces es secundaria y se forma a partir de la plagiociasa. 
Se trata de un granito de composición adamellítica, con un abundante cortejo filoniano 
constituido esencialmente por aplitas y pegmatitas con granates y turmalina, a veces 
acompañadas de mineralizaciones de sulfuros y ausencia de ferromagnesianos; estas venidas 
están asociadas a fracturas y en el caso de las aplitas se emplazan a lo largo de una constante red 
de fracturas de dirección aproximada N-S y con suave buzamiento hacia el oeste. El hecho de 
que produzcan un fuerte metamorfismo térmico, y que aparezcan en contacto con materiales de 
la epizona, indica que deben proceder de magmas muy calientes y posiblemente muy profundos. 
Al intentar situar este granito dentro del modelo expuesto por CAPDEVILA, R. (1969), para los 
granitos hercínicos del NW de la Península, no cabe duda en clasificarlo como un granito 
calcoalcalino; el problema surge al intentar delimitarlo como una granodiorita precoz o tardía, 
ya que las andalucitas del metamorfismo de contacto en el borde N están plegadas por una 
esquistosidad tardía, quizá la de F-II; no obstante, y debido a su composición, su relación con 
las rocas encajantes y debido también a la gran actividad filoniana desarrollada es por lo que 
pensamos que se trata de una granodiorita tardía. 
5.2.2. Granito alcalino parautóctono 
En el corazón del anticlinal del “Ollo de Sapo” y en íntima relación con dicha formación 
aparece un pequeño y diseminado afloramiento granítico (su extensión total es inferior a 1 Km2) 
que a su vez aparece asociado con un incremento acusado del metamorfismo, de desarrollo muy 
local. 
El contacto entre el granito y la formación “Ollo de Sapo” es relativamente neto. El 
granito aparece fuertemente deformado según una dirección próxima a N-S y buzando unos 30º 
al W. 
Su estudio petrológico indica que se trata de una roca grisácea, de grano medio, 
compacta, ligeramente deformada y con fractura irregular; la textura es granuda con cataclasis. 
La composición mineral es cuarzo, plagioclasa (albita), moscovita y biotita (esta última siempre 
en menor proporción que la moscovita y a veces entra como constituyente accesorio) a los que 
acompañan biotita, clorita, apatito, circón y opacos (la clorita es claramente secundaria). Como 
consecuencia de lo dicho hasta ahora debe pensarse que se trata de un granito de tipo anatéxico, 
prácticamente autóctono que procede, posiblemente, de la fusión de los gneises porfiroides. 
El momento de formación de dicho granito debe estar asociado a la primera fase de 
deformación hercínica, estando deformado por las fases posteriores. 
Otro aspecto a destacar, es la íntima relación entre el aumento de la temperatura del 
metamorfismo regional y la presencia de la formación «Ollo de Sapo»; este hecho fue observado 
ya por CAPDEVILA, R. (Tesis Doctoral, 1969), y es debido a la composición de dicha 
formación, que por ser muy próxima a la del granito, se fundiría antes que los sedimentos 
vecinos, originando granitos anatéxicos, con una cierta movilidad, los cuales progresarían 
perfectamente dentro de dicha formación. 
5.2.3. Riolita 
En la mitad occidental de la Hoja y en las proximidades de Centeais (X = 313.000, Y = 
874.000) aparece en los materiales silúricos un pequeño macizo riolítico de afloramiento muy 
reducido (aproximadamente 0,1 Km2) cuyo estudio petrológico aporta los siguientes resultados: 
Roca parda de grano fino, ligeramente foliada, de fractura irregular y textura 
microporfídica, con cuarzo, piagiociasa y moscovita, como componentes principales y 
feidespato potásico y óxidos de hierro, como accesorios. 
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6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
Una rápida panorámica de la zona cubierta por la presente Hoja, desde el punto de vista del 
aprovechamiento de recursos naturales, pone de manifiesto la variada gama de materiales rocosos 
aflorantes, que dan asiento a un gran número de explotaciones, algunas de gran importancia y 
actualmente activas, y otras de menor envergadura. 
No revisten tanto interés, sin embargo, los yacimientos mineros, aunque no están ausentes 
numerosos intentos con calicatas y socavones de pequeña importancia. En relación con el agua 
subterránea, también existe, captaciones de cierta importancia y áreas no explotadas que podrían 
constituir, en principio, zonas hidrogeológicamente favorables. 
6.1. MINERÍA 
Prácticamente la actividad minera dentro del presente estudio ha quedado limitada a pequeñas 
y esporádicas explotaciones de hierro, el cual aparece en íntima relación con los materiales silúricos. 
En las proximidades de Ferreira (X = 313.000, Y = 873.000) y de Albaredos (X = 313,000, 
Y = 871,600) se observan pequeñas calicatas donde se ha obtenido el hierro procedente del hard-
groundque aparece en la base del Silúrico. 
El proceso de lavado por las aguas de escorrentía de los hierros silúricos y su posterior 
precipitación, ha originado el depósito de costras ferruginosas que aparecen en zonas protegidas de 
pequeños arroyos, como sucede en los arroyos de Sontieiras y de Fontei (X = 318.000, Y = 871.500) 
y que han sido también objeto de explotación. 
Por último, hay que señalar la presencia de unas pizarras que alternan con areniscas de 
matriz, a veces, ferruginosa (capas de Rubiá) que han sido cartografiadas y que, debido a que ciertos 
niveles presentan alto contenido en hierro, han sido objeto de intentos de explotación en el pasado 
pese a que la elevada proporción de sílice hace muy difícil su explotación y problemático su valor 
económico. 
6.2. CANTERAS 
En este aspecto la presente Hoja es asiento de una no muy variada pero sí importante gama de 
rocas y materiales de indudable interés económico, destacándose como prioritarias las rocas de 
construcción. 
6.2.1. Rocas de construcción 
Dentro de este grupo hay que resaltar las explotaciones de pizarras destinadas a techados 
y cubiertas de edificios (“pizarras de techar”). 
1) Pizarras 
Las explotaciones actuales de pizarra se concentran en la mitad sur de la Hoja, 
localizándose todas las canteras entre los arroyos Sandis y/o Candeda (X = 332.000, Y 
= 868.200) y en las proximidades de la Cruz del Carballal (X = 335.500, Y =867.800). 
Los materiales rocosos explotados son principalmente las pizarras azules 
(Pizarras de Luarca), el tramo más característico del Ordovícico de la región; sin 
embargo las condiciones más o menos favorables del yacimiento, varían 
considerablemente según el grado de fracturación, el buzamiento del plano de 
pizarrosidad principal, la interferencia de fases tectónicas que hayan producido 
crenulaciones en la roca, la presencia de sulfuros, y la alteración meteórica en 
profundidad; algunos de estos condicionamientos como, por ejemplo, la presencia de una 
segunda esquistosidad de crenulación es lo que margina todo el afloramiento ordovícico 
situado a occidente del meridiano de Cándela (X = 332.000, Y = 868.000). 
2) Granito 
También como roca de construcción, pero de escasa importancia, hay que señalar 
el granito de A Rúa, en el cual se encuentran pequeñas canteras, donde debieron 
obtenerse bloques paralelepipédicos de dimensiones variadas, destinados a la 
Construcción. Así en los pueblos próximos al afloramiento de dicho granito, como 
Seadur (X = 314.000, Y = 869.200) y Larouco (X = 314.000, Y = 866.000), pueden verse 
muchas construcciones edificadas total o parcialmente con sillería granítica de esta 
procedencia. 
6.2.2. Áridos 
Dentro de los posibles materiales utilizables como áridos, y que presentan viabilidad de 
explotación, se encuentran: las calizas (áridos de trituración), y las arenas y gravas (áridos 
naturales). 
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1) Calizas 
Los afloramientos de formaciones carbonatadas, dentro de la zona estudiada son 
relativamente abundantes, apareciendo en la mitad Norte de la Hoja, y sólo en la parte 
oriental, una constante banda carbonatada, de edad Ordovícico superior que ha dado 
asiento a un buen número de explotaciones para áridos de trituración, algunos 
actualmente en activo. Se trata de materiales rocosos calcáreos y dolomíticos que 
presentan una acusada recristalización, debida esencialmente al metamorfismo regional, 
que en algunos casos origina mármoles de excelente calidad como rocas ornamentales y 
que, de hecho, ya han sido explotados para tal fin en unas pequeñas canteras que aparecen 
cerca de Biobra (X = 339.000, Y = 880.000), en el cierre del pliegue anticlinal del Courel. 
2) Arenas y Gravas 
Este grupo de materiales tiene dos posibles áreas de procedencia: los depósitos 
aluviales cuaternarios de origen fluvial, y los depósitos sedimentarlos terciarlos. Los 
depósitos de grava y arenas de origen aluvial que revisten alguna importancia económica, 
se centran en el cauce del río Sil, ya que, en los restantes cursos fluviales de la Hoja, la 
sedimentación es prácticamente nula, al tratarse la zona de un relieve rejuvenecido, 
donde el potencial erosivo prevalece sobre la sedimentación. El río Sil, por el contrario, 
presenta en su cauce importantes acúmulos aluviales, formados por bolos, gravas y 
arenas de litología variada, que son susceptibles de aprovechamiento mediante ripado 
superficial, aunque en la actualidad no existe ninguna instalación de extracción y 
manipulación (clasificación, trituración, lavado, etc.), ni explotaciones permanentes de 
estos materiales. Una posible causa de que no se utilicen actualmente estos recursos 
podría ser el aprovechamiento hidroeléctrico intensivo de que está siendo objeto el río 
Sil, con represas y saltos, con los que sin duda incidirían las eventuales explotaciones 
asentadas en estas graveras. 
Los sedimentos terciarios que afloran entre O Barco de Valdeorras y Robledo, 
presentan ventajosas condiciones en cuanto a accesos y proximidad a una vía importante 
de comunicación, pero cuentan también con inconvenientes de tipo litológico, como son 
la gran proporción de arcillas, débil grano selección y compacidad elevada. El 
yacimiento es conglomerático, con bancos potentes e intercalaciones de niveles arenosos, 
siendo los niveles superiores, más ricos en cantos cuarcíticos, los más interesantes desde 
el punto de vista de su explotabilidad. 
6.3. HIDROGEOLOGÍA 
Los sedimentos terciarios que afloran entre O Barco de Valdeorras y Robledo, presentan 
ventajosas condiciones en cuanto a accesos y proximidad a una vía importante de comunicación, 
pero cuentan también con inconvenientes de tipo litológico, como son la gran proporción de arcillas, 
débil grano selección y compacidad elevada. El yacimiento es conglomerático, con bancos potentes 
e intercalaciones de niveles arenosos, siendo los niveles superiores, más ricos en cantos cuarcíticos, 
los más interesantes desde el punto de vista de su explotabilidad, metros de profundidad y varias 
decenas de metros de longitud para obtener caudales que difícilmente superan el 0,5 l/seg. 
Constituyen acuíferos de cierta importancia los aluviales y terrazas del Sil, gracias, de una 
parte, a la elevada permeabilidad de estos materiales, y, de otra, a las pequeñas, si no nulas, 
fluctuaciones estacionales del nivel de inundación del río. 
En líneas generales puede decirse que tanto el substrato ígneo y metamórfico como la 
formación detrítíca terciaria constituyen formaciones poco permeables. En la capa cortical pueden, 
sin embargo, asentarse acuíferos locales de cierta importancia, que podrían proporcionar, mediante 
las adecuadas captaciones (zanjas y socavones poco profundas, pero de gran longitud) caudales 
pequeños, aunque de notable continuidad en el tiempo, aprovechables sobre todo para usos 
domésticos. 
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APÉNDICE 1  
MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA 1:50.000 
HOJA 190 
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APÉNDICE 2  
MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA 1:200.000 
HOJA 18 
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APÉNDICE 3.  
MAPA HIDROGEOLÓGICO DE ESPAÑA 
1:1.000.000 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo, de carácter obligatorio según el Art. 124.3 de la Ley de Contratos con las 
Administraciones Públicas, tiene como objetivo la realización del pertinente estudio geotécnico, con el 
fin de reconocer las características del terreno de la parcela en la que se construirá la urbanización objeto 
de este proyecto de fin de carrera. 
Este documento pertenece a un Proyecto con fines académicos y no se dispone de los datos 
geotécnicos necesarios, ni de los medios para obtenerlos. Por esta circunstancia, es necesario hacer 
constar que los datos que aquí se exponen son ficticios. 
El objetivo último de este anexo consiste en la obtención de la siguiente información: 
 Identificación de los distintos niveles que constituyen el subsuelo de la zona donde se va a 
emplazar la cimentación de los distintos elementos estructurales de la urbanización 
 Estudio del espesor y distribución del recubrimiento de suelos y de las capas de roca 
meteorizada. 
 Determinación de las características geotécnicas de los diferentes estratos, así como sus 
parámetros resistentes (CBR, Límites de Attemberg, granulometría, etc.). 
 Condiciones de excavación y voladura del terreno. 
 Identificación del nivel freático en la zona de estudio. 
Dicha información se obtiene mediante la realización de varias calicatas y penetraciones dinámicas 
que, dado el carácter académico del presente proyecto, no constituyen ensayos reales realizados en el 
sector sobre el que se planea la obra, sino que se han extraído de obras cercanas, con características del 
terreno muy similares al de nuestra área de actuación. 
2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO GEOTÉCNICO 
2.1. Introducción 
En este apartado se analizan las características geotécnicas de la zona. La información se extrae 
del Mapa Geotécnico 1:200.000 del Instituto Geológico y Minero Español (I.G.M.E.), en concreto 
de la Hoja nº 18 (3-3) Ponferrada. 
Los mapas geotécnicos son mapas geológicos en los que se incluyen las características 
geotécnicas necesarias para el cálculo de estructuras industriales y urbanas, diferenciándose de 
aquellos por suministrar datos cualitativos y cuantitativos del terreno que podrán ser de aplicación 
inmediata en obras de construcción e ingeniería civil. Dentro de las limitaciones que impone la 
escala 1/200000, con el análisis de este mapa se obtendrán las características físicas y mecánicas de 
los terrenos y sus límites de variación según cambien sus condiciones geológicas, hidrogeológicas, 
geomorfológicas, geodinámicas y geotécnicas. 
2.2. Características generales 
2.2.1. Características Físico-Geográficas. 
Se analizan someramente las siguientes facetas: situación, relieve y red fluvial. La Hoja 
nº 3-3 se halla ubicada en la margen nor-occidental de la Península Ibérica, quedando 
encuadrada geográficamente por las coordenadas:  
Lonqitud: 7º11’10‘’5 – 5º 51’10‘’4  
Referidas al meridiano de Greenwich 
Latitud: 42º40'04’’5 – 42º00’04’’6 
Orográficamente, cabe destacar dentro del ámbito de la Hoja analizada la coexistencia 
de relieves morfológicos sustancialmente diferentes, que permiten distinguir dos regiones 
perfectamente individualizadas, en función de las formas topográficas que las integran. 
La primera ocupa la parte occidental y central de la Hoja. Se trata de una región 
fundamentalmente montañosa, en la que se alcanzan alturas del orden de los 2.100 m en puntos 
singulares, como son el Teleno de 2,185 m, Vizcondillo de 2.122 m y Peña Trevinca de 2.095 
m. Destacando como unidades orográficas fundamentales las Sierra del Teleno, Cabrera, Caurel 
y estribaciones de los Montes de León; que, en muchos casos, desempeñan el papel de límites 
naturales y administrativos entre las distintas provincias que convergen en la Hoja. 
Dentro de esta primera región -eminentemente montañosa- cabe destacar la presencia de 
la denominada “Depresión de Ponferrada", que se extiende por el 0 hasta Villafranca del bierzo 
y por el N hasta el límite de la Hoja, alternando las formas planas con otras de escasa 
significación topográfica; sobre todo, si se compara con la esbeltez de las formas que les rodean 
y personalizan. 
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La segunda región ocupa la zona más oriental de la Hoja. Correspondiéndose con el 
extremo occidente de la llamada "Depresión del Duero”. Definible como región plana, dada la 
escasa trascendencia que presentan los escasos relieves en ella integrados. Su límite occidental 
de N a S presenta un marcado trazado sinuoso, influenciado por las apófisis correspondientes a 
las últimas estribaciones de las unidades montañosas incluidas en la primera región. 
La red hidrográfica de esta Hoja se halla dividida en dos grandes unidades, 
correspondientes con las denominadas Cuenca del Sil y Cuenca del Duero. La primera se asienta 
en la parte nor-occidental y la segunda comprende las márgenes oriental y meridional de la Hoja. 
Ambas unidades se encuentran perfectamente individualizadas por los sistemas montañosos de 
Los Montes de León, Sierra del Teleno, Sierra de la Cabrera y Sierra Segunidera, que 
desempeñan el papel de divisoria natural de aguas. 
En la zona correspondiente a la Cuenca del Sil existen una serie de unidades fluviales de 
indudable importancia, como son los ríos Cúa,Boeza, Cabrera, Casayo, Jares, Bibey, el propio 
Sil, Soldón y Lor. Su orientación dominante es la NE-SO, si bien coexisten con otra serie de 
alineaciones. En líneas generales, se trata de una red fluvial muy activa, dado que incluye 
fundamentalmente los cursos de cabecera y cuyos perfiles longitudinales presentan desniveles 
importantes. Este hecho, unido al carácterangosto que tienen la mayoría de los valles 
fundamentales, la convierten en una zona propicia para el establecimiento de múltiples 
aprovechamientos hidrográficos, tales como los existentes de Bárcena, La 
Campañana,Peñarrubia, Eirós, San Martín, Prada, Santa Eulalia, Valdesirgas, San Sebastián y 
Bao. 
En la zona denominada Cuenca del Duero existe una amplia difusión de cursos fluviales, 
pero que en líneas generales revisten una importancia sensiblemente más reducida que la 
anteriormente citada. Como elementos fundamentales tenemos los ríos Orbigo, Tuerto, Duerna, 
Yaltabuyo, Ería, Negro, Tera, Tuelna y Pereira. Su orientación fundamental es NO-SE, a 
excepción de la red encajada en la zona montañosa meridional (centro-occidental), el resto de 
las unidades fluviales quedanencuadradas dentro de un marco de escaso relieve y, aun cuando 
se trata de recursos de cabecera, presentan cauces amplios y reducida velocidad. Como 
contrapunto, la red existente en la mencionada zona montañosa meridional presenta unas 
características muy similares a las reseñadas para la Cuenca del Sil, destacando como elemento 
hidrológico el denominado Lago de Sanabria. 
2.2.2. Bosquejo Geológico. 
Dada la fuerte incidencia que el sustrato rocoso tiene sobre el diversificado 
comportamiento geotécnico de toda zona, bien como elementos fundamentales o corno unidades 
madre, a expensas de las cuales se crean las distintas formaciones superficiales, reviste una 
importancia capital el conocimiento geológico de la zona. Tal conocimiento debe centrarse en 
los aspectos litológico, litoestratigráfico y estructural. 
Las rocas 
De la totalidad de los elementos litológicos presentes en la constitución de este Hoja, 
cabe su agrupación en tres grandes unidades rocosas, siguiendo un criterio combinado de 
carácter cronológico y genético. Unidad constituida por rocas ígneas de carácter ácido, 
representadas fundamentalmente por una amplia gama de granitos de dos micas y rocas 
metamórficas de elevado grado de transformación, como son los ortoneis y lasmigmatitas, cuyos 
afloramientos se concentran de forma casi exclusiva en el ángulo SO de la Hoja. Unidad 
integrada por un conjunto muy diversificado de rocas datadas como correspondientes al 
Precámbrico y Paleozoico. Constituyen el elemento dominante y más ampliamente difundido a 
lo largo y ancho de la Hoja. De manera característica, se diferencian las siguientes unidades 
litológicas, encuadradas dentro de los siguientes ámbitos cronológicos 
Precámbrico: 
Conjunto de pizarras esquistosas, con algunas intercalaciones de, areniscas y cuarcitas, 
que en los afloramientos de la zona meridional están representadas por esquistos, micacitas y 
gneises de grano fino. Las tonalidades de estos materiales presentan una gama de colocaciones 
muy diversa. La pizarrosidad es muy acusada y existen otros fenómenos microtectónicos. 
Representa la serie inferior discordante a los niveles datados como del Cámbrico. 
Cámbrico: 
Representado por un variado conjunto de materiales se, extiende por la casi totalidad de 
la Hoja cabe distiguir tres series fundamentales: el denominado Cámbrico Inferior, que está 
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representado por una alternancia irregular de pizarras, areniscas y cuarcitas, de tonalidades 
pardas y verdosas; el Cámbrico Medio, que constituye una serie de escasa potencia, integrada 
por calizas, dolomias pizarras y calizas nodulosasde colores grisáceos y rojizos; y finaImente el 
Cámbrico Superior representado por una serie detrítica en forma de alternancia irregular de 
areniscas, cuarcitas o pizarras. 
Ordovícico - Silúrico: 
La parte, basal del mismo está representada por un conjunto litológico muy 
característico, formado por cuarcitas masivas con esporádicas intercalaciones de pizarras. El 
resto de la serie, que ocupa la casi totalidad de la zona central de la Hoja, comprende una serie 
pizarrosa muy potente, con algunas intercalaciones de areniscas de tonalidades azuladas, 
grisáceas y negruzcas, con fenómenos de esquistosidad y otros bien desarrollados. 
Devónico: 
Está representado por reducidos afloramientos de escasa potencia. Formados por calizas 
recifales y episodios pizarrosos. 
Carbonífero: 
Dentro del conjunto cabe distinguir dos series: Una datada como Dinantiense e integrada 
por luditas, grauwacas, pizarras y areniscas, cuya presencia se reduce a un pequeño afloramiento 
en la zona central de Ia Hoja; otra perteneciente al Estefaniense, y ubicada en la margen 
septentrional de la Hoja, que es la prolongación de la Cuenca del Bierzo, está constituida por 
una serie detrítica compleja e irregular integrada por conglomerados cuarcíticos areniscas, 
pizarras y capas de carbón. 
Unidad constituida por sedimentos posteriores al Paleozoico, concretamente, terciarios 
(de edad miocena), que fosilizan -discordantemente- los relieves paleozoicos. Sus afloramientos, 
de notable extensión, ocupan regularmente la totalidad de la margen oriental de la Hoja y la 
denominada ''Depresión de Ponferrada” 
Está constituida, fundamentalmente, por arcillas y margas, con esporádicas 
intercalaciones de areniscas y conglomerados; localmente, existes importantes depósitos 
detríticos, como la denominada "facies de Las Médulas”. 
2.2.3. Criterios de división. Características generales de las áreas 
La región que nos ocupa está caracterizada por los siguientes condicionantes con 
implicaciones geotécnicas:  
a) se trata de una región considerablemente montañosa, con la salvedad de las dos 
grandes depresiones existentes. 
b) se encuentra muy condicionada por la triple incidencia de unas condiciones climáticas 
atlánticas, meseteñas y de alta montaña; 
c) es una zona con una litología muy variada, así como una estructura y microestructura 
compleja y diversificad. 
d) predominan las regiones con suelos edafológicos con un cierto desarrollo, 
coexistiendo con otras más reducidas exentas de vegetación. 
En base a estas características generales enunciadas, se exponen a continuación los 
criterios de división geotécnica en Regiones y Áreas. 
2.2.3.1. Criterios de división geotécnica 
En el ámbito que ocupa la Hoja, cabe distinguir dos grandes unidades, si bien una 
de ellas alcanza una notable extensión con respecto a la otra. 
Región I 
Se incluye en esta región el dominio geográfico de la megaformahercínica 
llamada "Rodilla artúrica”. Específicamente se ubica en la región más meridional de los 
conjuntos arqueados de la Rodilla, conocido con la denominación de Arco externo 
(MARTINEZ-ALVAREZ 1964). 
Comprende una Área fundamentalmente montañosa, únicamente alterada por la 
presencia de la denominada "Depresión de Ponferrada" y dotada de una gran 
diversificación morfológica. Está constituida primordialmente por materiales 
precámbricos y paleozoicos, que se encuentran ampliamente estructurados, a los que se 
ha de añadir la presencia de materiales intrusivos, ubicados en el ángulo SO, y, por 
último, la existencia de los depósitos terciarios en el ámbito circundante de Ponferrada. 
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La pluviosidad abundante y otros factores climáticos más complejos, derivados 
de su posición como barrera cantábrico-meseteña, contrastan con la particular litología 
de la zona y determinan gran parte de los aspectos geotécnicos que son denominador 
común de esta región. 
Geográficamente, esta Región I incluye la totalidad de la extensión de la Hoja 
salvo la margen oriental de la misma. El conjunto más claramente dominante, dentro de 
la Región, es el que resulta de la agrupación de todos los materiales que forman el 
"sustrato". Las “formaciones superficiales'', tienen una importancia reducidísima. Las 
anteriores circunstancias obligan a diferenciar un gran número de áreas dentro del 
sustrato y reunir las formaciones superficiales en una sola. De esta forma, reflejaremos 
mejor el contexto real de su comportamiento geotécnico. 
Región II 
Constituye una macrounidad integrable en la conocida con la denominación de 
"Depresión del Duero" (MARTINEZALVAREZ 1964), que en la presente Hoja se halla 
representada por la margen noroccidental de Ia misma. Comprende, en líneas generales 
la zona de relieve meseteño de Castillo la Vieja, ocupando la totalidad de Ia margen 
oriental de esta Hoja. 
Está constituida exclusivamente por los materiales terciarios, fundamentalmente 
arcillosos, con la presencia de algunos niveles detríticos aislados e irregulares. Adquieren 
un notable desarrollo las formaciones superficiales, tanto las de índole fluvial, como las 
correspondientes a las formaciones de "Paños". 
La pluviosidad reducida, el clima extremo y la ausencia de vegetación en grandes 
zonas, son otras tantas facetas que determinan -en gran parte- las particularidades 
geotécnicas de esta región, 
2.2.3.2. Características Generales de las Áreas 
En este apartado y en el resto del anejo, se describirán exclusivamente las 
características correspondientes a la zona donde se ubica el presente proyecto. La zona 
en la que se ubica el proyecto corresponde al área I2, cuyas características se describen 
a continuación: 
Área I2: 
En la zona central da la Hoja, a modo de amplia franja de orientación NO-SE, se 
concentra su más amplia representación, si bien existen otra serie de reductos de escasa 
extensión y diseminados por el resto de la Hoja, correspondiendo con zonas montañosas 
e integrada por un conjunto diversificado de relieves montañosos y abruptos, con ligero 
predominio de los primeros. Existen formas suaves y residuos de zonas de penillanura. 
Es frecuente la presencia de coluviones, morenas, canchales y deslizamientos 
superficiales, como tónica general. 
En la zona estudiada predominan las formas de “Relieves acusados. Pizarrosa”, 
que se designan con la denominación de Área I2. 
Formada por terrenos antiguos. Predominan los esquistos, fundamentalmente 
pizarrosos. Zona de relieves bastante acusados y de morfología constante. Los canchales 
pizarrosos tienen bastante desarrollo. El drenaje superficial, salvo en puntos muy 
localizados, está bien desarrollado. El subterráneo es prácticamente nulo o fisural. Las 
condiciones constructivas son favorables en términos generales, pero sensiblemente 
modificables por la acción del hombre. 
Los materiales que configuran el sustrato se caracterizan por su homogeneidad, 
y el elemento litológico fundamental -y casi exclusivo- son las pizarras, correspondientes 
al Precámbrico, Ordovícico y Silúrico. El régimen hidrológico es mixto, nival y pluvial; 
el subterráneo es prácticamente nulo. La acción torrencial es intensa, extensa y 
diversificada Los depósitos superficiales predominantes son los de carácter glaciar y 
coluvionar. Las pizarras de zonas muy concretas son profusamente explotadas para su 
utilización en la construcción de tejados (piedra de techar). 
2.2.4. Formaciones Superficiales y de Sustrato. 
Dado el variado comportamiento geotécnico de los distintos materiales presentes en la 
zona estudiada, se ha considerado oportuno concentrarlos en dos grandes unidades. 
En la primera, con el nombre de "formaciones superficiales", se agrupan todos aquellos 
materiales incoherentes o semicoherentes. En la segunda, con la denominación de "sustrato” se 
engloban los distintos tipos de rocas que integran el basamento de la zona analizada. Como 
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puede observarse en el mapa correspondiente a este apartado, en la zona de proyecto se 
encuentran los siguientes materiales: 
 Formación superficial: Cuaternario fluvial (Qf) 
El origen de estos depósitos se encuentra íntimamente ligado a la dinámica de la red 
fluvial que se asienta en la Hoja. 
La composición de estos depósitos fluviales se caracteriza por su heterogeneidad y 
variación a lo largo de los distintos cursos de los ríos. Si bien la fracción detrítica 
(bloques, bolos, gravas y arenas) es el elemento más difundido, suele coexistir con una 
fracción fina (limo-arcillosa). 
Estos depósitos -concretamente la fracción gruesa y media- son susceptibles de 
aprovechamiento con fines industriales, como áridos de dureza media o elevada y de 
media a baja calidad. 
 Sustrato: Pizarras y cuarcitas (PII) 
Constituidas por los sedimentos correspondientes a las formaciones de transición 
entre el Cámbrico y el Ordovícico, forman bandas de trazado irregular, de orientación 
general NO-SE. 
Se trata de una serie de carácter alternante, en las que se integran niveles pizarrosos 
y bancos cuarcíticos de cierta potencia, de tonalidades verdosas, azuladas (niveles 
pizarrosos) y amarillentas (cuarcitas). Ocasionalmente se encuentran niveles de esquistos 
moscovíticos o con cloritoide. 
Morfológicamente, constituye una unidad homogénea, de considerable resistencia a 
los procesos erosivos y genera formas abruptas y montañosas. 
2.2.5. Características Geomorfológicos 
El área de estudio para el presente proyecto se ubica en una zona geomorfológica pizarro-
esquistosa (I2, como se mencionó anteriormente). El relieve está constituido primordialmente 
por formas montañosas, salpicado por la presencia de formas abruptas aisladas. La red fluvial 
es compleja, configurada por valles bastante encajados La circulación subterránea es mínima y 
con carácter muy localizado. 
La estabilidad de las laderas es buena. Es frecuente la presencia de eluviones y 
coluviones pizarrosos de cierta importancia existen algunos deslizamientos muy locales 
relacionables con microfisuraciones superficiales con posición desfavorable. El suelo 
vegetal alcanza un amplio desarrollo en superficie y reducida amplitud en profundidad. 
Analizando el mapa geomorfológico correspondiente se deducen las siguientes 
características: 
 Topografía: zona I, pendientes entre el 7 y 15 %. 
 Grado estabilidad: in: estabilidad en condiciones naturales, inestabilidad bajo 
la acción del ser humano 
 Fenómenos geológicos exógenos: cercanía de una zona de ladera con 
recubrimiento abundante por alteración. 
2.2.6. Características Hidrogeológicas 
Para enumerar las características hidrogeológicas fundamentales del Área I2, se recurre 
a la división (formaciones superficiales y sustrato) nombrada anteriormente: 
 Formaciones superficiales 
De acuerdo con los procesos genéticos de estos depósitos, son definibles -en una 
primera aproximación- como depósitos de elevada permeabilidad. 
Las condiciones de drenaje se pueden encuadrar dentro de los términos de excelente 
a bueno, salvo las excepciones de aquellos suelos en los que las fracciones más finas 
tengan una amplia representación. En estos últimos casos, un cierto número de estos 
depósitos se caracterizan por estar dotados de un drenaje que fluctúa entre deficiente y 
nulo, dado que, las condiciones morfológicas restringen su poder natural de evacuación 
de las aguas infiltradas. 
A efectos constructivos, las características hidrogeológicas particulares de estas 
formaciones se convierten en un factor negativo. 
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 Sustrato pizarroso 
El conjunto de los materiales pizarrosos encuentra una amplia representación como 
elemento fundamental y casi exclusivo en el área I2. En consonancia con su propia 
naturaleza, son materiales prácticamente impermeables, salvo pequeños aportes 
directamente relacionados con la fisuración existente en estas formaciones. En 
consecuencia, la hidrología subterránea es prácticamente nula. 
El drenaje superficial se encuentra íntimamente vinculado al factor morfológico, 
dado que el grado de las pendientes determinará una escorrentía fluida o, por el contrario, 
el estancamiento temporal de las aguas, traduciéndose en drenajes que fluctúan entre 
términos tan contradictorios como favorables y desfavorables. 
Dadas las fluctuaciones existentes en cuanto al tipo de drenaje desde el punto de vista 
constructivo, se traduce paralelamente en una diversificación de condiciones 
constructivas entre dominios favorables y desfavorables, si bien, estos últimos quedan 
restringidos a puntos muy localizados. 
En la zona de estudio el mapa muestra lo siguiente: 
 Condiciones de drenaje tipo A: drenaje aceptable, zona drenada en superficie y 
con agua a escasa profundidad. 
 Permeabilidad variable entre tipo s (materiales semipermeables) y tipo i 
(materiales impermeables). 
 Hidrología subterránea: zona en la que prácticamente no existen acuíferos. 
2.2.7. Características Geotécnicas 
Los terrenos pertenecientes al área I2 tienen una capacidad de carga alta. En general no 
se producen asientos, salvo en puntos anormales muy concretos. La microfisuración es 
acentuada, y pueden aparecer fenómenos de desconchado térmico y deslizamientos superficiales 
de carácter local. 
Las condiciones constructivas son favorables, mermadas puntualmente por la 
microfisuración o deslizamientos antes mencionados. 
Del análisis del mapa correspondiente se obtiene: 
 Capacidad de carga A: alta 
 Grado de sismicidad A: bajo 
 Asientos previsibles i: inexistencia de asientos 
2.3. Interpretación geotécnica de las características 
Las apreciaciones descritas en los anteriores apartados permiten, de una forma general, obtener 
datos de indudable interés para el posterior proceso constructivo. 
De forma cualitativa puede decirse que en la zona del proyecto las condiciones constructivas 
se consideran aceptables con pendientes de tipo medio y rápidos cambios de relieve, así como por 
las eventuales zonas de alteración que confieren al conjunto unas características mecánicas 
desiguales, así como la posible aparición de desmoronamientos de las partes alteradas. 
Topografía, colusiones, deslizamientos, etc., son factores que inciden directamente en las 
condiciones constructivas, y ya han sido analizados en apartados anteriores. 
3. SISMICIDAD 
De acuerdo con el "Mapa de Zonas Sísmicas generalizado de la Península Ibérica", se observa un 
grado de intensidad G < VI según la escala (M.S.K.). En nuestra zona de interés, no se dan efectos 
dañinos para la construcción. 
4. TRABAJOS REALIZADOS 
Para poder elaborar el presente estudio ha sido necesario realizar una serie de trabajos de campo y 
ensayos de laboratorio que se detallan a continuación. 
4.1. Trabajos en campo 
Tras un reconocimiento de la geología superficial e inspección in situ de la zona donde se 
localiza la parcela investigada, el examen del subsuelo se ha realizado mediante calicatas mecánicas 
con obtención de muestras. 
4.2. Calicatas 
Se han realizado tres (3) calicatas mecánicas mediante retroexcavadora, que nos ha permitido, 
por un lado, reconocer “in situ” los distintos materiales que conforman el suelo afectado por la 
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cimentación; así como la obtención de muestras de suelo que fueron enviadas al laboratorio con 
objeto de determinar diversos parámetros de interés geotécnico. 
La profundidad final de cada calicata, así como la cota de la muestra extraída, se resume en el 
siguiente cuadro: 
Calicata Nº Profundidad final Muestra 
1 2.20 m - 
2 1 80 m MA 1.80 m 
3 1.20 m - 
MA: muestra alterada 
NF: nivel freático 
Durante la realización de las calicatas no se detectó la presencia del nivel freático. 
La ubicación de la calicata se detalla en el croquis de situación correspondiente (Apéndice 1). 
4.3. Trabajos de laboratorio 
Las muestras extraídas durante la excavación de las calicatas han sido analizadas con el fin de 
obtener la información necesaria para la elaboración del presente estudio geotécnico, adoptando 
criterios de representatividad de la naturaleza del subsuelo en las distintas profundidades 
proyectadas. Así pues, la primera operación de laboratorio ha consistido en la apertura y 
testificación del perfil litológico de la calicata, así como de la descripción de las muestras extraídas. 
Los ensayos realizados se detallan a continuación agrupados por categorías e incluyendo la 
normativa empleada. 
 Ensayos de identificación 
 Granulometría de suelos por tamizado UNE 103-101-95 
 Límite líquido por el método de la cuchara UNE 103-103-94 
 Límite plástico UNE 103-104-93 
 Ensayos químicos 
 Contenido de sulfatos solubles ANEJO 5 EHE 
 Determinación del grado de Acidez Baumann-Gully ANEJO 5 EHE 
 Ensayos químicos de agua 
 Determinación del valor del pH UNE 83952 
 Determinación del Residuo seco a 110ºC (mg/l) UNE 83957 
 Determinación de sulfatos (SO4+) (mg/l) UNE 83956 
 Determinación de contenido de magnesio (Mg2+) (mg/l) UNE 83955 
 Determinación dióxido de carbono libre (CO2) (mg/l) UNE-EN 13577 
 Determinación de contenido de amonio (NH4+) (mg/l) UNE 83954 
 
Se han realizado dos tipos de ensayos: ensayos de identificación y ensayo químico a cota 
aproximada de cimentación, para determinar la posible agresividad del suelo y agua frente al 
hormigón. 
De acuerdo con estos criterios, los ensayos de laboratorio realizados se han agrupado por 
categorías. 
Ensayos de Identificación: 
De los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio, se han clasificado los suelos 
según el método de ensayo normalizado de clasificación de suelo (ASTM-D 2487-00), 
resumiéndose los resultados en la siguiente tabla: 
Calicata 2 
Tipo de muestra M.A. 
Cota (m) A 1.80 
Granulometría por tamizado  
% pasa 20 mm 44.4 
% pasa 5 mm 30.0 
% pasa 0.40 mm 15.2 
% pasa 0.08 mm 6.7 
Límite líquido N.P. 
Límite plástico N.P. 
Índice de plasticidad N.P. 
Clasificación ASTM – D 2487 - 00 Grava 
 
 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 4: ESTUDIO GEOTÉCNICO Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 8 
 ETSECCP-UDC 
 
Ensayos químicos: 
 Contenido en Sulfatos: 
En cuanto al ensayo químico realizado al terreno a cota aproximada de cimentación para 
determinar su agresividad frente al hormigón, la muestra analizada ha dado como resultado un 
no contenido en sulfatos, siguiendo lanorma UNE 83963. 
 Grado de Acidez Baumann-Gully: 
La acidez de Baumann–Gully es una medida del contenido de iones hidrógeno 
intercambiables que el componente humus del suelo es capaz de liberar. 
Se ha realizado este ensayo siguiendo la E.H.E y la norma UNE 83962 y los resultados 
obtenidos expresan el volumen de hidróxido de sodio 0.1N requerido para neutralizar el ácido 
acético, expresado en ml. por kg. de suelo secado al aire. 
En la Norma EHE, el límite para que un suelo sea débilmente agresivo al hormigón es de 
200 ml/kg. 
Los valores obtenidos en el laboratorio son (< 200) por lo que NO son agresivos al hormigón 
según la E.H.E. 
Ensayos químicos del agua: 
En cuanto a los ensayos químicos realizados al agua freática, se han obtenido los siguientes 
resultados: 
Valor de pH: 6.6 
Residuo seco a 110 º 229.0 (mg/l) 
Sulfatos (SO4+): 44.6 (mg/l) 
Magnesio (Mg2+): 16.8 (mg/l) 
Carbono libre (CO2): 5.3 (mg/l) 
Amonio (NH4+): 0.23 (mg/l) 
Dados los resultados, el agua analizada no es agresiva al hormigón, factor que se ha de tener 
en cuenta en la elección del tipo de hormigón a emplear en la cimentación según indica la norma 
EHE. 
Según EHE, el grado de agresividad viene determinado por los siguientes valores de 
referencia: 
Tipo de medio 
agresivo 
Parámetros Tipo de exposición 
Agua 
 
Qa Qb Qc 
Ataque débil Ataque medio Ataque fuerte 
PH – UNE 83952 6.5 – 5.5 5.5 – 4.5 < 4.5 
CO2 (mg/l) – 
UNE – EN 13577 
15 – 40 40 – 100 >100 
Amonio (mg/l) – 
UNE – 83954 
15 – 30 30 – 60 >60 
Magnesio (mg/l) 
– UNE – 83955 
300 -1000 1000 - 3000 >3000 
Sulfatos (mg/l) -
UNE 83956 
200 - 600 600 - 3000 >3000 
Residuo seco 
(mg/l) – UNE 
83957 
75 - 150 50 - 75 <50 
5. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
5.1. Descripción geológica. Marco geológico general. 
La comarca de Valdeorras destaca por su acusada orografía, flanqueada al norte por la 
terminación de la Sierra del Caurel y, al sur por la Sierra del Eje, alcanzando, en ambas, cotas de 
alrededor de los 1.500 metros. 
Estas dos sierras deben su origen a los plegamientos de la Orogenia Hercínica y están 
constituidas en su mayor parte por materiales ordovícicos, aunque también aparecen algunos 
afloramientos corespondientes al Cámbrico y al Precámbrico. 
La ciudad de O Barco de Valdeorras está situada a orillas del río Sil, que, en este tramo, discurre, 
con una dirección próxima a la E-O, por un amplio valle delimitado por dos fallas que lo separan, 
geológicamente, de las dos sierras ya mencionadas, entre las que está situado. 
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Figura nº1: Mapa Geológico de la Localidad de O Barco de Valedoras 
 
Litológicamente, el valle del Sil, en los alrededores de O Barco, está formado por materiales 
principalmente silúricos, y, por tanto, afectados por la Orogenia Hercínica. 
Parte de estos materiales silúricos están cubiertos por materiales neógenos constituídos en 
algunos tramos por conglomerados rojos, y en otros por arenas y arcillas de colores grises-verdosos. 
Los materiales más recientes (cuaternarios) que aparecen en esta zona, corresponden depósitos 
de las terrazas abandonadas del río Sil, los cuales constituyen la mayor parte de la litología 
superficial de O Barco. También aparecen formaciones aluviales del río Sil y de sus afluentes y, de 
forma más aislada, conos de deyección y depósitos coluviales y eluvio-coluviales. 
5.2. Descripción del solar 
Basándonos en la testificación de los materiales observados en las calicatas se pueden distinguir 
distintos estratos o niveles que conforman el terreno. 
En el Apéndice 2 se describen dichos niveles en forma el perfil litológico, donde se recogen los 
resultados de los ensayos de campo y de laboratorio efectuados en cada uno de ellos. 
A pesar de ello hemos estimado conveniente hacer una breve descripción en la presente 
memoria, tal y como exponemos a continuación: 
Calicata Nº 1 
Techo (m) Muro  (m) Litología 
0.00 0.60 
Cubierta vegetal limosa con algo de grava de color marrón 
oscuro. 
0.60 2.20 
Gravas y bolos cuarcíticos redondeados en una matriz limo-
arenosa de compacidad densa y de color marrón. 
Calicata Nº 2 
Techo (m) Muro  (m) Litología 
0.00 0.60 
Cubierta vegetal limosa con algo de grava de color marrón 
oscuro. 
0.60 2.20 
Gravas y bolos cuarcíticos redondeados en una matriz limo-
arenosa de compacidad densa y de color marrón. 
Calicata Nº 3 
Techo (m) Muro  (m) Litología 
0.00 0.60 
Cubierta vegetal limosa con algo de grava de color marrón 
oscuro. 
0.60 2.20 
Gravas y bolos cuarcíticos redondeados en una matriz 
limoarenosa de compacidad densa y de color marrón. 
 
No se observa la presencia del nivel freático en las calicatas. Se instalan tubos piezométricos 
en las calicatas para la medición y comprobación de la variación del nivel freático. 
Los materiales a extraer son fácilmente excavables con medios mecánicos. 
Nivel Litología 
Espesor 
(m) 
Densidad 
aparente 
(t/m3) 
Ángulo de 
rozamiento 
(grados) 
Cohesión 
(t/m2) 
Permeabilidad 
K (m/s) 
I 
Cubierta 
vegetal 
0.50 1.4 - - - 
II 
Grava con 
limo y 
arena 
3.00 2.10 a 2.40 35 a 43 0 - 1 
1 ∙ 10−5 − 1
∙ 10−8 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se ha observado un relleno de espesor variable de gravas cuarcíticas en toda la parcela de estudio 
apoyada sobre materiales aluviales típicos de la zona. Por los afloramientos de roca detectados en varias 
zonas próximas, los materiales aluviales apoyan en la pizarra. 
En las catas realizadas no se ha observado la presencia del nivel freático, pero por las observaciones 
realizadas en un pozo próximo y a una cota de unos cuatro metros por debajo de la rasante de nuestra 
parcela se observa un nivel freático a unos 5.00 m aproximadamente con respecto a la rasante de la 
parcela a estudiar. 
Estas recomendaciones son válidas en el supuesto de que el suelo situado debajo de la cimentación 
se halle aproximadamente en el mismo estado en que fue encontrado durante el reconocimiento 
geotécnico. 
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APÉNDICE 1. LOCALIZACIÓN 
DE LOS ENSAYOS 
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APÉNDICE 2. PERFIL 
LITOLÓGICO DE LAS CATAS 
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Calicata Nº 1 
FOTOGRAFÍA DE LA CATA COTAS DESCRIPCIÓN 
 
De 0.00 a 0.60 m 
Cubierta vegetal limosa con 
algo de grava de color marrón 
oscuro. 
De 0.60 a 2.20 m 
Gravas y bolos cuarcíticos 
redondeados en una matriz limo-
arenosa de compacidad densa y 
de color marrón. 
 
Calicata Nº 2 
FOTOGRAFÍA DE LA CATA COTAS 
CLASIFICACIÓN 
CASAGRANDE 
LÍMITES 
ACIDEZ 
B.G. 
SULFATOS DESCRIPCIÓN 
 
De 0.00 a 
0.30 m 
    
Cubierta vegetal limosa 
con algo de grava de 
color marrón oscuro. 
De 0.30 a 
1.80 m 
A 1.80 m: Grava mal 
graduada con limo con 
arena GP GM 
A 1.80 m: 
L.L.: N.P. 
L.P.: N.P. 
A 1.80 m: 
< 200 
A 1.80 m: No contiene 
Gravas y bolos 
cuarcíticos redondeados 
en una matriz limo-
arenosa de compacidad 
densa y de color marrón. 
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Calicata Nº 3 
FOTOGRAFÍA DE LA CATA COTAS DESCRIPCIÓN 
 
De 0.00 a 0.20 m 
Cubierta vegetal limosa con 
algo de grava de color marrón 
oscuro. 
De 0.20 a 1.20 m 
Gravas y bolos cuarcíticos 
redondeados en una matriz limo-
arenosa de compacidad densa y 
de color marrón. 
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APÉNDICE 3. RESULTADOS DE LOS 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
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Calicata Nº 2 
 
Parámetro 
comprobado 
Resultado ensayo 
(ml/kg) 
Grado de agresividad 
  Débil (Qa) Medio (Qb) Fuerte (Qc) 
Acidez 
Baumann-Gully 
UNE 83962 
40.0 >200   
Contenido en 
sulfato UNE 
83963 
No contiene 2000 a 6000 6000 a 12000 >12000 
El suelo NO es agresivo para el hormigón 
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APÉNDICE 4 
Colección “Mapa geotécnico general”. HOJA Nº 18 
 





  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Grado en Ingeniería de Obras Públicas  
 ETSECCP-UDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
  
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Grado en Ingeniería de Obras Públicas  
 ETSECCP-UDC 
 
 ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 1 
2. ALTERNATIVAS PLANTEADAS ................................................................................................ 1 
2.1. ALTERNATIVAS NO VIABLES ........................................................................................... 1 
2.2. ALTERNATIVAS A ANALIZAR ........................................................................................... 1 
3. ANÁLISIS MULTICRITERIO ....................................................................................................... 1 
3.1. ANÁLISIS MULTICRITERIO. ALTERNATIVAS VIABLES .............................................. 2 
3.1.1. Alternativa 2 ...................................................................................................................... 2 
3.1.2. Alternativa 3 ...................................................................................................................... 2 
3.1.3. Alternativa 4 ...................................................................................................................... 3 
3.2. VALORACIÓN FINAL ........................................................................................................... 3 
APÉNDICE 1: PXOM O BARCO DE VALDEORRAS ........................................................................ 4 
 
 
 
 
 
 
 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 5: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 1 
 ETSECCP-UDC 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objeto escoger de forma justificada y de manera objetiva la alternativa 
más eficaz para la resolución a la situación objeto de estudio del proyecto.  
Para estudiar las distintas alternativas se empleará el método de análisis multicriterio con objeto de 
escoger la solución más adecuada según criterios técnicos, sociales y económicos. Este método permite 
considerar todos los factores que afectan al problema.  
Para cada alternativa se hace un estudio sucinto que permitirá descartar las soluciones menos 
adecuadas. 
2. ALTERNATIVAS PLANTEADAS 
Las alternativas presentadas cubren dos tipos diferentes de opciones. Se presentan alternativas de 
diversos tipos de estructura a realizar como resolución al problema planteado, en función de si se llevará 
a cabo el paso sobre o bajo la vía ferroviaria. Las alternativas de estructura a realizar son las siguientes: 
 Paso elevado a la vía ferroviaria 
 Paso inferior mediante cajón de hormigón armado 
Por otra parte, se presentan alternativas que difieren entre ellas en cuanto a su procedimiento de 
construcción se refiere: 
 Construcción de hormigón armado hincada/empujada 
 Construcción de hormigón armado “in situ” 
 Construcción de hormigón pretensado-prefabricada 
Así pues, las alternativas que se estudian son las siguientes: 
 Alternativa 0: No realizar ninguna intervención 
 Alternativa 1: Paso elevado a la vía ferroviaria 
 Alternativa 2: Paso inferior a la vía ferroviaria, losa prefabricada de hormigón pretensado 
 Alternativa 3: Paso inferior a la vía ferroviaria, cajón hincado 
 Alternativa 4: Paso inferior a la vía ferroviaria, cajón “in situ” 
2.1. ALTERNATIVAS NO VIABLES 
Antes de proceder a realizar el análisis multicriterio, se consideran las alternativas propuestas y 
se descartan las alternativas 0 y 1. A continuación se justifican las razones por las que estas 
alternativas no resultan viables: 
Alternativa 0: La opción de no realizar ninguna intervención mantiene el estado actual, lo que 
no supone ninguna mejora. Esta alternativa no es viable, ya que no persigue el objeto del presente 
proyecto. 
Alternativa 1: Dada la situación del proyecto y por cuestiones de espacio, la realización de un 
paso elevado a la vía ferroviaria conllevaría la necesidad de plantear una solución con escaleras y 
ascensores afectando principalmente a un impacto visual mucho mayor y a un incremento 
innecesario del coste de la obra. Por otra parte, de considerar esta alternativa, sería probable que a 
pesar de la construcción del paso superior los peatones continuaran atravesando la intersección 
actual. Por estos motivos, se ha decidido descartar también esta alternativa. 
2.2. ALTERNATIVAS A ANALIZAR 
Una vez descartadas las alternativas no viables, se observa como las opciones de construcción 
se reducen a un cajón de hormigón armado. Así pues, las alternativas que serán objeto del análisis 
multicriterio son las siguientes: 
 Alternativa 2: Paso inferior a la vía ferroviaria, losa prefabricada de hormigón pretensado 
 Alternativa 3: Paso inferior a la vía ferroviaria, cajón hincado 
 Alternativa 4: Paso inferior a la vía ferroviaria, cajón “in situ” 
3. ANÁLISIS MULTICRITERIO 
Para la comparación de las alternativas en el análisis multicriterio, se consideran una serie de 
criterios que se escogen en función de los diversos aspectos y factores que el proyecto debe atender. 
Cada criterio abarca distintos indicadores, tanto los criterios, como los indicadores se combinan 
mediante una atribución de pesos. Cada criterio tiene asignado un porcentaje que a su vez le otorga un 
peso frente a la valoración global de la alternativa. Del mismo modo, a cada indicador se le asignará un 
peso en función de la importancia que tenga en el análisis. 
Los criterios considerados con su respetivo peso son los siguientes: 
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 Criterios económicos             35% 
 Criterios sociales                    30% 
 Criterios temporales              20% 
 Criterios medioambientales 15% 
A continuación, se detallan los diversos indicadores que cada criterio considera: 
Criterios económicos: procedimiento constructivo, mantenimiento, externalidades generadas 
por la alternativa 
Criterios sociales: aceptación social, problemas en la circulación ferroviaria 
Criterios temporales: plazo de ejecución 
Criterios medioambientales: impacto medioambiental, adecuación a la topografía 
3.1. ANÁLISIS MULTICRITERIO. ALTERNATIVAS VIABLES 
3.1.1. Alternativa 2 
Esta opción presenta un paso inferior formado mediante una losa prefabricada de 
hormigón pretensado. Para ello, se requiere la construcción de dos pantallas de hormigón de alta 
resistencia y encima de estas, la losa prefabricada de hormigón pretensado actuando como viga 
biapoyada. 
A continuación, se estudian los efectos negativos que esta solución comporta en 
determinados ámbitos de actuación que el proyecto conlleva: 
 Procedimiento constructivo: la alternativa de construcción prefabricada supone un 
coste adicional de transporte de las piezas prefabricadas frente a la construcción in 
situ. Por otra parte, condiciona la diferente maquinaria requerida y los distintos 
medios a utilizar. La construcción prefabricada precisaría de una grúa para levantar 
las piezas prefabricadas pretensadas y colocarlas en su ubicación definitiva. En 
cuanto a la sensibilidad climatológica se quiere contemplar la posibilidad de no poder 
utilizar grúas para levantar piezas prefabricadas en el caso de tener fuertes vientos. 
 Circulación ferroviaria: Esta alternativa implica desmontar la vía y la catenaria, 
excavar a cota necesaria, situar el tablero mediante grúas y finalmente recolocar el 
balasto, la vía y la catenaria. Esto implicara trabajar de noche con cortes de 
circulación ferroviaria. 
 Mantenimiento: Esta alternativa presentará mayores problemas de juntas y se tendrán 
que estudiar más las impermeabilizaciones de la estructura. 
Criterio Alternativa 2 
Económicos 8 
Sociales 3 
Temporales 8 
Medioambientales 7 
Total 6,35 
 
3.1.2. Alternativa 3 
La construcción de un paso inferior bajo las vías del FFCC lleva consigo una serie de 
obras accesorias que originan grandes perturbaciones en la vía ferroviaria. 
El método de hinca permita realizar la estructura constructiva íntegramente fuera de la 
plataforma de la vía y posteriormente, mediante una fase de excavación y otra de translación se 
sitúa la estructura en su posición definitiva. 
Las ventajas derivadas de este método constructivo para la construcción del paso inferior 
bajo la vía del ferrocarril son las siguientes: 
 Eliminación de posibles interferencias con el tráfico ferroviario 
 Eliminación de problemas de cimentación 
 Facilidad de construcción a cielo abierto 
 Control de calidad de los materiales de ejecución 
La construcción en un espacio abierto, permite conseguir mejores calidades, mejor 
acabado y una mejor impermeabilización, al realizarse ésta previa a su puesta en obra. 
La limitación que esta alternativa comporta, lo constituye la necesidad de disponer en la 
proximidad del punto de colocación del espacio necesario para fabricar el cajón. 
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Este sistema no precisa de un periodo de tiempo de afección al ferrocarril para la puesta 
en obra de la estructura. Esto permite la eliminación de trabajos y de actividad de maquinaria 
que precise el corte de la vía y de la catenaria correspondiente. 
Es necesario estudiar los requerimientos que este procedimiento constructivo conlleva: 
 En cuanto al proceso constructivo: esta alternativa de construcción precisa de los 
gatos hidráulicos para el empuje de la estructura. 
 En cuanto a la circulación ferroviaria: Esta alternativa es la única que evitará el 
desmontado de la vía férrea, evitando la parada temporal de la circulación de los 
trenes, que, gracias a hincar el cajón mediante el método de empuje, únicamente será 
necesario controlar la velocidad de los trenes a 30 km/h durante el proceso de hinca. 
Así pues, este sistema resulta muy acertado ya que no precisa de un periodo de tiempo 
de afección al ferrocarril para la puesta en obra de la estructura. Esto permite la eliminación de 
trabajos y de toda actividad de maquinaria que precise el corte de la vía y de la catenaria 
correspondiente. 
Criterio Alternativa 3 
Económicos 6 
Sociales 10 
Temporales 6 
Medioambientales 7 
Total 7,35 
 
3.1.3. Alternativa 4 
El cajón se construirá igual que en la solución anterior pero directamente en su ubicación 
definitiva. A continuación, se estudian los efectos negativos que esta alternativa conlleva en los 
diferentes ámbitos de actuación que el proyecto afecta:  
 Procedimiento constructivo: en lo que afecta a la sensibilidad climatológica, hay que 
destacar que requiere contemplar la posibilidad de no poder hormigonar por culpa 
del tiempo para elementos realizados “in situ”. Además, en obras realizadas “in situ” 
se segregan, generalmente, mayores substancias residuales. 
 Circulación ferroviaria: La construcción del puente requiere cortar el tráfico 
ferroviario durante el proceso de construcción, lo que supone grandes pérdidas de 
coste en el servicio. 
Criterio Alternativa 4 
Económicos 8 
Sociales 3 
Temporales 7 
Medioambientales 7 
Total 6,15 
 
3.2. VALORACIÓN FINAL 
A continuación, se presentan los resultados del análisis de alternativas: 
ALTERNATIVAS PUNTACIÓN 
Alternativa 2 6,35 
Alternativa 3 7,35 
Alternativa 4 6,15 
 
Así pues, se concluye que la alternativa óptima es la Alternativa 3. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El proceso constructivo consiste en la ejecución del paso inferior (normalmente denominado cajón) 
y su posterior traslación a su posición definitiva mediante gatos hidráulicos. Para facilitar el proceso, el 
cajón se construye sobre una estructura provisional consistente en un muro de reacción para los gatos 
hidráulicos, una losa inferior sobre la que se apoya y unos muretes guía. Sobre la losa de apoyo se 
construirá y deslizará el cajón, el muro de reacción recibirá los esfuerzos transmitidos por los gatos 
durante el empuje. 
 
2. PROCESO CONSTRUCTIVO 
2.1. PASO INFERIOR 
2.1.1. Losa de apoyo y muro de reacción 
En primer lugar, se realiza la excavación del pozo para posteriormente ejecutar la losa 
de apoyo y el muro de reacción. Una vez finalizada la ejecución de las estructuras auxiliares se 
le da un acabado de hormigón pulido para facilitar el deslizamiento, además se procede a la 
colocación de una lámina de polietileno para evitar que la estructura quede fijada a la losa 
auxiliar después de su hormigonado. 
2.1.2. Construcción del cajón 
Una vez finalizada la ejecución de las estructuras auxiliares, se procede a la construcción 
de la estructura. La estructura que se ejecuta es la misma que se realizaría para un paso inferior, 
con una serie de particularidades: 
 Debido a las propias acciones ocasionadas por sus movimientos poseen una cuantía 
de acero mayor que un paso inferior normal. 
 Su parte delantera se ejecuta en forma de cuña, para permitir el hincado de la misma 
en el terreno. Una vez ubicada la estructura en su posición definitiva, se procede a la 
demolición de las mismas. 
En este caso la estructura tiene dimensiones interiores 3,00 m ancho x 2,50 m alto, de 
hormigón armado y una longitud total de 28,50 m. El método constructivo utilizado consiste en 
la hinca de un cajón bajo las vías de ferrocarril suficiente para salvar las vías de ferrocarril.  
El cajón que se hinca, se construye en lado Norte de la estación y se ha modelado 
mediante barras de un metro de espesor, introduciendo las distintas hipótesis de carga que 
deberá soportar a lo largo del proceso de hinca y durante su entrada en servicio. 
2.1.3. Apeo de vías 
Una vez rematada la construcción, se procede a la ejecución del apeo de vía. Para 
proceder al hincado del cajón es necesario preparar las vías adecuadamente para que soporten 
la carga, excavación y vibraciones propias de un trabajo de hincado sin que sufran variación de 
cota o de desplazamiento. 
El primer paso es sustituir, en la zona afectada por el empuje, las traviesas de hormigón 
por otras de madera que soportan mejor las deformaciones a las que van a estar sometidas. 
Este sistema se basa en colocar unos paquetes de carriles a ambos lados de cada hilo de 
vía, dichos paquetes van unidos mediante unas abrazaderas especiales (tipo Garruti) las cuales 
lo unen a otro trozo de carril que atraviesa por debajo del hilo de vía, de forma que es el propio 
carril de la vía el que transmite la carga de forma directa al cupón situado debajo y este a su vez 
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a los paquetes de carriles. Dado que la transmisión de la carga se realiza directamente y que las 
piezas de sujeción (las abrazaderas), no presentan el problema de aflojarse continuamente con 
la vibración debida al paso de los trenes, este sistema de apeo es capaz de permitir el paso de 
los trenes a una velocidad de 30 km/h y con unas luces de trabajo de hasta 5.00 m entre apoyos 
estables. 
 
-Apeo de la vía- 
 
-Detalle de abrazadera tipo Garrutti- 
En el caso específico de los cajones empujados, uno de los apoyos se realiza sobre la 
propia estructura a desplazar mediante un apoyo deslizante y sobre el terreno al otro lado de la 
vía, de forma que se garantice que no se va a transmitir a la vía ningún esfuerzo debido al empuje 
de la estructura. 
 
-Detalle de apoyo deslizante- 
2.1.4. Hincado del cajón 
El hincado consiste en el empuje de la estructura de hormigón, con un sistema de gatos 
hidráulicos. En esta ocasión se han colocado 3 gatos, colocados en dos grupos y posicionados 
en ambos extremos de la losa inferior del cajón. Los gatos tienen una capacidad de 200 tn cada 
uno. 
El proceso de avance es el siguiente: 
 Por la noche una retroexcavadora mixta excava junto a las vías y se avanzan las vigas 
de apoyo posicionándolas debajo de los apeos. 
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 Se excava en el interior del cajón durante la mañana y parte de la tarde utilizando la 
maquinaria acorde a las dimensiones interiores del mismo. 
 Hacia las 16h y durante un tiempo de aproximadamente una hora, se produce el 
proceso de empuje. Los gatos hidráulicos transmiten presión de forma homogénea al 
cajón y este avanza, deslizando sobre la solera, y clavándose sobre el terreno frontal. 
 Una vez finalizado el empuje por la tarde, se rellena el espacio dejado por el avance 
del cajón con hormigón dotado de aditivos acelerantes para que llegue a alcanzar las 
resistencias necesarias para soportar los esfuerzos transmitidos por los gatos al día 
siguiente, en el próximo avance. 
-Esbozo del proceso de cajones hincados- 
A: losa de apoyo 
B: muro de reacción 
C: contralosa de empuje 
 
2.2. ACCESOS 
Los accesos al paso inferior se construyen in situ, mediantes muros a base de micropilotes de 
20 cm de diámetro unidos en la parte superior mediante una viga riostra en el Acceso Norte. Los 
micropilotes se revisten mediante un muro forro de hormigón de 20 cm de espesor, conformando 
muros de unos 40 cm de espesor mínimo total. Estos muros sirven a la vez de contención para las 
excavaciones de las rampas y escaleras que acceden al paso inferior. Para el Acceso Sur se realiza 
el acceso al abrigo de muro en ménsula de hormigón armado. Todas las estructuras que conforman 
los accesos se realizan de acuerdo a lo dispuesto en el documento nº2: Planos contructivos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Es necesaria una expropiación temporal hasta fin de obra de la parcela situada al Norte de la futura 
ubicación. En dicha parcela se realizará una explanación para la construcción del marco y las estructuras 
auxiliares necesarias para el hincado. 
Una vez acabado el proceso de hincado, la parcela se dejará en su estado actual. 
Debido al carácter académico del presente proyecto no se realiza una valoración económica del 
proceso descrito. 
2. DATOS DE LA PARCELA 
A continuación, se presentan los datos obtenidos en la sede electónica del catastro 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Anejo tiene como objetivo la presentación de los volúmenes de tierras calculados, bien 
sea en déficit, en menor medida, o sobrantes. 
Para su análisis diferenciaremos dos partes: 
 Cubicaciones realizadas manualmente para el paso subterráneo y sus accesos. 
 Cálculo del volumen de tierras de la explanación necesaria para la construcción del cajón y las 
estructuras necesarias para el empuje, realizado por medio del software comercial AutoCAD 
Civil. 
2. DESMONTES 
A continuación, se presentan las cubicaciones realizadas para las zonas descritas en el apartado 
anterior: 
Zona L (m) Anchura (m) Altura (m) M3 
Explanación 
Zona de 
construcción 
   1300,21 
Paso 
subterráneo 
25,80 3,80 3,30 323,53 
Acceso Norte 31,50 3,25 3,80 389,03 
Acceso Sur 11,30 3,25 4,30 157,92 
 11,30 1,75 2,62 51,81 
 6,65 2,30 2,50 38,24 
   Suma 2260,74 
 
3. RELLENOS 
A continuación, se detalla los rellenos de las rampas y escaleras de acceso 
Zona L (m) Anchura (m) Altura (m) M3 
Acceso Norte 1,50 3,25 0,72 3,51 
 9,00 1,50 2,18 29,43 
 1,50 1,50 2,54 5,72 
 9,00 1,50 2,90 39,15 
 1,50 1,50 3,26 7,34 
 9,00 1,50 3,62 48,87 
 9,00 1,50 0,36 4,86 
Acceso Sur 8,00 1,50 0,32 3,84 
 1,50 3,25 0,64 3,12 
 8,00 1,50 0,76 9,12 
 1,50 3,25 0,76 3,71 
 8,00 1,50 1,20 14,40 
Explanación 
Zonda de 
construcción 
   1300,21 
   Suma 1473,28 
 
Total desmontes: 2260,74 m3 
Total rellenos: 1473,28 m3 
Tenemos un sobrante de tierras de 787,46 m3 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el cálculo de las estructuras se han empleado los siguientes materiales: 
 Hormigón Acero 
Estructura Tipo 𝛾c 
Modalidad 
de control 
Recubrimiento 
mínimo (cm) 
Tipo 𝛾s 
Muro de 
empuje, muro 
forro 
HA-30/B/25/IIa 1,50 1 4,0 B-500S 1,15 
Solera de 
deslizamiento 
HA-30/B/25/IIa 1,50 1 3,5 B-500S 1,15 
Cajón hincado HA-35/B/25/IIa 1,50 1 4,5 B-500S 1,15 
Losa escaleras, 
losa rampas 
HA-25/B/20/IIa 1,50 1 4,0 B-500S 1,15 
 
o El hormigón de limpieza y relleno será HL-150/B/25 
o Modalidad de control: 1. Estadístico, 2. Control 100%, 3. Indirecto 
o El recubrimiento mínimo será de 7 cm en el caso de homigonar contra el terreno 
o El control de ejecución será normal 
o Los cementos utilizados serán CEM II/A para las estructuras de hormigón armado. 
2. CAJÓN EMPUJADO DE HORMIGÓN ARMADO 
La Estructura consiste fundamentalmente en un cajón cerrado de hormigón armado cuyos 
laterales o hastiales tienen forma de cuña para facilitar su hinca por empuje. Las dimensiones libres 
interiores son de 2.50 mts de altura y 3.00 mts de anchura. Las secciones del dintel, solera y hastiales 
tienen un canto de 0,40 m. 
Sobre esta Estructura, una vez situada en su posición definitiva, discurrirán las vías de Ferrocarril, 
con la disposición reflejada en los planos. Para la ejecución del empuje se precisan estructuras 
auxiliares como son: el muro de empuje y la solera de deslizamiento. 
2.1. ACCIONES A CONSIDERAR 
Para la consideración de las acciones, se han seguido las indicaciones de la norma IAPF – 07. 
2.1.1. Acciones permanentes 
2.1.1.1. De valor constante 
Son las acciones que actúan en todo momento, en posición, magnitud, dirección y 
sentido. Incluye el peso propio de la estructura y la de los elementos no resistentes que 
permanentemente están gravitando sobre ésta. Las acciones permanentes constantes (G) 
son el peso propio de la estructura y la carga muerta que se dispone sobre la misma 
(balasto+vías). Los pesos específicos correspondientes a los materiales se resumen a 
continuación: 
o Hormigón armado en el marco: 25.00 kN/m3 
o Material granular: 20.00 kN/m3 
o Balasto: 18.00 kN/m3 
o Vías: 0.54 kN/m3 
o Carga muerta sobre andén: 2.50 kN/m3 
 
- Peso propio: Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales. 
En el caso del presente proyecto, el valor característico del peso de los elementos 
estructurales de hormigón, se determina tomando como peso específico del 
mencionado material 2.5 t/m3= 25 kN/m3. La carga permanente correspondiente al 
peso propio se expresa como: 
G,k1 = 25 * Área 
- Cargas muertas: Las cargas muertas son las debidas al peso de los elementos no 
estructurales que gravitan sobre los estructurales, tales como son las capas de balasto 
y sub – balasto, el murete guardabalasto, las traviesas, los carriles y la barandilla. Si el 
espesor de balasto no es conocido, la Instrucción IAPF - 07 recomienda suponer 50 
cm para vías de ancho ibérico y vías UIC. 
G,k2-bal = 𝛾balasto * ebalasto * b + 𝛾subbalasto * esubbalasto * b =  
18*0,50*3,4 + 20*0,50*3,4 = 64,6 kN/m 
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Para la acción debida al balasto, a efectos de cálculo, se deben considerar los siguientes 
valores: 
o Valor nominal: determinado por los espesores teóricos definidos en proyecto. 
o Valor inferior: obtenido disminuyendo un treinta por ciento (30 %) el valor 
nominal. 
o Valor superior: obtenido incrementando un treinta por ciento (30 %) el valor 
nominal. 
Valor nominal, superior e inferior de 64,6; 83,98 y 45,22 kN/m respectivamente 
- Carril: De acuerdo a los valores correspondientes al peso de los carriles estipulado en 
la Instrucción IAPF - 07, y considerando un carril tipo UIC 54, el valor característico 
correspondiente a la carga muerta que el carril provoca es: 
G,k2-car = 0,54 kN/m 
- Traviesa: de acuerdo a los valores correspondientes al peso de las traviesas estipulado 
en la Instrucción IAPF - 07, y considerando que se han empleado traviesas de 
hormigón monobloque, las características de las mismas son: 
o Masa: 300 kg 
o Longitud: 2,6 m 
o Ancho: 0,3 m 
o Separación entre ejes de traviesas: 0,6 m 
Bajo la hipótesis, que cada traviesa actúa como una cara puntual a lo largo del eje 
longitudinal de las mismas y considerando una carga distribuida considerando la 
separación entre las mismas, el valor característico correspondiente a la carga muerta 
que las traviesas provocan es: 
Gk,2-tra = 
3
2,6⁄
0,6
 = 1,92 kN/m 
2.1.1.2. De valor no constante 
Las acciones permanentes de valor no constante son las que actúan en todo 
momento, pero cuya magnitud no es constante. Se incluye dentro de este tipo de acciones 
el empuje del terreno, actuando horizontalmente y las acciones reológicas. Las 
dimensiones del marco hacen que los esfuerzos producidos por las acciones reológicas 
sean despreciables frente al resto de cargas. 
2.1.1.2.1. Empuje del terreno 
Para la determinación del valor del empuje de las tierras sobre los trasdoses de 
los muros se han considerado las siguientes características geotécnicas del terreno de 
relleno: 
o Ángulo de rozamiento: 35o 
o Cohesión del terreno: 0 kPa 
o ϒmat: 20 kN/m3 
Coeficiente de empuje al reposo: KR = 1 – sen (35o) = 0,43 
Se calcula como:  
𝜎ℎ = 𝜎𝑣 · 𝐾𝑅 = 8,6 · 𝑧 + 15,61 
𝜎𝑣 = 𝛾𝑚𝑎𝑡 · 𝑧 + 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 
La sobrecarga viene definida en el apartado 2.3.5. Instrucción IAPF-07 como: α*30 
G* k,1 = 20·z + 36,3 kN/m 
2.1.1.2.2. Asientos del terreno 
Según el estudio geotécnico realizado, el terreno sobre el que asentará la 
estructura tiene un coeficiente de balasto, K30 = 100.000 kN/m3. 
Para una base de asiento rectangular de dimensiones L = 28,5 m y b = 3,4 m; 
con suelo de carácter granular, resulta: 
𝐾𝑣 = 𝐾30 · (
𝑏 + 0,3
2𝑏
)
2
·
2
3
· (1 +
𝑏
2𝐿
) 
Kv = 20915 kN/m3; este coeficiente hay que repartirlo en la longitud que afecta 
a cada muelle, en este caso 0,17 m, por lo tanto, la constante de los muelles verticales 
queda: 
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Kv = 3555,5 kN/m2 
El coeficiente de balasto horizontal se calcula como: 
𝐾𝑥 = 𝐾𝑦 = 𝐾𝑧 · (1 − sin ∅) 
Kx = 8919 kN/m3; este coeficiente hay que repartirlo en la longitud que afecta 
a cada muelle, en este caso 0,29 m, por lo tanto, la constante de los muelles 
horizontales queda: 
Kh = 2586 kN/m2 
2.1.1.2.3. Nivel freático 
Tal como se especifica en el informe geotécnico, el nivel freático se encuentra 
a la cota 5.30 mts. 
2.1.2. Acciones variables 
Son aquellas cuya magnitud, posición, sentido o probabilidad de ocurrencia no son 
fijos en el tiempo. Han sido consideradas las siguientes: 
2.1.2.1. Sobrecarga de uso 
2.1.2.1.1. Tren de cargas IAPF-07 
Según la instrucción de acciones a considerar en puentes de ferrocarril de 2007, 
las cargas verticales del tráfico corresponden al esquema de cargas denominado 
UIC71, que representa el efecto estático correspondiente a una sola vía, constituidas 
por las acciones siguientes actuando simultáneamente. 
o Cuatro ejes de 250 kN, dispuestos en el eje de la vía, separados 
longitudinalmente entre sí 1,60 m, en la posición que resulte más 
desfavorable para el elemento de estudio. Si resulta más desfavorable, 
podrá eliminarse alguna de estas cargas, manteniendo las distancias entre 
las demás. 
o Una sobrecarga uniformemente distribuida de 80 kN/m extendida en la 
longitud y posición que sea más desfavorable para el efecto estudiado. 
Podrá ser situada por tramos, existiendo, por tanto, zonas de la estructura 
sin sobrecarga aplicada, si ello resulta más desfavorable. No se dispondrá 
esta sobrecarga uniforme en una longitud igual a 6,40 m centrada con los 
cuatro ejes definidos en a). 
Estas cargas deberán ser afectadas por: 
o El coeficiente de clasificación (α = 1,21) definido anteriormente. 
El coeficiente de impacto (cI) definido a continuación (IAPF-07) 
En el tratamiento de los efectos dinámicos de la instrucción IAPF-07 se 
utiliza una ecuación para determinar directamente cI: (para el caso de vías con 
grado normal de mantenimiento) 
cI = 
2,16
√𝐿𝛷−0,2
+ 0,73 
Donde LΦ es la longitud determinante para el cálculo de cI, que en este 
caso particular vale LΦ, (Lc: Luz de cálculo = 3 m) así se obtiene un coeficiente 
de impacto de: 
cI = 1,92 
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Se trata de una estructura que soporta 2 o más vías, por lo que las 
sobrecargas de uso del tren actuarán como máximo en dos vías simultáneamente, 
también podrán actuar en una o ninguna, buscando siempre el efecto más 
desfavorable. Se comprobará además la hipótesis de la actuación simultánea de 
tres o más vías de una carga igual al 75 % de la definida anteriormente, siempre en 
la posición que produzca el efecto más desfavorable. 
2.1.2.1.2. Reparto local de las cargas 
En vías sobre balasto, cualquier carga vertical puntual actuando sobre el carril 
podrá repartirse a lo largo de tres traviesas consecutivas, absorbiendo la central el 50% 
de la carga, y cada una de las dos adyacentes, el 25%. 
La carga sobre cada traviesa se podrá distribuir con una pendiente 4 (vertical): 
1 (horizontal) a través del espesor del balasto. 
2.1.2.1.3. Sobrecarga de uso actuando en la coronación de los terraplenes 
Se considera en el trasdós de los muros una sobrecarga uniforme de α 30 
kN/m2, siendo α el coeficiente de clasificación, en nuestro caso 1,21. 
2.1.2.1.4. Sobrecarga de uso de andenes 
Según norma IAPF-07 en su apartado 2.3.1.3. se considera 5 kN/m2 
2.1.2.1.5. Cargas térmicas 
Este tipo de acciones, por ser una estructura enterrada no son determinantes 
para el dimensionamiento de la estructura. 
2.1.2.1.6. Sobrecarga de nieve 
De acuerdo con la norma IAPF-07 la sobrecarga de nieve a considerar en 
puentes situados a una cota inferior a los 600 m en la zona I Norte atlántica es de 0,40 
kN/m2. Se considera a efectos de cálculo que pueda darse la acción de sobrecarga o 
nieve de forma no simultánea. La acción de la sobrecarga de uso es más desfavorable 
a efectos de cálculo que la actuación de ésta, por lo que no se ha incluido en las 
combinaciones de carga. 
2.1.3. Acciones accidentales 
2.1.3.1. Acciones sísmicas 
Según norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07) en su apartado 
2.8. no será necesaria la consideración de acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica 
horizontal básica del emplazamiento ab definida en el apartado 3.4 cumpla: 
ab < 0,04 g, donde g es la aceleración de la gravedad 
Según las indicaciones de la NCSE-0, no será necesario tener en cuenta las 
acciones sísmicas tanto para el cálculo de las estructuras del Proyecto, ni en el momento 
de su construcción ni posterior vida útil, en tanto a que la aceleración sísmica horizontal 
de cálculo es menor que 0.04 g. 
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2.2. Combinación de acciones 
Las acciones son combinadas teniendo en cuenta los coeficientes de combinación y 
mayoración de acciones para la comprobación de los ELU y los ELS. 
Para los estados límites últimos (E.L.U.), las situaciones consideradas son: Situaciones 
persistentes o transitorias: 
∑ 𝛾𝐺, 𝑖 · 𝐺𝑘, 𝑖 + ∑ 𝛾𝐺∗, 𝑗 · 𝐺∗𝑘, 𝑗 + 𝛾𝑄, 1 · 𝑄𝑘, 1 + ∑ 𝛾𝑄, 𝑖 · 𝛹0, 𝑖 · 𝑄𝑘, 𝑖
𝑖>1𝑗≥1𝑖≥1
 
Valores de los coeficientes 𝛾F 
 
(1) CRITERIO 1: En situaciones persistentes o transitorias, los coeficientes 𝛾G = 1,0 y 𝛾G = 1,35 se 
aplicarán a la totalidad de la acción, según su efecto sea favorable o desfavorable. 
CRITERIO 2: A veces, durante la construcción, el comportamiento de la estructura puede ser 
muy sensible a variaciones en la distribución de la acción permanente a lo largo de la estructura, 
creando desequilibrios en la misma. En ese caso las componentes favorables y desfavorables de 
la acción se consideran como acciones independientes, aplicándose coeficientes 𝛾G distintos para 
cada una de ellas: 
- Para la parte desfavorable de la acción, 𝛾G1 = 0,9 
- Para la parte desfavorable de la acción, 𝛾G2 = 1,1 
Los valores anteriores podrán reemplazarse por: 𝛾G1 = 0,95 y 𝛾G2 = 1,05 siempre que, durante la 
construcción se dispongan sistemas de control de la estructura que permitan conocer el 
desequilibrio real, y adoptar las medidas correctoras para mantenerlo dentro de unos límites que 
garanticen la seguridad de los elementos estructurales afectados por la acción. Los sistemas de 
control estarán definidos y valorados en el proyecto, de forma que sea preceptiva su instalación y 
utilización en la obra. Además, se incluirá una descripción detallada de las medidas correctoras a 
adoptar en cada caso. 
En el cálculo se adoptará el resultado más desfavorable obtenido aplicando los dos criterios 
anteriores (1 y 2). 
(2) Cuando parte del peso propio se compense con el pretensado P2, se aplicará la nota (4). 
CRITERIO 3: Para las cargas muertas del balasto y de las canalizaciones de servicios, se 
considerará: 
• El valor representativo inferior Gk,inf ponderado por 𝛾G = 1,0; cuando su efecto sea favorable. 
• El valor representativo superior Gk,sup ponderado por 𝛾 G = 1,35; cuando su efecto sea 
desfavorable. 
CRITERIO 4: Cuando el comportamiento de la estructura pueda ser muy sensible a la variación 
de las cargas muertas del balasto y de las canalizaciones de servicios de una a otra parte de la 
estructura, se considerará: 
• Para la parte favorable de la acción: Gk,inf · 𝛾G1 con 𝛾G1 = 0,9 
• Para la parte desfavorable de la acción: Gk,sup · 𝛾G2 con 𝛾G2 = 1,1 
En el cálculo se adoptará el resultado más desfavorable obtenido aplicando los dos criterios 
anteriores (3 y 4). 
(3) Se considerará la acción hiperestática producida por el pretensado, según lo indicado en 2.2.1 y 
2.2.2, teniendo en cuenta el valor de la fuerza de pretensado Pk,t en el instante t en que se realiza 
la comprobación, aplicando los coeficientes parciales de seguridad aquí indicados. 
(4) Se considerará: 
CRITERIO 5: En general, para la acción de pretensado P2, se aplicarán los coeficientes del cuadro 
4.1, coincidentes con los de las acciones permanentes a contrarrestar. 
• CRITERIO 6: Se considerará: 
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Para la acción de pretensado P2: 𝛾G*2 = 0,95 
Para la acción permanente contrarrestada con P2: 𝛾G1 = 1,05 
• CRITERIO 7: Se considerará: 
Para la acción de pretensado P2: 𝛾G*2 = 1,05 
Para la acción permanente contrarrestada con P2: 𝛾G1 = 0,95 
 En el cálculo se adoptará el resultado más desfavorable de los tres criterios anteriores (5, 6 y 
7). 
 Los criterios 6 y 7 no serán aplicables en tableros cuya flexibilidad sea tal que un desequilibrio 
entre las acciones mencionadas produzca deformaciones apreciables que puedan ser detectadas y 
corregidas mediante un adecuado control. Este hecho deberá ser debidamente justificado por el 
proyectista. 
Para los estados límite de servicio (E.L.S) las situaciones consideradas son:  
Combinación característica (poco probable o rara): 
∑ 𝛾𝐺, 𝑖 · 𝐺𝑘, 𝑖 + ∑ 𝛾𝐺∗, 𝑗 · 𝐺∗𝑘, 𝑗 + 𝛾𝑄, 1 · 𝑄𝑘, 𝑖 + ∑ 𝛾𝑄, 𝑖 · 𝛹0, 𝑖 · 𝑄𝑘, 𝑖
𝑖>1𝑗≥1𝑖≥1
 
Combinación frecuente: 
∑ 𝛾𝐺, 𝑖 · 𝐺𝑘, 𝑖 + ∑ 𝛾𝐺∗, 𝑗 · 𝐺∗𝑘, 𝑗 + 𝛾𝑄, 1 · 𝛹1,1 · 𝑄𝑘, 𝑖 + ∑ 𝛾𝑄, 𝑖 · 𝛹2, 𝑖 · 𝑄𝑘, 𝑖
𝑖>1𝑗≥1𝑖≥1
 
Combinación casi-permanente: 
∑ 𝛾𝐺, 𝑖 · 𝐺𝑘, 𝑖 + ∑ 𝛾𝐺∗, 𝑗 · 𝐺∗𝑘, 𝑗 + ∑ 𝛾𝑄, 𝑖 · 𝛹2, 𝑖 · 𝑄𝑘, 𝑖
𝑖>1𝑗≥1𝑖≥1
 
 
 
 
 
 
 
Valores de los coeficientes 𝛾F 
 
Los coeficientes Ψ de la IAPF son: 
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Por lo tanto, las combinaciones de acciones son las siguientes: 
Nº EL Situación 
Peso 
propio 
Cargas 
muertas 
Empuje de 
tierras 
Tren de 
cargas 
Cargas no 
ferroviarias 
1 ELU Persistente 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 
2 ELU Persistente 1,00 1,00 1,00 0,00 0,90 
3 ELU Persistente 1,00 1,00 1,00 1,50 0,00 
4 ELU Persistente 1,00 1,00 1,00 1,50 0,90 
5 ELU Persistente 1,00 1,00 1,00 0,00 1,50 
6 ELU Persistente 1,00 1,00 1,00 1,20 0,00 
7 ELU Persistente 1,00 1,00 1,00 1,20 1,50 
8 ELU Persistente 1,00 1,00 1,50 0,00 0,00 
9 ELU Persistente 1,00 1,00 1,50 0,00 0,90 
10 ELU Persistente 1,00 1,00 1,50 1,50 0,00 
11 ELU Persistente 1,00 1,00 1,50 1,50 0,90 
12 ELU Persistente 1,00 1,00 1,50 0,00 1,50 
13 ELU Persistente 1,00 1,00 1,50 1,20 0,00 
14 ELU Persistente 1,00 1,00 1,50 1,20 1,50 
15 ELU Persistente 1,00 1,35 1,00 0,00 0,00 
16 ELU Persistente 1,00 1,35 1,00 0,00 0,90 
17 ELU Persistente 1,00 1,35 1,00 1,50 0,00 
18 ELU Persistente 1,00 1,35 1,00 1,50 0,90 
19 ELU Persistente 1,00 1,35 1,00 0,00 1,50 
20 ELU Persistente 1,00 1,35 1,00 1,20 0,00 
21 ELU Persistente 1,00 1,35 1,00 1,20 1,50 
22 ELU Persistente 1,00 1,35 1,50 0,00 0,00 
23 ELU Persistente 1,00 1,35 1,50 0,00 0,90 
24 ELU Persistente 1,00 1,35 1,50 1,50 0,00 
25 ELU Persistente 1,00 1,35 1,50 1,50 0,90 
26 ELU Persistente 1,00 1,35 1,50 0,00 1,50 
27 ELU Persistente 1,00 1,35 1,50 1,20 0,00 
28 ELU Persistente 1,00 1,35 1,50 1,20 1,50 
29 ELU Persistente 1,35 1,00 1,00 0,00 0,00 
30 ELU Persistente 1,35 1,00 1,00 0,00 0,90 
31 ELU Persistente 1,35 1,00 1,00 1,50 0,00 
32 ELU Persistente 1,35 1,00 1,00 1,50 0,90 
33 ELU Persistente 1,35 1,00 1,00 0,00 1,50 
34 ELU Persistente 1,35 1,00 1,00 1,20 0,00 
35 ELU Persistente 1,35 1,00 1,00 1,20 1,50 
36 ELU Persistente 1,35 1,00 1,50 0,00 0,00 
37 ELU Persistente 1,35 1,00 1,50 0,00 0,90 
38 ELU Persistente 1,35 1,00 1,50 1,50 0,00 
39 ELU Persistente 1,35 1,00 1,50 1,50 0,90 
40 ELU Persistente 1,35 1,00 1,50 0,00 1,50 
41 ELU Persistente 1,35 1,00 1,50 1,20 0,00 
42 ELU Persistente 1,35 1,00 1,50 1,20 1,50 
43 ELU Persistente 1,35 1,35 1,00 0,00 0,00 
44 ELU Persistente 1,35 1,35 1,00 0,00 0,90 
45 ELU Persistente 1,35 1,35 1,00 1,50 0,00 
46 ELU Persistente 1,35 1,35 1,00 1,50 0,90 
47 ELU Persistente 1,35 1,35 1,00 0,00 1,50 
48 ELU Persistente 1,35 1,35 1,00 1,20 0,00 
49 ELU Persistente 1,35 1,35 1,00 1,20 1,50 
50 ELU Persistente 1,35 1,35 1,50 0,00 0,00 
51 ELU Persistente 1,35 1,35 1,50 0,00 0,90 
52 ELU Persistente 1,35 1,35 1,50 1,50 0,00 
53 ELU Persistente 1,35 1,35 1,50 1,50 0,90 
54 ELU Persistente 1,35 1,35 1,50 0,00 1,50 
55 ELU Persistente 1,35 1,35 1,50 1,20 0,00 
56 ELU Persistente 1,35 1,35 1,50 1,20 1,50 
57 ELS Característica 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 
58 ELS Característica 1,00 1,00 1,00 0,00 0,60 
59 ELS Característica 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 
60 ELS Característica 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 
61 ELS Característica 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 
62 ELS Característica 1,00 1,00 1,00 0,80 0,00 
63 ELS Característica 1,00 1,00 1,00 0,80 1,00 
64 ELS Frecuente 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 
65 ELS Frecuente 1,00 1,00 1,00 0,00 0,20 
66 ELS Frecuente 1,00 1,00 1,00 0,80 0,00 
67 ELS Frecuente 1,00 1,00 1,00 0,80 0,20 
68 ELS Frecuente 1,00 1,00 1,00 0,00 0,50 
69 ELS 
Casi-
permanente 
1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 
70 ELS 
Casi-
permanente 
1,00 1,00 1,00 0,00 0,20 
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2.3. Modelo de cálculo 
Aunque es una pieza tridimensional, si la forma del marco es suficientemente regular y las 
cargas que recibe están lo suficientemente repartidas como sucede, su comportamiento queda 
correctamente representado por el de la rebanada de anchura unidad más solicitada, no valdría 
esta forma de proceder si fuese un marco muy desviado o si tuviese anchura variable (en esos 
casos habría que hacer un modelo completo). 
La estructura introducida en el programa comercial de elementos finitos SAP2000 es un marco 
formado por 4 vigas que discurren por las directrices de las losas y los hastiales. El programa de 
cálculo no trabajo con elementos barra a los que aplica la teoría de vigas sino por elementos finitos 
de una sola dimensión a los que aplica ecuaciones de interpolación de esfuerzos, esto significa 
que cada viga debe discretizarse en elementos finitos. 
 
 
 
Otro aspecto a considerar es que la losa inferior actúa como una cimentación del conjunto, se 
trata de una cimentación flexible cuya respuesta depende de la interacción que se produzca con 
el terreno, una buena aproximación a esta interacción se puede conseguir si se supone que el 
apoyo de los nodos inferiores está representado por muelles cuya constante elástica se deduce del 
coeficiente de balasto del terreno (este dato debe tomarse del estudio geotécnico realizado), es 
importa señalar que este procedimiento no es totalmente correcto desde el punto de vista 
geotécnico, pero suficientemente aproximado para obtener los esfuerzos de diseño de la solera. 
Los muelles laterales en los hastiales se disponen de forma análoga a los muelles de la losa 
inferior. 
Se emplean dos secciones de comprobación, la frontal que con cargas máximas mantiene los 
muelles laterales trabajando a compresión y la trasera en la que se consideran las combinaciones 
en las que los muelles puedan llegar a estar traccionados y, por tanto, son eliminados 
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En los hastiales la sección se divide en 10 elementos y en la solera se divide en 20 elementos. 
Los resultados del software comercial SAP2000 se encuentran en el Apéndice 1. 
Debido a que se calculará la combinación de acciones para el punto más crítico de cada 
elemento estructural, en primer lugar, será conveniente establecer la notación que se empleará 
para llamar a cada uno de estos puntos críticos:  
 
 
 
 
 
 
 
ENVOLVENTE DE ESFUERZOS 
 ELU ELS 
Punto Vrd Vmáx Mmáx Nmáx M N 
42 395,67 527,69 179,44 20,60 119,63 13,73 
4 0 85,48 269,74 20,60 179,83 13,73 
43 395,67 527,69 179,44 20,60 119,63 13,73 
12 503,16 603,08 178,91 22,63 119,27 15,09 
1 0 203,31 289,53 22,63 193,02 15,09 
13 503,16 603,08 178,91 22,63 119,27 15,09 
24 65,22 87,46 179,44 -587,58 119,63 -391,72 
2 0 61,39 153,69 -587,58 102,46 -391,72 
21 55,92 68,36 178,91 -587,58 119,27 -391,72 
34 65,22 87,46 179,44 -587,58 119,63 -391,72 
3 0 61,39 153,69 -587,58 102,46 -391,72 
31 55,92 68,36 178,91 -587,58 119,27 -391,72 
 KN KN KN-m KN KN-m KN 
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2.4. Dimensionamiento 
Para el dimensionamiento se emplea una hoja de cálculo diseñada a tal efecto basada en las 
prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Se presenta a continuación el cuadro resumen, a partir del cual se procede a diseñar el armado 
de la sección en planos. 
RESUMEN DE ARMADO 
Punto As,cálculo As,mec As,dispuesta Vu2 As l 
42 18,85 12,78 20,11 407,54 20,11 0,85 
4 24,54 19,48 24,54 236,22   
43 15,71 12,78 20,11 407,54 20,11 0,85 
12 18,85 12,76 31,42 545,97 31,42 1,36 
1 24,54 21,01 24,54 236,22   
13 18,85 12,76 31,42 545,97 31,42 1,36 
24 12,06 11,20 12,06 240,90   
2 12,06 11,20 12,06 240,90   
21 12,06 11,20 12,06 240,90   
34 12,06 11,20 12,06 240,90   
3 12,06 11,20 12,06 240,90   
31 12,06 11,20 12,06 240,90   
 cm2 cm2 cm2 kN cm2/m m 
La columna con la letra ”l” indica la longitud en la que se disponen los cercos 
Los cálculos relativos al hormigón se encuentran en el Apéndice 2. 
3. ESTRUCTURAS AUXILIARES DE EMPUJE 
3.1. Cálculo del empuje 
Peso del cajón: 
Elemento 
Volumen 
(m3) 
Peso 
(kN) 
Solera 38,60 965,00 
Hastiales 50,80 1270,00 
Losa Sup. 39,36 984,00 
Cuchillos 3,02 75,50 
Total 131,78 3294,50 
Peso de la solera de deslizamiento: 
Solera desliz 25,00 625,00 
Guias laterales 6,40 160,00 
muro empuje 13,60 340,00 
Total 45,00 1125,00 
 
Para calcular la presión que ejercen las tierras sobre los laterales se considera el coeficiente 
de empuje al reposo: k0 = 0,43 
o Presión superior: 23,35 kN/m2 
o Presión inferior: 51,73 kN/m2 
Presión media de las tierras: 37,5 kN/m2 considerando un empuje medio en altura 
El valor de la superficie de hastiales en contacto con el terreno será: 
2 x 83,8 (hastiales) + 2,9 + 4,7 (cuchillos) = 175,2 m2 
Presión total normal al desplazamiento: 
6570 kN en hastiales 
3618,75 kN en solera 
Fuerza de rozamiento total que impide el desplazamiento: 
R = 3618,75 * tg(27o) + 6570 * tg(20o) = 4235 kN; siendo 27o el ángulo de rozamiento 
hormigón - hormigón y 20o el ángulo de rozamiento hormigón - terreno. 
 Fuerza mínima de gatos: 4235 kN 
3.2. Solera de deslizamiento 
Rozamientos entre hormigón – hormigón y hormigón – terreno: 
o Hormigón – hormigón: FR1 = (3618,75 * tg(27o)) * 1,50 = 2766 kN (coeficiente de 
seguridad 1,50 por tratarse de una acción desfavorable). 
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o Hormigón – terreno: FR2 = [(3618,75 + 625 + 160) * tg(20o)] * 1,00 = 1603 kN (coeficiente 
de seguridad 1,00 por tratarse de una acción resistente o favorable). 
Que debe ser la capacidad mecánica de las armaduras longitudinales de la losa. Del lado de la 
seguridad se ha optado por dimensionar la losa considerando que en el instante del empuje no 
llega a movilizarse la resistencia hormigón – terreno y por tanto la fuerza que solicita el elemento 
es: 
FR,total = 2766 kN 
FR,total = 628,6 kN/m 
Finalmente, la capacidad mecánica de las armaduras longitudinales de la losa deberá ser: 
U = As · fyd ≥ 275 kN/m 
 As ≥ 22,86 cm2/m repartidos en ambas caras, que se traduce en un doble mallazo de diámetro 
10 separación 30 x 30 cm. 
Se ha tomado como límite elástico del acero 275000 kN/m2, para evitar la aparición de fisuras 
durante el proceso de empuje. 
3.3. Contrasolera de empuje 
Sobre la plataforma de deslizamiento anterior se hormigonará la contrasolera de empuje una 
vez eliminada la lámina de polietileno, cuya misión es la de facilitar el apoyo de los gatos y hacer 
de reacción en el empuje transmitiendo los esfuerzos al muro. Su canto es de 40 cm y se ejecutará 
diariamente una vez finalizado el empuje de la jornada. 
La resistencia del hormigón será capaz de resistir 120 kg/cm2 a las 12 horas, utilizando 
acelerante de fraguado si fuera preciso y en todo caso cemento de fraguado rápido. 
En la zona frontal se dispondrá una armadura que reparte los esfuerzos consistentes en una 
viga con 8 Φ20 longitudinales envueltos con cercos Φ 10 a 20 cm, y ejecutada con anterioridad a 
su colocación que debe ser instantánea. 
 
3.4. Muro de empuje 
El muro de empuje se formaliza mediante un muro ménsula, las acciones que solicitan al muro 
son los gatos de la hinca y el empuje de las tierras. Cada gato transmite una fuerza de 200 t, por 
lo tanto, con 3 gatos sería suficiente para superar el empuje máximo requerido. Esto supone 3 
gatos repartidos en 4,40 m de muro. 
Fuerza mínima gatos: 4235 kN -> 962,5 kN/m (por metro de muro) 
Los esfuerzos sobre el muro se han calculado mediante el programa comercial de elementos 
finitos Sap2000. El modelo elegido es un muro frontal con elementos superficiales que 
representan el alzado del muro de empuje. Se ha considerado también la interacción con el terreno 
mediante muelles horizontales en los nodos a partir del módulo de balasto horizontal Kh = 2600 
kN/m2 
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Se introducen 5 cargas puntuales representando las cargas de los gatos con un reparto 
equivalente al que supone la contralosa de apoyo. Se procede al cálculo considerando las cargas 
máximas de los gatos. 
 
 
Los esfuerzos resultantes en el muro y que determinaran el armado del trasdós son los siguientes: 
 
Con valores máximos de 578,36 m·kN, para el momento flector y de 574,05 kN para el 
esfuerzo cortante. 
Los resultados del programa comercial Sap2000 se encuentran en el Apéndice 3. 
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Estado límite de agotamiento de una sección rectangular frente a cortante (Art. 44 EHE) 
El Estado Límite de Agotamiento por esfuerzo cortante se puede alcanzar, ya sea por agotarse 
la resistencia a compresión del alma, o por agotarse su resistencia a tracción. En consecuencia, es 
necesario comprobar que se cumple simultáneamente: 
Vrd ≤ Vu1 
Vrd ≤ Vu2 
Donde: 
  Vrd: esfuerzo cortante efectivo de cálculo 
  Vu1: esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma 
  Vu2: esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma 
La comprobación del agotamiento por compresión oblicua en el alma Vrd ≤ Vu1 se realizará 
en el borde del apoyo y no en su eje. 
La comprobación correspondiente al agotamiento por tracción en el alma Vrd ≤ Vu2 se 
efectúa para una sección situada a una distancia de un canto útil del borde del apoyo. 
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua del alma se deduce de la 
siguiente expresión: 
𝑉𝑢1 = 𝐾 · 𝑓1𝑐𝑑 · 𝑏𝑜 · 𝑑 ·
cotg 𝜃 + 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝛼
1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔2𝜃
  
𝑓1𝑐𝑑: Resistencia a compresión del hormigón 
  𝑓1𝑐𝑑 = 0,60𝑓𝑐𝑑 = 12 MPa  para 𝑓𝑐𝑘 ≤ 60 N/mm
2 
𝑏𝑜: Anchura neta mínima del elemento 
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil 
  K = 1,00 para estructuras sin pretensado o sin esfuerzo axil de compresión 
𝛼: Ángulo de las armaduras con el eje de la pieza 
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  ∝ = 90o 
𝜃: Ángulo bielas de compresión / eje de la pieza 
  𝜃 = 45o 
Vu1 = 3780 kN 
En piezas con zonas no fisuradas y con el alma comprimida, la resistencia a cortante debe 
limitarse según la resistencia a tracción del hormigón, y vale: 
𝑉𝑢2 =
𝐼 · 𝑏𝑜
𝑆
√(𝑓𝑐𝑡,𝑑)
2
+∝𝑙 𝜎′𝑐𝑑𝑓𝑐𝑡,𝑑 
 I: Momento de inercia de la sección transversal 
  I = 0,03 m4 
 𝑏𝑜: Ancho del alma 
 S: Momento estático de la sección transversal 
  S = 0,06 m3 
 𝑓𝑐𝑡,𝑑: Resistencia de cálculo a tracción del hormigón 
  𝑓𝑐𝑡,𝑑 = 1,35 MPa 
 𝜎′𝑐𝑑: Tensión media de compresión en el hormigón debido a la fuerza de pretensado 
  𝜎′𝑐𝑑 = 0 
Vu2 = 675 kN 
Estado Límite de Fisuración (Art. 49 EHE) 
𝑀𝑓 = 236,54 mkN 
Wk = 0,26 mm 
Valor de fisuración admisible para un elemento de carácter temporal para la fase de empuje 
y que posteriormente va a ser demolido. 
No se precisa armado por cortante. 
4. ACCESOS 
4.1. Escaleras 
Las escaleras de este proyecto se apoyan directamente sobre el terreno. Se modelan en el 
programa comercial de elementos finitos Sap2000 como una viga quebrada apoya sobre un lecho 
de muelles con rigidez K = 118125 kN/m 
Para una base de asiento rectangular de dimensiones L = 7,80 m y b = 1,50 m; con suelo de 
carácter granular, resulta: 
𝐾𝑣 = 𝐾30 · (
𝑏 + 0,3
2𝑏
)
2
·
2
3
· (1 +
𝑏
2𝐿
) 
Kv = 26308 kN/m3; este coeficiente hay que repartirlo en la longitud que afecta a cada 
muelle, en este caso 1,67 m2, por lo tanto, la constante de los muelles verticales queda: 
Kv = 43934 kN/m 
Escalera de Acceso Norte 
 
Se considera una Carga Muerta de 1,50 kN/m2 de solado y 1,75 kN/m2 de formación de 
peldaños. La Sobrecarga de Uso es de 5,0 kN/m2. 
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Los resultados del software comercial Sap2000 se encuentran a continuación: 
Frame Station StepType P V2 V3 T M2 M3 
Text m Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
1 0,00 Max 0,00 -9,04 0 0 0 0,00 
1 0,50 Max 0,00 -2,85 0 0 0 6,72 
1 1,00 Max 0,00 7,53 0 0 0 6,45 
1 1,50 Max 0,00 21,51 0 0 0 -0,36 
1 0,00 Min 0,00 -20,42 0 0 0 0,00 
1 0,50 Min 0,00 -6,45 0 0 0 2,97 
1 1,00 Min 0,00 3,33 0 0 0 2,85 
1 1,50 Min 0,00 9,52 0 0 0 -0,82 
2 0,00 Max -6,43 -5,50 0 0 0 -0,88 
2 0,47 Max -3,46 -0,55 0 0 0 1,21 
2 0,93 Max -0,49 9,93 0 0 0 -0,36 
2 0,00 Min -14,53 -12,43 0 0 0 -1,98 
2 0,47 Min -7,82 -1,25 0 0 0 0,54 
2 0,93 Min -1,11 4,40 0 0 0 -0,82 
3 0,00 Max -4,72 -4,83 0 0 0 -0,77 
3 0,47 Max -1,75 0,27 0 0 0 0,75 
3 0,93 Max 2,76 11,45 0 0 0 -0,88 
3 0,00 Min -10,66 -10,91 0 0 0 -1,73 
3 0,47 Min -3,95 0,12 0 0 0 0,33 
3 0,93 Min 1,22 5,07 0 0 0 -1,98 
4 0,00 Max -1,67 -4,98 0 0 0 -0,79 
4 0,47 Max 2,94 -0,03 0 0 0 0,85 
4 0,93 Max 9,65 11,12 0 0 0 -0,77 
4 0,00 Min -3,77 -11,25 0 0 0 -1,79 
4 0,47 Min 1,30 -0,06 0 0 0 0,38 
4 0,93 Min 4,27 4,92 0 0 0 -1,73 
5 0,00 Max 0,00 -7,87 0 0 0 -0,79 
5 0,50 Max 0,00 -1,69 0 0 0 3,61 
5 1,00 Max 0,00 10,17 0 0 0 2,02 
5 1,50 Max 0,00 24,15 0 0 0 -2,90 
5 0,00 Min 0,00 -17,79 0 0 0 -1,79 
5 0,50 Min 0,00 -3,81 0 0 0 1,60 
5 1,00 Min 0,00 4,50 0 0 0 0,89 
5 1,50 Min 0,00 10,69 0 0 0 -6,56 
6 0,00 Max -17,29 -2,14 0 0 0 -0,28 
6 0,47 Max -14,32 6,36 0 0 0 -0,44 
6 0,93 Max -11,35 17,54 0 0 0 -2,90 
6 0,00 Min -39,05 -4,83 0 0 0 -0,63 
6 0,47 Min -32,35 2,81 0 0 0 -0,99 
6 0,93 Min -25,64 7,76 0 0 0 -6,56 
7 0,00 Max -11,61 -5,75 0 0 0 -1,02 
7 0,47 Max -8,64 -0,80 0 0 0 1,14 
7 0,93 Max -5,67 9,38 0 0 0 -0,28 
7 0,00 Min -26,24 -12,98 0 0 0 -2,31 
7 0,47 Min -19,53 -1,80 0 0 0 0,50 
7 0,93 Min -12,82 4,15 0 0 0 -0,63 
8 0,00 Max -15,28 -3,85 0 0 0 0,00 
8 0,47 Max -12,31 2,48 0 0 0 1,45 
8 0,93 Max -9,34 13,66 0 0 0 -1,02 
8 0,00 Min -34,51 -8,71 0 0 0 0,00 
8 0,47 Min -27,80 1,10 0 0 0 0,64 
8 0,93 Min -21,09 6,05 0 0 0 -2,31 
         
  MAX= 9,65 24,15    6,72 
  MIN= -39,05 -20,42    -6,56 
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4.2. Muros de contención 
Para realizar el análisis de los esfuerzos existentes en las rampas de acceso al paso 
subterráneo se han distinguido los siguientes tipos de muros, en función de su altura, longitud y 
esfuerzos que lo solicitan. 
En primer lugar, se diferencian los siguientes muros en las rampas de acceso al paso 
subterráneo, objeto de ejecución en este Proyecto, los cuales se muestran a continuación: 
Muro Longitud (m) 
Altura 
 Max (m) 
Altura 
media (m) 
Solicitaciones 
Intradós 
Solicitaciones 
Trasdós 
A 9,50 3,90 3,90 SC uso peatonal 
Terreno 
SC uso peatonal 
B 9,50 2,38 2,06 SC uso peatonal 
Terreno 
SC uso peatonal 
C 9,50 2,38 2,06 SC uso peatonal 
Terreno 
SC uso peatonal 
D 9,50 3,02 2,06 SC uso peatonal Terreno 
E 6.65 3,90 3,46 SC uso peatonal Terreno 
F 3,30 3,02 2,70 SC uso peatonal 
Terreno 
SC uso peatonal 
G 3,55 3,90 3,90 SC uso peatonal Terreno 
H 6,80 2,22 2,22 SC uso peatonal Terreno 
I 10,50 3,98 3,62 SC uso peatonal 
Terreno 
SC uso peatonal 
J 10,50 3,26 2,90 SC uso peatonal 
Terreno 
SC uso peatonal 
K 9,00 2,54 2,18 SC uso peatonal 
Terreno 
SC uso peatonal 
 
Además de las cargas indicadas, cabe señalar que los muros A, E, G y H, disponen de una 
carga vertical en coronación de 0,1 t/m2 debida a una barandilla de seguridad instalada. 
El cálculo y dimensionamiento de dichos muros se ha realizado con el módulo de Muros en 
Ménsula del software comercial CYPE Ingenieros, con el objetivo de cumplir las comprobaciones 
oportunas, dimensionando las armaduras a partir de la sección pésima de cada muro con el 
objetivo de quedar siempre del lado de la seguridad. 
La presentación de los datos introducidos al software en cuestión, así como los resultados 
obtenidos se muestran en el apéndice 4 a este Anejo. 
4.3. Pantallas de micropilotes 
El acceso Norte se realiza al abrigo de cortinas de micropilotes que quedarán como sistema 
de contención definitiva. 
Los micropilotes empleados tienen un tubo de refuerzo de 139,7 cm de diámetro y espesor de 
9 cm. El diámetro de perforación o exterior del micropilote es de 200 mm. Se colocan tangentes 
ya que la nula cohesión del terreno desaconseja su separación. Los micropilotes tienen una 
longitud de 7 m. 
Debido a la cercanía de las vías se limita la deformación de las cortinas de micropilotes a 2 
cm. Como los micropilotes están más limitados por la deformación que por resistencia se elige 
un acero S-275 JR. 
4.3.1. Modelo de cálculo 
Se utiliza el programa comercial Muros Pantallas (Cype). Dicho programa modeliza 
la cortina de micropilotes como una viga apoyada sobre muelles elastoplásticos. 
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Dicho programa permite tener en cuenta las fases constructivas y proporciona las 
deformaciones a largo de la pantalla, así como sus esfuerzos. Los resultados se encuentran en 
el Apéndice 5. 
4.3.2. Acciones 
Dada la cercanía de las vías ferroviarias a la caja de las escaleras y las acciones se ha 
considerado la carga del tren de la IAPF-07 UIC71 como una carga lineal situándola en su 
posición real: 
 
Como más desfavorable se coge la carga puntual de 250 kN, que, repartido entre los 
1,60 m y en las dos vías, y con el coeficiente de 1,21 por ser ancho RENFE, se obtiene una 
carga lineal de: 
𝑞𝑘 = 250 ∙ 1,21 ∙ 0,5 ∙
1
1,6
= 95
𝑘𝑁
𝑚
 
4.3.3. Rigideces de los arriostramientos 
El cálculo realizado es de carácter tensiodeformacional con lo que las deformaciones 
condicionan el empuje del terreno y por tanto el esfuerzo que finalmente ha de soportar los 
micropilotes. Por tanto, es fundamental determinar las rigidices de los distintos sistemas 
propuestos para arriostrar: 
 Perfiles HEB200 repartidos cada 3 m: 
𝑘 =
𝐸 ∙ 𝐴
𝐿
∙
1
𝑠
=
210000 ∙ 78,1 ∙ 10−4
3,3
∙
1
3
=
168215𝑘𝑁
𝑚
 
 Losa de la escalera/rampa: 
𝑘 =
𝐸 ∙ 𝐴
𝐿
=
27000 ∙ 0,35
1,5
= 6300000 𝑘𝑁/𝑚 
4.3.4. Colaboración del muro forro 
Aunque se han colocado conectores entre los micropilotes y el muro forro, del lado de 
la seguridad no se han considerado para la resistencia ya que el micropilote es capaz de 
soportar los esfuerzos, dado que la limitación fundamental es la deformación máxima de la 
cortina de micropilotes de 2 cm. 
Esta limitación de deformación es más desfavorable durante el proceso de 
construcción, cuando el muro forro no se ha ejecutado. 
4.3.5. Dimensionamiento de los micropilotes 
Siguiendo las recomendaciones de la “Guía para el proyecto y la ejecución de 
micropilotes en obras de carretera” sólo se considera resistente a flexión el tubo de acero. 
No se considera pérdida de resistencia de flexión por uniones entre tubos, con lo que 
el fabricante garantizará que la unión propuesta cumple dicho condicionante. 
Se comprueba con los mayores esfuerzos obtenidos: 
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DATOS: 
Momento flector mayorado: 𝑀𝐸𝑑 = 30,29 𝑚 ∙ 𝑘𝑁 
Diámetro exterior nominal tubo: 𝑑𝑒 = 140 𝑚𝑚 
Espesor del tubo: t = 9 mm 
Diámetro interior nominal tubo: 𝑑𝑖 = 122 𝑚𝑚 
Resistencia del acero del tubo: 𝑓𝑦 = 275 𝑀𝑃𝑎 
Coeficiente de minoración material: 𝛾𝑎 = 1,10 
Reducción espesor por corrosión: 𝑟𝑒 = 0,60 𝑚𝑚 
Módulo plástico de la sección: 𝑊𝑝𝑙 = 142376 𝑚𝑚3 
Módulo plástico de la sección: 𝑊𝑒𝑙 = 105331 𝑚𝑚3 
Coef tipo de unión: 𝑓𝑢,𝑓 = 1,00 
Momento resistido flexión simple: 𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 35,6 𝑚 ∙ 𝑘𝑁 
 
DATOS 
Cortante mayorado: 𝑉𝐸𝑑 = 26,06 𝑘𝑁 
Sección reducida por corrosión: 𝐴𝑝,𝑓 = 26698 𝑚𝑚2 
Resistencia del acero del tubo: 𝑓𝑦 = 275 𝑀𝑃𝑎 
Coeficiente de minoración material: 𝛾𝑎 = 1,10 
Cortante resistido: 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 245,3 𝑘𝑁 
INTERACCIÓN CORTANTE – FLEXIÓN 
Mto. Resistido flexión – cortante: 𝑀𝑐,𝑅𝑑 = 35,6 𝑚 ∙ 𝑘𝑁 
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APÉNDICE 1. MARCO HINCADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 9: CÁLCULO ESTRUCTURAL Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 21 
 ETSECCP-UDC 
 
Modelo con muelles laterales 
TABLE:  Element Forces - Frames 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 T M2 M3 
Text m Text Text KN KN KN KN-
m 
KN-
m 
KN-m 
Losa1 0 EnvolventeELU Max 19,41 0,00 0,00 0,00 0,00 18,76 
Losa1 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 9,82 0,00 0,00 0,00 60,57 
Losa1 0 EnvolventeELU Min -66,40 -587,58 0,00 0,00 0,00 -178,91 
Losa1 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -542,89 0,00 0,00 0,00 -117,10 
Losa1 0 EnvolventeELS Max 12,94 0,00 0,00 0,00 0,00 12,51 
Losa1 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 6,55 0,00 0,00 0,00 40,38 
Losa1 0 EnvolventeELS Min -44,27 -391,72 0,00 0,00 0,00 -119,27 
Losa1 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -361,93 0,00 0,00 0,00 -78,07 
Losa2 0 EnvolventeELU Max 19,41 9,82 0,00 0,00 0,00 60,57 
Losa2 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 23,30 0,00 0,00 0,00 99,91 
Losa2 0 EnvolventeELU Min -66,40 -542,89 0,00 0,00 0,00 -117,10 
Losa2 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -499,13 0,00 0,00 0,00 -73,96 
Losa2 0 EnvolventeELS Max 12,94 6,55 0,00 0,00 0,00 40,38 
Losa2 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 15,53 0,00 0,00 0,00 66,61 
Losa2 0 EnvolventeELS Min -44,27 -361,93 0,00 0,00 0,00 -78,07 
Losa2 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -332,75 0,00 0,00 0,00 -49,30 
Losa3 0 EnvolventeELU Max 19,41 23,30 0,00 0,00 0,00 99,91 
Losa3 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 40,54 0,00 0,00 0,00 134,53 
Losa3 0 EnvolventeELU Min -66,40 -499,13 0,00 0,00 0,00 -73,96 
Losa3 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -455,56 0,00 0,00 0,00 -44,67 
Losa3 0 EnvolventeELS Max 12,94 15,53 0,00 0,00 0,00 66,61 
Losa3 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 27,03 0,00 0,00 0,00 89,69 
Losa3 0 EnvolventeELS Min -44,27 -332,75 0,00 0,00 0,00 -49,30 
Losa3 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -303,71 0,00 0,00 0,00 -29,78 
Losa4 0 EnvolventeELU Max 19,41 40,54 0,00 0,00 0,00 134,53 
Losa4 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 61,72 0,00 0,00 0,00 169,63 
Losa4 0 EnvolventeELU Min -66,40 -455,56 0,00 0,00 0,00 -44,67 
Losa4 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -414,81 0,00 0,00 0,00 -25,56 
Losa4 0 EnvolventeELS Max 12,94 27,03 0,00 0,00 0,00 89,69 
Losa4 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 41,15 0,00 0,00 0,00 113,09 
Losa4 0 EnvolventeELS Min -44,27 -303,71 0,00 0,00 0,00 -29,78 
Losa4 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -276,54 0,00 0,00 0,00 -17,04 
Losa5 0 EnvolventeELU Max 19,41 61,72 0,00 0,00 0,00 169,63 
Losa5 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 81,65 0,00 0,00 0,00 202,37 
Losa5 0 EnvolventeELU Min -66,40 -414,81 0,00 0,00 0,00 -25,56 
Losa5 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -375,44 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa5 0 EnvolventeELS Max 12,94 41,15 0,00 0,00 0,00 113,09 
Losa5 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 54,43 0,00 0,00 0,00 134,91 
Losa5 0 EnvolventeELS Min -44,27 -276,54 0,00 0,00 0,00 -17,04 
Losa5 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -250,30 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa6 0 EnvolventeELU Max 19,41 81,65 0,00 0,00 0,00 202,37 
Losa6 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 100,50 0,00 0,00 0,00 230,64 
Losa6 0 EnvolventeELU Min -66,40 -375,44 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa6 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -337,58 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa6 0 EnvolventeELS Max 12,94 54,43 0,00 0,00 0,00 134,91 
Losa6 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 67,00 0,00 0,00 0,00 153,76 
Losa6 0 EnvolventeELS Min -44,27 -250,30 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa6 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -225,05 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa7 0 EnvolventeELU Max 19,41 100,50 0,00 0,00 0,00 230,64 
Losa7 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 122,98 0,00 0,00 0,00 253,70 
Losa7 0 EnvolventeELU Min -66,40 -337,58 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa7 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -300,33 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa7 0 EnvolventeELS Max 12,94 67,00 0,00 0,00 0,00 153,76 
Losa7 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 81,98 0,00 0,00 0,00 169,13 
Losa7 0 EnvolventeELS Min -44,27 -225,05 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa7 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -200,22 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa8 0 EnvolventeELU Max 19,41 122,98 0,00 0,00 0,00 253,70 
Losa8 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 147,37 0,00 0,00 0,00 274,52 
Losa8 0 EnvolventeELU Min -66,40 -300,33 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa8 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -266,25 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa8 0 EnvolventeELS Max 12,94 81,98 0,00 0,00 0,00 169,13 
Losa8 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 98,25 0,00 0,00 0,00 183,01 
Losa8 0 EnvolventeELS Min -44,27 -200,22 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa8 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -177,50 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa9 0 EnvolventeELU Max 19,41 147,37 0,00 0,00 0,00 274,52 
Losa9 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 173,67 0,00 0,00 0,00 285,42 
Losa9 0 EnvolventeELU Min -66,40 -266,25 0,00 0,00 0,00 -16,23 
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Losa9 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -233,90 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa9 0 EnvolventeELS Max 12,94 98,25 0,00 0,00 0,00 183,01 
Losa9 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 115,78 0,00 0,00 0,00 190,28 
Losa9 0 EnvolventeELS Min -44,27 -177,50 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa9 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -155,93 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa10 0 EnvolventeELU Max 19,41 173,67 0,00 0,00 0,00 285,42 
Losa10 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 203,31 0,00 0,00 0,00 287,22 
Losa10 0 EnvolventeELU Min -66,40 -233,90 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa10 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -203,31 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa10 0 EnvolventeELS Max 12,94 115,78 0,00 0,00 0,00 190,28 
Losa10 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 135,54 0,00 0,00 0,00 191,48 
Losa10 0 EnvolventeELS Min -44,27 -155,93 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa10 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -135,54 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa11 0 EnvolventeELU Max 19,41 203,31 0,00 0,00 0,00 287,22 
Losa11 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 233,90 0,00 0,00 0,00 285,42 
Losa11 0 EnvolventeELU Min -66,40 -203,31 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa11 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -173,67 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa11 0 EnvolventeELS Max 12,94 135,54 0,00 0,00 0,00 191,48 
Losa11 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 155,93 0,00 0,00 0,00 190,28 
Losa11 0 EnvolventeELS Min -44,27 -135,54 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa11 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -115,78 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa12 0 EnvolventeELU Max 19,41 233,90 0,00 0,00 0,00 285,42 
Losa12 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 266,25 0,00 0,00 0,00 274,52 
Losa12 0 EnvolventeELU Min -66,40 -173,67 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa12 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -147,37 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa12 0 EnvolventeELS Max 12,94 155,93 0,00 0,00 0,00 190,28 
Losa12 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 177,50 0,00 0,00 0,00 183,01 
Losa12 0 EnvolventeELS Min -44,27 -115,78 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa12 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -98,25 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa13 0 EnvolventeELU Max 19,41 266,25 0,00 0,00 0,00 274,52 
Losa13 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 300,33 0,00 0,00 0,00 253,70 
Losa13 0 EnvolventeELU Min -66,40 -147,37 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa13 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -122,97 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa13 0 EnvolventeELS Max 12,94 177,50 0,00 0,00 0,00 183,01 
Losa13 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 200,22 0,00 0,00 0,00 169,13 
Losa13 0 EnvolventeELS Min -44,27 -98,25 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa13 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -81,98 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa14 0 EnvolventeELU Max 19,41 300,33 0,00 0,00 0,00 253,70 
Losa14 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 337,58 0,00 0,00 0,00 230,64 
Losa14 0 EnvolventeELU Min -66,40 -122,97 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa14 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -100,51 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa14 0 EnvolventeELS Max 12,94 200,22 0,00 0,00 0,00 169,13 
Losa14 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 225,05 0,00 0,00 0,00 153,76 
Losa14 0 EnvolventeELS Min -44,27 -81,98 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa14 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -67,00 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa15 0 EnvolventeELU Max 19,41 337,58 0,00 0,00 0,00 230,64 
Losa15 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 375,44 0,00 0,00 0,00 202,37 
Losa15 0 EnvolventeELU Min -66,40 -100,51 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa15 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -81,65 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa15 0 EnvolventeELS Max 12,94 225,05 0,00 0,00 0,00 153,76 
Losa15 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 250,30 0,00 0,00 0,00 134,91 
Losa15 0 EnvolventeELS Min -44,27 -67,00 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa15 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -54,43 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa16 0 EnvolventeELU Max 19,41 375,44 0,00 0,00 0,00 202,37 
Losa16 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 414,81 0,00 0,00 0,00 169,63 
Losa16 0 EnvolventeELU Min -66,40 -81,65 0,00 0,00 0,00 -16,23 
Losa16 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -61,72 0,00 0,00 0,00 -25,56 
Losa16 0 EnvolventeELS Max 12,94 250,30 0,00 0,00 0,00 134,91 
Losa16 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 276,54 0,00 0,00 0,00 113,09 
Losa16 0 EnvolventeELS Min -44,27 -54,43 0,00 0,00 0,00 -10,82 
Losa16 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -41,15 0,00 0,00 0,00 -17,04 
Losa17 0 EnvolventeELU Max 19,41 414,81 0,00 0,00 0,00 169,63 
Losa17 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 455,56 0,00 0,00 0,00 134,53 
Losa17 0 EnvolventeELU Min -66,40 -61,72 0,00 0,00 0,00 -25,56 
Losa17 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -40,54 0,00 0,00 0,00 -44,67 
Losa17 0 EnvolventeELS Max 12,94 276,54 0,00 0,00 0,00 113,09 
Losa17 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 303,71 0,00 0,00 0,00 89,69 
Losa17 0 EnvolventeELS Min -44,27 -41,15 0,00 0,00 0,00 -17,04 
Losa17 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -27,03 0,00 0,00 0,00 -29,78 
Losa18 0 EnvolventeELU Max 19,41 455,56 0,00 0,00 0,00 134,53 
Losa18 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 499,13 0,00 0,00 0,00 99,91 
Losa18 0 EnvolventeELU Min -66,40 -40,54 0,00 0,00 0,00 -44,67 
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Losa18 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -23,30 0,00 0,00 0,00 -73,96 
Losa18 0 EnvolventeELS Max 12,94 303,71 0,00 0,00 0,00 89,69 
Losa18 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 332,75 0,00 0,00 0,00 66,61 
Losa18 0 EnvolventeELS Min -44,27 -27,03 0,00 0,00 0,00 -29,78 
Losa18 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -15,53 0,00 0,00 0,00 -49,30 
Losa19 0 EnvolventeELU Max 19,41 499,13 0,00 0,00 0,00 99,91 
Losa19 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 542,89 0,00 0,00 0,00 60,57 
Losa19 0 EnvolventeELU Min -66,40 -23,30 0,00 0,00 0,00 -73,96 
Losa19 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 -9,82 0,00 0,00 0,00 -117,10 
Losa19 0 EnvolventeELS Max 12,94 332,75 0,00 0,00 0,00 66,61 
Losa19 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 361,93 0,00 0,00 0,00 40,38 
Losa19 0 EnvolventeELS Min -44,27 -15,53 0,00 0,00 0,00 -49,30 
Losa19 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 -6,55 0,00 0,00 0,00 -78,07 
Losa20 0 EnvolventeELU Max 19,41 542,89 0,00 0,00 0,00 60,57 
Losa20 0,17 EnvolventeELU Max 19,41 587,58 0,00 0,00 0,00 18,76 
Losa20 0 EnvolventeELU Min -66,40 -9,82 0,00 0,00 0,00 -117,10 
Losa20 0,17 EnvolventeELU Min -66,40 0,00 0,00 0,00 0,00 -178,91 
Losa20 0 EnvolventeELS Max 12,94 361,93 0,00 0,00 0,00 40,38 
Losa20 0,17 EnvolventeELS Max 12,94 391,72 0,00 0,00 0,00 12,51 
Losa20 0 EnvolventeELS Min -44,27 -6,55 0,00 0,00 0,00 -78,07 
Losa20 0,17 EnvolventeELS Min -44,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -119,27 
Solera1 0 EnvolventeELU Max 14,39 520,14 0,00 0,00 0,00 179,44 
Solera1 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 520,14 0,00 0,00 0,00 94,40 
Solera1 0 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera1 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,95 
Solera1 0 EnvolventeELS Max 9,59 346,76 0,00 0,00 0,00 119,63 
Solera1 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 346,76 0,00 0,00 0,00 62,94 
Solera1 0 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera1 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,63 
Solera2 0 EnvolventeELU Max 14,39 456,71 0,00 0,00 0,00 94,40 
Solera2 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 456,71 0,00 0,00 0,00 32,48 
Solera2 0 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,95 
Solera2 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -27,73 
Solera2 0 EnvolventeELS Max 9,59 304,47 0,00 0,00 0,00 62,94 
Solera2 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 304,47 0,00 0,00 0,00 21,65 
Solera2 0 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,63 
Solera2 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,49 
Solera3 0 EnvolventeELU Max 14,39 395,67 0,00 0,00 0,00 32,48 
Solera3 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 395,67 0,00 0,00 0,00 17,37 
Solera3 0 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -27,73 
Solera3 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -66,43 
Solera3 0 EnvolventeELS Max 9,59 263,78 0,00 0,00 0,00 21,65 
Solera3 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 263,78 0,00 0,00 0,00 11,58 
Solera3 0 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,49 
Solera3 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -44,28 
Solera4 0 EnvolventeELU Max 14,39 336,65 0,00 0,00 0,00 17,37 
Solera4 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 336,65 0,00 0,00 0,00 17,22 
Solera4 0 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -66,43 
Solera4 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -118,67 
Solera4 0 EnvolventeELS Max 9,59 224,43 0,00 0,00 0,00 11,58 
Solera4 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 224,43 0,00 0,00 0,00 11,48 
Solera4 0 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -44,28 
Solera4 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -79,11 
Solera5 0 EnvolventeELU Max 14,39 279,58 0,00 0,00 0,00 17,22 
Solera5 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 279,58 0,00 0,00 0,00 17,07 
Solera5 0 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -118,67 
Solera5 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -164,97 
Solera5 0 EnvolventeELS Max 9,59 186,38 0,00 0,00 0,00 11,48 
Solera5 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 186,38 0,00 0,00 0,00 11,38 
Solera5 0 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -79,11 
Solera5 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -109,98 
Solera6 0 EnvolventeELU Max 14,39 224,37 0,00 0,00 0,00 17,07 
Solera6 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 224,37 0,00 0,00 0,00 16,93 
Solera6 0 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -164,97 
Solera6 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -203,12 
Solera6 0 EnvolventeELS Max 9,59 149,58 0,00 0,00 0,00 11,38 
Solera6 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 149,58 0,00 0,00 0,00 11,28 
Solera6 0 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -109,98 
Solera6 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -135,41 
Solera7 0 EnvolventeELU Max 14,39 170,91 0,00 0,00 0,00 16,93 
Solera7 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 170,91 0,00 0,00 0,00 16,81 
Solera7 0 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -203,12 
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Solera7 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -232,17 
Solera7 0 EnvolventeELS Max 9,59 113,94 0,00 0,00 0,00 11,28 
Solera7 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 113,94 0,00 0,00 0,00 11,21 
Solera7 0 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -135,41 
Solera7 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -154,78 
Solera8 0 EnvolventeELU Max 14,39 123,08 0,00 0,00 0,00 16,81 
Solera8 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 123,08 0,00 0,00 0,00 16,72 
Solera8 0 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -232,17 
Solera8 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -252,41 
Solera8 0 EnvolventeELS Max 9,59 82,05 0,00 0,00 0,00 11,21 
Solera8 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 82,05 0,00 0,00 0,00 11,15 
Solera8 0 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -154,78 
Solera8 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -168,27 
Solera9 0 EnvolventeELU Max 14,39 76,32 0,00 0,00 0,00 16,72 
Solera9 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 76,32 0,00 0,00 0,00 16,66 
Solera9 0 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -252,41 
Solera9 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -264,06 
Solera9 0 EnvolventeELS Max 9,59 50,88 0,00 0,00 0,00 11,15 
Solera9 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 50,88 0,00 0,00 0,00 11,11 
Solera9 0 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -168,27 
Solera9 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 -176,04 
Solera10 0 EnvolventeELU Max 14,39 29,97 0,00 0,00 0,00 16,66 
Solera10 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 29,97 0,00 0,00 0,00 16,65 
Solera10 0 EnvolventeELU Min -85,44 -2,21 0,00 0,00 0,00 -264,06 
Solera10 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 -2,21 0,00 0,00 0,00 -267,34 
Solera10 0 EnvolventeELS Max 9,59 19,98 0,00 0,00 0,00 11,11 
Solera10 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 19,98 0,00 0,00 0,00 11,10 
Solera10 0 EnvolventeELS Min -56,96 -1,48 0,00 0,00 0,00 -176,04 
Solera10 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 -1,48 0,00 0,00 0,00 -178,23 
Solera11 0 EnvolventeELU Max 14,39 2,21 0,00 0,00 0,00 16,65 
Solera11 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 2,21 0,00 0,00 0,00 16,66 
Solera11 0 EnvolventeELU Min -85,44 -29,97 0,00 0,00 0,00 -267,34 
Solera11 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 -29,97 0,00 0,00 0,00 -264,06 
Solera11 0 EnvolventeELS Max 9,59 1,48 0,00 0,00 0,00 11,10 
Solera11 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 1,48 0,00 0,00 0,00 11,11 
Solera11 0 EnvolventeELS Min -56,96 -19,98 0,00 0,00 0,00 -178,23 
Solera11 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 -19,98 0,00 0,00 0,00 -176,04 
Solera12 0 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 16,66 
Solera12 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 16,72 
Solera12 0 EnvolventeELU Min -85,44 -76,32 0,00 0,00 0,00 -264,06 
Solera12 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 -76,32 0,00 0,00 0,00 -252,41 
Solera12 0 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 
Solera12 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11,15 
Solera12 0 EnvolventeELS Min -56,96 -50,88 0,00 0,00 0,00 -176,04 
Solera12 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 -50,88 0,00 0,00 0,00 -168,27 
Solera13 0 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 16,72 
Solera13 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 16,81 
Solera13 0 EnvolventeELU Min -85,44 -123,08 0,00 0,00 0,00 -252,41 
Solera13 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 -123,08 0,00 0,00 0,00 -232,17 
Solera13 0 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11,15 
Solera13 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11,21 
Solera13 0 EnvolventeELS Min -56,96 -82,06 0,00 0,00 0,00 -168,27 
Solera13 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 -82,06 0,00 0,00 0,00 -154,78 
Solera14 0 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 16,81 
Solera14 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 16,93 
Solera14 0 EnvolventeELU Min -85,44 -170,91 0,00 0,00 0,00 -232,17 
Solera14 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 -170,91 0,00 0,00 0,00 -203,12 
Solera14 0 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11,21 
Solera14 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11,28 
Solera14 0 EnvolventeELS Min -56,96 -113,94 0,00 0,00 0,00 -154,78 
Solera14 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 -113,94 0,00 0,00 0,00 -135,41 
Solera15 0 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 16,93 
Solera15 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 17,07 
Solera15 0 EnvolventeELU Min -85,44 -224,37 0,00 0,00 0,00 -203,12 
Solera15 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 -224,37 0,00 0,00 0,00 -164,97 
Solera15 0 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11,28 
Solera15 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11,38 
Solera15 0 EnvolventeELS Min -56,96 -149,58 0,00 0,00 0,00 -135,41 
Solera15 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 -149,58 0,00 0,00 0,00 -109,98 
Solera16 0 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 17,07 
Solera16 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 17,22 
Solera16 0 EnvolventeELU Min -85,44 -279,58 0,00 0,00 0,00 -164,97 
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Solera16 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 -279,58 0,00 0,00 0,00 -118,67 
Solera16 0 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11,38 
Solera16 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11,48 
Solera16 0 EnvolventeELS Min -56,96 -186,39 0,00 0,00 0,00 -109,98 
Solera16 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 -186,39 0,00 0,00 0,00 -79,11 
Solera17 0 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 17,22 
Solera17 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 17,37 
Solera17 0 EnvolventeELU Min -85,44 -336,65 0,00 0,00 0,00 -118,67 
Solera17 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 -336,65 0,00 0,00 0,00 -66,43 
Solera17 0 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11,48 
Solera17 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11,58 
Solera17 0 EnvolventeELS Min -56,96 -224,43 0,00 0,00 0,00 -79,11 
Solera17 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 -224,43 0,00 0,00 0,00 -44,28 
Solera18 0 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 17,37 
Solera18 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 32,48 
Solera18 0 EnvolventeELU Min -85,44 -395,67 0,00 0,00 0,00 -66,43 
Solera18 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 -395,67 0,00 0,00 0,00 -27,73 
Solera18 0 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 11,58 
Solera18 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 21,65 
Solera18 0 EnvolventeELS Min -56,96 -263,78 0,00 0,00 0,00 -44,28 
Solera18 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 -263,78 0,00 0,00 0,00 -18,49 
Solera19 0 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 32,48 
Solera19 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 94,40 
Solera19 0 EnvolventeELU Min -85,44 -456,71 0,00 0,00 0,00 -27,73 
Solera19 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 -456,71 0,00 0,00 0,00 -6,95 
Solera19 0 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 21,65 
Solera19 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 62,94 
Solera19 0 EnvolventeELS Min -56,96 -304,47 0,00 0,00 0,00 -18,49 
Solera19 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 -304,47 0,00 0,00 0,00 -4,63 
Solera20 0 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 94,40 
Solera20 0,17 EnvolventeELU Max 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00 179,44 
Solera20 0 EnvolventeELU Min -85,44 -520,14 0,00 0,00 0,00 -6,95 
Solera20 0,17 EnvolventeELU Min -85,44 -520,14 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera20 0 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 62,94 
Solera20 0,17 EnvolventeELS Max 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 119,63 
Solera20 0 EnvolventeELS Min -56,96 -346,76 0,00 0,00 0,00 -4,63 
Solera20 0,17 EnvolventeELS Min -56,96 -346,76 0,00 0,00 0,00 0,00 
HastDer1 0 EnvolventeELU Max 0,00 17,37 0,00 0,00 0,00 0,00 
HastDer1 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 17,37 0,00 0,00 0,00 4,11 
HastDer1 0 EnvolventeELU Min -587,58 -85,48 0,00 0,00 0,00 -179,44 
HastDer1 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -65,01 0,00 0,00 0,00 -173,69 
HastDer1 0 EnvolventeELS Max 0,00 11,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
HastDer1 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 11,58 0,00 0,00 0,00 2,74 
HastDer1 0 EnvolventeELS Min -391,72 -56,98 0,00 0,00 0,00 -119,63 
HastDer1 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -43,34 0,00 0,00 0,00 -115,79 
HastDer2 0 EnvolventeELU Max 0,00 25,39 0,00 0,00 0,00 4,11 
HastDer2 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 25,39 0,00 0,00 0,00 20,19 
HastDer2 0 EnvolventeELU Min -587,58 -65,22 0,00 0,00 0,00 -173,69 
HastDer2 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -45,84 0,00 0,00 0,00 -166,38 
HastDer2 0 EnvolventeELS Max 0,00 16,93 0,00 0,00 0,00 2,74 
HastDer2 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 16,93 0,00 0,00 0,00 13,46 
HastDer2 0 EnvolventeELS Min -391,72 -43,48 0,00 0,00 0,00 -115,79 
HastDer2 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -30,56 0,00 0,00 0,00 -110,92 
HastDer3 0 EnvolventeELU Max 0,00 35,62 0,00 0,00 0,00 20,19 
HastDer3 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 35,62 0,00 0,00 0,00 30,91 
HastDer3 0 EnvolventeELU Min -587,58 -53,55 0,00 0,00 0,00 -166,38 
HastDer3 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -53,55 0,00 0,00 0,00 -158,21 
HastDer3 0 EnvolventeELS Max 0,00 23,75 0,00 0,00 0,00 13,46 
HastDer3 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 23,75 0,00 0,00 0,00 20,61 
HastDer3 0 EnvolventeELS Min -391,72 -35,70 0,00 0,00 0,00 -110,92 
HastDer3 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -35,70 0,00 0,00 0,00 -105,47 
HastDer4 0 EnvolventeELU Max 0,00 43,86 0,00 0,00 0,00 30,91 
HastDer4 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 43,86 0,00 0,00 0,00 36,64 
HastDer4 0 EnvolventeELU Min -587,58 -59,23 0,00 0,00 0,00 -158,21 
HastDer4 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -59,23 0,00 0,00 0,00 -152,06 
HastDer4 0 EnvolventeELS Max 0,00 29,24 0,00 0,00 0,00 20,61 
HastDer4 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 29,24 0,00 0,00 0,00 24,42 
HastDer4 0 EnvolventeELS Min -391,72 -39,49 0,00 0,00 0,00 -105,47 
HastDer4 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -39,49 0,00 0,00 0,00 -101,38 
HastDer5 0 EnvolventeELU Max 0,00 48,90 0,00 0,00 0,00 36,64 
HastDer5 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 48,90 0,00 0,00 0,00 37,70 
HastDer5 0 EnvolventeELU Min -587,58 -61,39 0,00 0,00 0,00 -152,06 
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HastDer5 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -61,39 0,00 0,00 0,00 -146,93 
HastDer5 0 EnvolventeELS Max 0,00 32,60 0,00 0,00 0,00 24,42 
HastDer5 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 32,60 0,00 0,00 0,00 25,13 
HastDer5 0 EnvolventeELS Min -391,72 -40,93 0,00 0,00 0,00 -101,38 
HastDer5 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -40,93 0,00 0,00 0,00 -97,95 
HastDer6 0 EnvolventeELU Max 0,00 50,65 0,00 0,00 0,00 37,70 
HastDer6 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 50,65 0,00 0,00 0,00 34,42 
HastDer6 0 EnvolventeELU Min -587,58 -60,17 0,00 0,00 0,00 -146,93 
HastDer6 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -60,17 0,00 0,00 0,00 -149,99 
HastDer6 0 EnvolventeELS Max 0,00 33,77 0,00 0,00 0,00 25,13 
HastDer6 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 33,77 0,00 0,00 0,00 22,95 
HastDer6 0 EnvolventeELS Min -391,72 -40,11 0,00 0,00 0,00 -97,95 
HastDer6 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -40,11 0,00 0,00 0,00 -100,00 
HastDer7 0 EnvolventeELU Max 0,00 49,04 0,00 0,00 0,00 34,42 
HastDer7 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 49,04 0,00 0,00 0,00 27,11 
HastDer7 0 EnvolventeELU Min -587,58 -55,72 0,00 0,00 0,00 -149,99 
HastDer7 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -55,72 0,00 0,00 0,00 -155,99 
HastDer7 0 EnvolventeELS Max 0,00 32,70 0,00 0,00 0,00 22,95 
HastDer7 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 32,70 0,00 0,00 0,00 18,07 
HastDer7 0 EnvolventeELS Min -391,72 -37,15 0,00 0,00 0,00 -100,00 
HastDer7 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -37,15 0,00 0,00 0,00 -103,99 
HastDer8 0 EnvolventeELU Max 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 27,11 
HastDer8 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 44,49 0,00 0,00 0,00 16,04 
HastDer8 0 EnvolventeELU Min -587,58 -48,21 0,00 0,00 0,00 -155,99 
HastDer8 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -48,21 0,00 0,00 0,00 -164,21 
HastDer8 0 EnvolventeELS Max 0,00 29,33 0,00 0,00 0,00 18,07 
HastDer8 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 29,66 0,00 0,00 0,00 10,70 
HastDer8 0 EnvolventeELS Min -391,72 -32,14 0,00 0,00 0,00 -103,99 
HastDer8 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -32,14 0,00 0,00 0,00 -109,48 
HastDer9 0 EnvolventeELU Max 0,00 44,14 0,00 0,00 0,00 16,04 
HastDer9 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 55,92 0,00 0,00 0,00 13,48 
HastDer9 0 EnvolventeELU Min -587,58 -37,84 0,00 0,00 0,00 -164,21 
HastDer9 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -37,84 0,00 0,00 0,00 -172,34 
HastDer9 0 EnvolventeELS Max 0,00 29,43 0,00 0,00 0,00 10,70 
HastDer9 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 37,28 0,00 0,00 0,00 8,99 
HastDer9 0 EnvolventeELS Min -391,72 -25,23 0,00 0,00 0,00 -109,48 
HastDer9 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -25,23 0,00 0,00 0,00 -114,89 
HastDer10 0 EnvolventeELU Max 0,00 55,73 0,00 0,00 0,00 13,48 
HastDer10 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 66,43 0,00 0,00 0,00 18,76 
HastDer10 0 EnvolventeELU Min -587,58 -25,70 0,00 0,00 0,00 -172,34 
HastDer10 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -25,70 0,00 0,00 0,00 -178,91 
HastDer10 0 EnvolventeELS Max 0,00 37,15 0,00 0,00 0,00 8,99 
HastDer10 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 44,29 0,00 0,00 0,00 12,51 
HastDer10 0 EnvolventeELS Min -391,72 -17,13 0,00 0,00 0,00 -114,89 
HastDer10 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -17,13 0,00 0,00 0,00 -119,27 
HastialIzq1 0 EnvolventeELU Max 0,00 85,48 0,00 0,00 0,00 179,44 
HastialIzq1 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 65,01 0,00 0,00 0,00 173,69 
HastialIzq1 0 EnvolventeELU Min -587,58 -17,37 0,00 0,00 0,00 0,00 
HastialIzq1 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -17,37 0,00 0,00 0,00 -4,11 
HastialIzq1 0 EnvolventeELS Max 0,00 56,98 0,00 0,00 0,00 119,63 
HastialIzq1 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 43,34 0,00 0,00 0,00 115,79 
HastialIzq1 0 EnvolventeELS Min -391,72 -11,58 0,00 0,00 0,00 0,00 
HastialIzq1 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -11,58 0,00 0,00 0,00 -2,74 
HastialIzq2 0 EnvolventeELU Max 0,00 65,22 0,00 0,00 0,00 173,69 
HastialIzq2 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 45,84 0,00 0,00 0,00 166,38 
HastialIzq2 0 EnvolventeELU Min -587,58 -25,39 0,00 0,00 0,00 -4,11 
HastialIzq2 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -25,39 0,00 0,00 0,00 -20,19 
HastialIzq2 0 EnvolventeELS Max 0,00 43,48 0,00 0,00 0,00 115,79 
HastialIzq2 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 30,56 0,00 0,00 0,00 110,92 
HastialIzq2 0 EnvolventeELS Min -391,72 -16,93 0,00 0,00 0,00 -2,74 
HastialIzq2 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -16,93 0,00 0,00 0,00 -13,46 
HastialIzq3 0 EnvolventeELU Max 0,00 53,55 0,00 0,00 0,00 166,38 
HastialIzq3 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 53,55 0,00 0,00 0,00 158,20 
HastialIzq3 0 EnvolventeELU Min -587,58 -35,62 0,00 0,00 0,00 -20,19 
HastialIzq3 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -35,62 0,00 0,00 0,00 -30,91 
HastialIzq3 0 EnvolventeELS Max 0,00 35,70 0,00 0,00 0,00 110,92 
HastialIzq3 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 35,70 0,00 0,00 0,00 105,47 
HastialIzq3 0 EnvolventeELS Min -391,72 -23,75 0,00 0,00 0,00 -13,46 
HastialIzq3 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -23,75 0,00 0,00 0,00 -20,61 
HastialIzq4 0 EnvolventeELU Max 0,00 59,23 0,00 0,00 0,00 158,20 
HastialIzq4 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 59,23 0,00 0,00 0,00 152,06 
HastialIzq4 0 EnvolventeELU Min -587,58 -43,86 0,00 0,00 0,00 -30,91 
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HastialIzq4 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -43,86 0,00 0,00 0,00 -36,64 
HastialIzq4 0 EnvolventeELS Max 0,00 39,49 0,00 0,00 0,00 105,47 
HastialIzq4 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 39,49 0,00 0,00 0,00 101,38 
HastialIzq4 0 EnvolventeELS Min -391,72 -29,24 0,00 0,00 0,00 -20,61 
HastialIzq4 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -29,24 0,00 0,00 0,00 -24,42 
HastialIzq5 0 EnvolventeELU Max 0,00 61,39 0,00 0,00 0,00 152,06 
HastialIzq5 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 61,39 0,00 0,00 0,00 146,93 
HastialIzq5 0 EnvolventeELU Min -587,58 -48,90 0,00 0,00 0,00 -36,64 
HastialIzq5 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -48,90 0,00 0,00 0,00 -37,70 
HastialIzq5 0 EnvolventeELS Max 0,00 40,93 0,00 0,00 0,00 101,38 
HastialIzq5 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 40,93 0,00 0,00 0,00 97,95 
HastialIzq5 0 EnvolventeELS Min -391,72 -32,60 0,00 0,00 0,00 -24,42 
HastialIzq5 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -32,60 0,00 0,00 0,00 -25,13 
HastialIzq6 0 EnvolventeELU Max 0,00 60,17 0,00 0,00 0,00 146,93 
HastialIzq6 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 60,17 0,00 0,00 0,00 149,99 
HastialIzq6 0 EnvolventeELU Min -587,58 -50,65 0,00 0,00 0,00 -37,70 
HastialIzq6 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -50,65 0,00 0,00 0,00 -34,42 
HastialIzq6 0 EnvolventeELS Max 0,00 40,11 0,00 0,00 0,00 97,95 
HastialIzq6 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 40,11 0,00 0,00 0,00 100,00 
HastialIzq6 0 EnvolventeELS Min -391,72 -33,77 0,00 0,00 0,00 -25,13 
HastialIzq6 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -33,77 0,00 0,00 0,00 -22,95 
HastialIzq7 0 EnvolventeELU Max 0,00 55,72 0,00 0,00 0,00 149,99 
HastialIzq7 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 55,72 0,00 0,00 0,00 155,99 
HastialIzq7 0 EnvolventeELU Min -587,58 -49,04 0,00 0,00 0,00 -34,42 
HastialIzq7 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -49,04 0,00 0,00 0,00 -27,11 
HastialIzq7 0 EnvolventeELS Max 0,00 37,15 0,00 0,00 0,00 100,00 
HastialIzq7 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 37,15 0,00 0,00 0,00 103,99 
HastialIzq7 0 EnvolventeELS Min -391,72 -32,70 0,00 0,00 0,00 -22,95 
HastialIzq7 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -32,70 0,00 0,00 0,00 -18,07 
HastialIzq8 0 EnvolventeELU Max 0,00 48,21 0,00 0,00 0,00 155,99 
HastialIzq8 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 48,21 0,00 0,00 0,00 164,21 
HastialIzq8 0 EnvolventeELU Min -587,58 -44,00 0,00 0,00 0,00 -27,11 
HastialIzq8 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -44,49 0,00 0,00 0,00 -16,04 
HastialIzq8 0 EnvolventeELS Max 0,00 32,14 0,00 0,00 0,00 103,99 
HastialIzq8 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 32,14 0,00 0,00 0,00 109,48 
HastialIzq8 0 EnvolventeELS Min -391,72 -29,33 0,00 0,00 0,00 -18,07 
HastialIzq8 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -29,66 0,00 0,00 0,00 -10,70 
HastialIzq9 0 EnvolventeELU Max 0,00 37,84 0,00 0,00 0,00 164,21 
HastialIzq9 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 37,84 0,00 0,00 0,00 172,34 
HastialIzq9 0 EnvolventeELU Min -587,58 -44,14 0,00 0,00 0,00 -16,04 
HastialIzq9 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -55,92 0,00 0,00 0,00 -13,48 
HastialIzq9 0 EnvolventeELS Max 0,00 25,23 0,00 0,00 0,00 109,48 
HastialIzq9 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 25,23 0,00 0,00 0,00 114,89 
HastialIzq9 0 EnvolventeELS Min -391,72 -29,43 0,00 0,00 0,00 -10,70 
HastialIzq9 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -37,28 0,00 0,00 0,00 -8,99 
HastialIzq10 0 EnvolventeELU Max 0,00 25,70 0,00 0,00 0,00 172,34 
HastialIzq10 0,29 EnvolventeELU Max 0,00 25,70 0,00 0,00 0,00 178,91 
HastialIzq10 0 EnvolventeELU Min -587,58 -55,73 0,00 0,00 0,00 -13,48 
HastialIzq10 0,29 EnvolventeELU Min -587,58 -66,43 0,00 0,00 0,00 -18,76 
HastialIzq10 0 EnvolventeELS Max 0,00 17,13 0,00 0,00 0,00 114,89 
HastialIzq10 0,29 EnvolventeELS Max 0,00 17,13 0,00 0,00 0,00 119,27 
HastialIzq10 0 EnvolventeELS Min -391,72 -37,15 0,00 0,00 0,00 -8,99 
HastialIzq10 0,29 EnvolventeELS Min -391,72 -44,29 0,00 0,00 0,00 -12,51 
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Modelo sin muelles laterales 
TABLE:  Element Forces - Frames 
Frame Station OutputCase StepType P V2 V3 T M2 M3 
Text m Text Text KN KN KN KN-
m 
KN-
m 
KN-m 
Losa21 0 EnvolventeELU Max 22,63 0,11 0,00 0,00 0,00 2,55 
Losa21 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 1,42 0,00 0,00 0,00 20,42 
Losa21 0 EnvolventeELU Min -68,36 -603,08 0,00 0,00 0,00 -161,35 
Losa21 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -552,46 0,00 0,00 0,00 -90,95 
Losa21 0 EnvolventeELS Max 15,09 0,07 0,00 0,00 0,00 1,70 
Losa21 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 0,95 0,00 0,00 0,00 13,61 
Losa21 0 EnvolventeELS Min -45,57 -402,05 0,00 0,00 0,00 -107,57 
Losa21 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -368,31 0,00 0,00 0,00 -60,63 
Losa22 0 EnvolventeELU Max 22,63 1,42 0,00 0,00 0,00 20,42 
Losa22 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 7,17 0,00 0,00 0,00 59,63 
Losa22 0 EnvolventeELU Min -68,36 -552,46 0,00 0,00 0,00 -90,95 
Losa22 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -503,16 0,00 0,00 0,00 -42,17 
Losa22 0 EnvolventeELS Max 15,09 0,95 0,00 0,00 0,00 13,61 
Losa22 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 4,78 0,00 0,00 0,00 39,75 
Losa22 0 EnvolventeELS Min -45,57 -368,31 0,00 0,00 0,00 -60,63 
Losa22 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -335,44 0,00 0,00 0,00 -28,11 
Losa23 0 EnvolventeELU Max 22,63 7,17 0,00 0,00 0,00 59,63 
Losa23 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 17,64 0,00 0,00 0,00 102,47 
Losa23 0 EnvolventeELU Min -68,36 -503,16 0,00 0,00 0,00 -42,17 
Losa23 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -456,08 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa23 0 EnvolventeELS Max 15,09 4,78 0,00 0,00 0,00 39,75 
Losa23 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 11,76 0,00 0,00 0,00 68,31 
Losa23 0 EnvolventeELS Min -45,57 -335,44 0,00 0,00 0,00 -28,11 
Losa23 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -304,06 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa24 0 EnvolventeELU Max 22,63 17,64 0,00 0,00 0,00 102,47 
Losa24 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 32,98 0,00 0,00 0,00 152,03 
Losa24 0 EnvolventeELU Min -68,36 -456,08 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa24 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -410,72 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa24 0 EnvolventeELS Max 15,09 11,76 0,00 0,00 0,00 68,31 
Losa24 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 21,98 0,00 0,00 0,00 101,35 
Losa24 0 EnvolventeELS Min -45,57 -304,06 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa24 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -273,82 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa25 0 EnvolventeELU Max 22,63 32,98 0,00 0,00 0,00 152,03 
Losa25 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 53,04 0,00 0,00 0,00 196,71 
Losa25 0 EnvolventeELU Min -68,36 -410,72 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa25 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -367,12 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa25 0 EnvolventeELS Max 15,09 21,98 0,00 0,00 0,00 101,35 
Losa25 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 35,36 0,00 0,00 0,00 131,14 
Losa25 0 EnvolventeELS Min -45,57 -273,82 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa25 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -244,75 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa26 0 EnvolventeELU Max 22,63 53,04 0,00 0,00 0,00 196,71 
Losa26 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 74,58 0,00 0,00 0,00 231,65 
Losa26 0 EnvolventeELU Min -68,36 -367,12 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa26 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -325,52 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa26 0 EnvolventeELS Max 15,09 35,36 0,00 0,00 0,00 131,14 
Losa26 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 49,72 0,00 0,00 0,00 154,44 
Losa26 0 EnvolventeELS Min -45,57 -244,75 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa26 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -217,01 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa27 0 EnvolventeELU Max 22,63 74,58 0,00 0,00 0,00 231,65 
Losa27 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 97,91 0,00 0,00 0,00 258,78 
Losa27 0 EnvolventeELU Min -68,36 -325,52 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa27 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -286,40 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa27 0 EnvolventeELS Max 15,09 49,72 0,00 0,00 0,00 154,44 
Losa27 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 65,28 0,00 0,00 0,00 172,52 
Losa27 0 EnvolventeELS Min -45,57 -217,01 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa27 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -190,93 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa28 0 EnvolventeELU Max 22,63 97,91 0,00 0,00 0,00 258,78 
Losa28 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 123,50 0,00 0,00 0,00 280,23 
Losa28 0 EnvolventeELU Min -68,36 -286,40 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa28 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -249,32 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa28 0 EnvolventeELS Max 15,09 65,28 0,00 0,00 0,00 172,52 
Losa28 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 82,34 0,00 0,00 0,00 186,82 
Losa28 0 EnvolventeELS Min -45,57 -190,93 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa28 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -166,22 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa29 0 EnvolventeELU Max 22,63 123,50 0,00 0,00 0,00 280,23 
Losa29 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 151,31 0,00 0,00 0,00 289,30 
Losa29 0 EnvolventeELU Min -68,36 -249,32 0,00 0,00 0,00 -16,76 
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Losa29 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -214,31 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa29 0 EnvolventeELS Max 15,09 82,34 0,00 0,00 0,00 186,82 
Losa29 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 100,88 0,00 0,00 0,00 192,87 
Losa29 0 EnvolventeELS Min -45,57 -166,22 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa29 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -142,87 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa30 0 EnvolventeELU Max 22,63 151,31 0,00 0,00 0,00 289,30 
Losa30 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 181,35 0,00 0,00 0,00 289,53 
Losa30 0 EnvolventeELU Min -68,36 -214,31 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa30 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -181,35 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa30 0 EnvolventeELS Max 15,09 100,88 0,00 0,00 0,00 192,87 
Losa30 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 120,90 0,00 0,00 0,00 193,02 
Losa30 0 EnvolventeELS Min -45,57 -142,87 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa30 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -120,90 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa31 0 EnvolventeELU Max 22,63 181,35 0,00 0,00 0,00 289,53 
Losa31 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 214,31 0,00 0,00 0,00 289,31 
Losa31 0 EnvolventeELU Min -68,36 -181,35 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa31 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -151,31 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa31 0 EnvolventeELS Max 15,09 120,90 0,00 0,00 0,00 193,02 
Losa31 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 142,87 0,00 0,00 0,00 192,87 
Losa31 0 EnvolventeELS Min -45,57 -120,90 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa31 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -100,88 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa32 0 EnvolventeELU Max 22,63 214,31 0,00 0,00 0,00 289,31 
Losa32 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 249,32 0,00 0,00 0,00 280,23 
Losa32 0 EnvolventeELU Min -68,36 -151,31 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa32 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -123,50 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa32 0 EnvolventeELS Max 15,09 142,87 0,00 0,00 0,00 192,87 
Losa32 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 166,22 0,00 0,00 0,00 186,82 
Losa32 0 EnvolventeELS Min -45,57 -100,88 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa32 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -82,34 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa33 0 EnvolventeELU Max 22,63 249,32 0,00 0,00 0,00 280,23 
Losa33 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 286,40 0,00 0,00 0,00 258,78 
Losa33 0 EnvolventeELU Min -68,36 -123,50 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa33 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -97,91 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa33 0 EnvolventeELS Max 15,09 166,22 0,00 0,00 0,00 186,82 
Losa33 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 190,93 0,00 0,00 0,00 172,52 
Losa33 0 EnvolventeELS Min -45,57 -82,34 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa33 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -65,28 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa34 0 EnvolventeELU Max 22,63 286,40 0,00 0,00 0,00 258,78 
Losa34 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 325,52 0,00 0,00 0,00 231,65 
Losa34 0 EnvolventeELU Min -68,36 -97,91 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa34 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -74,58 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa34 0 EnvolventeELS Max 15,09 190,93 0,00 0,00 0,00 172,52 
Losa34 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 217,01 0,00 0,00 0,00 154,44 
Losa34 0 EnvolventeELS Min -45,57 -65,28 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa34 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -49,72 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa35 0 EnvolventeELU Max 22,63 325,52 0,00 0,00 0,00 231,65 
Losa35 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 367,12 0,00 0,00 0,00 196,71 
Losa35 0 EnvolventeELU Min -68,36 -74,58 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa35 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -53,04 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa35 0 EnvolventeELS Max 15,09 217,01 0,00 0,00 0,00 154,44 
Losa35 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 244,75 0,00 0,00 0,00 131,14 
Losa35 0 EnvolventeELS Min -45,57 -49,72 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa35 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -35,36 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa36 0 EnvolventeELU Max 22,63 367,12 0,00 0,00 0,00 196,71 
Losa36 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 410,72 0,00 0,00 0,00 152,03 
Losa36 0 EnvolventeELU Min -68,36 -53,04 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa36 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -32,98 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa36 0 EnvolventeELS Max 15,09 244,75 0,00 0,00 0,00 131,14 
Losa36 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 273,82 0,00 0,00 0,00 101,35 
Losa36 0 EnvolventeELS Min -45,57 -35,36 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa36 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -21,98 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa37 0 EnvolventeELU Max 22,63 410,72 0,00 0,00 0,00 152,03 
Losa37 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 456,08 0,00 0,00 0,00 102,47 
Losa37 0 EnvolventeELU Min -68,36 -32,98 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa37 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -17,64 0,00 0,00 0,00 -16,76 
Losa37 0 EnvolventeELS Max 15,09 273,82 0,00 0,00 0,00 101,35 
Losa37 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 304,06 0,00 0,00 0,00 68,31 
Losa37 0 EnvolventeELS Min -45,57 -21,98 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa37 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -11,76 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa38 0 EnvolventeELU Max 22,63 456,08 0,00 0,00 0,00 102,47 
Losa38 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 503,16 0,00 0,00 0,00 59,63 
Losa38 0 EnvolventeELU Min -68,36 -17,64 0,00 0,00 0,00 -16,76 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 9: CÁLCULO ESTRUCTURAL Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 30 
 ETSECCP-UDC 
 
Losa38 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -7,17 0,00 0,00 0,00 -42,17 
Losa38 0 EnvolventeELS Max 15,09 304,06 0,00 0,00 0,00 68,31 
Losa38 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 335,44 0,00 0,00 0,00 39,76 
Losa38 0 EnvolventeELS Min -45,57 -11,76 0,00 0,00 0,00 -11,17 
Losa38 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -4,78 0,00 0,00 0,00 -28,11 
Losa39 0 EnvolventeELU Max 22,63 503,16 0,00 0,00 0,00 59,63 
Losa39 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 552,46 0,00 0,00 0,00 20,42 
Losa39 0 EnvolventeELU Min -68,36 -7,17 0,00 0,00 0,00 -42,17 
Losa39 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -1,42 0,00 0,00 0,00 -90,95 
Losa39 0 EnvolventeELS Max 15,09 335,44 0,00 0,00 0,00 39,76 
Losa39 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 368,31 0,00 0,00 0,00 13,61 
Losa39 0 EnvolventeELS Min -45,57 -4,78 0,00 0,00 0,00 -28,11 
Losa39 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -0,95 0,00 0,00 0,00 -60,63 
Losa40 0 EnvolventeELU Max 22,63 552,46 0,00 0,00 0,00 20,42 
Losa40 0,17 EnvolventeELU Max 22,63 603,08 0,00 0,00 0,00 2,55 
Losa40 0 EnvolventeELU Min -68,36 -1,42 0,00 0,00 0,00 -90,95 
Losa40 0,17 EnvolventeELU Min -68,36 -0,11 0,00 0,00 0,00 -161,35 
Losa40 0 EnvolventeELS Max 15,09 368,31 0,00 0,00 0,00 13,61 
Losa40 0,17 EnvolventeELS Max 15,09 402,05 0,00 0,00 0,00 1,70 
Losa40 0 EnvolventeELS Min -45,57 -0,95 0,00 0,00 0,00 -60,63 
Losa40 0,17 EnvolventeELS Min -45,57 -0,07 0,00 0,00 0,00 -107,57 
Solera21 0 EnvolventeELU Max 20,59 527,68 0,00 0,00 0,00 154,30 
Solera21 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 527,68 0,00 0,00 0,00 76,08 
Solera21 0 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera21 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera21 0 EnvolventeELS Max 13,73 351,79 0,00 0,00 0,00 102,86 
Solera21 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 351,79 0,00 0,00 0,00 50,72 
Solera21 0 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera21 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera22 0 EnvolventeELU Max 20,59 457,02 0,00 0,00 0,00 76,08 
Solera22 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 457,02 0,00 0,00 0,00 30,16 
Solera22 0 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera22 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,08 
Solera22 0 EnvolventeELS Max 13,73 304,68 0,00 0,00 0,00 50,72 
Solera22 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 304,68 0,00 0,00 0,00 20,10 
Solera22 0 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera22 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,72 
Solera23 0 EnvolventeELU Max 20,59 391,83 0,00 0,00 0,00 30,16 
Solera23 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 391,83 0,00 0,00 0,00 17,90 
Solera23 0 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -28,08 
Solera23 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -86,04 
Solera23 0 EnvolventeELS Max 13,73 261,22 0,00 0,00 0,00 20,10 
Solera23 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 261,22 0,00 0,00 0,00 11,94 
Solera23 0 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -18,72 
Solera23 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -57,36 
Solera24 0 EnvolventeELU Max 20,59 329,20 0,00 0,00 0,00 17,90 
Solera24 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 329,20 0,00 0,00 0,00 17,75 
Solera24 0 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -86,04 
Solera24 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -137,15 
Solera24 0 EnvolventeELS Max 13,73 219,47 0,00 0,00 0,00 11,94 
Solera24 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 219,47 0,00 0,00 0,00 11,83 
Solera24 0 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -57,36 
Solera24 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -91,43 
Solera25 0 EnvolventeELU Max 20,59 271,62 0,00 0,00 0,00 17,75 
Solera25 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 271,62 0,00 0,00 0,00 17,59 
Solera25 0 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -137,15 
Solera25 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -180,94 
Solera25 0 EnvolventeELS Max 13,73 181,08 0,00 0,00 0,00 11,83 
Solera25 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 181,08 0,00 0,00 0,00 11,73 
Solera25 0 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -91,43 
Solera25 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,62 
Solera26 0 EnvolventeELU Max 20,59 228,22 0,00 0,00 0,00 17,59 
Solera26 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 228,22 0,00 0,00 0,00 17,45 
Solera26 0 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -180,94 
Solera26 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,87 
Solera26 0 EnvolventeELS Max 13,73 152,15 0,00 0,00 0,00 11,73 
Solera26 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 152,15 0,00 0,00 0,00 11,63 
Solera26 0 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -120,62 
Solera26 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -144,58 
Solera27 0 EnvolventeELU Max 20,59 184,19 0,00 0,00 0,00 17,45 
Solera27 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 184,19 0,00 0,00 0,00 17,33 
Solera27 0 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -216,87 
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Solera27 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 0,00 0,00 0,00 0,00 -243,37 
Solera27 0 EnvolventeELS Max 13,73 122,80 0,00 0,00 0,00 11,63 
Solera27 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 122,80 0,00 0,00 0,00 11,55 
Solera27 0 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -144,58 
Solera27 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 -162,25 
Solera28 0 EnvolventeELU Max 20,59 144,26 0,00 0,00 0,00 17,33 
Solera28 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 144,26 0,00 0,00 0,00 17,24 
Solera28 0 EnvolventeELU Min -87,46 -5,94 0,00 0,00 0,00 -243,37 
Solera28 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 -5,94 0,00 0,00 0,00 -260,81 
Solera28 0 EnvolventeELS Max 13,73 96,17 0,00 0,00 0,00 11,55 
Solera28 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 96,17 0,00 0,00 0,00 11,49 
Solera28 0 EnvolventeELS Min -58,30 -3,96 0,00 0,00 0,00 -162,25 
Solera28 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 -3,96 0,00 0,00 0,00 -173,87 
Solera29 0 EnvolventeELU Max 20,59 113,38 0,00 0,00 0,00 17,24 
Solera29 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 113,38 0,00 0,00 0,00 17,18 
Solera29 0 EnvolventeELU Min -87,46 -31,00 0,00 0,00 0,00 -260,81 
Solera29 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 -31,00 0,00 0,00 0,00 -269,50 
Solera29 0 EnvolventeELS Max 13,73 75,59 0,00 0,00 0,00 11,49 
Solera29 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 75,59 0,00 0,00 0,00 11,45 
Solera29 0 EnvolventeELS Min -58,30 -20,66 0,00 0,00 0,00 -173,87 
Solera29 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 -20,66 0,00 0,00 0,00 -179,67 
Solera30 0 EnvolventeELU Max 20,59 85,48 0,00 0,00 0,00 17,18 
Solera30 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 85,48 0,00 0,00 0,00 17,16 
Solera30 0 EnvolventeELU Min -87,46 -58,05 0,00 0,00 0,00 -269,50 
Solera30 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 -58,05 0,00 0,00 0,00 -269,74 
Solera30 0 EnvolventeELS Max 13,73 56,99 0,00 0,00 0,00 11,45 
Solera30 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 56,99 0,00 0,00 0,00 11,44 
Solera30 0 EnvolventeELS Min -58,30 -38,70 0,00 0,00 0,00 -179,67 
Solera30 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 -38,70 0,00 0,00 0,00 -179,83 
Solera31 0 EnvolventeELU Max 20,59 58,05 0,00 0,00 0,00 17,16 
Solera31 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 58,05 0,00 0,00 0,00 17,18 
Solera31 0 EnvolventeELU Min -87,46 -85,48 0,00 0,00 0,00 -269,74 
Solera31 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 -85,48 0,00 0,00 0,00 -269,50 
Solera31 0 EnvolventeELS Max 13,73 38,70 0,00 0,00 0,00 11,44 
Solera31 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 38,70 0,00 0,00 0,00 11,45 
Solera31 0 EnvolventeELS Min -58,30 -56,99 0,00 0,00 0,00 -179,83 
Solera31 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 -56,99 0,00 0,00 0,00 -179,67 
Solera32 0 EnvolventeELU Max 20,59 31,00 0,00 0,00 0,00 17,18 
Solera32 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 31,00 0,00 0,00 0,00 17,24 
Solera32 0 EnvolventeELU Min -87,46 -113,38 0,00 0,00 0,00 -269,50 
Solera32 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 -113,38 0,00 0,00 0,00 -260,81 
Solera32 0 EnvolventeELS Max 13,73 20,66 0,00 0,00 0,00 11,45 
Solera32 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 20,66 0,00 0,00 0,00 11,49 
Solera32 0 EnvolventeELS Min -58,30 -75,59 0,00 0,00 0,00 -179,67 
Solera32 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 -75,59 0,00 0,00 0,00 -173,87 
Solera33 0 EnvolventeELU Max 20,59 5,94 0,00 0,00 0,00 17,24 
Solera33 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 5,94 0,00 0,00 0,00 17,33 
Solera33 0 EnvolventeELU Min -87,46 -144,26 0,00 0,00 0,00 -260,81 
Solera33 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 -144,26 0,00 0,00 0,00 -243,37 
Solera33 0 EnvolventeELS Max 13,73 3,96 0,00 0,00 0,00 11,49 
Solera33 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 3,96 0,00 0,00 0,00 11,55 
Solera33 0 EnvolventeELS Min -58,30 -96,17 0,00 0,00 0,00 -173,87 
Solera33 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 -96,17 0,00 0,00 0,00 -162,25 
Solera34 0 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 17,33 
Solera34 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 17,45 
Solera34 0 EnvolventeELU Min -87,46 -184,19 0,00 0,00 0,00 -243,37 
Solera34 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 -184,19 0,00 0,00 0,00 -216,87 
Solera34 0 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 11,55 
Solera34 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 11,63 
Solera34 0 EnvolventeELS Min -58,30 -122,80 0,00 0,00 0,00 -162,25 
Solera34 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 -122,80 0,00 0,00 0,00 -144,58 
Solera35 0 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 17,45 
Solera35 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 17,59 
Solera35 0 EnvolventeELU Min -87,46 -228,22 0,00 0,00 0,00 -216,87 
Solera35 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 -228,22 0,00 0,00 0,00 -180,94 
Solera35 0 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 11,63 
Solera35 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 11,73 
Solera35 0 EnvolventeELS Min -58,30 -152,15 0,00 0,00 0,00 -144,58 
Solera35 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 -152,15 0,00 0,00 0,00 -120,62 
Solera36 0 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 17,59 
Solera36 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 17,75 
Solera36 0 EnvolventeELU Min -87,46 -271,62 0,00 0,00 0,00 -180,94 
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Solera36 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 -271,62 0,00 0,00 0,00 -137,15 
Solera36 0 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 11,73 
Solera36 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 
Solera36 0 EnvolventeELS Min -58,30 -181,08 0,00 0,00 0,00 -120,62 
Solera36 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 -181,08 0,00 0,00 0,00 -91,43 
Solera37 0 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 17,75 
Solera37 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 17,90 
Solera37 0 EnvolventeELU Min -87,46 -329,20 0,00 0,00 0,00 -137,15 
Solera37 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 -329,20 0,00 0,00 0,00 -86,04 
Solera37 0 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 11,83 
Solera37 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 11,94 
Solera37 0 EnvolventeELS Min -58,30 -219,47 0,00 0,00 0,00 -91,43 
Solera37 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 -219,47 0,00 0,00 0,00 -57,36 
Solera38 0 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 17,90 
Solera38 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 30,16 
Solera38 0 EnvolventeELU Min -87,46 -391,83 0,00 0,00 0,00 -86,04 
Solera38 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 -391,83 0,00 0,00 0,00 -28,08 
Solera38 0 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 11,94 
Solera38 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 20,10 
Solera38 0 EnvolventeELS Min -58,30 -261,22 0,00 0,00 0,00 -57,36 
Solera38 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 -261,22 0,00 0,00 0,00 -18,72 
Solera39 0 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 30,16 
Solera39 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 76,08 
Solera39 0 EnvolventeELU Min -87,46 -457,02 0,00 0,00 0,00 -28,08 
Solera39 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 -457,02 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera39 0 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 20,10 
Solera39 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 50,72 
Solera39 0 EnvolventeELS Min -58,30 -304,68 0,00 0,00 0,00 -18,72 
Solera39 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 -304,68 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera40 0 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 76,08 
Solera40 0,17 EnvolventeELU Max 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 154,30 
Solera40 0 EnvolventeELU Min -87,46 -527,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera40 0,17 EnvolventeELU Min -87,46 -527,69 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera40 0 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 50,72 
Solera40 0,17 EnvolventeELS Max 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 102,86 
Solera40 0 EnvolventeELS Min -58,30 -351,79 0,00 0,00 0,00 0,00 
Solera40 0,17 EnvolventeELS Min -58,30 -351,79 0,00 0,00 0,00 0,00 
HastDer11 0 EnvolventeELU Max 0,11 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 
HastDer11 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 20,59 0,00 0,00 0,00 4,14 
HastDer11 0 EnvolventeELU Min -603,08 -87,46 0,00 0,00 0,00 -154,30 
HastDer11 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -66,99 0,00 0,00 0,00 -154,17 
HastDer11 0 EnvolventeELS Max 0,07 13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
HastDer11 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 13,73 0,00 0,00 0,00 2,76 
HastDer11 0 EnvolventeELS Min -402,05 -58,30 0,00 0,00 0,00 -102,86 
HastDer11 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -44,66 0,00 0,00 0,00 -102,78 
HastDer12 0 EnvolventeELU Max 0,11 20,59 0,00 0,00 0,00 4,14 
HastDer12 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 20,59 0,00 0,00 0,00 20,73 
HastDer12 0 EnvolventeELU Min -603,08 -66,99 0,00 0,00 0,00 -154,17 
HastDer12 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -47,61 0,00 0,00 0,00 -154,06 
HastDer12 0 EnvolventeELS Max 0,07 13,73 0,00 0,00 0,00 2,76 
HastDer12 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 13,73 0,00 0,00 0,00 13,82 
HastDer12 0 EnvolventeELS Min -402,05 -44,66 0,00 0,00 0,00 -102,78 
HastDer12 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -31,74 0,00 0,00 0,00 -102,70 
HastDer13 0 EnvolventeELU Max 0,11 20,59 0,00 0,00 0,00 20,73 
HastDer13 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 20,59 0,00 0,00 0,00 31,86 
HastDer13 0 EnvolventeELU Min -603,08 -47,61 0,00 0,00 0,00 -154,06 
HastDer13 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -29,32 0,00 0,00 0,00 -153,93 
HastDer13 0 EnvolventeELS Max 0,07 13,73 0,00 0,00 0,00 13,82 
HastDer13 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 13,73 0,00 0,00 0,00 21,24 
HastDer13 0 EnvolventeELS Min -402,05 -31,74 0,00 0,00 0,00 -102,70 
HastDer13 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -19,55 0,00 0,00 0,00 -102,62 
HastDer14 0 EnvolventeELU Max 0,11 20,59 0,00 0,00 0,00 31,86 
HastDer14 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 20,59 0,00 0,00 0,00 37,84 
HastDer14 0 EnvolventeELU Min -603,08 -29,32 0,00 0,00 0,00 -153,93 
HastDer14 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -22,63 0,00 0,00 0,00 -153,81 
HastDer14 0 EnvolventeELS Max 0,07 13,73 0,00 0,00 0,00 21,24 
HastDer14 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 13,73 0,00 0,00 0,00 25,23 
HastDer14 0 EnvolventeELS Min -402,05 -19,55 0,00 0,00 0,00 -102,62 
HastDer14 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -15,09 0,00 0,00 0,00 -102,54 
HastDer15 0 EnvolventeELU Max 0,11 20,59 0,00 0,00 0,00 37,84 
HastDer15 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 20,59 0,00 0,00 0,00 38,99 
HastDer15 0 EnvolventeELU Min -603,08 -22,63 0,00 0,00 0,00 -153,81 
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HastDer15 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -22,63 0,00 0,00 0,00 -153,69 
HastDer15 0 EnvolventeELS Max 0,07 13,73 0,00 0,00 0,00 25,23 
HastDer15 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 13,73 0,00 0,00 0,00 25,99 
HastDer15 0 EnvolventeELS Min -402,05 -15,09 0,00 0,00 0,00 -102,54 
HastDer15 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -15,09 0,00 0,00 0,00 -102,46 
HastDer16 0 EnvolventeELU Max 0,11 20,59 0,00 0,00 0,00 38,99 
HastDer16 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 20,59 0,00 0,00 0,00 35,62 
HastDer16 0 EnvolventeELU Min -603,08 -22,63 0,00 0,00 0,00 -153,69 
HastDer16 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -22,63 0,00 0,00 0,00 -153,80 
HastDer16 0 EnvolventeELS Max 0,07 13,73 0,00 0,00 0,00 25,99 
HastDer16 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 13,73 0,00 0,00 0,00 23,75 
HastDer16 0 EnvolventeELS Min -402,05 -15,09 0,00 0,00 0,00 -102,46 
HastDer16 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -15,09 0,00 0,00 0,00 -102,53 
HastDer17 0 EnvolventeELU Max 0,11 20,59 0,00 0,00 0,00 35,62 
HastDer17 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 33,01 0,00 0,00 0,00 28,04 
HastDer17 0 EnvolventeELU Min -603,08 -22,63 0,00 0,00 0,00 -153,80 
HastDer17 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -22,63 0,00 0,00 0,00 -154,46 
HastDer17 0 EnvolventeELS Max 0,07 13,73 0,00 0,00 0,00 23,75 
HastDer17 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 22,01 0,00 0,00 0,00 18,70 
HastDer17 0 EnvolventeELS Min -402,05 -15,09 0,00 0,00 0,00 -102,53 
HastDer17 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -15,09 0,00 0,00 0,00 -102,97 
HastDer18 0 EnvolventeELU Max 0,11 33,01 0,00 0,00 0,00 28,04 
HastDer18 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 45,88 0,00 0,00 0,00 16,58 
HastDer18 0 EnvolventeELU Min -603,08 -22,63 0,00 0,00 0,00 -154,46 
HastDer18 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -22,63 0,00 0,00 0,00 -156,08 
HastDer18 0 EnvolventeELS Max 0,07 22,01 0,00 0,00 0,00 18,70 
HastDer18 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 30,58 0,00 0,00 0,00 11,05 
HastDer18 0 EnvolventeELS Min -402,05 -15,09 0,00 0,00 0,00 -102,97 
HastDer18 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -15,09 0,00 0,00 0,00 -104,05 
HastDer19 0 EnvolventeELU Max 0,11 45,88 0,00 0,00 0,00 16,58 
HastDer19 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 57,66 0,00 0,00 0,00 1,54 
HastDer19 0 EnvolventeELU Min -603,08 -22,63 0,00 0,00 0,00 -156,08 
HastDer19 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -22,63 0,00 0,00 0,00 -158,45 
HastDer19 0 EnvolventeELS Max 0,07 30,58 0,00 0,00 0,00 11,05 
HastDer19 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 38,44 0,00 0,00 0,00 1,03 
HastDer19 0 EnvolventeELS Min -402,05 -15,09 0,00 0,00 0,00 -104,05 
HastDer19 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -15,09 0,00 0,00 0,00 -105,63 
HastDer20 0 EnvolventeELU Max 0,11 57,66 0,00 0,00 0,00 1,54 
HastDer20 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 68,36 0,00 0,00 0,00 2,55 
HastDer20 0 EnvolventeELU Min -603,08 -22,63 0,00 0,00 0,00 -158,45 
HastDer20 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -22,63 0,00 0,00 0,00 -161,35 
HastDer20 0 EnvolventeELS Max 0,07 38,44 0,00 0,00 0,00 1,03 
HastDer20 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 45,57 0,00 0,00 0,00 1,70 
HastDer20 0 EnvolventeELS Min -402,05 -15,09 0,00 0,00 0,00 -105,63 
HastDer20 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -15,09 0,00 0,00 0,00 -107,57 
HastialIzq11 0 EnvolventeELU Max 0,11 87,46 0,00 0,00 0,00 154,30 
HastialIzq11 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 66,99 0,00 0,00 0,00 154,17 
HastialIzq11 0 EnvolventeELU Min -603,08 -20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 
HastialIzq11 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -20,59 0,00 0,00 0,00 -4,14 
HastialIzq11 0 EnvolventeELS Max 0,07 58,30 0,00 0,00 0,00 102,86 
HastialIzq11 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 44,66 0,00 0,00 0,00 102,78 
HastialIzq11 0 EnvolventeELS Min -402,05 -13,73 0,00 0,00 0,00 0,00 
HastialIzq11 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -13,73 0,00 0,00 0,00 -2,76 
HastialIzq12 0 EnvolventeELU Max 0,11 66,99 0,00 0,00 0,00 154,17 
HastialIzq12 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 47,61 0,00 0,00 0,00 154,05 
HastialIzq12 0 EnvolventeELU Min -603,08 -20,59 0,00 0,00 0,00 -4,14 
HastialIzq12 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -20,59 0,00 0,00 0,00 -20,73 
HastialIzq12 0 EnvolventeELS Max 0,07 44,66 0,00 0,00 0,00 102,78 
HastialIzq12 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 31,74 0,00 0,00 0,00 102,70 
HastialIzq12 0 EnvolventeELS Min -402,05 -13,73 0,00 0,00 0,00 -2,76 
HastialIzq12 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -13,73 0,00 0,00 0,00 -13,82 
HastialIzq13 0 EnvolventeELU Max 0,11 47,61 0,00 0,00 0,00 154,05 
HastialIzq13 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 29,32 0,00 0,00 0,00 153,93 
HastialIzq13 0 EnvolventeELU Min -603,08 -20,59 0,00 0,00 0,00 -20,73 
HastialIzq13 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -20,59 0,00 0,00 0,00 -31,86 
HastialIzq13 0 EnvolventeELS Max 0,07 31,74 0,00 0,00 0,00 102,70 
HastialIzq13 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 19,55 0,00 0,00 0,00 102,62 
HastialIzq13 0 EnvolventeELS Min -402,05 -13,73 0,00 0,00 0,00 -13,82 
HastialIzq13 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -13,73 0,00 0,00 0,00 -21,24 
HastialIzq14 0 EnvolventeELU Max 0,11 29,32 0,00 0,00 0,00 153,93 
HastialIzq14 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 22,63 0,00 0,00 0,00 153,81 
HastialIzq14 0 EnvolventeELU Min -603,08 -20,59 0,00 0,00 0,00 -31,86 
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HastialIzq14 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -20,59 0,00 0,00 0,00 -37,84 
HastialIzq14 0 EnvolventeELS Max 0,07 19,55 0,00 0,00 0,00 102,62 
HastialIzq14 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 15,09 0,00 0,00 0,00 102,54 
HastialIzq14 0 EnvolventeELS Min -402,05 -13,73 0,00 0,00 0,00 -21,24 
HastialIzq14 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -13,73 0,00 0,00 0,00 -25,23 
HastialIzq15 0 EnvolventeELU Max 0,11 22,63 0,00 0,00 0,00 153,81 
HastialIzq15 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 22,63 0,00 0,00 0,00 153,69 
HastialIzq15 0 EnvolventeELU Min -603,08 -20,59 0,00 0,00 0,00 -37,84 
HastialIzq15 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -20,59 0,00 0,00 0,00 -38,99 
HastialIzq15 0 EnvolventeELS Max 0,07 15,09 0,00 0,00 0,00 102,54 
HastialIzq15 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 15,09 0,00 0,00 0,00 102,46 
HastialIzq15 0 EnvolventeELS Min -402,05 -13,73 0,00 0,00 0,00 -25,23 
HastialIzq15 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -13,73 0,00 0,00 0,00 -25,99 
HastialIzq16 0 EnvolventeELU Max 0,11 22,63 0,00 0,00 0,00 153,69 
HastialIzq16 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 22,63 0,00 0,00 0,00 153,80 
HastialIzq16 0 EnvolventeELU Min -603,08 -20,59 0,00 0,00 0,00 -38,99 
HastialIzq16 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -20,59 0,00 0,00 0,00 -35,62 
HastialIzq16 0 EnvolventeELS Max 0,07 15,09 0,00 0,00 0,00 102,46 
HastialIzq16 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 15,09 0,00 0,00 0,00 102,53 
HastialIzq16 0 EnvolventeELS Min -402,05 -13,73 0,00 0,00 0,00 -25,99 
HastialIzq16 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -13,73 0,00 0,00 0,00 -23,75 
HastialIzq17 0 EnvolventeELU Max 0,11 22,63 0,00 0,00 0,00 153,80 
HastialIzq17 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 22,63 0,00 0,00 0,00 154,46 
HastialIzq17 0 EnvolventeELU Min -603,08 -20,59 0,00 0,00 0,00 -35,62 
HastialIzq17 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -33,01 0,00 0,00 0,00 -28,04 
HastialIzq17 0 EnvolventeELS Max 0,07 15,09 0,00 0,00 0,00 102,53 
HastialIzq17 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 15,09 0,00 0,00 0,00 102,97 
HastialIzq17 0 EnvolventeELS Min -402,05 -13,73 0,00 0,00 0,00 -23,75 
HastialIzq17 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -22,01 0,00 0,00 0,00 -18,70 
HastialIzq18 0 EnvolventeELU Max 0,11 22,63 0,00 0,00 0,00 154,46 
HastialIzq18 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 22,63 0,00 0,00 0,00 156,08 
HastialIzq18 0 EnvolventeELU Min -603,08 -33,01 0,00 0,00 0,00 -28,04 
HastialIzq18 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -45,88 0,00 0,00 0,00 -16,58 
HastialIzq18 0 EnvolventeELS Max 0,07 15,09 0,00 0,00 0,00 102,97 
HastialIzq18 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 15,09 0,00 0,00 0,00 104,05 
HastialIzq18 0 EnvolventeELS Min -402,05 -22,01 0,00 0,00 0,00 -18,70 
HastialIzq18 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -30,58 0,00 0,00 0,00 -11,05 
HastialIzq19 0 EnvolventeELU Max 0,11 22,63 0,00 0,00 0,00 156,08 
HastialIzq19 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 22,63 0,00 0,00 0,00 158,44 
HastialIzq19 0 EnvolventeELU Min -603,08 -45,88 0,00 0,00 0,00 -16,58 
HastialIzq19 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -57,66 0,00 0,00 0,00 -1,54 
HastialIzq19 0 EnvolventeELS Max 0,07 15,09 0,00 0,00 0,00 104,05 
HastialIzq19 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 15,09 0,00 0,00 0,00 105,63 
HastialIzq19 0 EnvolventeELS Min -402,05 -30,58 0,00 0,00 0,00 -11,05 
HastialIzq19 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -38,44 0,00 0,00 0,00 -1,03 
HastialIzq20 0 EnvolventeELU Max 0,11 22,63 0,00 0,00 0,00 158,44 
HastialIzq20 0,29 EnvolventeELU Max 0,11 22,63 0,00 0,00 0,00 161,35 
HastialIzq20 0 EnvolventeELU Min -603,08 -57,66 0,00 0,00 0,00 -1,54 
HastialIzq20 0,29 EnvolventeELU Min -603,08 -68,36 0,00 0,00 0,00 -2,55 
HastialIzq20 0 EnvolventeELS Max 0,07 15,09 0,00 0,00 0,00 105,63 
HastialIzq20 0,29 EnvolventeELS Max 0,07 15,09 0,00 0,00 0,00 107,57 
HastialIzq20 0 EnvolventeELS Min -402,05 -38,44 0,00 0,00 0,00 -1,03 
HastialIzq20 0,29 EnvolventeELS Min -402,05 -45,57 0,00 0,00 0,00 -1,70 
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APÉNDICE 2. MARCO HINCADO. 
CÁLCULOS RELATIVOS AL HORMIGÓN 
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FLEXIÓN SIMPLE 
Para el cálculo de secciones sometidas a flexión simple (donde solo aparece el flector) se ha 
utilizado el Diagrama Rectangular, reflejado en el Artículo 39.5 de la EHE-08, es un método 
aproximado pero muy efectivo que se basa en el hecho de que, a partir de un determinado flector, 
denominado Momento Límite (MLIM) disponer únicamente de armadura a tracción deja de ser eficaz. 
Esto es así dado que debe existir siempre un equilibrio de fuerzas entre la parte comprimida del 
hormigón y la zona traccionada, si la parte comprimida aumenta, el brazo mecánico va disminuyendo, 
por lo que la armadura necesita una sección exponencialmente mayor para resistir los esfuerzos. 
El MLIM se calcula a partir de XLIM, que viene determinada en los Dominios de Deformación 
que aparecen en el Artículo 42.1.3 de la EHE-08. 
DIMENSIONADO 
La hoja de cálculo solicita inicialmente que el usuario introduzca las características de 
los materiales, las dimensiones de la sección y el esfuerzo al que está sometido. 
Es condición indispensable introducir los valores en el mismo sentido que se muestra 
en el croquis. El Momento Flector siempre será positivo y en el sentido que se muestra en la 
citada figura: 
 
Si el momento flector real es negativo, se introducirá su valor absoluto y el usuario 
deberá interpretar que AS1 en su caso se situará en la parte superior de la sección y AS2 en la 
inferior. 
De todos los datos introducidos se extraerán algunos valores característicos de la 
sección, es decir, los límite (YLIM, FC,LIM y MLIM) y se calculan los valores “reales” (FC e y); 
todos ellos se muestran en el apartado de Cálculos. Sobre los valores “reales” aparecerá 
automáticamente uno de los siguientes casos: 0<Md<Mlim o Md>Mlim el primero indica que 
el esfuerzo es inferior al Momento límite, y que por lo tanto la sección no requiere armadura 
mecánica mínima a compresión; el segundo caso, determina que el esfuerzo es mayor al límite, 
y que por lo tanto se deberá aumentar la armadura comprimida, AS2, para que el dimensionado 
de la armadura de la sección sea el óptimo. 
Una vez determinados esos valores se facilitan tanto la armadura mecánica requerida 
como la geométrica mínima de norma. 
La hoja de cálculo detecta cuáles son los valores más elevados, y los detecta en 
amarillo y negrita. Dichos valores destacados son los que utiliza en el último apartado, en que 
determina cuántas barras se requerirían para cualquier diámetro y determina tanto la 
separación real como la mínima. La hoja detectará que resultados cumplen o no destacando 
los que sí lo hagan y tachando a los que no. Esto supone que se reflejarán varios resultados 
aptos, y el usuario deberá determinar cuál es el óptimo. 
COMPROBACIÓN 
La introducción de los datos en la hoja de comprobación es similar a la descrita en el 
apartado anterior, deberán introducirse características geométricas de la sección, 
características de los materiales, esfuerzos de cálculo (que deberán introducirse con su valor 
absoluto) y las características geométricas de las barras. 
El procedimiento utilizado para la obtención de los resultados de esta hoja se basa en 
la aplicación de una hipótesis previa, que establece que ambas armaduras trabajan a su 
capacidad mecánica y que se hallan en Dominio 2. Así se obtienen unos valores estimados, 
que no se muestran dado que no siempre son reales. Estos valores estimados, son comparados 
con los valores límite (que determinan el límite entre los dominios 3 y 4), estos últimos valores 
se muestran en el apartado de Cálculos junto con los resultados de las capacidades mecánicas 
de las armaduras. 
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En el apartado de Resultados, se muestran los valores de FC,YREAL y MU y además se 
determina el dominio de deformación en el que se halla la sección. El momento último (MU) 
determina el momento máximo que puede resistir la sección. 
En caso de que la armadura de la sección no fuera suficiente, es decir, que el MU fuera 
menos a Md, el resultado se verá destacado en rojo. Independientemente del resultado, 
siempre aparecerá una nota que ayudará a su interpretación y además facilitará información 
adicional. 
Esta nota determinará si la sección cumple o no, y además le facilitará al usuario 
información sobre el motivo de su incumplimiento: si es debido a AS1, a AS2 o a ambas. No se 
muestran resultados numéricos dado que se trata de una comprobación. Para el correcto 
dimensionado de las barras puede utilizarse tanto la hoja de comprobación mediante tanteo, 
como la hoja anterior (de dimensionado). 
FLEXIÓN COMPUESTA 
En esta hoja se utiliza el Método de Ehlers, que establece que “todo problema de flexión 
compuesta, puede reducirse a uno de flexión simple, sin más que tomar como momento el que produce 
el esfuerzo normal con respecto a la armadura de tracción Md=Nd·e” 
Una vez realizada esta simplificación, se podrá utilizar el mismo método que para la flexión 
simple, Diagrama Rectangular, reflejado en el Artículo 39.5 de la EHE-08, es un método aproximado 
pero muy efectivo que se basa en el hecho de que, a partir de un determinado momento flector, 
denominado Momento Límite (MLIM) disponer únicamente de armadura a tracción deja de ser eficaz. 
Esto es así dado que debe existir siempre un equilibrio de fuerzas entre la parte comprimida del 
hormigón y la zona traccionada, si la parte comprimida aumenta, el brazo mecánico va disminuyendo, 
por lo que la armadura necesita una sección exponencialmente mayor para resistir los esfuerzos. 
El MLIM se calcula a partir de XLIM, que viene determinada en los Dominios de Deformación 
que aparecen en el Artículo 42.1.3 de la EHE-08. 
DIMENSIONADO 
La hoja de cálculo solicita inicialmente que el usuario introduzca las características de 
los materiales, las dimensiones de la sección y el esfuerzo al que está sometido. 
Es indispensable que el usuario introduzca el momento flector en el mismo sentido que 
establece la figura, si bien podrá variarse el sentido del axil, estableciéndose y como valor 
negativo el de las tracciones. 
Si el momento flector real es negativo, se introducirá su valor absoluto y el usuario 
deberá interpretar que AS1 en su caso se situará en la parte superior de la sección y AS2 en la 
inferior. 
Con la introducción de las acciones aparecerá un nuevo momento flector denominado 
Md’, que se obtiene de la aplicación del Método de Ehlers, y es el sumatorio del momento 
flector más el momento generado por el Axil. 
De todos los datos introducidos se extraerán algunos valores característicos de la 
sección, es decir, los límite (YLIM, FC,LIM y MLIM) y se calculan los valores “reales” aparecerá 
automáticamente uno de los siguientes casos: 0<Md≤Mlim o Md>Mlim el primero indica que 
el esfuerzo es inferior al Momento límite, y que por lo tanto la sección no requiere armadura 
mecánica mínima a compresión; el segundo caso, determina que el esfuerzo es mayor al límite, 
y que por lo tanto se deberá aumentar la armadura comprimida, AS2, para que el dimensionado 
de la armadura de la sección sea el óptimo. 
Una vez determinados esos valores se facilitan tanto la armadura mecánica requerida 
como la geométrica mínima de norma. 
La hoja de cálculo detecta cuáles son los valores más elevados, y los destaca en 
amarillo y negrita. Dichos valores destacados son los que utiliza en el último apartado, en que 
determina cuántas barras se requerirían para cualquier diámetro y determina tanto la 
separación real como la mínima. En caso de que ese conjunto de barras incumpliera, los 
resultados se verían tachados en rojo, si cumplen, se destacarán en amarillo y negrita. Esto 
supone que se reflejarán varios resultados aptos, y el usuario deberá determinar cuál es el 
óptimo. 
Si todos los valores de la tabla aparecieran tachados, es decir, ninguno cumple las 
separaciones mínimas que establece la normativa, aparecerá una anotación en la parte superior 
de la tabla, que indica que se debe aumentar la sección. 
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COMPROBACIÓN 
La introducción de los datos en la hoja de comprobación es similar a la descrita en el 
apartado anterior, deberán introducirse características geométricas de la sección, 
características de los materiales y esfuerzos de cálculo: recordemos que el momento flector 
deberá introducirse en valor absoluto, pero es importante que el axil se introduzca con el signo 
adecuado (positivo para las compresiones y negativo para las tracciones), siguiendo los 
criterios determinados por la figura de la hoja. 
El procedimiento utilizado para la obtención de los resultados de esta hoja se basa en 
la aplicación de una hipótesis previa, que establece que ambas armaduras trabajan a su 
capacidad mecánica y que se hallan en Dominio 2. Así se obtienen unos valores estimados, 
que no se muestran dado que no siempre son reales. Estos valores estimados, son comparados 
con los valores límite (que determinan el límite entre los dominios 3 y 4), estos últimos valores 
se muestran en el apartado de Cálculos juntos con los resultados de las capacidades mecánicas 
de las armaduras. 
En el apartado de Resultados, se muestran los valores de FC, YREAL, MU’, MU y NU. 
Los dos últimos valores son obtenidos proporcionalmente a partir de MU’, Md y Nd, dado que 
MU’ no es el momento aplicado real, y se pretende darle al usuario una idea aproximada de 
los valores que puede soportar la sección. 
En caso de que la armadura de la sección no fuera suficiente, es decir, que el MU fuera 
menos a Md, el resultado se verá destacado en rojo. Independientemente del resultado, 
siempre aparecerá una nota que ayudará a su interpretación y además facilitará información 
adicional. 
Esta nota determinará si la sección cumple o no, y además le facilitará al usuario 
información sobre el motivo de su incumplimiento: si es debido a AS1, a AS2 o a ambas. No se 
muestran resultados numéricos dado que se trata de una comprobación. Para el correcto 
dimensionado de las barras puede utilizarse tanto la hoja de comprobación mediante tanteo, 
como la hoja anterior (de dimensionado). 
 
CORTANTE 
Para la realización de los cálculos de esta hoja se han seguido escrupulosamente los 
procedimientos establecidos en el Artículo 44 de la EHE-08. Por este motivo no se procederá a su 
explicación detallada, en este apartado tan solo se explicará una relación de los datos a introducir y 
una breve explicación sobre la explicación de los cálculos y los resultados. 
Tanto en las hojas de Dimensionado como de Comprobación se han realizado las 
comprobaciones necesarias en cuanto a Momento de fisuración (MFIS), esfuerzo cortante de 
agotamiento por compresión oblicua (VU1) y esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el 
alma (VU2), y además se muestra la contribución tanto del hormigón (VCU) como de la armadura 
(VSU) a la resistencia a esfuerzo cortante. 
DIMENSIONADO 
La introducción de datos y los cálculos de esta hoja pueden resultar un tanto 
complicados para el usuario dado que exige la introducción de muchos datos, aunque se ha 
intentado simplificar al máximo. 
En el primer apartado de la hoja se solicitan 4 tipos de datos: 
- Los relativos a la sección, son prácticamente idénticos a los de cualquier otra hoja 
aplicativo, aunque con un pequeño matiz: se solicita b0, que es el menor ancho 
presente en la sección. 
- Características de los materiales. 
- Disposición de las armaduras: es necesario que se introduzcan los datos de la 
armadura longitudinal de la sección y los criterios de colocación de las armaduras 
transversales. También se pueden introducir los valores de: St,cercos (separación 
entre cercos) y #RAMAS (número de ramas); cuando el usuario quiera introducir 
estos datos verá que puede escoger una serie de valores de una lista o escoger la 
opción ns/nc (no sabe/ no contesta), esto es así porque puede suponer que el usuario 
sepa de antemano qué separaciones quiere que tengan los cercos o el número de 
ramas que le conviene colocar, o puede ser que el usuario prefiera que estos datos 
se los facilite la hoja de cálculo. 
- Esfuerzos de cálculo. 
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En el apartado de Cálculos se muestran dos columnas, en la primera aparecen todos 
los factores y coeficientes utilizados, y en la segunda columna se muestran todas las 
comprobaciones que exige la normativa. Para facilitar la interpretación de resultados se han 
añadido anotaciones automáticas que determinan si la sección cumple o no, si fisura o no y si 
requiere armadura transversal. 
Con respecto a los Resultados también se muestran distintos valores que, pese a no 
determinar la armadura necesaria, se consideran importantes. Estos valores son las 
separaciones transversales (entre ramas) máximas y mínimas establecidas por la normativa, y 
la separación real (así se puede determinar si se cumple o no con la norma) y el área de 
armadura tanto geométrica como mecánica (y del mismo modo que en el resto de hojas, se 
destacará el mayor de los dos valores). A partir de estos valores, de los datos introducidos por 
el usuario y de los cálculos realizados, se determinará el diámetro, número de ramas y 
separación transversal entre cercos óptimos para la sección. En el caso de que el número de 
ramas o la separación entre cercos hayan sido determinados por el usuario, en estas casillas se 
repetirán dichos valores. 
COMPROBACIÓN 
La introducción de datos de esta hoja es un poco más extensa (aunque solo por 2 
casillas) que la del apartado anterior, se solicitan de igual modo los datos relativos a la sección, 
características de los materiales, esfuerzos de cálculo y la disposición de las armaduras, una 
diferencia esencial en la introducción de los datos es que en esta hoja el usuario es libre de 
poner cualquier valor de separación transversal y de número de ramas. 
En el apartado de Cálculos tan solo se muestran los valores de los coeficientes y los 
factores utilizados para la obtención de VU1 y VU2. A diferencia del apartado anterior, estos 
cálculos no se muestran en este apartado dados que son a la vez cálculos y comprobaciones 
del cumplimiento de la sección. 
Los resultados son, esencialmente, la interpretación de los valores de Momento de 
fisuración (MFIS), esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua (VU1) y esfuerzo 
cortante de agotamiento por tracción en el alma (VU2), diferenciando entre VCU y VSU. Para la 
interpretación de estos resultados se han añadido anotaciones automáticas que determinan su 
cumplimiento o no, si existe fisuración o no y si requiere armadura. Además, se ha añadido 
un segundo subapartado en el que aparece la interpretación sintetizada de todos los resultados. 
Al tratarse de una comprobación, se indicará al usuario si existe algún error o 
incumplimiento de la normativa en algún punto de los cálculos, y cual es este fallo, si bien no 
se facilitará un valor de dimensionado óptimo, puesto que este puede depender de las 
preferencias del usuario. El correcto dimensionado se puede realizar mediante la hoja de 
Dimensionado a Cortante o mediante tanteo con la misma hoja de comprobación. 
ANCLAJE DE ARMADURAS 
Esta hoja se ha creado siguiendo el método simplificado establecido en el Artículo 69.5 de la 
EHE-08. 
Es un método muy sencillo, cuyos cálculos diferencian entre dos tipos de barras: las 
certificadas y las no certificadas, por lo tanto, es un dato que el usuario deberá especificar. 
Para el cálculo de lb de las primeras se requieren el diámetro (Ø), y los límites elásticos del 
hormigón y del acero (fyk y fck); para las no certificadas es necesario hallar la tensión de adherencia 
(τbd) que depende de la resistencia a tracción de cálculo del hormigón (fctd) y del diámetro. 
Para establecer la lb,neta es necesario conocer dos valores más: β y As,mec/As,real, para 
obtenerlos se requieren: el recubrimiento (c), As,mec, As,real y determinar el tipo de anclaje (patilla, 
gancho, prolongación recta…). 
Se ha creado un apartado denominado Factores y Coeficientes en el que se le facilitan al 
usuario todos los valores necesarios para el cálculo de lb y de lb,neta. Estos valores no suelen facilitarse, 
pero se ha considerado apropiado siguiendo con el carácter didáctico de todo el proyecto. 
En los Resultados se muestra una tabla con todas las longitudes de anclaje netas en función 
del diámetro, de si éstas trabajan a compresión o a tracción o de su tipo de adherencia (adherencia 
buena: Posición I, y a adherencia deficiente: Posición II). 
Se muestra esta tabla por dos motivos: el primero es que se ha considerado más útil de cara a 
su uso en cualquier tipo de proyecto y porque simplifica la introducción de datos. Si le pretendiera 
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dar un único resultado sería necesario que el usuario determinara tanto el tipo de adherencia, como si 
se encuentran comprimidas o traccionadas y su diámetro. 
FISURACIÓN 
Esta hoja de cálculo sirve para comprobar si un elemento fisura o no, y si la abertura 
característica de sus fisuras supera las máximas determinadas por la normativa en la Tabla 5.1.1.2. 
Para poder realizar esta comprobación será necesario que el usuario facilite las dimensiones 
de la sección, las características de los materiales, si las acciones son directas o indirectas, las 
características de la armadura principal a tracción y también deberá determinar el modo de trabajo de 
la sección. Esto último sirve para obtener el área eficaz del hormigón (Ac,ef). 
Para poder determinar Ac,ef se muestran cuatro figuras, que se han denominado Caso 1a, Caso 
1b, Caso 2 y Caso 3. Estas figuras se han copiado de la Figura 49.2.4.b y se pueden escoger mediante 
una pestaña desplegable sitiada en el subapartado “Área eficaz del hormigón”. 
En el apartado de resultados, si se diera el improbable caso de que la sección no fisurara, 
simplemente aparecería la nota “La sección no fisura”, en el caso de que si lo haga se mostrará el 
valor de wk (abertura característica de la fisura) y un fragmento de la Tabla 5.1.1.2 de la EHE-08. 
En esta tabla se resaltarán en verde y con fondo amarillo los valores para los que la abertura 
de la fisura cumple la normativa, y en rojo para los que no cumpla, del siguiente modo:
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APÉNDICE 3. MURO DE EMPUJE 
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TABLE:  Element Forces - Area Shells         
Area Joint M11 M22 M12 MMin V13 V23 
Text Text KN-m/m KN-m/m KN-m/m KN-m/m KN/m KN/m 
1 1 -83,15 -76,21 39,05 -118,88 -451,05 -574,05 
1 2 142,04 -18,07 36,82 -26,13 -451,05 -574,05 
1 9 252,37 556,24 58,67 241,44 -451,05 -574,05 
1 8 25,02 497,83 60,90 17,30 -451,05 -574,05 
2 2 93,87 -24,31 51,58 -43,65 -243,19 -565,57 
2 3 301,40 9,05 43,60 2,68 -243,19 -565,57 
2 10 402,51 574,96 35,81 395,37 -243,19 -565,57 
2 9 196,15 541,60 43,79 190,68 -243,19 -565,57 
3 3 300,87 34,91 45,56 27,32 -73,64 -502,45 
3 4 363,68 35,09 6,12 34,97 -73,64 -502,45 
3 11 408,19 537,87 -5,94 407,92 -73,64 -502,45 
3 10 345,66 537,63 33,50 339,98 -73,64 -502,45 
4 4 363,68 35,09 -6,12 34,97 73,64 -502,45 
4 5 300,87 34,91 -45,56 27,32 73,64 -502,45 
4 12 345,66 537,63 -33,50 339,98 73,64 -502,45 
4 11 408,19 537,87 5,94 407,92 73,64 -502,45 
5 5 301,40 9,05 -43,60 2,68 243,19 -565,57 
5 6 93,87 -24,31 -51,58 -43,65 243,19 -565,57 
5 13 196,15 541,60 -43,79 190,68 243,19 -565,57 
5 12 402,51 574,96 -35,81 395,37 243,19 -565,57 
6 6 142,04 -18,07 -36,82 -26,13 451,05 -574,05 
6 7 -83,15 -76,21 -39,05 -118,88 451,05 -574,05 
6 14 25,02 497,83 -60,90 17,30 451,05 -574,05 
6 13 252,37 556,24 -58,67 241,44 451,05 -574,05 
7 8 49,53 460,13 63,07 40,06 -312,38 310,97 
7 9 206,05 484,88 56,20 195,15 -312,38 310,97 
7 16 127,68 173,43 44,62 100,41 -312,38 310,97 
7 15 -29,22 149,52 51,49 -42,99 -312,38 310,97 
8 9 234,55 542,25 53,94 225,37 -149,44 424,11 
8 10 361,45 561,02 25,76 358,18 -149,44 424,11 
8 17 237,23 136,37 18,99 132,91 -149,44 424,11 
8 16 109,79 118,17 47,17 66,63 -149,44 424,11 
9 10 361,93 574,43 25,08 359,01 -53,35 450,56 
9 11 407,38 578,36 2,47 407,34 -53,35 450,56 
9 18 285,41 127,50 -2,59 127,46 -53,35 450,56 
9 17 240,07 123,62 20,02 120,28 -53,35 450,56 
10 11 407,38 578,36 -2,47 407,34 53,35 450,56 
10 12 361,93 574,43 -25,08 359,01 53,35 450,56 
10 19 240,07 123,62 -20,02 120,28 53,35 450,56 
10 18 285,41 127,50 2,59 127,46 53,35 450,56 
11 12 361,45 561,02 -25,76 358,18 149,44 424,11 
11 13 234,55 542,25 -53,94 225,37 149,44 424,11 
11 20 109,79 118,17 -47,17 66,63 149,44 424,11 
11 19 237,23 136,37 -18,99 132,91 149,44 424,11 
12 13 206,05 484,88 -56,20 195,15 312,38 310,97 
12 14 49,53 460,13 -63,07 40,06 312,38 310,97 
12 21 -29,22 149,52 -51,49 -42,99 312,38 310,97 
12 20 127,68 173,43 -44,62 100,41 312,38 310,97 
13 15 22,82 143,42 44,51 8,18 -83,17 127,68 
13 16 64,25 122,65 51,41 34,33 -83,17 127,68 
13 23 55,62 -5,01 2,98 -5,16 -83,17 127,68 
13 22 13,59 15,68 -3,91 10,59 -83,17 127,68 
14 16 127,85 132,63 39,42 90,75 -108,29 129,23 
14 17 220,02 126,20 26,56 119,20 -108,29 129,23 
14 24 176,03 -3,17 2,16 -3,20 -108,29 129,23 
14 23 83,90 3,39 15,03 0,68 -108,29 129,23 
15 17 249,28 138,77 15,92 136,52 -38,68 143,77 
15 18 282,18 142,27 1,49 142,25 -38,68 143,77 
15 25 233,12 -1,62 -1,55 -1,63 -38,68 143,77 
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15 24 200,18 -5,05 12,88 -5,86 -38,68 143,77 
16 18 282,18 142,27 -1,49 142,25 38,68 143,77 
16 19 249,28 138,77 -15,92 136,52 38,68 143,77 
16 26 200,18 -5,05 -12,88 -5,86 38,68 143,77 
16 25 233,12 -1,62 1,55 -1,63 38,68 143,77 
17 19 220,02 126,20 -26,56 119,20 108,29 129,23 
17 20 127,85 132,63 -39,42 90,75 108,29 129,23 
17 27 83,90 3,39 -15,03 0,68 108,29 129,23 
17 26 176,03 -3,17 -2,16 -3,20 108,29 129,23 
18 20 64,25 122,65 -51,41 34,33 83,17 127,68 
18 21 22,82 143,42 -44,51 8,18 83,17 127,68 
18 28 13,59 15,68 3,91 10,59 83,17 127,68 
18 27 55,62 -5,01 -2,98 -5,16 83,17 127,68 
        
 
MAX= 408,19 578,36 63,07 407,92 451,05 450,56 
 
MIN= -83,15 -76,21 -63,07 -118,88 -451,05 -574,05 
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APÉNDICE 4. MUROS EN MÉNSULA 
DE HORMIGÓN ARMADO 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 25 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 9.50 m 
Separación de las juntas: 4.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.300 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
  
 
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 18.64 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 
2 - Grava limosa -2.50 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 35.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.27 
Pasivo intradós: 3.69 
 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
  
6.- GEOMETRÍA 
MURO 
Altura: 3.90 m 
Espesor superior: 40.0 cm 
Espesor inferior: 40.0 cm  
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ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 40 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 150.0 / 80.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm  
7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase1 
 
  
 
8.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1  
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1  
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE1 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 1.00 0.00 0.00 1.47 0.00 
-0.38 4.73 0.95 0.15 3.53 0.00 
-0.77 8.55 2.74 0.85 5.68 0.00 
-1.16 12.38 5.37 2.40 7.82 0.00 
-1.55 16.21 8.84 5.15 9.96 0.00 
-1.94 20.03 13.15 9.41 12.11 0.00 
-2.33 23.86 18.29 15.51 14.25 0.00 
-2.72 27.68 23.99 23.75 15.13 0.00 
-3.11 31.51 30.29 34.31 17.20 0.00 
-3.50 35.33 37.40 47.48 19.27 0.00 
-3.89 39.16 45.32 63.59 21.35 0.00 
Máximo
s 
39.26 
Cota: -3.90 
m 
45.54 
Cota: -3.90 m 
64.04 
Cota: -3.90 m 
21.43 
Cota: -3.90 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos 1.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
1.47 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m  
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.38 4.73 0.39 0.05 2.06 0.00 
-0.77 8.55 1.61 0.41 4.20 0.00 
-1.16 12.38 3.67 1.41 6.35 0.00 
-1.55 16.21 6.56 3.38 8.49 0.00 
-1.94 20.03 10.29 6.63 10.63 0.00 
-2.33 23.86 14.85 11.51 12.78 0.00 
-2.72 27.68 20.00 18.30 13.77 0.00 
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Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
-3.11 31.51 25.78 27.20 15.84 0.00 
-3.50 35.33 32.36 38.51 17.92 0.00 
-3.89 39.16 39.75 52.55 19.99 0.00 
Máximo
s 
39.26 
Cota: -3.90 
m 
39.95 
Cota: -3.90 m 
52.95 
Cota: -3.90 m 
20.07 
Cota: -3.90 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos 1.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m  
  
 
10.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga  
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50  
  
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  
  
 
11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2 Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 31 / 30 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø12c/15 Ø12c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/25 Ø12c/25 
    Longitud de anclaje en prolongación: 50 cm 
Inferior Ø12c/25 Ø16c/20 
    Patilla intradós / trasdós: - / 11 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: MuroA 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 527.7 kN/m 
Calculado: 68.3 kN/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Trasdós (-3.90 m): 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
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Referencia: Muro: MuroA 
Comprobación Valores Estado 
     -  Intradós (-3.90 m): 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00037  
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00013  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-3.90 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00188  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-3.90 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00188  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-3.90 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00065  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-3.90 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
 
Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00065  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 12.6 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
 
  
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
 
Máximo: 233.9 kN/m 
Calculado: 57.1 kN/m 
 
Cumple 
Referencia: Muro: MuroA 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de fisuración: 
 
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
     -  Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m 
 
Cumple 
     -  Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.90 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.90 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.90 m, Md: 96.06 kN·m/m, Nd: 39.26 kN/m, Vd: 68.30 
kN/m, Tensión máxima del acero: 332.849 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.54 m  
Referencia: Zapata corrida: MuroA 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 2.96  
 
Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.54  
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroA 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     -  Zapata: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.0477 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.375 MPa 
Calculado: 0.0552 MPa 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
    
     -  Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 2.06 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 10.05 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 5.24 cm²/m 
Calculado: 10.05 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 227.3 kN/m 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 36.5 kN/m 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 70.9 kN/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 
 
    
     -  Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 21 cm 
Calculado: 33.2 cm 
 
Cumple 
     -  Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 33.2 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroA 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
     -  Lateral: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø16 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00251  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroA 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mecánica mínima: 
 
    
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00062  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00028  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.0015  
Calculado: 0.00251  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.0007  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 30.39 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 76.28 kN·m/m  
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroA 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Combinaciones sin sismo: 
 
     -  Fase1: Coordenadas del centro del círculo (-0.97 m ; 0.20 m) - Radio: 
5.09 m: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 1.818  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
14.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
33x4.17 
33x2.57 
    
137.61 
84.84 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
17x9.36 
17x8.31 
  
159.12 
141.27 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
64x4.15 
64x3.68 
  
265.60 
235.81 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
17x9.36 
17x8.31 
  
159.12 
141.27 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x9.36 
2x8.31 
  
18.72 
16.62 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
48x2.66 
48x4.20 
127.68 
201.52 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
12x9.36 
12x8.31 
  
112.32 
99.72 
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
39x1.23 
39x1.09 
  
47.97 
42.59 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
4x9.36 
4x8.31 
  
37.44 
33.24 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
33x0.88 
33x0.54 
    
29.04 
17.90 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
64x1.08 
64x0.96 
  
69.12 
61.37 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
166.65 
102.74 
869.41 
771.89 
127.68 
201.52 
  
1076.15 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
183.32 
113.01 
956.35 
849.08 
140.45 
221.68 
  
1183.77  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 113.01 849.08 221.68 1183.77 25.08 2.57 
Totales 113.01 849.08 221.68 1183.77 25.08 2.57  
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 25 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 1.10 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 9.50 m 
Separación de las juntas: 4.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.300 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 18.64 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 
2 - Grava limosa -2.50 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 35.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.27 
Pasivo intradós: 3.69 
 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
  
6.- GEOMETRÍA 
MURO 
Altura: 2.38 m 
Espesor superior: 25.0 cm 
Espesor inferior: 25.0 cm  
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ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 35 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm  
7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase1 
 
  
 
8.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1  
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1  
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE1 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.87 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.63 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.39 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.15 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.10 7.33 0.16 0.01 1.97 0.00 
-0.34 8.80 0.79 0.11 3.29 0.00 
-0.58 10.28 1.74 0.41 4.62 0.00 
-0.82 11.76 3.02 0.98 5.94 0.00 
-1.06 13.24 4.61 1.89 7.27 0.00 
Máximo
s 
14.59 
Cota: -1.28 
m 
6.35 
Cota: -1.28 m 
3.10 
Cota: -1.28 m 
8.51 
Cota: -1.28 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m  
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.87 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.63 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.39 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.15 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.10 7.33 0.02 0.00 0.49 0.00 
-0.34 8.80 0.30 0.03 1.82 0.00 
-0.58 10.28 0.90 0.17 3.14 0.00 
-0.82 11.76 1.82 0.49 4.47 0.00 
-1.06 13.24 3.05 1.07 5.79 0.00 
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Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Máximo
s 
14.59 
Cota: -1.28 
m 
4.47 
Cota: -1.28 m 
1.90 
Cota: -1.28 m 
7.03 
Cota: -1.28 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m  
  
 
 
10.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga  
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50  
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  
  
 
11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2 Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.35 m   
 
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 35 cm 
    Patilla trasdós: 11 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: MuroB 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros  
 
 
 
Máximo: 331.2 kN/m 
Calculado: 9.5 kN/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 19.2 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 19.2 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Trasdós (-1.28 m): 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Intradós (-1.28 m): 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
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Referencia: Muro: MuroB 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00041  
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-1.28 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00209  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-1.28 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00209  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-1.28 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00104  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-1.28 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00104  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
 
  
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
 
Máximo: 163.8 kN/m 
Calculado: 6.9 kN/m 
 
Cumple 
Referencia: Muro: MuroB 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de fisuración: 
 
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
     -  Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 
Cumple 
     -  Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.28 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.28 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.28 m, Md: 4.65 kN·m/m, Nd: 14.59 kN/m, Vd: 9.52 
kN/m, Tensión máxima del acero: 28.934 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.07 m  
Referencia: Zapata corrida: MuroB 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 5.27  
 
Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.97  
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
     -  Zapata: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroB 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.0318 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.375 MPa 
Calculado: 0.0328 MPa 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
Calculado: 3.77 cm²/m 
 
  
     -  Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.15 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.04 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 0.36 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 205.5 kN/m 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 2.4 kN/m 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 6 kN/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 
 
    
     -  Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 28.6 cm 
 
Cumple 
     -  Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 28.6 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
     -  Lateral: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroB 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00107  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 0.00107  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00107  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 0.00107  
 
Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 
Calculado: 0.00107  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00026  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00026  
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroB 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00015  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 6e-005  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.90 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 4.61 kN·m/m  
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroB 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Combinaciones sin sismo: 
 
     -  Fase1: Coordenadas del centro del círculo (-0.32 m ; 0.03 m) - Radio: 
1.99 m: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 2.134  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
14.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
33x2.50 
33x1.54 
  
82.50 
50.86 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x9.36 
13x3.69 
    
121.68 
48.02 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
64x2.50 
64x1.54 
  
160.00 
98.65 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x9.36 
13x3.69 
    
121.68 
48.02 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
2x9.36 
2x8.31 
18.72 
16.62 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
33x1.32 
33x1.17 
43.56 
38.67 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
5x9.36 
5x8.31 
46.80 
41.55 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
33x0.88 
33x0.78 
29.04 
25.78 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
3x9.36 
3x8.31 
28.08 
24.93 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
33x0.83 
33x0.51 
  
27.39 
16.89 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
64x0.93 
64x0.57 
  
59.52 
36.70 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
243.36 
96.04 
329.41 
203.10 
166.20 
147.55 
  
446.69 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
267.70 
105.64 
362.35 
223.41 
182.82 
162.31 
  
491.36  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 105.64 223.41 162.31 491.36 9.81 1.19 
Totales 105.64 223.41 162.31 491.36 9.81 1.19 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 25 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 1.10 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 8.00 m 
Separación de las juntas: 4.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.300 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
 
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 18.64 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 
2 - Grava limosa -2.50 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 35.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.27 
Pasivo intradós: 3.69 
 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
  
6.- GEOMETRÍA 
MURO 
Altura: 2.38 m 
Espesor superior: 25.0 cm 
Espesor inferior: 25.0 cm  
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ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 35 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm  
7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase1 
 
  
 
8.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1  
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1  
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE1 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.87 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.63 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.39 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.15 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.10 7.33 0.16 0.01 1.97 0.00 
-0.34 8.80 0.79 0.11 3.29 0.00 
-0.58 10.28 1.74 0.41 4.62 0.00 
-0.82 11.76 3.02 0.98 5.94 0.00 
-1.06 13.24 4.61 1.89 7.27 0.00 
Máximo
s 
14.59 
Cota: -1.28 
m 
6.35 
Cota: -1.28 m 
3.10 
Cota: -1.28 m 
8.51 
Cota: -1.28 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m  
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.87 1.42 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.63 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.39 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.15 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.10 7.33 0.02 0.00 0.49 0.00 
-0.34 8.80 0.30 0.03 1.82 0.00 
-0.58 10.28 0.90 0.17 3.14 0.00 
-0.82 11.76 1.82 0.49 4.47 0.00 
-1.06 13.24 3.05 1.07 5.79 0.00 
Máximo
s 
14.59 
Cota: -1.28 
m 
4.47 
Cota: -1.28 m 
1.90 
Cota: -1.28 m 
7.03 
Cota: -1.28 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
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Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m  
  
 
10.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga  
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50  
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60  
  
 
11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2 Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø8c/20 Ø10c/15 Ø8c/20 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.35 m   
 
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 35 cm 
    Patilla trasdós: 11 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: MuroC 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 331.2 kN/m 
Calculado: 9.5 kN/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 19.2 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 19.2 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Trasdós (-1.28 m): 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Intradós (-1.28 m): 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
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Referencia: Muro: MuroC 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00041  
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-1.28 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00209  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-1.28 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00209  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-1.28 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00104  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-1.28 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00104  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
 
  
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
 
Máximo: 163.8 kN/m 
Calculado: 6.9 kN/m 
 
Cumple 
Referencia: Muro: MuroC 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de fisuración: 
 
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
     -  Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 
Cumple 
     -  Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.28 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.28 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.28 m, Md: 4.65 kN·m/m, Nd: 14.59 kN/m, Vd: 9.52 
kN/m, Tensión máxima del acero: 28.934 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.07 m  
Referencia: Zapata corrida: MuroC 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 5.27  
 
Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.97  
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
     -  Zapata: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroC 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.0318 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.375 MPa 
Calculado: 0.0328 MPa 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
Calculado: 3.77 cm²/m 
 
  
     -  Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.15 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.04 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 0.36 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 205.5 kN/m 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 2.4 kN/m 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 6 kN/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 
 
    
     -  Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 28.6 cm 
 
Cumple 
     -  Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 28.6 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
     -  Lateral: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroC 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00107  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 0.00107  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00107  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 0.00107  
 
Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 
Calculado: 0.00107  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00026  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00026  
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroC 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00015  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 6e-005  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.90 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 4.61 kN·m/m  
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroC 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Combinaciones sin sismo: 
 
     -  Fase1: Coordenadas del centro del círculo (-0.32 m ; 0.03 m) - Radio: 
1.99 m: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 2.134  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
14.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
28x2.50 
28x1.54 
  
70.00 
43.16 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x7.86 
13x3.10 
    
102.18 
40.32 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
54x2.50 
54x1.54 
  
135.00 
83.23 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x7.86 
13x3.10 
    
102.18 
40.32 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
2x7.86 
2x6.98 
15.72 
13.96 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
28x1.32 
28x1.17 
36.96 
32.81 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
5x7.86 
5x6.98 
39.30 
34.89 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø10 Ø12   
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
28x0.88 
28x0.78 
24.64 
21.88 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
3x7.86 
3x6.98 
23.58 
20.94 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
28x0.83 
28x0.51 
  
23.24 
14.33 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
54x0.93 
54x0.57 
  
50.22 
30.96 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
204.36 
80.64 
278.46 
171.68 
140.20 
124.48 
  
376.80 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
224.80 
88.70 
306.31 
188.85 
154.22 
136.93 
  
414.48  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 88.70 188.85 136.93 414.48 8.26 1.00 
Totales 88.70 188.85 136.93 414.48 8.26 1.00  
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 25 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 1.10 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 9.50 m 
Separación de las juntas: 4.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.300 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 18.64 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 
2 - Grava limosa -2.50 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 35.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.27 
Pasivo intradós: 3.69 
 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
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6.- GEOMETRÍA 
MURO 
Altura: 3.02 m 
Espesor superior: 25.0 cm 
Espesor inferior: 25.0 cm 
 
  
ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 35 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 60.0 / 50.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 
 
7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase1 
 
  
 
8.- CARGAS 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1 
 
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE1 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.81 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.51 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.21 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.09 7.30 0.02 0.00 0.47 0.00 
-0.39 9.14 0.41 0.05 2.12 0.00 
-0.69 10.97 1.29 0.29 3.76 0.00 
-0.99 12.81 2.67 0.88 5.41 0.00 
-1.29 14.65 4.54 1.94 7.06 0.00 
-1.59 16.49 6.90 3.65 8.71 0.00 
-1.89 18.33 9.76 6.13 10.36 0.00 
Máximo
s 
18.52 
Cota: -1.92 m 
10.08 
Cota: -1.92 m 
6.43 
Cota: -1.92 m 
10.55 
Cota: -1.92 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.81 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.51 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.21 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.09 7.30 0.02 0.00 0.47 0.00 
-0.39 9.14 0.41 0.05 2.12 0.00 
-0.69 10.97 1.29 0.29 3.76 0.00 
-0.99 12.81 2.67 0.88 5.41 0.00 
-1.29 14.65 4.54 1.94 7.06 0.00 
-1.59 16.49 6.90 3.65 8.71 0.00 
-1.89 18.33 9.76 6.13 10.36 0.00 
Máximo
s 
18.52 
Cota: -1.92 m 
10.08 
Cota: -1.92 m 
6.43 
Cota: -1.92 m 
10.55 
Cota: -1.92 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
 
  
 
10.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 
 
  
 
11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2 Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 31 / 30 cm 
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TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø12c/15 Ø12c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/25 Ø12c/25 
    Longitud de anclaje en prolongación: 50 cm 
    Patilla trasdós: 11 cm 
Inferior Ø12c/25 Ø12c/20 
    Patilla intradós / trasdós: - / 11 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: MuroD 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 415.5 kN/m 
Calculado: 15.1 kN/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     - Trasdós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
Referencia: Muro: MuroD 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Trasdós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     - Trasdós (-1.92 m): 
 
 
Calculado: 0.0018  
 
Cumple 
     - Intradós (-1.92 m): 
 
 
Calculado: 0.0018  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.0018  
 
  
     - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.0006  
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
     - Trasdós (-1.92 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00301  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
     - Trasdós (-1.92 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00301  
 
Cumple 
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Referencia: Muro: MuroD 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
     - Intradós (-1.92 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00104  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
     - Intradós (-1.92 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
 
Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00104  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     - Trasdós: 
 
 
Calculado: 12.6 cm 
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
 
  
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
 
Máximo: 163.8 kN/m 
Calculado: 11.9 kN/m 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
Referencia: Muro: MuroD 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
     - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m 
 
Cumple 
     - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
     - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.92 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.92 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.92 m, Md: 9.65 kN·m/m, Nd: 18.52 kN/m, Vd: 15.11 
kN/m, Tensión máxima del acero: 50.316 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.71 m 
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Referencia: Zapata corrida: MuroD 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 3.86  
 
Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.18  
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
     -  Zapata: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.0355 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.375 MPa 
Calculado: 0.0417 MPa 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
    
     -  Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.32 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 5.65 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 0.72 cm²/m 
Calculado: 5.65 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 205.5 kN/m 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 5.5 kN/m 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 13.3 kN/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 
 
    
     -  Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 28.6 cm 
 
Cumple 
     -  Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 28.6 cm 
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroD 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
     -  Lateral: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroD 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00129  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 0.00129  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00161  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 0.00129  
 
Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 
    
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.0004  
Calculado: 0.00129  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00032  
Calculado: 0.00129  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.0003  
Calculado: 0.00161  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00013  
Calculado: 0.00129  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 4.05 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 9.16 kN·m/m  
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroD 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Combinaciones sin sismo: 
 
     -  Fase1: Coordenadas del centro del círculo (-0.48 m ; 0.97 m) - Radio: 
3.47 m: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 1.87  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
14.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
33x3.29 
33x2.03 
  
108.57 
66.94 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
13x9.36 
13x8.31 
121.68 
108.03 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
64x3.27 
64x2.90 
209.28 
185.81 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
13x9.36 
13x8.31 
121.68 
108.03 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x9.36 
2x8.31 
18.72 
16.62 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
48x1.31 
48x1.16 
62.88 
55.83 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
6x9.36 
6x8.31 
56.16 
49.86 
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
39x1.03 
39x0.91 
40.17 
35.66 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
3x9.36 
3x8.31 
28.08 
24.93 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
33x0.83 
33x0.51 
  
27.39 
16.89 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
64x1.03 
64x0.91 
65.92 
58.53 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
135.96 
83.83 
724.57 
643.30 
  
727.13 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
149.56 
92.21 
797.03 
707.63 
  
799.84  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 92.21 707.63 799.84 11.66 1.28 
Totales 92.21 707.63 799.84 11.66 1.28 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 25 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 6.65 m 
Separación de las juntas: 4.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.300 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 18.64 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 
2 - Grava limosa -2.50 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 35.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.27 
Pasivo intradós: 3.69 
 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
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6.- GEOMETRÍA 
MURO 
Altura: 3.90 m 
Espesor superior: 40.0 cm 
Espesor inferior: 40.0 cm 
 
  
ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 40 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 150.0 / 70.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 
 
7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase1 
 
  
 
 
 
8.- CARGAS 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1 
 
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE1 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.38 4.73 0.39 0.05 2.06 0.00 
-0.77 8.55 1.61 0.41 4.20 0.00 
-1.16 12.38 3.67 1.41 6.35 0.00 
-1.55 16.21 6.56 3.38 8.49 0.00 
-1.94 20.03 10.29 6.63 10.63 0.00 
-2.33 23.86 14.85 11.51 12.78 0.00 
-2.72 27.68 20.00 18.30 13.77 0.00 
-3.11 31.51 25.78 27.20 15.84 0.00 
-3.50 35.33 32.36 38.51 17.92 0.00 
-3.89 39.16 39.75 52.55 19.99 0.00 
Máximo
s 
39.26 
Cota: -3.90 m 
39.95 
Cota: -3.90 m 
52.95 
Cota: -3.90 m 
20.07 
Cota: -3.90 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos 1.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.38 4.73 0.39 0.05 2.06 0.00 
-0.77 8.55 1.61 0.41 4.20 0.00 
-1.16 12.38 3.67 1.41 6.35 0.00 
-1.55 16.21 6.56 3.38 8.49 0.00 
-1.94 20.03 10.29 6.63 10.63 0.00 
-2.33 23.86 14.85 11.51 12.78 0.00 
-2.72 27.68 20.00 18.30 13.77 0.00 
-3.11 31.51 25.78 27.20 15.84 0.00 
-3.50 35.33 32.36 38.51 17.92 0.00 
-3.89 39.16 39.75 52.55 19.99 0.00 
Máximo
s 
39.26 
Cota: -3.90 m 
39.95 
Cota: -3.90 m 
52.95 
Cota: -3.90 m 
20.07 
Cota: -3.90 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos 1.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
 
10.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 
 
  
 
11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2 Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 31 / 30 cm 
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TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø12c/15 Ø12c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/25 Ø12c/25 
    Longitud de anclaje en prolongación: 50 cm 
Inferior Ø12c/25 Ø16c/20 
    Patilla intradós / trasdós: - / 11 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: MuroE 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 527.7 kN/m 
Calculado: 59.9 kN/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     - Trasdós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
Referencia: Muro: MuroE 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Trasdós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     - Trasdós (-3.90 m): 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     - Intradós (-3.90 m): 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
  
     - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00037  
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00013  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
     - Trasdós (-3.90 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00188  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
     - Trasdós (-3.90 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00188  
 
Cumple 
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Referencia: Muro: MuroE 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
     - Intradós (-3.90 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00065  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
     - Intradós (-3.90 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
 
Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00065  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     - Trasdós: 
 
 
Calculado: 12.6 cm 
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     - Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     - Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
 
  
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
 
Máximo: 233.9 kN/m 
Calculado: 49.5 kN/m 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
Referencia: Muro: MuroE 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
     - Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m 
 
Cumple 
     - Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
     - Trasdós: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     - Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.90 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.90 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.90 m, Md: 79.42 kN·m/m, Nd: 39.26 kN/m, Vd: 59.93 
kN/m, Tensión máxima del acero: 270.844 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.54 m 
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Referencia: Zapata corrida: MuroE 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 3.07  
 
Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.5  
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
     -  Zapata: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.0448 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.375 MPa 
Calculado: 0.0494 MPa 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
    
     -  Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 1.51 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 10.05 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 4.65 cm²/m 
Calculado: 10.05 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 227.3 kN/m 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 26.5 kN/m 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 63.1 kN/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 
 
    
     -  Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 33.2 cm 
 
Cumple 
     -  Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 33.2 cm 
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroE 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
     -  Lateral: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø16 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroE 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00251  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 
    
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00062  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00028  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00137  
Calculado: 0.00251  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00053  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 22.33 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 67.82 kN·m/m  
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroE 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Combinaciones sin sismo: 
 
     - Fase1: Coordenadas del centro del círculo (-1.39 m ; 0.82 m) - Radio: 5.71 
m: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 1.81  
 
Cumple 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroE 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
14.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
23x4.17 
23x2.57 
    
95.91 
59.13 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
17x6.51 
17x5.78 
  
110.67 
98.26 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
45x4.15 
45x3.68 
  
186.75 
165.80 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
17x6.51 
17x5.78 
  
110.67 
98.26 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x6.51 
2x5.78 
  
13.02 
11.56 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
34x2.56 
34x4.04 
87.04 
137.38 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
11x6.51 
11x5.78 
  
71.61 
63.58 
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
27x1.13 
27x1.00 
  
30.51 
27.09 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
4x6.51 
4x5.78 
  
26.04 
23.12 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
23x0.88 
23x0.54 
    
20.24 
12.48 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 9: CÁLCULO ESTRUCTURAL Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 90 
 ETSECCP-UDC 
 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
45x1.08 
45x0.96 
  
48.60 
43.15 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
116.15 
71.61 
597.87 
530.82 
87.04 
137.38 
  
739.81 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
127.77 
78.77 
657.66 
583.90 
95.74 
151.12 
  
813.79 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 78.77 583.90 151.12 813.79 17.29 1.73 
Totales 78.77 583.90 151.12 813.79 17.29 1.73 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 25 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 1.74 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 3.50 m 
Sin juntas de retracción 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.300 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 18.64 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 
2 - Grava limosa -2.50 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 35.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.27 
Pasivo intradós: 3.69 
 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
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6.- GEOMETRÍA 
MURO 
Altura: 3.02 m 
Espesor superior: 25.0 cm 
Espesor inferior: 25.0 cm 
 
  
ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 35 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 50.0 / 50.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 
 
7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase1 
 
  
 
 
 
8.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1 
 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1 
 
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE1 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.45 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.15 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.85 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.55 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.25 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.05 10.97 0.08 0.00 1.72 0.00 
-0.35 12.81 0.84 0.13 3.37 0.00 
-0.65 14.65 2.10 0.56 5.02 0.00 
-0.95 16.49 3.85 1.44 6.67 0.00 
-1.25 18.33 6.10 2.92 8.32 0.00 
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Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
Máximo
s 
18.52 
Cota: -1.28 m 
6.35 
Cota: -1.28 m 
3.11 
Cota: -1.28 m 
8.51 
Cota: -1.28 m 
0.00 
Cota: 1.74 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.74 m 
0.00 
Cota: 1.74 m 
0.00 
Cota: 1.74 m 
0.00 
Cota: 1.74 m 
0.00 
Cota: 1.74 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.45 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.15 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.85 5.46 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.55 7.30 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.25 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.05 10.97 0.01 0.00 0.25 0.00 
-0.35 12.81 0.33 0.04 1.90 0.00 
-0.65 14.65 1.14 0.25 3.54 0.00 
-0.95 16.49 2.45 0.77 5.19 0.00 
-1.25 18.33 4.26 1.77 6.84 0.00 
Máximo
s 
18.52 
Cota: -1.28 m 
4.47 
Cota: -1.28 m 
1.90 
Cota: -1.28 m 
7.03 
Cota: -1.28 m 
0.00 
Cota: 1.74 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.74 m 
0.00 
Cota: 1.74 m 
0.00 
Cota: 1.74 m 
0.00 
Cota: 1.74 m 
0.00 
Cota: 1.74 m 
 
  
 
 
10.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 
 
  
 
11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2 Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm 
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TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø10c/15 Ø12c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.35 m   
 
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Longitud de anclaje en prolongación: 35 cm 
    Patilla trasdós: 11 cm 
Inferior Ø12c/30 Ø12c/30 
    Patilla intradós / trasdós: 11 / 11 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: MuroF 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 331.2 kN/m 
Calculado: 9.5 kN/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Referencia: Muro: MuroF 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.0016  
 
  
     -  Trasdós (-1.28 m): 
 
 
Calculado: 0.0018  
 
Cumple 
     -  Intradós (-1.28 m): 
 
 
Calculado: 0.0018  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.0018  
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00041  
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-1.28 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00209  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-1.28 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00209  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-1.28 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00104  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-1.28 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
 
Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00104  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 13 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Muro: MuroF 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
 
  
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
 
Máximo: 164.3 kN/m 
Calculado: 6.9 kN/m 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
     -  Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.35 m 
Calculado: 0.35 m 
 
Cumple 
     -  Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.28 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.28 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.28 m, Md: 4.66 kN·m/m, Nd: 18.52 kN/m, Vd: 9.53 
kN/m, Tensión máxima del acero: 25.662 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.07 m  
Referencia: Zapata corrida: MuroF 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 5.68  
 
Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 3.22  
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroF 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
     -  Zapata: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.0349 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.375 MPa 
Calculado: 0.0359 MPa 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
Calculado: 3.77 cm²/m 
 
  
     -  Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.11 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.08 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 0.41 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 205.5 kN/m 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 1.8 kN/m 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 6.8 kN/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 
 
    
     -  Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 28.6 cm 
 
Cumple 
     -  Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 28.6 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroF 
Comprobación Valores Estado 
Recubrimiento: 
 
     -  Lateral: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00107  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 0.00107  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00107  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 0.00107  
 
Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 
Calculado: 0.00107  
 
  
Referencia: Zapata corrida: MuroF 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00026  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00026  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00017  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 4e-005  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.45 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 5.23 kN·m/m  
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroF 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Combinaciones sin sismo: 
 
     -  Fase1: Coordenadas del centro del círculo (-0.32 m ; 0.03 m) - Radio: 
1.99 m: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 2.061  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
14.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x3.14 
13x1.94 
  
40.82 
25.17 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
13x3.36 
13x2.98 
43.68 
38.78 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
24x3.14 
24x1.94 
  
75.36 
46.46 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
13x3.36 
13x2.98 
43.68 
38.78 
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Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x3.36 
2x2.98 
6.72 
5.97 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
13x1.32 
13x1.17 
17.16 
15.24 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
5x3.36 
5x2.98 
16.80 
14.92 
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
13x0.88 
13x0.78 
11.44 
10.16 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
3x3.36 
3x2.98 
10.08 
8.95 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x0.83 
13x0.51 
  
10.79 
6.65 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
24x0.93 
24x0.57 
  
22.32 
13.76 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
149.29 
92.04 
149.56 
132.80 
  
224.84 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
164.22 
101.24 
164.52 
146.08 
  
247.32  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 101.24 146.08 247.32 4.17 0.44 
Totales 101.24 146.08 247.32 4.17 0.44 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 25 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 3.55 m 
Sin juntas de retracción 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.300 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 18.64 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 
2 - Grava limosa -2.50 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 35.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.27 
Pasivo intradós: 3.69 
 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
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6.- GEOMETRÍA 
MURO 
Altura: 3.90 m 
Espesor superior: 40.0 cm 
Espesor inferior: 40.0 cm 
 
  
ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 50 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 150.0 / 70.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 
 
7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase1 
 
  
 
8.- CARGAS 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1 
 
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE1 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.38 4.73 0.39 0.05 2.06 0.00 
-0.77 8.55 1.61 0.41 4.20 0.00 
-1.16 12.38 3.67 1.41 6.35 0.00 
-1.55 16.21 6.56 3.38 8.49 0.00 
-1.94 20.03 10.29 6.63 10.63 0.00 
-2.33 23.86 14.85 11.51 12.78 0.00 
-2.72 27.68 20.00 18.30 13.77 0.00 
-3.11 31.51 25.78 27.20 15.84 0.00 
-3.50 35.33 32.36 38.51 17.92 0.00 
-3.89 39.16 39.75 52.55 19.99 0.00 
Máximo
s 
39.26 
Cota: -3.90 m 
39.95 
Cota: -3.90 m 
52.95 
Cota: -3.90 m 
20.07 
Cota: -3.90 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos 1.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.38 4.73 0.39 0.05 2.06 0.00 
-0.77 8.55 1.61 0.41 4.20 0.00 
-1.16 12.38 3.67 1.41 6.35 0.00 
-1.55 16.21 6.56 3.38 8.49 0.00 
-1.94 20.03 10.29 6.63 10.63 0.00 
-2.33 23.86 14.85 11.51 12.78 0.00 
-2.72 27.68 20.00 18.30 13.77 0.00 
-3.11 31.51 25.78 27.20 15.84 0.00 
-3.50 35.33 32.36 38.51 17.92 0.00 
-3.89 39.16 39.75 52.55 19.99 0.00 
Máximo
s 
39.26 
Cota: -3.90 m 
39.95 
Cota: -3.90 m 
52.95 
Cota: -3.90 m 
20.07 
Cota: -3.90 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos 1.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
 
10.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 
 
  
 
11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2 Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 31 / 30 cm 
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TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø16c/30 Ø12c/15 Ø16c/30 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/25 Ø12c/25 
    Longitud de anclaje en prolongación: 50 cm 
Inferior Ø12c/25 Ø12c/20 
    Patilla intradós / trasdós: - / 11 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: MuroG 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 527.7 kN/m 
Calculado: 59.9 kN/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 28.4 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 28.4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Referencia: Muro: MuroG 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.0016  
 
  
     -  Trasdós (-3.90 m): 
 
 
Calculado: 0.00167  
 
Cumple 
     -  Intradós (-3.90 m): 
 
 
Calculado: 0.00167  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.00167  
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00037  
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00013  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-3.90 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00188  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-3.90 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00188  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-3.90 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00065  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-3.90 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
 
Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00065  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 12.6 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Muro: MuroG 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
 
  
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
 
Máximo: 233.9 kN/m 
Calculado: 49.5 kN/m 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
     -  Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m 
 
Cumple 
     -  Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -3.90 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -3.90 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.90 m, Md: 79.42 kN·m/m, Nd: 39.26 kN/m, Vd: 59.93 
kN/m, Tensión máxima del acero: 270.844 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -3.54 m  
Referencia: Zapata corrida: MuroG 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 2.98  
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroG 
Comprobación Valores Estado 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.54  
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
     -  Zapata: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.0473 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.375 MPa 
Calculado: 0.056 MPa 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
    
     -  Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 1.24 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
Calculado: 5.65 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 3.81 cm²/m 
Calculado: 5.65 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 269.2 kN/m 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 20.2 kN/m 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 61.7 kN/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 
 
    
     -  Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 43.6 cm 
 
Cumple 
     -  Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 43.6 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroG 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
     -  Lateral: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroG 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 
    
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00028  
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00022  
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00098  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00035  
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 23.74 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 72.26 kN·m/m  
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroG 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Combinaciones sin sismo: 
 
     -  Fase1: Coordenadas del centro del círculo (-0.97 m ; 0.20 m) - Radio: 
5.09 m: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 1.84  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
14.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x4.17 
13x2.57 
    
54.21 
33.42 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
14x3.41 
14x5.38 
47.74 
75.35 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
24x4.15 
24x3.68 
  
99.60 
88.43 
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Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
14x3.41 
14x5.38 
47.74 
75.35 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x3.41 
2x3.03 
  
6.82 
6.06 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
18x2.56 
18x2.27 
  
46.08 
40.91 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
11x3.41 
11x3.03 
  
37.51 
33.30 
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
15x1.13 
15x1.00 
  
16.95 
15.05 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
4x3.41 
4x3.03 
  
13.64 
12.11 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x0.98 
13x0.60 
    
12.74 
7.85 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
24x1.18 
24x1.05 
  
28.32 
25.14 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
66.95 
41.27 
248.92 
221.00 
95.48 
150.70 
  
412.97 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
73.65 
45.40 
273.81 
243.10 
105.03 
165.77 
  
454.27  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 45.40 243.10 165.77 454.27 10.15 0.92 
Totales 45.40 243.10 165.77 454.27 10.15 0.92 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 25 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 6.80 m 
Separación de las juntas: 4.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.300 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 18.64 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 
2 - Grava limosa -2.50 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 35.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.27 
Pasivo intradós: 3.69 
 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
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6.- GEOMETRÍA 
MURO 
Altura: 2.22 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
  
ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 40 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 150.0 / 60.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 
 
7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase1 
 
  
 
8.- CARGAS 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1 
 
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE1 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.21 2.55 0.12 0.01 1.13 0.00 
-0.43 4.16 0.50 0.07 2.34 0.00 
-0.65 5.78 1.14 0.25 3.54 0.00 
-0.87 7.40 2.06 0.59 4.75 0.00 
-1.09 9.02 3.23 1.17 5.96 0.00 
-1.31 10.64 4.68 2.04 7.17 0.00 
-1.53 12.26 6.39 3.25 8.38 0.00 
-1.75 13.88 8.37 4.87 9.59 0.00 
-1.97 15.49 10.61 6.95 10.80 0.00 
-2.19 17.11 13.12 9.55 12.01 0.00 
Máximo
s 
17.33 
Cota: -2.22 m 
13.48 
Cota: -2.22 m 
9.95 
Cota: -2.22 m 
12.20 
Cota: -2.22 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos 1.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.21 2.55 0.12 0.01 1.13 0.00 
-0.43 4.16 0.50 0.07 2.34 0.00 
-0.65 5.78 1.14 0.25 3.54 0.00 
-0.87 7.40 2.06 0.59 4.75 0.00 
-1.09 9.02 3.23 1.17 5.96 0.00 
-1.31 10.64 4.68 2.04 7.17 0.00 
-1.53 12.26 6.39 3.25 8.38 0.00 
-1.75 13.88 8.37 4.87 9.59 0.00 
-1.97 15.49 10.61 6.95 10.80 0.00 
-2.19 17.11 13.12 9.55 12.01 0.00 
Máximo
s 
17.33 
Cota: -2.22 m 
13.48 
Cota: -2.22 m 
9.95 
Cota: -2.22 m 
12.20 
Cota: -2.22 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínimos 1.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
 
10.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 
 
  
 
11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2 Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm 
 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 9: CÁLCULO ESTRUCTURAL Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 108 
 ETSECCP-UDC 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø12c/20 Ø16c/30 Ø12c/20 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.6 m   
 
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/25 Ø12c/25 
    Longitud de anclaje en prolongación: 45 cm 
    Patilla trasdós: 11 cm 
Inferior Ø12c/25 Ø12c/25 
    Patilla intradós / trasdós: - / 11 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: MuroH 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 419.6 kN/m 
Calculado: 20.2 kN/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 18.8 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 18.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Referencia: Muro: MuroH 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Trasdós (-2.22 m): 
 
 
Calculado: 0.00188  
 
Cumple 
     -  Intradós (-2.22 m): 
 
 
Calculado: 0.00188  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.00188  
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00044  
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00017  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-2.22 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00223  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-2.22 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00223  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-2.22 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-2.22 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00087  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 26.8 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Muro: MuroH 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
 
  
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
 
Máximo: 186 kN/m 
Calculado: 15.7 kN/m 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
     -  Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.56 m 
Calculado: 0.6 m 
 
Cumple 
     -  Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.22 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.22 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.22 m, Md: 14.93 kN·m/m, Nd: 17.33 kN/m, Vd: 20.22 
kN/m, Tensión máxima del acero: 65.870 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.96 m  
Referencia: Zapata corrida: MuroH 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 6.67  
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroH 
Comprobación Valores Estado 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.25  
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
     -  Zapata: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.0273 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.375 MPa 
Calculado: 0.0428 MPa 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
Calculado: 4.52 cm²/m 
 
  
     -  Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.34 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 1.08 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 227.3 kN/m 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 5.5 kN/m 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 16.3 kN/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 
 
    
     -  Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 33.6 cm 
 
Cumple 
     -  Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 33.6 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroH 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
     -  Lateral: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroH 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mecánica mínima: 
 
Calculado: 0.00113  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00028  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00028  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00038  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00012  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 5.10 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 15.94 kN·m/m  
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroH 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Combinaciones sin sismo: 
 
     - Fase1: Coordenadas del centro del círculo (-1.15 m ; 0.97 m) - Radio: 4.13 
m: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 2.35  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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14.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
24x2.44 
24x1.50 
    
58.56 
36.10 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
12x6.66 
12x5.91 
  
79.92 
70.96 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
24x2.42 
24x3.82 
58.08 
91.67 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
12x6.66 
12x5.91 
  
79.92 
70.96 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x6.66 
2x5.91 
  
13.32 
11.83 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
28x2.36 
28x2.10 
  
66.08 
58.67 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x6.66 
10x5.91 
  
66.60 
59.13 
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
28x1.08 
28x0.96 
  
30.24 
26.85 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
3x6.66 
3x5.91 
  
19.98 
17.74 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
24x0.88 
24x0.54 
    
21.12 
13.02 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
24x1.23 
24x1.94 
29.52 
46.59 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
79.68 
49.12 
356.06 
316.14 
87.60 
138.26 
  
503.52 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
87.65 
54.03 
391.67 
347.76 
96.36 
152.08 
  
553.87 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 54.03 347.76 152.08 553.87 11.06 1.63 
Totales 54.03 347.76 152.08 553.87 11.06 1.63 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 25 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 1.10 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 10.50 m 
Separación de las juntas: 4.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.300 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 18.64 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 
2 - Grava limosa -2.50 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 35.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.27 
Pasivo intradós: 3.69 
 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
  
6.- GEOMETRÍA 
MURO 
Altura: 3.98 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
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ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 40 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 150.0 / 60.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 
 
7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase1 
 
  
 
8.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1 
 
 
 
 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1 
 
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE1 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.71 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.31 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.09 8.76 0.15 0.01 1.94 0.00 
-0.49 11.70 1.37 0.28 4.14 0.00 
-0.89 14.64 3.46 1.22 6.34 0.00 
-1.29 17.58 6.44 3.17 8.53 0.00 
-1.69 20.53 10.29 6.49 10.73 0.00 
-2.09 23.47 15.02 11.52 12.93 0.00 
-2.49 26.41 20.64 18.62 15.13 0.00 
-2.88 29.28 26.49 27.79 16.00 0.00 
Máximo
s 
29.28 
Cota: -2.88 m 
26.49 
Cota: -2.88 m 
27.79 
Cota: -2.88 m 
16.00 
Cota: -2.88 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.71 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.31 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.09 8.76 0.02 0.00 0.47 0.00 
-0.49 11.70 0.65 0.10 2.66 0.00 
-0.89 14.64 2.15 0.63 4.86 0.00 
-1.29 17.58 4.54 1.94 7.06 0.00 
-1.69 20.53 7.80 4.38 9.26 0.00 
-2.09 23.47 11.94 8.30 11.46 0.00 
-2.49 26.41 16.97 14.05 13.65 0.00 
-2.88 29.28 22.29 21.69 14.65 0.00 
Máximo
s 
29.28 
Cota: -2.88 m 
22.29 
Cota: -2.88 m 
21.69 
Cota: -2.88 m 
14.65 
Cota: -2.88 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
 
  
 
10.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 
 
  
 
11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2 Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 26 / 25 cm 
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TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø12c/30 Ø16c/30 Ø12c/30 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.6 m   
 
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/25 Ø12c/25 
    Longitud de anclaje en prolongación: 45 cm 
    Patilla trasdós: 11 cm 
Inferior Ø12c/25 Ø12c/25 
    Patilla intradós / trasdós: - / 11 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: MuroI 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 419.6 kN/m 
Calculado: 39.7 kN/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 28.8 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 28.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Referencia: Muro: MuroI 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Trasdós (-2.88 m): 
 
 
Calculado: 0.00125  
 
Cumple 
     -  Intradós (-2.88 m): 
 
 
Calculado: 0.00125  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.00125  
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.00044  
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00017  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-2.88 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00223  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-2.88 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00223  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-2.88 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-2.88 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
 
Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00087  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 26.8 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Muro: MuroI 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
 
  
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
 
Máximo: 187.6 kN/m 
Calculado: 33.7 kN/m 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
     -  Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.56 m 
Calculado: 0.6 m 
 
Cumple 
     -  Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.88 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.88 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.88 m, Md: 41.68 kN·m/m, Nd: 29.28 kN/m, Vd: 39.73 
kN/m, Tensión máxima del acero: 196.115 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -2.62 m  
Referencia: Zapata corrida: MuroI 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 3.82  
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroI 
Comprobación Valores Estado 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 1.78  
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
     -  Zapata: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.0355 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.375 MPa 
Calculado: 0.0469 MPa 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
Calculado: 4.52 cm²/m 
 
  
     -  Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.72 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 2.77 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 227.3 kN/m 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 12.3 kN/m 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 39.1 kN/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 
 
    
     -  Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 33.6 cm 
 
Cumple 
     -  Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 33.6 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 11 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroI 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
     -  Lateral: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroI 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mecánica mínima: 
 
Calculado: 0.00113  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00028  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00028  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00026  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 10.72 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 40.59 kN·m/m  
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroI 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Combinaciones sin sismo: 
 
     - Fase1: Coordenadas del centro del círculo (-1.49 m ; 1.35 m) - Radio: 
5.21 m: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 1.802  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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14.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
36x4.20 
36x2.59 
    
151.20 
93.22 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x10.36 
14x9.20 
  
145.04 
128.77 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
36x4.18 
36x6.60 
150.48 
237.51 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x10.36 
14x9.20 
  
145.04 
128.77 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x10.36 
2x9.20 
  
20.72 
18.40 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
43x2.36 
43x2.10 
  
101.48 
90.10 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x10.36 
10x9.20 
  
103.60 
91.98 
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
43x1.08 
43x0.96 
  
46.44 
41.23 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
3x10.36 
3x9.20 
  
31.08 
27.59 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
36x0.88 
36x0.54 
    
31.68 
19.53 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
36x1.23 
36x1.94 
44.28 
69.89 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
182.88 
112.75 
593.40 
526.84 
194.76 
307.40 
  
946.99 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12 Ø16   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
201.17 
124.03 
652.74 
579.52 
214.24 
338.14 
  
1041.69 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 124.03 579.52 338.14 1041.69 22.62 2.52 
Totales 124.03 579.52 338.14 1041.69 22.62 2.52 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 25 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 1.10 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 10.50 m 
Separación de las juntas: 5.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.300 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 18.64 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 
2 - Grava limosa -2.50 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 35.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.27 
Pasivo intradós: 3.69 
 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
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6.- GEOMETRÍA 
MURO 
Altura: 3.26 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
  
ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 40 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 150.0 / 60.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 
 
7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase1 
 
  
 
8.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1 
 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1 
 
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE1 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.79 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.47 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.15 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.17 9.34 0.33 0.03 2.38 0.00 
-0.49 11.70 1.37 0.28 4.14 0.00 
-0.81 14.05 2.97 0.96 5.90 0.00 
-1.13 16.41 5.14 2.24 7.66 0.00 
-1.45 18.76 7.87 4.31 9.41 0.00 
-1.77 21.12 11.17 7.34 11.17 0.00 
-2.09 23.47 15.02 11.52 12.93 0.00 
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Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
Máximo
s 
23.99 
Cota: -2.16 m 
15.94 
Cota: -2.16 m 
12.60 
Cota: -2.16 m 
13.34 
Cota: -2.16 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.79 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.47 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.15 6.99 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.17 9.34 0.07 0.00 0.91 0.00 
-0.49 11.70 0.65 0.10 2.66 0.00 
-0.81 14.05 1.78 0.48 4.42 0.00 
-1.13 16.41 3.48 1.30 6.18 0.00 
-1.45 18.76 5.74 2.76 7.94 0.00 
-1.77 21.12 8.56 5.04 9.70 0.00 
-2.09 23.47 11.94 8.30 11.46 0.00 
Máximo
s 
23.99 
Cota: -2.16 m 
12.76 
Cota: -2.16 m 
9.17 
Cota: -2.16 m 
11.87 
Cota: -2.16 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
 
  
 
10.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 
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11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2 Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 31 / 30 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø12c/15 Ø12c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/25 Ø12c/25 
    Longitud de anclaje en prolongación: 50 cm 
    Patilla trasdós: 11 cm 
Inferior Ø12c/25 Ø12c/20 
    Patilla intradós / trasdós: - / 11 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: MuroJ 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 454.8 kN/m 
Calculado: 23.9 kN/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
Referencia: Muro: MuroJ 
Comprobación Valores Estado 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Trasdós (-2.16 m): 
 
 
Calculado: 0.0015  
 
Cumple 
     -  Intradós (-2.16 m): 
 
 
Calculado: 0.0015  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.0015  
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00017  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-2.16 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00251  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-2.16 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00251  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-2.16 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-2.16 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
 
Mínimo: 1e-005  
Calculado: 0.00087  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 12.6 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Muro: MuroJ 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
 
  
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
 
Máximo: 187.8 kN/m 
Calculado: 18.9 kN/m 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
     -  Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m 
 
Cumple 
     -  Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -2.16 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -2.16 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -2.16 m, Md: 18.91 kN·m/m, Nd: 23.99 kN/m, Vd: 23.91 
kN/m, Tensión máxima del acero: 82.810 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.90 m  
Referencia: Zapata corrida: MuroJ 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 6.26  
 
Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 2.35  
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
     -  Zapata: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.0298 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.375 MPa 
Calculado: 0.0482 MPa 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
    
     -  Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.34 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.02 cm²/m 
Calculado: 5.65 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 1.37 cm²/m 
Calculado: 5.65 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 227.3 kN/m 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 5.5 kN/m 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 20.6 kN/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 
 
    
     -  Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 33.6 cm 
 
Cumple 
     -  Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 33.6 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroJ 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
     -  Lateral: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroJ 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00141  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 
    
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00035  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00028  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00048  
Calculado: 0.00141  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00012  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 5.16 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 20.31 kN·m/m  
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroJ 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Combinaciones sin sismo: 
 
     - Fase1: Coordenadas del centro del círculo (-1.40 m ; 2.24 m) - Radio: 
5.34 m: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 2.068  
 
Cumple 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroJ 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
14.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
36x3.53 
36x2.18 
  
127.08 
78.35 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x10.36 
14x9.20 
145.04 
128.77 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
70x3.51 
70x3.12 
245.70 
218.14 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
14x10.36 
14x9.20 
145.04 
128.77 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x10.36 
2x9.20 
20.72 
18.40 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
53x2.36 
53x2.10 
125.08 
111.05 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x10.36 
10x9.20 
103.60 
91.98 
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
43x1.13 
43x1.00 
48.59 
43.14 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
3x10.36 
3x9.20 
31.08 
27.59 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
36x0.88 
36x0.54 
  
31.68 
19.53 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
70x1.08 
70x0.96 
75.60 
67.12 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
158.76 
97.88 
940.45 
834.96 
  
932.84 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
174.64 
107.67 
1034.50 
918.45 
  
1026.12 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 107.67 918.45 1026.12 20.35 2.52 
Totales 107.67 918.45 1026.12 20.35 2.52 
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1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 
Tipo de ambiente: Clase IIa 
Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 
Recubrimiento superior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento inferior de la cimentación: 4.0 cm 
Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 
Tamaño máximo del árido: 25 mm 
 
2.- ACCIONES 
Empuje en el intradós: Pasivo 
Empuje en el trasdós: Activo 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 1.10 m 
Enrase: Intradós 
Longitud del muro en planta: 9.00 m 
Separación de las juntas: 4.00 m 
Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 
Evacuación por drenaje: 100 % 
Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 
Cota empuje pasivo: 0.00 m 
Tensión admisible: 0.300 MPa 
Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  
  
ESTRATOS 
  
Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 
1 - Arena semidensa 0.00 m Densidad aparente: 18.64 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.29 
Pasivo intradós: 3.39 
2 - Grava limosa -2.50 m Densidad aparente: 19.62 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.79 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 35.00 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Activo trasdós: 0.27 
Pasivo intradós: 3.69 
 
5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
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6.- GEOMETRÍA 
MURO 
Altura: 2.54 m 
Espesor superior: 30.0 cm 
Espesor inferior: 30.0 cm 
 
  
ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 40 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 150.0 / 60.0 cm 
Hormigón de limpieza: 10 cm 
 
7.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
Fase 1: Fase1 
 
  
 
8.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1 
 
CARGAS EN EL INTRADÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Uniforme En superficie Valor: 5 kN/m² Fase1 Fase1 
 
9.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE1 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.86 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.36 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.11 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.14 9.12 0.26 0.02 2.22 0.00 
-0.39 10.96 0.98 0.16 3.59 0.00 
-0.64 12.80 2.05 0.54 4.96 0.00 
-0.89 14.64 3.46 1.22 6.34 0.00 
-1.14 16.48 5.22 2.30 7.71 0.00 
-1.39 18.32 7.32 3.86 9.08 0.00 
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Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
Máximo
s 
18.69 
Cota: -1.44 m 
7.78 
Cota: -1.44 m 
4.23 
Cota: -1.44 m 
9.39 
Cota: -1.44 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
 
  
CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 
Ley de axiles 
(kN/m) 
Ley de cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento flector 
(kN·m/m) 
Ley de empujes 
(kN/m²) 
Presión hidrostática 
(kN/m²) 
1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.86 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.61 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.36 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.11 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.14 9.12 0.05 0.00 0.74 0.00 
-0.39 10.96 0.41 0.05 2.12 0.00 
-0.64 12.80 1.11 0.23 3.49 0.00 
-0.89 14.64 2.15 0.63 4.86 0.00 
-1.14 16.48 3.54 1.34 6.24 0.00 
-1.39 18.32 5.27 2.43 7.61 0.00 
Máximo
s 
18.69 
Cota: -1.44 m 
5.66 
Cota: -1.44 m 
2.71 
Cota: -1.44 m 
7.91 
Cota: -1.44 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
Mínimos 0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
0.00 
Cota: 1.10 m 
 
  
 
10.- COMBINACIONES 
HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
 2 - Empuje de tierras 
 3 - Sobrecarga 
 
 
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.35 1.00   
3 1.00 1.50   
4 1.35 1.50   
5 1.00 1.00 1.50 
6 1.35 1.00 1.50 
7 1.00 1.50 1.50 
8 1.35 1.50 1.50 
 
  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 
Combinación 1 2 3 
1 1.00 1.00   
2 1.00 1.00 0.60 
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11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 
CORONACIÓN 
Armadura superior: 2 Ø12 
Anclaje intradós / trasdós: 31 / 30 cm 
 
TRAMOS 
Núm. 
Intradós Trasdós 
Vertical Horizontal Vertical Horizontal 
1 Ø10c/30 Ø12c/25 Ø12c/15 Ø12c/25 
  Solape: 0.25 m   Solape: 0.45 m   
 
ZAPATA 
Armadura Longitudinal Transversal 
Superior Ø12c/25 Ø12c/25 
    Longitud de anclaje en prolongación: 50 cm 
    Patilla trasdós: 11 cm 
Inferior Ø12c/25 Ø12c/20 
    Patilla intradós / trasdós: - / 11 cm 
Longitud de pata en arranque: 30 cm 
  
12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
Referencia: Muro: MuroK 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a rasante en arranque muro: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 454.8 kN/m 
Calculado: 11.6 kN/m 
 
Cumple 
Espesor mínimo del tramo: 
 
        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
Referencia: Muro: MuroK 
Comprobación Valores Estado 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 23.8 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armaduras horizontales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
Mínimo: 0.001  
 
  
     -  Trasdós (-1.44 m): 
 
 
Calculado: 0.0015  
 
Cumple 
     -  Intradós (-1.44 m): 
 
 
Calculado: 0.0015  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
(Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 
 
Calculado: 0.0015  
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0.00017  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-1.44 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.0009  
Calculado: 0.00251  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 
     -  Trasdós (-1.44 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
 
Mínimo: 0.00184  
Calculado: 0.00251  
 
Cumple 
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-1.44 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 
 
 
Mínimo: 0.00027  
Calculado: 0.00087  
 
Cumple 
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 
     -  Intradós (-1.44 m): 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 
 
 
Mínimo: 0  
Calculado: 0.00087  
 
Cumple 
Separación libre mínima armaduras verticales: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 3.1 cm 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 12.6 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Muro: MuroK 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura vertical Trasdós: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura vertical Intradós: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Comprobación a flexión compuesta: 
 
        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 
 
 
  
 
Cumple 
Comprobación a cortante: 
 
        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 
 
 
Máximo: 187.1 kN/m 
Calculado: 8.2 kN/m 
 
Cumple 
Comprobación de fisuración: 
 
        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 
 
 
Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0 mm 
 
Cumple 
Longitud de solapes: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 
 
    
     -  Base trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.42 m 
Calculado: 0.45 m 
 
Cumple 
     -  Base intradós: 
 
 
Mínimo: 0.25 m 
Calculado: 0.25 m 
 
Cumple 
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 
Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
    
     -  Trasdós: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 31 cm 
 
Cumple 
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 
        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 
 
 
Mínimo: 2.2 cm² 
Calculado: 2.2 cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -1.44 m 
- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -1.44 m 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -1.44 m, Md: 6.35 kN·m/m, Nd: 18.69 kN/m, Vd: 11.67 
kN/m, Tensión máxima del acero: 21.454 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -1.18 m  
Referencia: Zapata corrida: MuroK 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación de estabilidad: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 
 
Mínimo: 2  
Calculado: 12.28  
 
Cumple 
     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 
 
Mínimo: 1.5  
Calculado: 3.56  
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
     -  Zapata: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1. 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
    
     -  Tensión media: 
 
 
Máximo: 0.3 MPa 
Calculado: 0.0255 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima: 
 
 
Máximo: 0.375 MPa 
Calculado: 0.0447 MPa 
 
Cumple 
Flexión en zapata: 
 
Comprobación basada en criterios resistentes 
 
 
    
     -  Armado superior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.11 cm²/m 
Calculado: 4.52 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior trasdós: 
 
 
Mínimo: 0.11 cm²/m 
Calculado: 5.65 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós: 
 
 
Mínimo: 0.54 cm²/m 
Calculado: 5.65 cm²/m 
 
Cumple 
Esfuerzo cortante: 
 
Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1. 
 
 
Máximo: 227.3 kN/m 
 
  
     -  Trasdós: 
 
 
Calculado: 2.3 kN/m 
 
Cumple 
     -  Intradós: 
 
 
Calculado: 9.1 kN/m 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.5. 
 
 
    
     -  Arranque trasdós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 33.6 cm 
 
Cumple 
     -  Arranque intradós: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 33.6 cm 
 
Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MuroK 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 0 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 11 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior intradós: 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento: 
 
     -  Lateral: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1. 
 
 
 
Mínimo: 7 cm 
Calculado: 7 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo: 
 
Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 
 
Mínimo: Ø12 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: Ø12 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1. 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, 
INTEMAC. Apartado 3.16 (pag.129). 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Referencia: Zapata corrida: MuroK 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.5. 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
Calculado: 0.00141  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Cuantía mecánica mínima: 
 
    
     -  Armadura longitudinal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00035  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura longitudinal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  55. 
 
 
 
Mínimo: 0.00028  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal inferior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 0.00019  
Calculado: 0.00141  
 
Cumple 
     -  Armadura transversal superior: 
 
 
        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2. 
 
 
 
Mínimo: 4e-005  
Calculado: 0.00113  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 1.65 kN·m/m 
- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 8.03 kN·m/m  
13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroK 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Combinaciones sin sismo: 
 
     - Fase1: Coordenadas del centro del círculo (-0.55 m ; 0.78 m) - Radio: 
3.00 m: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 2.193  
 
Cumple 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): MuroK 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
14.- MEDICIÓN 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
31x2.81 
31x1.73 
  
87.11 
53.71 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
11x8.86 
11x7.87 
97.46 
86.53 
Armado base transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
60x2.79 
60x2.48 
167.40 
148.62 
Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
11x8.86 
11x7.87 
97.46 
86.53 
Armado viga coronación Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x8.86 
2x7.87 
17.72 
15.73 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
46x2.36 
46x2.10 
108.56 
96.38 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
10x8.86 
10x7.87 
88.60 
78.66 
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
37x1.13 
37x1.00 
41.81 
37.12 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
3x8.86 
3x7.87 
26.58 
23.60 
Arranques - Transversal - Izquierda Longitud (m) 
Peso (kg) 
31x0.88 
31x0.54 
  
27.28 
16.82 
Arranques - Transversal - Derecha Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
60x1.08 
60x0.96 
64.80 
57.53 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
114.39 
70.53 
710.39 
630.70 
  
701.23 
Referencia: Muro   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø10 Ø12   
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
125.83 
77.58 
781.43 
693.77 
  
771.35  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø10 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencia: Muro 77.58 693.77 771.35 15.50 2.16 
Totales 77.58 693.77 771.35 15.50 2.16 
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APÉNDICE 5. PANTALLAS DE 
MICROPILOTES 
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Acceso Norte 
1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Clase de exposición: Clase IIa 
 
2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  
Sin análisis sísmico 
Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Tipología: Cortina de micropilotes 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 
Profundidad del nivel freático: 5.30 m 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATOS 
  
Referencias 
Cota 
superior 
Descripción 
Coeficientes de 
empuje 
1 - Relleno plataforma 
FFCC 
0.00 m Densidad aparente: 18.0 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.0 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 10000.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 10000.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 
Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 
0.50 
Pasivo trasdós: 3.00 
Activo intradós: 
0.33 
Reposo intradós: 
0.50 
Pasivo intradós: 
3.00 
2 - Relleno -1.00 m Densidad aparente: 19.0 kN/m³ 
Densidad sumergida: 11.0 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 50000.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 50000.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 
Activo trasdós: 0.29 
Reposo trasdós: 
0.46 
Pasivo trasdós: 3.39 
Activo intradós: 
0.29 
Reposo intradós: 
0.46 
Pasivo intradós: 
3.39 
3 - Grava limosa -2.50 m Densidad aparente: 20.0 kN/m³ 
Densidad sumergida: 11.0 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 38 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 100000.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 100000.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 
Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 
0.38 
Pasivo trasdós: 4.20 
Activo intradós: 
0.24 
Reposo intradós: 
0.38 
Pasivo intradós: 
4.20 
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
  
6.- GEOMETRÍA 
Altura total: 7.00 m 
Diámetro: 20.00 cm 
Separación: 20.00 cm 
Serie de micropilotes: 127x9 
Perfil: 127x9 
 
7.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA 
Referencia: AccesoNorte 
Comprobación Valores Estado 
Esbeltez máxima: 
 
Máximo: 200  
Calculado: 135  
 
Cumple 
Referencia: AccesoNorte 
Comprobación Valores Estado 
Tensión máxima: 
 
    
     - Acero: 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 275.3 MPa 
 
No cumple 
     - Hormigón: 
 
 
Máximo: 12 MPa 
Calculado: 11.3 MPa 
 
Cumple 
Hay comprobaciones que no se cumplen 
Avisos: 
- Para la comprobación del estado límite de inestabilidad se aplica el método aproximado, aunque la 
esbeltez calculada (135) es superior a la máxima recomendada para su aplicación (100). Norma EHE-
98. Artículo  43.5 
Información adicional: 
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el acero: Axil: 5.73 kN; Momento: 30.29 kN·m; Cortante: 
26.06 kN 
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el hormigón: Axil: 5.73 kN; Momento: 30.29 kN·m; 
Cortante: 26.06 kN 
- Esfuerzos mayorados por micropilote (Diámetro: 20.00 cm) 
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8.- ESQUEMA DE LAS FASES 
  
 
  
Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Fase1 - Excavación -1.00 Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -1.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -5.30 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -5.30 m 
  
  
 
  
Referencias Nombre Descripción 
Fase 2 Fase2 - Puntales Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -1.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -5.30 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -5.30 m 
  
  
 
  
Referencias Nombre Descripción 
Fase 3 Fase3 - Excavación -3.75 Tipo de fase: Servicio 
Cota de excavación: -3.75 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -5.30 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -5.30 m 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 4 Fase4 - Losa Rampa Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -3.75 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -5.30 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -5.30 m 
  
  
 
  
Referencias Nombre Descripción 
Fase 5 Fase5 - Servicio Tipo de fase: Servicio 
Cota de excavación: -3.75 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -5.30 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -5.30 m 
  
  
 
9.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Lineal -0.8 m Valor: 95 kN/m 
Separación: 3.5 m 
Fase1 - Excavación -1.00 Fase5 - Servicio 
Lineal -0.8 m Valor: 95 kN/m 
Separación: 5.25 m 
Fase1 - Excavación -1.00 Fase5 - Servicio 
Lineal -0.8 m Valor: 95 kN/m 
Separación: 7.85 m 
Fase1 - Excavación -1.00 Fase5 - Servicio 
Lineal -0.8 m Valor: 95 kN/m 
Separación: 9.6 m 
Fase1 - Excavación -1.00 Fase5 - Servicio 
 
10.- ELEMENTOS DE APOYO 
  
PUNTALES 
  
Descripción Fase inicial Fase final 
Cota: -0.40 m 
Rigidez axil: 168215 kN/m 
Separación: 1.0 m 
Fase2 - Puntales Fase4 - Losa Rampa 
 
  
FORJADOS 
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Descripción Fase de construcción Fase de servicio 
Cota: -3.40 m 
Canto: 35 cm 
Cortante fase constructiva: 0 kN/m 
Cortante fase de servicio: 0 kN/m 
Rigidez axil: 6300000 kN/m² 
Fase4 - Losa Rampa Fase5 - Servicio 
 
 
 
 
11.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE1 - EXCAVACIÓN -1.00 
  
BÁSICA 
Cota 
(m) 
Desplazamien
tos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 -1.25 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.50 -1.02 2.36 0.38 0.09 3.00 0.00 
-1.00 -0.79 4.73 2.25 0.94 8.80 0.00 
-1.50 -0.58 7.09 4.03 3.06 -12.50 0.00 
-2.00 -0.41 9.46 -0.67 3.11 -0.36 0.00 
-2.50 -0.30 11.82 0.34 3.01 -7.54 0.00 
-3.00 -0.23 14.18 -2.34 2.04 -0.35 0.00 
-3.50 -0.20 16.55 -2.11 0.90 2.00 0.00 
-4.00 -0.19 18.91 -1.07 0.23 1.99 0.00 
-4.50 -0.17 21.28 -0.17 0.04 1.10 0.00 
-5.00 -0.16 23.64 0.23 0.13 -0.12 0.00 
Cota 
(m) 
Desplazamien
tos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
-5.50 -0.14 26.00 -0.01 0.18 -0.45 0.00 
-6.00 -0.13 28.37 -0.16 0.10 0.02 0.00 
-6.50 -0.13 30.73 -0.13 0.03 0.17 0.00 
-7.00 -0.12 33.10 0.00 0.00 0.29 0.00 
Máxim
os 
-0.12 
Cota: -7.00 m 
33.10 
Cota: -7.00 
m 
4.45 
Cota: -1.25 m 
3.28 
Cota: -1.75 m 
8.80 
Cota: -1.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínim
os 
-1.25 
Cota: 0.00 m 
-0.00 
Cota: 0.00 
m 
-2.43 
Cota: -3.25 m 
-0.00 
Cota: -0.25 m 
-12.50 
Cota: -1.50 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 2: FASE2 - PUNTALES 
  
BÁSICA 
Cota 
(m) 
Desplazamien
tos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 -1.25 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.50 -1.02 2.36 0.37 0.09 3.00 0.00 
-1.25 -0.68 5.91 4.45 2.05 -1.69 0.00 
-2.00 -0.41 9.46 -0.67 3.11 -0.36 0.00 
-2.75 -0.26 13.00 -1.55 2.62 -3.16 0.00 
-3.50 -0.20 16.55 -2.11 0.90 2.00 0.00 
-4.25 -0.18 20.09 -0.57 0.09 1.60 0.00 
-5.00 -0.16 23.64 0.23 0.13 -0.12 0.00 
-5.75 -0.14 27.19 -0.13 0.14 -0.15 0.00 
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Cota 
(m) 
Desplazamien
tos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
-6.50 -0.13 30.73 -0.13 0.03 0.17 0.00 
Máxim
os 
-0.12 
Cota: -7.00 m 
33.10 
Cota: -7.00 
m 
4.45 
Cota: -1.25 m 
3.28 
Cota: -1.75 m 
8.80 
Cota: -1.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínim
os 
-1.25 
Cota: 0.00 m 
-0.00 
Cota: 0.00 
m 
-2.43 
Cota: -3.25 m 
-0.00 
Cota: -0.25 m 
-12.50 
Cota: -1.50 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 3: FASE3 - EXCAVACIÓN -3.75 
  
BÁSICA 
Cota 
(m) 
Desplazamien
tos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.97 -0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 
-0.50 -1.92 2.36 -41.30 -3.82 3.00 0.00 
-1.25 -6.09 5.91 -37.22 -33.12 14.42 0.00 
-2.00 -9.06 9.46 -22.54 -54.33 28.93 0.00 
-2.75 -10.04 13.00 1.20 -59.64 35.83 0.00 
-3.50 -8.86 16.55 29.53 -44.81 40.99 0.00 
-4.25 -6.04 20.09 55.82 -8.33 1.81 0.00 
-5.00 -2.92 23.64 41.89 29.12 -59.45 0.00 
-5.75 -0.88 27.19 -16.31 33.56 -55.36 0.00 
-6.50 -0.06 30.73 -33.83 8.79 33.87 0.00 
Cota 
(m) 
Desplazamien
tos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Máxim
os 
0.97 
Cota: 0.00 m 
33.10 
Cota: -7.00 
m 
56.27 
Cota: -4.50 m 
37.64 
Cota: -5.50 m 
78.46 
Cota: -7.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínim
os 
-10.04 
Cota: -2.75 m 
-0.00 
Cota: 0.00 
m 
-41.30 
Cota: -0.50 m 
-59.94 
Cota: -2.50 m 
-93.38 
Cota: -5.50 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 4: FASE4 - LOSA RAMPA 
  
BÁSICA 
Cota 
(m) 
Desplazamien
tos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 0.97 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.50 -1.92 2.36 -41.36 -3.83 3.00 0.00 
-1.25 -6.09 5.91 -37.29 -33.17 14.42 0.00 
-2.00 -9.05 9.46 -22.58 -54.42 29.06 0.00 
-2.75 -10.04 13.00 1.40 -59.67 36.70 0.00 
-3.50 -8.84 16.55 30.60 -44.29 42.62 0.00 
-4.00 -7.08 18.91 49.15 -22.21 24.22 0.00 
-4.75 -3.90 22.46 51.60 18.49 -38.53 0.00 
-5.50 -1.39 26.00 7.14 37.56 -93.38 0.00 
-6.25 -0.25 29.55 -35.02 17.24 4.93 0.00 
-7.00 0.27 33.10 -9.80 0.00 78.43 0.00 
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Cota 
(m) 
Desplazamien
tos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Máxim
os 
0.97 
Cota: 0.00 m 
33.10 
Cota: -7.00 
m 
56.02 
Cota: -4.50 m 
37.56 
Cota: -5.50 m 
78.43 
Cota: -7.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínim
os 
-10.04 
Cota: -2.75 m 
-0.00 
Cota: 0.00 
m 
-41.36 
Cota: -0.50 m 
-60.02 
Cota: -2.50 m 
-93.38 
Cota: -5.50 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
FASE 5: FASE5 - SERVICIO 
  
BÁSICA 
Cota 
(m) 
Desplazamien
tos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 -47.29 1.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 
-0.75 -38.61 4.55 1.12 0.37 4.50 0.00 
-1.50 -29.93 8.09 8.05 4.06 19.72 0.00 
-2.25 -21.40 11.64 26.36 18.68 32.71 0.00 
-3.00 -13.53 15.18 51.83 50.99 37.91 0.00 
-3.57 -8.65 17.90 81.45 90.23 41.35 0.00 
-4.25 -5.27 21.09 -61.19 32.93 118.51 0.00 
-5.00 -2.57 24.64 10.92 26.59 10.55 0.00 
-5.75 -0.83 28.19 -12.98 27.85 -45.43 0.00 
-6.50 -0.10 31.73 -28.22 7.46 26.75 0.00 
Máxim
os 
0.21 
Cota: -7.00 m 
34.10 
Cota: -7.00 
m 
81.45 
Cota: -3.57 m 
90.23 
Cota: -3.57 m 
118.51 
Cota: -4.25 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Cota 
(m) 
Desplazamien
tos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
Mínim
os 
-47.29 
Cota: 0.00 m 
1.00 
Cota: 0.00 
m 
-111.40 
Cota: -3.75 m 
-0.00 
Cota: -0.25 m 
-69.70 
Cota: -5.50 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
 
  
 
12.- RESULTADOS PARA LOS ELEMENTOS DE APOYO 
Esfuerzos sin mayorar. 
Puntales 
Cota: -0.40 m 
Fase Resultado 
Fase2 - Puntales Carga puntual: 0.00 kN 
Carga lineal: 0.00 kN/m 
Fase3 - Excavación -3.75 Carga puntual: 43.35 kN 
Carga lineal: 43.35 kN/m 
Fase4 - Losa Rampa Carga puntual: 43.42 kN 
Carga lineal: 43.42 kN/m 
 
Forjados 
Cota: -3.40 m 
Fase Resultado 
Fase4 - Losa Rampa Carga lineal: 3.00 kN/m 
Fase5 - Servicio Carga lineal: 192.85 kN/m 
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13.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE 
SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): AccesoNorte 
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el 
intradós y el momento originado por los empujes activos en el trasdós: 
 
    
     - Hipótesis básica: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.67  
 
  
         - Fase1 - Excavación -1.00: 
 
 
Calculado: 4.549  
 
Cumple 
         - Fase2 - Puntales: 
 
 
Calculado: 7.04  
 
Cumple 
         - Fase3 - Excavación -3.75: 
 
 
Calculado: 2.302  
 
Cumple 
         - Fase5 - Servicio: 
 
 
Calculado: 4.968  
 
Cumple 
     - Fase4 - Losa Rampa (1) 
 
 
  No procede 
(1)  Existe más de un apoyo. 
 
    
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje 
realmente movilizado en el intradós: 
 
Valor introducido por el usuario. 
 
 
Mínimo: 1.67  
 
  
Hipótesis básica: 
 
    
     - Fase1 - Excavación -1.00: 
 
 
Calculado: 5.897  
 
Cumple 
     - Fase2 - Puntales: 
 
 
Calculado: 5.897  
 
Cumple 
     - Fase3 - Excavación -3.75: 
 
 
Calculado: 1.916  
 
Cumple 
     - Fase4 - Losa Rampa: 
 
 
Calculado: 1.922  
 
Cumple 
     - Fase5 - Servicio: 
 
 
Calculado: 2.712  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
14.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE 
DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): AccesoNorte 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
    
     -  Combinaciones sin sismo: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
 
  
         -  Fase1 - Excavación -1.00: Coordenadas del centro del círculo (0.98 
m ; 2.51 m) - Radio: 9.70 m: 
 
 
Calculado: 6.177  
 
Cumple 
         -  Fase2 - Puntales: Coordenadas del centro del círculo (0.98 m ; 2.51 
m) - Radio: 9.70 m: 
 
 
Calculado: 6.177  
 
Cumple 
         -  Fase3 - Excavación -3.75: Coordenadas del centro del círculo (-1.94 
m ; 0.55 m) - Radio: 7.85 m: 
 
 
Calculado: 2.474  
 
Cumple 
     -  Fase4 - Losa Rampa (1) 
 
 
  No procede 
     -  Fase5 - Servicio (1) 
 
 
  No procede 
(1)  No es necesario comprobar la estabilidad global (círculo de 
deslizamiento pésimo) cuando en la fase se ha definido algún 
forjado. 
 
    
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Acceso Norte durante hincado 
1.- NORMA Y MATERIALES 
Norma de hormigón: EHE-08 (España) 
Hormigón: HA-30, Yc=1.5 
Clase de exposición: Clase IIa 
 
2.- ACCIONES 
Mayoración esfuerzos en construcción: 1.60  
Mayoración esfuerzos en servicio: 1.60  
Sin análisis sísmico 
Sin considerar acciones térmicas en puntales 
 
3.- DATOS GENERALES 
Cota de la rasante: 0.00 m 
Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m 
Tipología: Cortina de micropilotes 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro pantalla: 0.0 % 
Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro pantalla: 0.0 % 
Profundidad del nivel freático: 5.30 m 
  
ESTRATOS 
  
Referencias 
Cota 
superior 
Descripción 
Coeficientes de 
empuje 
1 - Relleno plataforma 
FFCC 
0.00 m Densidad aparente: 18.0 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.0 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 10000.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 10000.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 
Activo trasdós: 0.33 
Reposo trasdós: 
0.50 
Pasivo trasdós: 3.00 
Activo intradós: 
0.33 
Reposo intradós: 
0.50 
Pasivo intradós: 
3.00 
2 - Relleno -1.00 m Densidad aparente: 19.0 kN/m³ 
Densidad sumergida: 11.0 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 50000.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 50000.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 
Activo trasdós: 0.29 
Reposo trasdós: 
0.46 
Pasivo trasdós: 3.39 
Activo intradós: 
0.29 
Reposo intradós: 
0.46 
Pasivo intradós: 
3.39 
3 - Grava limosa -2.50 m Densidad aparente: 20.0 kN/m³ 
Densidad sumergida: 11.0 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 38 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 100000.0 
kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 100000.0 
kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 
Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 
0.38 
Pasivo trasdós: 4.20 
Activo intradós: 
0.24 
Reposo intradós: 
0.38 
Pasivo intradós: 
4.20 
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5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 
  
6.- GEOMETRÍA 
Altura total: 7.00 m 
Diámetro: 20.00 cm 
Separación: 20.00 cm 
Serie de micropilotes: 127x9 
Perfil: 127x9 
 
7.- COMPROBACIÓN DE LA GEOMETRÍA 
Referencia: AccesoNorteDuranteHinca1 
Comprobación Valores Estado 
Esbeltez máxima: 
 
Máximo: 200  
Calculado: 40  
 
Cumple 
Referencia: AccesoNorteDuranteHinca1 
Comprobación Valores Estado 
Tensión máxima: 
 
    
     - Acero: 
 
 
Máximo: 275 MPa 
Calculado: 20.7 MPa 
 
Cumple 
     - Hormigón: 
 
 
Máximo: 12 MPa 
Calculado: 1.2 MPa 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el acero: Axil: 0.00 kN; Momento: 2.17 kN·m; Cortante: 
0.93 kN 
- Esfuerzos para el cálculo de la tensión en el hormigón: Axil: 2.65 kN; Momento: 2.23 kN·m; Cortante: 
0.93 kN 
- Esfuerzos mayorados por micropilote (Diámetro: 20.00 cm) 
 
8.- ESQUEMA DE LAS FASES 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Fase1 - Empuje tirante Tipo de fase: Constructiva 
Cota de excavación: -1.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -5.30 m 
Con nivel freático intradós hasta la cota: -5.30 m 
  
  
 
9.- CARGAS 
CARGAS EN EL TRASDÓS 
  
Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 
Lineal -0.8 m Valor: 95 kN/m 
Separación: 3.5 m 
Fase1 - Empuje tirante Fase1 - Empuje tirante 
Lineal -0.8 m Valor: 95 kN/m 
Separación: 5.25 m 
Fase1 - Empuje tirante Fase1 - Empuje tirante 
Lineal -0.8 m Valor: 95 kN/m 
Separación: 7.85 m 
Fase1 - Empuje tirante Fase1 - Empuje tirante 
Lineal -0.8 m Valor: 95 kN/m 
Separación: 9.6 m 
Fase1 - Empuje tirante Fase1 - Empuje tirante 
 
10.- RESULTADOS DE LAS FASES 
Esfuerzos sin mayorar. 
FASE 1: FASE1 - EMPUJE TIRANTE 
  
BÁSICA 
Cota 
(m) 
Desplazamien
tos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
0.00 -2.13 -0.00 2.00 -0.00 0.00 0.00 
-0.50 -1.66 2.36 2.37 1.09 3.00 0.00 
Cota 
(m) 
Desplazamien
tos 
(mm) 
Ley de 
axiles 
(kN/m) 
Ley de 
cortantes 
(kN/m) 
Ley de momento 
flector 
(kN·m/m) 
Ley de 
empujes 
(kN/m²) 
Presión 
hidrostática 
(kN/m²) 
-1.00 -1.21 4.73 4.25 2.94 8.80 0.00 
-1.50 -0.81 7.09 6.03 6.06 -12.50 0.00 
-2.00 -0.51 9.46 -0.63 6.62 -5.19 0.00 
-2.50 -0.32 11.82 -1.48 5.77 -9.56 0.00 
-3.00 -0.22 14.18 -4.67 3.64 0.74 0.00 
-3.50 -0.19 16.55 -3.77 1.58 3.66 0.00 
-4.00 -0.17 18.91 -1.94 0.38 3.24 0.00 
-4.50 -0.16 21.28 -0.49 -0.03 1.78 0.00 
-5.00 -0.15 23.64 0.20 0.01 0.13 0.00 
-5.50 -0.14 26.00 0.06 0.09 -0.38 0.00 
-6.00 -0.13 28.37 -0.07 0.06 -0.05 0.00 
-6.50 -0.13 30.73 -0.08 0.02 0.08 0.00 
-7.00 -0.12 33.10 0.00 -0.00 0.21 0.00 
Máxim
os 
-0.12 
Cota: -7.00 m 
33.10 
Cota: -7.00 
m 
6.45 
Cota: -1.25 m 
6.78 
Cota: -1.75 m 
8.80 
Cota: -1.00 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
Mínim
os 
-2.13 
Cota: 0.00 m 
-0.00 
Cota: 0.00 
m 
-4.67 
Cota: -3.00 m 
-0.04 
Cota: -4.75 m 
-14.12 
Cota: -1.75 
m 
0.00 
Cota: 0.00 m 
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11.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE 
SEGURIDAD) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): AccesoNorteDuranteHinca1 
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós 
y el momento originado por los empujes activos en el trasdós: 
 
Hipótesis básica: 
 
     - Fase1 - Empuje tirante: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.67  
Calculado: 4.449  
 
Cumple 
Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente 
movilizado en el intradós: 
 
Hipótesis básica: 
 
     - Fase1 - Empuje tirante: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.67  
Calculado: 5.848  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
12.- COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): 
AccesoNorteDuranteHinca1 
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 
 
Combinaciones sin sismo: 
 
     - Fase1 - Empuje tirante: Coordenadas del centro del círculo (0.98 m ; 2.51 
m) - Radio: 9.70 m: 
 
 
        Valor introducido por el usuario. 
 
 
 
Mínimo: 1.8  
Calculado: 6.166  
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Anejo se trata de analizar la necesidad de tener en cuenta las acciones sísmicas 
en la combinación de acciones para el cálculo de la estructura del paso subterráneo planteado, así y 
como, durante la construcción y la vida útil del mismo. Para ello se definirá el grado de sismicidad de 
la zona del Proyecto y el valor de la aceleración sísmica de cálculo. 
La redacción de este Anejo se ha realizado bajo las disposiciones dictadas por la Norma de 
Construcción Sismoterrestre española: Puentes (NCSP-07) aprobada por el Real Decreto 637/2007 del 
18 de mayo. 
2. APLICACIÓN DE LA NORMA 
2.1. Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación de la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07), se 
extiende a todos los proyectos y obras de nueva construcción de puentes que formen parte de la red 
de carreteras del Estado o de la red ferroviaria de interés general. 
Por lo tanto, según lo expuesto, hay que tener en cuenta esta normativa para la redacción de 
este Proyecto. 
2.2. Clasificación de los puentes según su importancia 
La Instrucción de acciones a considerar en puentes de ferrocarril (IAPF) indica: 
“Las acciones sísmicas a considerar se definen en la Norma de construcción 
sismorresistente: Puentes (NCSP-07)” 
A) Puentes de importancia normal 
Son aquellos cuya destrucción puede ocasionar o interrumpir un servicio necesario para 
la colectividad o producir importantes pérdidas económicas, siempre que no se trate de 
un servicio imprescindible, ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
B) Puentes de importancia especial 
Son aquellos cuya destrucción puede interrumpir un servicio imprescindible tras el 
terremoto, o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen los siguientes: 
 Puentes situados en las líneas principales de acceso a grandes núcleos urbanos, 
incluyendo todos los correspondientes a la malla principal de cercanías de estos 
núcleos. 
 Puentes situados en líneas de gran tráfico que conectan núcleos importantes de 
población. En general, serán las líneas integradas en la red principal (tipo A), con 
velocidad igual o superior a 200 km/h. 
 Puentes situados en líneas de Alta Velocidad. 
 Puentes situados en líneas que constituyen la única conexión ferroviaria entre dos 
regiones o grandes núcleos urbanos. 
 Puentes que soportan otros servicios vitales para la población (conducciones 
eléctricas, de agua, etc). 
Según esta clasificación realizada por la normativa, el conjunto de construcciones planteadas 
en este proyecto, concretamente el citado paso subterráneo peatonal, se encuadra en el grupo de 
puentes de importancia normal. 
2.3. Consideración de la acción sísmica 
No será necesaria la consideración de las acciones sísmicas cuando la aceleración sísmica 
horizontal básica del emplazamiento 𝑎𝑏 cumpla: 
𝑎𝑏 < 0,04 𝑔 
donde g es la aceleración de la gravedad 
Tampoco será necesaria la consideración de las acciones sísmicas en las situaciones en que la 
aceleración sísmica horizontal de cálculo  𝑎𝑐 cumpla: 
𝑎𝑐 < 0,04 𝑔 
3. ACELERACIÓN SÍSMICA HORIZONTAL DE CÁLCULO 
La aceleración sísmica horizontal de cálculo se define como el producto: 
𝑎𝑐 = 𝑆 ∙ 𝜌 ∙ 𝑎𝑏 
𝑎𝑏: aceleración sísmica básica, según la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, 
cuyo mapa sísmico se reproduce en el apéndice 1 y cuyo listado por términos municipales se 
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recoge en el Anejo 1. Es el valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del 
terreno, correspondiente a un período de retorno de 500 años. 
La zona en la que se realiza el proyecto cuenta según dicho mapa con una relación 
entre el valor de la gravedad y la aceleración sísmica básica menor de 0,04 g, además el 
municipio en el que se realiza el proyecto no figura en el Anejo 1. 
𝜌: coeficiente adimensional de riesgo, obtenido como producto de dos factores: 𝜌 = 𝛾𝐼 ∙ 𝛾𝐼𝐼 
𝛾𝐼: factor de importancia, función de la importancia del puente, cuyo valor figura en el apartado 
2.3. 
Tabla 2.1. 
Factor de importancia 
Importancia del puente 𝜸𝑰 
Normal 1,0 
Especial 1,3 
 
𝛾𝐼𝐼: factor modificador para considerar un período de retorno diferente de 500 años. El producto 
𝜌 ∙ 𝑎𝑏 representa la aceleración sísmica horizontal correspondiente a un período de retorno 𝑃𝑅. 
El valor de esa aceleración puede deducirse de un estudio probabilista de la peligrosidad sísmica 
en el emplazamiento del puente. A falta de este estudio, de forma aproximada puede suponerse: 
𝛾𝐼𝐼 = (
𝑃𝑅
500
)
0,4
 
Tomando un periodo de retorno de 100 años, queda 𝛾𝐼𝐼 = 0,525. Por lo tanto: 
𝜌 = 𝛾𝐼 ∙ 𝛾𝐼𝐼 = 1 ∗ 0,525 = 0,525 
S: coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor: 
- Para 𝜌 ∙ 𝑎𝑏 ≤ 0,1 𝑔 
𝑆 =
𝐶
1,25
 
- Para 0,1 𝑔 < 𝜌 ∙ 𝑎𝑏 < 0,4 𝑔 
𝑆 =
𝐶
1,25
+ 3,33 (𝜌
𝑎𝑏
𝑔
− 0,1) (1 −
𝐶
1,25
) 
- Para 0,4 𝑔 ≤ 𝜌 ∙ 𝑎𝑏 
S=1,0 
 C: coeficiente del terreno definido en el apartado 3.2. 
 
Tipo de terreno Descripción del terreno Coeficiente C 
I 
Roca compactada, suelo cementado o granular muy denso. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales 
o e cizalla, 𝑉𝑆 > 750 𝑚/𝑠 
1,0 
II 
Roca muy fracturada, suelo granular denso o cohesivo duro. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales 
o de cizalla, 750𝑚/𝑠 ≥ 𝑉𝑆 > 400𝑚/𝑠 
1,3 
III 
Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de 
las ondas elásticas transversales o de cizalla, 400 𝑚/𝑠 ≥
𝑉𝑆 > 200𝑚/𝑠 
1,6 
IV 
Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 
𝑉𝑆 ≤ 200 𝑚/𝑠 
2,0 
 
El coeficiente C correspondiente a un emplazamiento concreto, dependerá de las características 
de los primeros 30 metros bajo la superficie. Para obtener su valor, se determinarán los espesores e1, e2, 
e3 y e4 de los tipos de terreno I, II, III y IV, respectivamente, existentes en esos primeros 30 m. Se 
adoptará como valor medio obtenido al ponderar los coeficientes Ci de cada estrato con su espesor ei, 
en metros (m), mediante la expresión: 
𝐶 =
∑ 𝑐𝑖 𝑒𝑖
30
 
El coeficiente C depende de los espesores y rigideces de las capas de suelo superficial existentes 
en cada punto, por lo que podrá ser diferente en cada uno de los apoyos del puente. 
Debido al carácter académico de este Proyecto no se tiene la posibilidad de obtener el tipo de substrato 
de los primeros 30 m de terreno bajo la superficie. Por ello, se adopta un valor de C acorde con la 
geotecnia de la zona. 
𝐶 ~ 1,3 
De esta manera, nuestro coeficiente de amplificación será: S = C/1,25 = 1,04 
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Obteniendo, de esta forma, un valor de aceleración sísmica de cálculo de: 
𝑎𝑐 = 1,04 ∙ 0,525 ∙ 0,04 = 0,0218 𝑔 < 0,04 𝑔 
4. CONCLUSIONES 
Según las comprobaciones efectuadas en los apartados anteriores, no es necesario tener en cuenta 
las acciones sísmicas tanto para el cálculo del paso inferior, ni en el momento de su construcción ni en 
su posterior vida útil, en tanto que la aceleración sísmica horizontal de cálculo es menor que 0,04 g. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene por objeto estudio de los firmes y pavimentos utilizados en el proyecto. En 
el proyecto existen dos zonas bien diferenciadas: 
 Accesos al paso inferior mediante escaleras y rampas 
 Parcela de expropiación temporal 
2. TERRAZO IN SITU 
 Composición y elementos 
Pavimento continuo formado por las siguientes capas generalmente (de abajo a arriba): 
o Capa de arena de río de diámetro máximo 20 mm. 
o Capa de mortero de cemento. 
o Malla de acero. 
o Capa de mortero de cemento. 
o Capa de mortero de acabado. Generalmente este acabado es pulido. 
 Funcionamiento estructural y drenante 
o Adecuado para soportar cargas ligeras o medias que se transmiten directamente a la base. 
o Pavimento prácticamente impermeable. 
o Pendientes mínimas de drenaje: longitudinal 0.5 %; transversal 2%. 
 Principales características 
o Resistencia al desgaste: generalmente elevada por su gran regularidad. 
o Resistencia a agentes externos: mala resistencia a aceites y grasas. 
o Excelente rodadura. Peligro de deslizamiento en caso de excesivo pulido. 
o Distancia entre juntas menor de 1.25 a 1.30 m. 
Instalado en las rampas de acceso al paso inferior. 
3. BALDOSAS DE PIEDRA ARTIFICIAL 
En las escaleras se utiliza un pavimento de baldosas de piedra artificial, clase 3, acabado 
antideslizante, colocada a pique de maceta con mortero de cemento elaborado en obras. 
4. PARCELA EXPROPIADA 
Para la parcela expropiada se ha buscado una solución lo más parecida al estado actual. Riego de 
adherencia y mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente Anejo consiste en la definición y cálculo de la red de drenaje de aguas 
pluviales en las actuaciones en las que ésta sea necesaria, además de la caracterización y ubicación de 
los elementos que la componen. 
2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
2.1. Metodología aplicada 
El estudio de la hidrología está destinado fundamentalmente a la determinación de los caudales 
punta de las avenidas en los cauces o vaguadas que afectan al elemento proyectado. Este cálculo 
puede desarrollarse tanto a partir de datos foronómicos correspondientes a los cauces implicados, 
como a partir de los datos pluviométricos existentes en el entorno de las cuencas vertientes a dichos 
cauces. 
En este caso, al tratarse de una obra que discurre en un entorno urbano, el caudal a considerar 
es el procedente de la precipitación que pueda introducirse por las bocas de acceso al paso inferior. 
El método hidrometeorológico aplicado se desarrolla a partir de los datos pluviométricos 
existentes y de acuerdo con la Instrucción 5.2.- IC Drenaje Superficial. 
2.2. Períodos de retorno 
El apartado 1.3.2. Caudal de proyecto de la Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial dice, (…) 
Drenaje de plataforma y márgenes: veinticinco años (T = 25 años), salvo en el caso excepcional de 
desagüe por bombeo en que se debe adoptar cincuenta años (T = 50 años). (…). 
Por lo tanto, el período de retorno adoptado es de 25 años. 
2.3. Delimitación de las áreas vertientes 
Como se menciona en apartados anteriores, las superficies vertientes están constituidas por los 
accesos al paso inferior. En la Tabla 1 se enumeran las superficies de estas áreas. 
Cuenca vertiente Superficie (m2) 
Acceso Norte 105,49 
Acceso Sur 67,38 
Tabla 1. Superficie de las áreas vertientes 
2.4. Precipitaciones máximas 
Para la obtención de las precipitaciones máximas en 24 horas se consultan los datos históricos 
de la estación pluviométrica “Serra do Eixe” (O Barco de Valdeorras) de MeteoGalicia: 
DATOS ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA 
Estación: Serra do Eixe Coordenadas UTM-
29T ED-50 (m) 
X = 664123 
Cota = 1229 
Ayuntamiento: O Barco de Valdeorras Y = 4691376 
Tabla 2. Datos de la estación pluviométrica 
 
Año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 MAX 
Enero 54,28 26,60 124,30 153,10 114,60 123,08 17,40 194,90 204,10 169,00 204,10 
Febrero 89,72 282,70 74,40 47,80 152,60 108,86 3,70 68,60 236,70 133,50 282,70 
Marzo 100,90 64,10 142,20 37,90 87,00 85,30 14,90 223,00 132,30 22,40 223,00 
Abril 63,22 69,30 215,90 74,60 39,50 53,80 219,70 57,70 73,20 75,10 219,70 
Mayo 31,34 103,30 128,80 34,60 54,80 32,00 70,20 91,10 79,30 70,50 128,80 
Junio 60,50 84,50 28,10 84,70 149,70 0,30 38,50 35,10 21,60 13,60 149,70 
Julio 20,90 44,80 14,00 81,30 4,80 25,30 19,60 19,60 44,50 11,80 81,30 
Agosto 102,95 36,70 18,00 28,90 0,90 49,10 24,40 2,50 46,90 47,10 102,95 
Septiembre 42,61 14,70 42,10 5,50 32,20 11,10 59,60 70,20 66,90 81,20 81,20 
Octubre 322,60 7,00 68,30 109,10 170,10 80,46 62,00 143,30 145,20 153,80 322,60 
Noviembre 115,17 57,10 60,30 239,10 171,00 87,80 106,50 117,30 157,30 40,10 239,10 
Diciembre 103,05 44,40 112,20 202,30 110,29 79,40 134,60 148,90 30,30 65,10 202,30 
Máximo 
322,60 282,70 215,90 239,10 171,00 123,08 219,70 223,00 236,70 169,00 
322,60 
Oct. Febr. Abril Nov. Nov. Enero Abril Marzo Febr. Enero 
Tabla 3. Datos mensuales de precipitación máxima en 24 horas (mm) 
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Nº Año 
Mes Max. 
Precip. 
Precipitación (mm) 
xi (xi - x)^2 
1 2006 Octubre 322,60 10469,79 
2 2007 Febrero 282,70 3896,51 
3 2008 Abril 215,90 19,17 
4 2009 Noviembre 239,10 354,27 
5 2010 Noviembre 171,00 2428,32 
6 2011 Enero 123,08 9447,45 
7 2012 Abril 219,70 0,33 
8 2013 Marzo 223,00 7,41 
9 2014 Febrero 236,70 269,68 
10 2015 Enero 169,00 2629,43 
10  Suma 2202,8 29522,4 
 
El procedimiento que se va a seguir tiene como finalidad la determinación de la distribución 
estadística que define el régimen extremal de las precipitaciones. 
Matemáticamente puede demostrarse que, en el límite (cuando el número de observaciones es 
suficientemente elevado), la distribución buscada ha de encontrarse entre un grupo de 
clasificaciones extremas conocidas y que, además, está relacionada con la naturaleza del fenómeno 
estudiado. 
Para este caso se aceptará el uso de una distribución de Gumbel. Su expresión analítica es la 
siguiente: 
Cálculo de variables probabilísticas 
Cálculo de las Precipitaciones Diarias Máximas Probables para 
distintas frecuencias 
  
 
  
 
             
   220,28 mm   Período Variable Precip. Prob. de  Corrección   
          Retorno Reducida (mm) ocurrencia intervalo fijo   
        Años YT XT'(mm) F(xT) XT (mm)   
 
       
2 0,3665 210,8696 0,5000 238,2826 
  
        5 1,4999 261,4839 0,8000 295,4768   
   57,27 mm   10 2,2504 294,9950 0,9000 333,3444   
        25 3,1985 337,3364 0,9600 381,1901   
 
         
50 3,9019 368,7476 0,9800 416,6848 
  
   44,66 mm   100 4,6001 399,9269 0,9900 451,9174   
          500 6,2136 471,9775 0,9980 533,3346   
 
         
 
   
   194,50 mm       
                    
A continuación, se calculan las precipitaciones máximas para diferentes tiempos de duración 
de lluvias 
Coeficientes para las relaciones a la lluvia de duración 24 
horas 
 
Fuente: D. F. Campos A., 
1978 
Duraciones, en horas 
1 2 3 4 5 6 8 12 18 24 
0,30 0,39 0,46 0,52 0,57 0,61 0,68 0,80 0,91 1,00 
 
Tiempo 
de Cociente 
Precipitación máxima Pd (mm) por tiempos de duración 
Duración 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 
24 hr X24 238,28 295,48 333,34 381,19 416,68 451,92 533,33 
18 hr 
X18 
=91% 
216,84 268,88 303,34 304,95 379,18 411,24 485,33 
12 hr 
X12 
=80% 
190,63 236,38 266,68 304,95 333,35 361,53 426,67 
8 hr 
X8 = 
68% 
162,03 200,92 226,67 259,21 283,35 307,30 362,67 
6 hr 
X6 = 
61% 
145,35 180,24 203,34 232,53 254,18 275,67 325,33 
5 hr 
X5 = 
57% 
135,82 168,42 190,01 217,28 237,51 257,59 304,00 
4 hr 
X4 = 
52% 
123,91 153,65 173,34 198,22 216,68 235,00 277,33 
3 hr 
X3 = 
46% 
109,61 135,92 153,34 175,35 191,68 207,88 245,33 
2 hr 
X2 = 
39% 
92,93 115,24 130,00 148,66 162,51 176,25 208,00 
1 hr 
X1 = 
30% 
71,48 88,64 100,00 114,36 125,01 135,58 160,00 
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2.5. Cálculo de intensidades 
Las intensidades de lluvia a partir de Pd, según Duración de precipitación y Frecuencia de la 
misma se calculan con la expresión siguiente: 
𝐼 =
𝑃[𝑚𝑚]
𝑡𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛[ℎ𝑟]
 
 
Tiempo de duración Intensidad de la lluvia (mm /hr) según el Periodo de Retorno 
Hr min 2 años 5 años 10 años 25 años 50 años 100 años 500 años 
24 hr 1440 9,93 12,31 13,89 15,88 17,36 18,83 22,22 
18 hr 1080 12,05 14,94 16,85 16,94 21,07 22,85 26,96 
12 hr 720 15,89 19,70 22,22 25,41 27,78 30,13 35,56 
8 hr 480 20,25 25,12 28,33 32,40 35,42 38,41 45,33 
6 hr 360 24,23 30,04 33,89 38,75 42,36 45,94 54,22 
5 hr 300 27,16 33,68 38,00 43,46 47,50 51,52 60,80 
4 hr 240 30,98 38,41 43,33 49,55 54,17 58,75 69,33 
3 hr 180 36,54 45,31 51,11 58,45 63,89 69,29 81,78 
2 hr 120 46,47 57,62 65,00 74,33 81,25 88,12 104,00 
1 hr 60 71,48 88,64 100,00 114,36 125,01 135,58 160,00 
 
Representación matemática de las curvas Intensidad – Duración – Período de retorno: 
𝐼 =
𝐾 ∙ 𝑇𝑚
𝑡𝑛
 
en la cual: 
I: Intensidad (mm/hr) 
t: Duración de la lluvia (min) 
T: Período de retorno (años) 
K, m, n: Parámetros de ajuste 
Realizando un cambio de variable: 𝑑 = 𝐾 ∙ 𝑇𝑚 
Con lo que de la anterior expresión se obtiene: 𝐼 =
𝑑
𝑡𝑛
 -> 𝐼 = 𝑑 ∙ 𝑡−𝑛 
Periodo de retorno para T = 25 años 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 1440 15,88 7,27 2,77 20,11 52,89 
2 1080 16,94 6,98 2,83 19,77 48,79 
3 720 25,41 6,58 3,24 21,29 43,29 
4 480 32,40 6,17 3,48 21,47 38,12 
5 360 38,75 5,89 3,66 21,53 34,65 
6 300 43,46 5,70 3,77 21,51 32,53 
7 240 49,55 5,48 3,90 21,39 30,04 
8 180 58,45 5,19 4,07 21,13 26,97 
9 120 74,33 4,79 4,31 20,63 22,92 
10 60 114,36 4,09 4,74 19,40 16,76 
10 4980 469,54 58,16 36,76 208,22 346,94 
Ln (d) = 7,3605 d = 1572,67 n = -0,64   
 
Serie T= 25 años 
x y 
1440 15,8829 
1080 16,9418 
720 25,4127 
480 32,4012 
360 38,7543 
300 43,4557 
240 49,5547 
180 58,4491 
120 74,3321 
60 114,3570 
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Resumen de aplicación de regresión potencial 
Periodo de Término ctte. de Coef. de 
Retorno (años) regresión (d) regresión [n] 
2 900,83335921053 -0,61638608809 
5 1117,05752142737 -0,61638608809 
10 1260,21673110006 -0,61638608809 
25 1572,67234351480 -0,63362500463 
50 1575,28740301336 -0,61638608809 
100 1708,48520621005 -0,61638608809 
500 2016,28499571567 -0,61638608809 
Promedio = 1450,11965145598 -0,61884879045 
 
En función del cambio de variable realizado, se realiza otra regresión de potencia entre las 
columnas del período de retorno (T) y el término constante de regresión (d), para obtener valores de 
la ecuación:      𝑑 = 𝐾 ∙ 𝑇𝑚 
 
Regresión potencial 
Nº x y ln x ln y ln x*ln y (lnx)^2 
1 2 900,83 0,69 6,80 4,72 0,48 
2 5 1117,06 1,61 7,02 11,30 2,59 
3 10 1260,22 2,30 7,14 16,44 5,30 
4 25 1572,67 3,22 7,36 23,69 10,36 
5 50 1575,29 3,91 7,36 28,80 15,30 
6 100 1708,49 4,61 7,44 34,28 21,21 
7 500 2016,28 6,21 7,61 47,29 38,62 
7 692 10150,84 22,56 50,74 166,51 93,87 
Ln (K) = 6,7881 K = 887,2 m = 0,14   
 
   
Término constante de regresión (K) = 887,1957 
   
               Coef. de regresión (m)  = 0,142732 
 
y = 1.572,6723x-0,6336
R² = 0,9953
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La ecuación de intensidad válida para la cuenca resulta: 
𝐼 =
887,1957 ∙ 𝑇0,142732
𝑡0,61885
 
donde: 
I: intensidad de precipitación (mm/hr) 
T: período de retorno (años) 
t: Tiempo de duración de precipitación (min) 
 
Tabla de intensidades - Tiempo de duración 
Frecuencia en 
años 
2 5 10 25 50 100 500 
Duración 
en minutos 
5 361,77 412,31 455,19 518,79 572,74 632,31 795,60 
10 235,58 268,50 296,42 337,83 372,97 411,75 518,09 
15 183,30 208,91 230,64 262,86 290,20 320,38 403,11 
20 153,41 174,84 193,02 219,99 242,87 268,13 337,37 
25 133,62 152,29 168,13 191,62 211,55 233,55 293,86 
30 119,36 136,04 150,19 171,17 188,97 208,63 262,50 
35 108,50 123,66 136,52 155,60 171,78 189,64 238,62 
40 99,90 113,86 125,70 143,26 158,16 174,60 219,69 
45 92,87 105,85 116,86 133,19 147,04 162,33 204,25 
50 87,01 99,17 109,48 124,78 137,76 152,08 191,36 
55 82,03 93,49 103,21 117,63 129,87 143,37 180,40 
60 77,73 88,59 97,80 111,47 123,06 135,86 170,94 
  
y = 887,1957x0,1427
R² = 0,9455
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3. MÉTODO RACIONAL (SEGÚN INSTRUCCIÓN 5.2-IC) 
3.1. Fórmula general de cálculo 
Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT, correspondiente a un período de 
retorno T, se calcula mediante la fórmula: 
𝑄𝑇 =
𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) ∙ 𝐶 ∙ 𝐴 ∙ 𝐾𝑡
3,6
 
𝑄𝑇
𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 =
581,53 ∙ 0,9 ∙ 9,4875 ∙ 10−5 ∙ 1
3,6
= 0,014 𝑚3/𝑠 
𝑄𝑇
𝑆𝑢𝑟 =
712,06 ∙ 0,9 ∙ 7,11 ∙ 10−5 ∙ 1
3,6
= 0,013 𝑚3/𝑠 
donde: 
𝑄𝑇(m
3/s): caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de 
desagüe de la cuenca 
𝐼(𝑇, 𝑡𝑐)  (mm/h): intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado T, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la 
cuenca 
 C (adimensional): coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada. 
 A (km2): área de la cuenca o superficie considerada 
𝐾𝑡  (adimensional): coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación 
3.2. Intensidad de precipitación 
La intensidad de precipitación I (T,t) correspondiente a un período de retorno T, y a una 
duración del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se obtendrá 
por medio de la siguiente fórmula: 
𝐼(𝑇, 𝑡) = 𝐼𝑑 ∙ 𝐹𝑖𝑛𝑡 
𝐼(𝑇, 𝑡)𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 = 15,88 ∙ 36,92 = 581,53
𝑚𝑚
ℎ𝑟
 
𝐼(𝑇, 𝑡)𝑆𝑢𝑟 = 15,88 ∙ 44,84 = 712,06
𝑚𝑚
ℎ𝑟
 
donde: 
𝐼(𝑇, 𝑡) (mm/h): intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y 
a una duración del aguacero t. 
𝐼𝑑 (mm/h): intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 
período de retorno T. 
𝐹𝑖𝑛𝑡 (adimensional): factor de intensidad 
La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el 
período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca 𝑄𝑇, es la que corresponde a una duración 
del aguacero igual al tiempo de concentración (𝑡 = 𝑡𝑐) de dicha cuenca. 
3.2.1. Intensidad media diaria de precipitación corregida 
La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno T, se obtiene mediante la fórmula: 
𝐼𝑑 =
𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴
24
=
381
24
= 15,88 𝑚𝑚/ℎ 
donde: 
𝐼𝑑 (mm/h): intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al 
período de retorno T. 
𝑃𝑑  (mm): precipitación diaria correspondiente al período de retorno T. 
𝐾𝐴 (adimensional): factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
 Si A < 1 km2     𝐾𝐴 =1 
 Si A ≥ 1 km2     𝐾𝐴 = 1 −
log10 𝐴
15
 
En nuestro caso 𝐾𝐴 =1 
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3.2.2. Factor de intensidad 𝐹𝑖𝑛𝑡 
El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y 
depende de: 
 La duración del aguacero t 
 El período de retorno T, si se dispone de curvas intensidad – duración – frecuencia 
(IDF) aceptadas por la Dirección General de Carreteras, en un pluviógrafo situado 
en el entorno de la zona de estudio que pueda considerarse representativo de su 
comportamiento. 
Se tomará el mayor de los obtenidos de entre los que se indican a continuación: 
𝐹𝑖𝑛𝑡 = 𝑚á𝑥 (𝐹𝑎, 𝐹𝑏) 
donde: 
 𝐹𝑎 (adimensional): factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id) 
𝐹𝑎 =  (
𝐼1
𝐼𝑑
)
3,5287−2,5287∙𝑡0,1
 
𝐹𝑎
𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 = 36,73 
𝐹𝑎
𝑆𝑢𝑟 = 44,84 
I1/Id (adimensional): índice de torrencialidad que expresa la relación entre la 
intensidad de precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se 
determina en función de la zona geográfica, a partir del siguiente mapa: 
Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la expresión para un tiempo 
de duración del aguacero igual al tiempo de concentración (𝑡 = 𝑡𝑐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝐹𝑏 (adimensional): factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo 
próximo 
𝐹𝑏 = 𝑘𝑏
𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 𝑡𝑐)
𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 24)
= 36,92 𝑚𝑚/ℎ 
𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 𝑡𝑐) (mm/h): intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T 
y al tiempo de concentración 𝑡𝑐, obtenido a través de las curvas IDF del apéndice 1 
𝐼𝐼𝐷𝐹(𝑇, 24) (mm/h): intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T 
y a un tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t=24 h), obtenido a través de curvas 
IDF del apéndice 1 
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𝑘𝑏  (adimensional): factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima 
anual en un período de veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria. En defecto 
de un cálculo específico se puede tomar 𝑘𝑏 = 1,13 
3.2.3. Tiempo de concentración 
Tiempo de concentración 𝑡𝑐 ,es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del 
aguacero para que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de 
desagüe. Se obtiene calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la 
cuenca hasta el punto de desagüe, mediante las siguientes formulaciones: 
 Para cuencas principales: 
𝑡𝑐 = 0,3 ∙ 𝐿𝑐
0,76 ∙ 𝐽𝑐
−0,19
 
𝑡𝑐
𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 = 0,054 ℎ 
𝑡𝑐
𝑆𝑢𝑟 = 0,033 ℎ 
 donde: 
  𝑡𝑐 (horas): tiempo de concentración 
  𝐿𝑐 (km): longitud del cauce, en nuestro caso: 
0,051 km (acceso Norte)  
0,028 km (acceso Sur) 
  𝐽𝑐 (adimensional): pendiente media del cauce 
   𝐽𝑐
𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 =
2,88
51,02
= 0,056 
   𝐽𝑐
𝑆𝑢𝑟 =
1,92
27,73
= 0,069 
3.3. Coeficiente de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad 𝐼(𝑇, 𝑡𝑐) que 
genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. 
El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 
 
𝐶 =
(
𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴
𝑃0
− 1) (
𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴
𝑃0
+ 23)
(
𝑃𝑑 ∙ 𝐾𝐴
𝑃0
+ 11)
2 = 0,9 
donde: 
C (adimensional): coeficiente de escorrentía 
𝑃𝑑 (mm): precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado 
𝐾𝐴 (adimensional): factor reductor de la precipitación por área de la cuenca 
𝑃0 (mm): umbral de escorrentía 
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3.3.1. Umbral de escorrentía 
El umbral de escorrentía 𝑃0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la 
cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente 
fórmula: 
𝑃0 = 𝑃0
𝑖 ∙ 𝛽 = 14 ∙ 1,017 = 14,238 
donde: 
𝑃0 (mm): umbral de escorrentía 
𝑃0
𝑖 (mm): valor inicial del umbral de escorrentía 
 Se determina Grupo Hidrológico B en la figura 2.7 
 
El valor inicial del umbral de escorrentía se determina en la tabala 2.3 en función del 
grupo hidrológico y el uso de suelo, en nuestro caso 𝑃0
𝑖 = 1 
𝛽 (adimensional): coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
Como no se dispone de información suficiente, se toma el valor del coeficiente 
corrector a partir de los datos de la tabla 2.5, correspondientes a las regiones de la figura 
2.9. 
 
 
 
 
 
 
Para drenaje transversal de vías de servicio, ramales, caminos, accesos a instalaciones y 
edificaciones auxiliares de la carretera y otros elementos anejos. Se debe aplicar el producto 
del valor medio de la región del coeficiente del período de retorno T, considerando para el 
caudal de proyecto en el elemento de que en cada caso se trate: 
𝛽𝑃𝑀 = 𝛽𝑚 ∙ 𝐹𝑇 = 0,9 ∙ 1,13 = 1,017 
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3.4. Área de la cuenca 
A los efectos de esta norma se considera como área de la cuenca A, la superficie medida en 
proyección horizontal (planta) que drena al punto de desagüe. 
El método de cálculo expuesto en los apartados anteriores supone unos valores únicos de la 
intensidad de precipitación y del coeficiente de escorrentía para toda la cuenca, correspondientes a 
sus valores medios. Esta hipótesis sólo es aceptable en cuencas que sean suficientemente 
homogéneas, tanto respecto de la variación espacial de la precipitación como del coeficiente de 
escorrentía, como es nuestro caso. 
𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 = 9,4875 ∙ 10
−5 𝑘𝑚2 
𝐴𝑆𝑢𝑟 = 7,11 ∙ 10
−5 𝑘𝑚2 
3.5. Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 
El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 
𝐾𝑡 = 1 +
𝑡𝑐
1,25
𝑡𝑐
1,25 + 14
≈ 1 
donde: 
𝐾𝑡 (adimensional): coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 
𝑡𝑐 (horas): tiempo de concentración de la cuenca 
4. DISPOSITIVOS DE LA RED DE DRENAJE 
La red de drenaje proyectada está compuesta por los elementos que se detallan a continuación. 
4.1. Caz de sumidero continuo 
Debido a los bajos valores de los caudales de referencia calculados con anterioridad se ha 
optado por una instalación de un sumidero continuo, en vez de la solución más común en estos casos 
consistente en un caz con sumideros equiespaciados una determinada distancia. 
De esta forma se trata de combinar esta técnica tan frecuente con una única instalación, 
reduciendo los costes de la red de drenaje, de forma lógica para caudales de tan baja magnitud. 
Un caz se define como una franja estrecha longitudinal, en forma de canal revestido de muy 
poca profundidad y generalmente situado en el borde de la plataforma a la cual drena. Normalmente 
éstos desaguan en sumideros, pero en este caso, al tratarse de un sumidero continuo desaguarán en 
el punto bajo de las rampas de acceso hacia un colector definido posteriormente. 
De esta forma, este dispositivo realizará conjuntamente la función de caz y sumidero. 
De entre las secciones existentes según la normativa indicada (Imagen 3), se escoge la de tipo 
rectangular en defecto de la tubular debido a sus menores dimensiones mínimas y, por lo tanto, 
menor espacio ocupado favoreciendo en una mayor anchura libre para la circulación del peatón. 
 
Imagen 3. Tipos de caces de sumidero continuo 
4.2. Colectores 
Los colectores estarán formados por tubos o bien de fibrocemento, o por tubos prefabricados 
de hormigón o por tubos de acero corrugado galvanizado, y deberán ir apoyados sobre una cama de 
hormigón. El recubrimiento de dichos tubos deberá ser el suficiente para evitar daños en ellos al 
paso de la circulación. 
Los colectores no podrán tener en ningún caso diámetros inferiores a 30 cm y se deberán 
disponer los elementos necesarios para poder limpiarlos con agua a presión. Si fuera necesario se 
preverán dichos recubrimientos para el paso provisional de vehículos de obra. 
En el pliego de prescripciones técnicas particulares se deberá indicar el tipo de junto entre tubos 
contiguos o entre estos y sus extremos o arquetas. 
4.3. Arquetas 
Se dispondrán las arquetas necesarias para poder asegurar la inspección y conservación de los 
dispositivos enterrados de desagüe. 
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A este efecto, en tanto que la solución propuesta para la circulación del agua de lluvia es de 
tipo superficial y, como característica más importante, son accesibles, no se deberán de instalar 
arquetas a lo largo de este tramo de la red de drenaje. 
Se dispondrán arquetas especialmente en puntos tales como sumideros, confluencia de tubos... 
Por este motivo será necesaria la instalación de una arqueta en las desembocaduras del caz de 
sumidero continuo hacia los colectores, a partir de la cual pasará el agua, asegurando la continuidad 
del flujo para evitar pérdidas de carga. 
Las dimensiones mínimas de la arqueta en planta en el caso de que su profundidad no exceda 
de 1.5 m, como es el caso, será de 80 cm en el sentido de la corriente por 40 cm en la otra dimensión. 
Su embocadura será de tal forma que quede enrasada con el firme de la zona adyacente, sin 
sobresalir sobre éste, debiendo soportar adecuadamente la tapa o rejilla, la cual además no podrá 
ocasionar problemas para la circulación por encima de ella. Se tomarán las medidas oportunas para 
evitar su movimiento o robo. 
5. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE DESAGÜE 
En todo punto de la red de drenaje superficial de la plataforma y sus márgenes deberá cumplirse 
que, para el caudal de referencia, tanto el calado como la velocidad de la corriente asociada a él respeten 
las limitaciones funcionales. 
En relación con la capacidad de desagüe, se deberá distinguir entre elementos lineales (caces y 
colectores) y elementos puntuales (sumideros). En los primeros resulta determinante el rozamiento con 
las paredes del cauce o conducto, y podrá aplicarse la fórmula de Manning-Strickler. 
Por lo tanto, según la descripción de los elementos que componen la red de drenaje proyectada 
únicamente se deberá de realizar el cálculo para elementos lineales. 
5.1. Fórmula de Manning-Strickler 
Salvo justificación de lo contrario, para estimar la capacidad de desagüe en elementos donde la 
pérdida de energía sea debida al rozamiento con cauces o conductos de paredes rugosas en régimen 
turbulento se utilizará la fórmula de Manning-Strickler. Su expresión y representación gráfica se 
muestra a continuación: 
𝑄 = 𝑉 ∙ 𝑆 = 𝑆 ∙ 𝑅
2
3 ∙ 𝐽
1
2 ∙ 𝐾 ∙ 𝑈 
Siendo: 
Q: caudal desaguado. 
V: velocidad media de la corriente. 
S: área de su sección. 
R: radio hidráulico S/p 
P: perímetro mojado 
J: pendiente de la línea de energía. Donde el régimen pueda considerarse uniforme se tomará 
igual a la pendiente longitudinal del elemento. 
K: coeficiente de rugosidad, dado por la tabla 4.1, salvo justificación en contrario. 
U: coeficiente de conversión, que depende de las unidades en que se midan Q, S y R, dado por 
la tabla 4.2. 
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Tabla 4.1. Coeficiente de rugosidad K 
 
Tabla 4.2. Coeficiente de conversión 
 
 
5.2. Caz de sumidero continuo 
A pesar de la función compuesta de la solución propuesta de un caz con sumidero continuo, 
éste consta de una mayor componente lineal, esto es, no podemos asimilarlo en su totalidad a un 
vertedero u orificio por lo que su capacidad de desagüe se calculará siguiendo el procedimiento 
estipulado por la normativa indicada para el caso de caces. 
Dicho procedimiento consiste en la utilización del siguiente esquema, basado en la fórmula de 
Manning-Strickler anteriormente indicada. 
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Imagen 4. Esquema para el cálculo de caces 
Datos caz 
F h T1 T2 
0,1 0,1 1 1 
Tabla 6. Dimensiones del caz planteado 
Resultados de la aplicación del esquema: 
B (m) S (m2) P (m) R (m) K J V (m/s) Q (m3/s) 
0,4 0,02 0,38 0,05 60 0,08 2,37 0,047 
Tabla 7. Capacidad de desagüe del caz planteado 
*Para la definición de la pendiente de la línea de energía se ha considerado régimen permanente, 
por lo que según la normativa utilizada se puede considerar ésta igual a la pendiente del elemento. 
Por lo tanto, se puede concluir que dicho elemento de la red de drenaje es perfectamente válido 
para su instalación en todas las cuencas definidas debido a que su capacidad de desagüe es superior 
a los caudales de circulación de aguas pluviales estimados.  
5.3. Colectores 
Estos dispositivos se colocarán al final del recorrido del agua por el caz de sumidero continuo 
definido anteriormente, con el objetivo de desaguar las aguas de lluvia hacia la red de drenaje 
existente, en tanto que este Proyecto se encuentra ubicado en una zona ya urbanizada. 
En los elementos lineales se debe comprobar que se cumplen simultáneamente las dos 
condiciones siguientes: 
 La capacidad hidráulica, de los elementos lineales en régimen uniforme y en lámina libre 
para la sección llena sin entrada en carga debe ser mayor que el caudal de proyecto, 𝑄𝑃 
𝑄𝐶𝐻 =
𝐽1/2𝑅𝐻
2/3
𝑆𝑀𝑎𝑥
𝑛
≥ 𝑄𝑃 
 La velocidad media del agua para el caudal de proyecto, debe ser menor que la que 
produce daños en el elemento de drenaje superficial, en función de su material 
constitutivo. 
𝑉𝑃 =
𝑄𝑃
𝑆𝑃
≤ 𝑉𝑀𝑎𝑥 
donde: 
𝑄𝐶𝐻 (m
3/s): Capacidad hidráulica del elemento de drenaje. Caudal en régimen uniforme 
en lámina libre para la sección llena calculado igualando las pérdidas de carga por rozamiento 
con las paredes y fondo del conducto a la pendiente longitudinal 
J (adimensional): pendiente geométrica del elemento lineal 
𝑆𝑀𝑎𝑥 (m
2): área de la sección transversal del conducto 
𝑅𝐻 (m): radio hidráulico 
𝑅𝐻 =
𝑆
𝑃
 
S (m2): área de la sección transversal ocupada por la corriente 
P (m): perímetro mojado 
n (s/𝑚1/3): coeficiente de rugosidad de Manning, dependiente del tipo de material del 
elemento lineal. Salvo justificación en contrario, se deben tomar los valores de la tabla 3.1 
𝑄𝑃 (m
3/s): caudal de proyecto del elemento de drenaje 
𝑉𝑃 (m/s): velocidad media de la corriente para el caudal de proyecto 
𝑆𝑃 (m
2): área de la sección transversal ocupada por la corriente para el caudal de proyecto 
𝑉𝑀𝑎𝑥 (m/s): velocidad máxima admisible en el elemento de drenaje transversal, dada por 
la tabla 3.2, en función del material del que está constituido 
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Tabla 3.1. Coeficiente de rugosidad n 
 
 
Tabla 3.2. Velocidad máxima 
 
 
 
 
 
Siguiendo la normativa, el cálculo de la capacidad de desagüe de estos elementos se realiza a 
modo de simplificación de los cálculos, a partir de la figura 4.3 
En primer lugar, se escoge el material en el que se realizarán los tubos del colector: como 
solución común, estos serán de hormigón. Por ello, en función de K y según los valores de la Tabla 
7 de este Anejo, se entra en dicha figura con los siguientes valores: 
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 K J K√𝑱 
Colector Norte 60 0,02 8,49 
Colector Sur 60 0,02 8,49 
 
Con este procedimiento, so obtienen los siguientes resultados: 
 Q (m3/s) D (m) V (m/s) 
Colector Norte 0,09 0,28 1,5 
Colector Sur 0,09 0,28 1,5 
 
De esta forma, queda demostrado que la capacidad de los colectores es muy superior al volumen 
total desalojado por el caz de sumidero continuo. 
Según la topografía del terreno, se decide que el colector Norte derive sus aguas en el colector 
Sur y, desde éste a la red de saneamiento existente. El colector Sur debe tener una capacidad de 
desagüe superior al doble de las rampas, esto es 0,027 m3/s. en la tabla anterior se puede comprobar 
que se cumple. 
Con los cálculos realizados se cumplen las condiciones expuestas en la Instrucción 5.2-IC: 
  𝑉𝑃 = 1,5 𝑚/𝑠 <  𝑉𝑀𝑎𝑥 = 4,5 𝑚/𝑠 
 𝑄𝐶𝐻 = 0,09 𝑚
3/𝑠 > 𝑄𝑃 = 0,027 𝑚
3/𝑠 
 
 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 13: ILUMINACIÓN Grado en Ingeniería de Obras Públicas  
 ETSECCP-UDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº 13: ILUMINACIÓN 
 
  
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 13: ILUMINACIÓN Grado en Ingeniería de Obras Públicas  
 ETSECCP-UDC 
 
ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 1 
2. CRITERIOS Y PARÁMETROS DE CÁLCULO ........................................................................ 1 
3. PARÁMETROS DE DISEÑO ..................................................................................................... 1 
4. UNIDADES LUMINOSAS ......................................................................................................... 2 
5. RED DE ALUMBRADO ............................................................................................................. 2 
5.1. Acometidas ............................................................................................................................ 2 
5.2. Centros de mando .................................................................................................................. 2 
5.2.1. Generalidades ................................................................................................................. 2 
5.2.2. Baseamiento ................................................................................................................... 2 
5.2.3. Fabricación ..................................................................................................................... 2 
5.2.4. Módulo de medida ......................................................................................................... 3 
5.2.5. Módulo de mando y protección ..................................................................................... 3 
5.2.6. Módulo de regulación de estabilización ......................................................................... 3 
5.2.7. Módulo de comunicaciones ........................................................................................... 4 
5.3. Canalización eléctrica general ............................................................................................... 4 
5.4. Tendidos eléctricos ................................................................................................................ 4 
5.5. Protección de los circuitos ..................................................................................................... 5 
5.6. Acometidas a unidades luminosas ......................................................................................... 5 
6. PREVISIÓN DE POTENCIA ...................................................................................................... 5 
7. CÁLCULOS ................................................................................................................................. 5 
7.1. Cálculos lumitécnicos ............................................................................................................ 5 
7.2. Cálculos eléctricos ................................................................................................................. 6 
APÉNDICE 1. CÁLCULOS ................................................................................................................ 7 
 
 
 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 13: ILUMINACIÓN Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 1 
 ETSECCP-UDC 
 
1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente Anejo consiste en el diseño, cálculo y justificación de la red de alumbrado 
necesaria para la iluminación mínima exigida según la normativa actual en las diversas actuaciones que 
componen el Proyecto. 
Para ello se han tenido en cuenta los siguientes documentos: 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus instrucciones técnicas 
complementarias. Aprobado por el Real Decreto 842/2002 del 2 de agosto. 
 Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de O Barco de Valdeorras. 
 Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e 
execución da Lei de accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de 
Galicia. 
 Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación – Alumbrado público. Comité Español 
de Iluminación. 
2. CRITERIOS Y PARÁMETROS DE CÁLCULO 
Se separan los cálculos puramente luminotécnicos de los eléctricos. Los primeros sirven de base 
para situar los puntos de luz y los segundos para calcular las secciones de los conductores de las 
diferentes líneas eléctricas. 
Los cálculos luminotécnicos realizados mediante ordenador se adjuntan a modo de Apéndice a este 
Anejo, obteniéndose en ellos los niveles de iluminación para cada zona. 
Dentro de los cálculos eléctricos se exponen las bases de cálculo de las secciones de los conductores 
que alimentan a las unidades luminosas a partir del emplazamiento de las mismas y del Centro de 
Mando, teniendo en cuenta la potencia unitaria, tensión de servicio y caída de tensión máxima 
admisible. 
Para el cálculo de las secciones de los conductores, se tiene en cuenta lo exigido en el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en sus artículos 3 de la Instrucción ITC-BT09 y 2.2.2 de la 
Instrucción ITC-BT 19. 
La tensión de distribución en todos los casos es de 400/230 V. 
Según la formulación indicada, se podrá comprobar que en ningún caso se excede la caída de tensión 
máxima admisible que exige el vigente REBT (3%) considerando el factor 1.8 de obligado 
cumplimiento. 
En este Proyecto se considera una sección mínima de cálculo de 6 mm2, cumpliendo de esta forma 
lo dispuesto en el REBT. 
3. PARÁMETROS DE DISEÑO 
Los parámetros de iluminancia en servicio, adoptados en cada caso según las recomendaciones o 
normativas aplicables, dependen de la zona a iluminar, estableciéndose los siguientes parámetros: 
 El Plan Xeral de Ordenación Municipal de O Barco de Valdeorras establece los siguientes 
niveles mínimos de iluminación exterior: 
Tipo de vía Nivel de iluminación Uniformidad 
Vías arteriales 30 luxes 0,5 
Vías principales de 
circulación 
15 luxes 0,3 
Restantes vías 15 luxes 0,2 
 
 El RD 35/2000 del 28 de enero anteriormente citado estipula: 
“A iluminación nocturna dunha rampla adaptada ou practicable situada en espacios exteriores 
será como mínimo de 10 luxes”. 
“A iluminación nocturna dunha escaleira adaptada ou practicable situada en espacios 
exteriores será como mínimo de 10 luxes”. 
 En la Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación- Alumbrado público indicada con 
anterioridad se estipula en su apartado 5.6.2 la siguiente consideración para pasos subterráneos 
peatonales: 
“La clase de alumbrado o nivel luminoso nocturno será CE0, pudiendo elevarse a 100 lux con 
una uniformidad media de 0,5 en el caso de que se estime un riesgo de criminalidad alto.” 
Es necesario tener en cuenta ahora que los pasos subterráneos peatonales requieren una correcta 
iluminación debido a las potenciales necesidades de seguridad, dado que este tipo de pasos son espacios 
cerrados donde huir de una persona hostil puede ser verdaderamente complicado. 
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Por ello se adopta la elevación a 100 lux recomendada para aquellos lugares con un riesgo de 
criminalidad estimada alta, con el fin de aumentar la seguridad en el paso peatonal. 
Los niveles de iluminación considerados serán: 
 Paso inferior 100 lux 
 Rampas y escaleras 10 lux 
4. UNIDADES LUMINOSAS 
Para conseguir los niveles señalados anteriormente y siguiendo los criterios expuestos, este Proyecto 
contempla la instalación de:  
 Luminaria antivandálica estanca TCW215 2x36W que permite instalar lámparas fluorescentes 
TL-D Y TL-5 (16 mm), o modelo similar para el paso inferior. 
 Luminaria para exterior BWS151 1 x LED200/NW 5.2W, o modelo similar para las rampas de 
acceso y escaleras. 
Todas las características de las diferentes luminarias se pueden consultar en el Apéndice 1 a este 
Anejo. 
5. RED DE ALUMBRADO 
Los circuitos que forman parte de la instalación de alumbrado público que se proyecta parten de los 
Centros de Mando propios a los que se acometerá desde la red general de distribución en baja tensión. 
5.1. Acometidas 
Desde los respectivos centros de transformación se realizarán las acometidas a los centros de 
mando con conductores unipolares de aluminio RV-0.6/1 KV de 4 mm2 (1x150) de sección en 
canalización subterránea. 
5.2. Centros de mando 
5.2.1. Generalidades 
Deberá de existir un solo armario general por cada centro de mando con estanqueidad 
mínima IP55 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK 10 según UNE-EN 50.102 el cual deberá de 
ir situado en el centro de cargas o lo más próximo posible a éste. Estará formado por: 
 Unidad de medida 
 Unidad de protección y mando 
 Unidad estabilizadora-reductora de tensión 
 Unidad de comunicaciones 
5.2.2. Baseamiento 
Los centros de mando se instalarán sobre una cama de hormigón HM-20, la cual irá 
acondicionada en las superficies vistas conforme al entrono (forrada de piedra, pintada...) a una 
altura mínima sobre la rasante del suelo de 40 cm. La altura máxima de la base irá condicionada 
a la altura máxima de los contadores de 1.20 m hasta el borde interior de acuerdo con las normas 
de enlace de la compañía suministradora. 
En el replanteo se tendrá en cuenta la no existencia ni temporal ni permanente, de 
obstáculos que puedan impedir el acceso, abertura de puertas, montaje y desmontaje del centro 
de mando con los medios habituales del mantenimiento. 
5.2.3. Fabricación 
Estará fabricado en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor según norma AISI 
304 o calidad superior, pintado en el RAL 5.003 para zona urbana y acabado en mate. En todo 
caso se estará en lo dispuesto por el Servicio técnico municipal. 
Sus características serán las siguientes: 
 Tratamiento con imprimación, posterior pintado y lacado. El espesor mínimo será de 
100 micras. 
 Deberá de llevar chapa identificativa en el interior del módulo de protección en la 
cual irán reflejados como mínimo los siguientes datos de instalación: 
o Fecha de instalación (a rotular por el instalador) 
o Fecha de fabricación 
o Nombre del fabricante 
o Potencia nominal 
o Número de fabricación 
o Norma de construcción 
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 Llevará en su parte superior un tejado para su protección frente a la lluvia. Las 
cerraduras serán de triple acción con varilla de acero inoxidable y mano metálica 
prevista de llave normalizada y soporte para posible colocación de cadenado. 
 Llevará rejas de ventilación laterales superiores e inferiores mecanizadas en la propia 
chapa, sin permitir la entrada directa de agua. 
 Estarán dotados de cáncamos de transporte M-12 desmontables para colocación de 
tornillos achatados una vez instalado el cuadro en la base. 
 El rodapié irá con un mínimo de 4 anclajes reforzados con barrenado de diámetro 20 
mm para tornillos M16 mm. 
 Las puertas podrán ser dos o tres, e irán plegadas en todo su perímetro para mayor 
rigidez y llevarán espárragos roscados M4 para conexión del conductor de tierra. 
 Todos los accesorios y tornillería serán de inox en calidad AISI 316 o superior. 
5.2.4. Módulo de medida 
Será trifásico y contará en su interior, como mínimo, de los siguientes elementos: 
 Caja general de protección, con bases portafusibles antifraude con cartucho de 22x58 
mm y 80 A. 
 Contador electrónico que permita realizar mediciones de energía activa doble tarifa 
y energía reactiva. 
5.2.5. Módulo de mando y protección 
Estará preparado para acometida según las normas de la compañía suministradora. 
Estará capacitado para una potencia 230/400 V, con un mínimo de cuatro líneas trifásicas 
de salida, debiendo en todo caso quedar siempre una línea de salida de reserva. 
Llevará cajas de doble aislamiento para protección de los aparatos eléctricos. Instalación 
de cables y contactor auxiliar para tomas de tensión y alarmas para comunicaciones. Contactor 
de alarma para abertura de puertas. 
Borne de tierra seccionable para verificación y mediciones de la misma. 
Estará provisto de iluminación interior por medio de un portalámparas estanco y toma 
de corriente monofásica con toma de tierra lateral (tipo schuco) de hasta 16 A para uso del 
servicio de mantenimiento. La potencia de dicha lámpara será de 60 W. 
Llevará demás los siguientes dispositivos: 
 Relé para el control dinámico del aislamiento. 
 Interruptores magnetotérmicos con poder de corte de 10 KA a 400 V según norma 
UNE 20.347, Llevarán un interruptor magnetotérmico general omnipolar y tantos 
unipolares como fases de salida tenga. 
 Interruptor manual de potencia para el puente del contactor principal. 
 Conmutador de seis polos para garantizar el by-pass total en la entrada y salida del 
equipo reductor-estabilizador. 
 Interruptores diferenciales antitormenta de 2x40 A para los circuitos de maniobra y 
comunicaciones y de 4x40 A para los circuitos de potencia con un interruptor por 
cada línea de salida y con las siguientes características: 
o Sensibilidad de 300 mA. 
o Inmunidad contra disparos intempestivos 5 kA. 
o Inmunidad contra los efectos provocados por las lámparas de descarga. 
o Inmunidad contra los transitorios, armónicos, altas frecuencias y corrientes 
continuas (diodos, triacs...). 
o Respuesta selectiva con un retardo medio de 100 milisegundos. 
 El armario deberá de llevar en el frontal de la puerta del módulo correspondiente, por 
el lado interior de la misma el esquema unifilar protegido mediante plastificado. 
5.2.6. Módulo de regulación de estabilización 
Los equipos a instalar deberán de reunir como mínimo los siguientes requisitos: 
 Tecnología de funcionamiento en la versión Estáticos. 
 Capacidad mínima 30 kVA. 
 Reducción independiente por fase de flujo luminoso y simultáneamente en todos los 
puntos de luz de hasta el 50%, manteniendo las uniformidades de la iluminación y 
proporcionando un ahorro energético de al menos un 40% en la reducción máxima. 
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Dicha reducción se realizará con una rampa suave de variación de tensión con saltos 
de 5 V/min como máximo con el objetivo de no alterar la inercia de las lámparas. 
 Estabilización de la tensión de salida en régimen nominal como no reducido para una 
tensión de entrada comprendida entre los valores 210 a 250 V, con una tolerancia de 
±2% de forma independiente para cada fase y una respuesta de estabilización máxima 
de 100 milisegundos. 
 Protecciones adecuadas, con interruptores monofásicos (uno por fase), los cuales 
llevarán un contador para que, en el caso de activación de dicha protección, quede 
puenteada la fase correspondiente. 
 Protección térmica contra sobrecargas para que en el caso de no activarse los 
interruptores magnetotérmicos descritos anteriormente, actúa ésta evitando la avería 
por calentamiento de los transformadores. 
 Protección contra descargas atmosféricas mediante descargadores de gas y 
descargadores directos de rayo instalados en el esquema correspondiente. Éstes se 
seleccionarán según sea la localización urbana siendo la sección de los conductores 
de alimentación de los descargadores como mínimo la del conductor de alimentación 
interiores del centro de mando. 
5.2.7. Módulo de comunicaciones 
Los equipos de comunicaciones a instalar deberán de ser compatibles con el sistema 
establecido de comunicación con el Centro de Control. Los requisitos a cumplir por tales equipos 
han de ser los siguientes: 
 Soporte de comunicaciones por Canal Radio Frecuencia operativa a tal efecto en el 
Concello de Ferrol o por otro medio que esté implantado dependiendo de la evolución 
de las comunicaciones en cada momento. 
 Reloj astronómico con cálculo día a día del orto y del ocaso y cambio automático de 
la hora invierno/verano. Posibilidad de corrección mínima de 60 minutos sobre las 
horas de orto y ocaso. Reserva de marcho de 10 años. 
 3 relés de salida programables independientemente según el reloj astronómico o a 
horas fijas: 
o Salida nº1: relé de salida astronómico. 
o Salida nº2: relé de salida para ahorro energético. 
o Salida nº3: relé de salida especial, astronómico o programable. 
 Entradas de tensión e intensidad trifásica para medida de tensión, intensidad, 
potencia activa y reactiva, factor de potencia y contadores de energía activa y reactiva 
y de horas de funcionamiento. 
 Entradas digitales por contactos libres de tensión para registro de las alarmas del 
controlar. 
 Una entrada analógica4-20 mA libre. 
 Registros: memoria RAM para almacenar históricos durante al menos un mes de 
registros de medidas eléctricas y alarmas y/o eventos. 
 Un canal de comunicación RS232 optoaislado para conexión a módem telefónico o 
radio. 
 Un canal de comunicación RS485 optoaislado para conexión a otros elementos del 
sistema de control. 
 Montaje en raíl DIN 35 mm. 
 Capacidad de envío de alarmas en tiempo real de forma automática desde todos los 
cuadros de mando al Centro de Control y Centro de Operaciones del personal de 
mantenimiento, con posibilidad de programación y direcciones alternativas. 
 El sistema de comunicación de los autómatas del Centro de Control deberá de ser 
abierto y compatible con el existente. 
5.3. Canalización eléctrica general 
La canalización eléctrica general será subterránea y se realizará con conductores de cobre con 
recubrimiento termoplástico para 1000 V alojados en tubos de polietileno corrugado exterior y liso 
interior colocados en zanjas. 
5.4. Tendidos eléctricos 
La distribución eléctrica se prevé trifásica con cuatro conductores de cobra unipolares (3F + N) 
entubados en polietileno. 
La red de tierras se realizará con un conductor de cobre desnudo de 35 mm2 de sección 
enterrado, colocándose únicamente embebido en hormigón en los casos en que las canalizaciones 
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vayan hormigonadas. De este cable principal saldrán las derivaciones a los apoyos y centros de 
mando con conductor de cobre aislado de 35 mm2 y soldadura aluminotérmica. 
5.5. Protección de los circuitos 
En los centros de mando se proyectarán relés diferenciales de alta sensibilidad (30 mA) para la 
protección frente a contactos indirectos, de forma que ninguna masa pueda dar lugar a tensiones 
superiores a 24 V. 
Se dispondrá una placa en cada centro de mando y en cada una de los apoyos soportes de 
luminarias. Todos los elementos de puesta a tierra irán situados en las arquetas adyacentes a las 
cimentaciones. La unión del conductor de tierra con las placas o picas se realizará mediante 
soldaduras de alto punto de fusión. 
5.6. Acometidas a unidades luminosas 
Las acometidas a unidades luminosas en columnas se realizarán sin elementos de empalme, 
derivando los conductos haciendo entrada y salida directamente a las columnas a través de la arqueta 
correspondiente. Los conductores de alimentación se conectarán a los bornes de la caja que para 
este efecto se instalará en la columna. La alimentación a la luminaria se hará con cable de cobre 3 
x 2.5 mm2. 
6. PREVISIÓN DE POTENCIA 
La previsión de potencia necesaria para la instalación se recoge en la siguiente tabla: 
Descripción UD Potencia UD (W) Potencia Total (W) 
TCW215 8 72 576 
BWS151  
(Acceso Norte) 
16 5,2 83,2 
BWS151 
(Acceso Sur) 
12 5,2 62,4 
TOTAL POTENCIA INSTALADA 721,6 
La potencia total instalada será de 721,6 W 
7. CÁLCULOS 
7.1. Cálculos lumitécnicos 
Para la realización de los cálculos luminotécnicos se ha utilizado el software comercial DIALux 
4.12 de la empresa DIAL GmbH. 
Los cálculos se realizaron escogiendo el tipo de luminarias que mejor se ajustarán a las 
necesidades de cada actuación de este Proyecto, escogiéndolas entre el catálogo existente en el 
programa. 
Partiendo de las disposiciones predefinidas para la implantación de las luminarias y de las 
características luminotécnicas de los modelos empleados, así y como las limitaciones y valores 
mínimos indicados en apartados anteriores, se han obtenido los resultados mostrados en el Apéndice 
a este Anejo para la luminancia, luminancia media y sus correspondientes uniformidades. 
Además, para la utilización de este software y debido a las diferentes características de las 
actuaciones planteadas, se han calculado éstas de la siguiente manera: 
 Paso inferior: se ha calculado con el módulo de iluminación interior 
o Planta rectangular 
o Dimensiones: 25,80 m x 3,00 m 
o Factor de reflexión: 0,27 (hormigón) 
o Iluminación media: 100 lux 
o Uniformidad: 0,5 
o Luminaria en el techo 
o Zona de estudio: 0 m 
 Rampas de acceso y escaleras: se han calculado con el módulo de iluminación exterior 
o Dimensiones según lo dispuesto en el apéndice a este Anejo y en el documento nº 2 
Planos 
o Factor de reflexión: 0,27 (hormigón) 
o Iluminación media: 10 lux 
o Uniformidad: 0,3 
o 2 luminarias por rampa 
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7.2. Cálculos eléctricos 
Se realizan los cálculos de las secciones considerando para cada circuito una caída de tensión 
máxima admisible del 3 % y factor de 1.8 para receptores con lámpara de descarga. 
Se calculan mediante la siguiente expresión: 
𝑆 =
∑𝑃 ∙ 𝐿
𝐾 ∙ ∆𝑈 ∙ 𝑈
 
donde: 
P: potencia en W 
L: longitud en metros 
K: conductividad (56 para Cu) 
U: tensión entre las fases (400 V) 
∆U: caída de tensión 
     S: sección en mm2 
Se calculará la intensidad en un sistema trifásico mediante la siguiente expresión: 
𝐼 =
𝑃
√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
 
donde: 
P: potencia en W 
U: tensión entre fases (400 V) 
cos ϕ: factor de potencia (1) 
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Imagen 1, 2 – Acceso Norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3 – Acceso Norte colores falsos 
Imagen 4 – Paso inferior 
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Imagen 5 – Paso inferior colores falsos 
Imagen 6 – Acceso Sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 7 – Acceso Sur 
Imagen 8 – Acceso Sur colores falsos 
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1. INTRODUCCIÓN 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo 
con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y 
Demolición (en adelante RCD´s). En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de 
estos residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización. En último caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación, 
recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarrollo 
sostenible de la actividad de construcción. 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras de 
construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por substancias 
peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos regulados por su legislación 
específica. 
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o demolición 
incluirán un estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de residuos que se 
generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, 
el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de separación, planos de las instalaciones, unas 
prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así como una valoración de los costes derivados de su 
gestión, que formará parte del presupuesto del proyecto. 
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, subcontratistas, 
trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de gestión de los RCD´s, 
que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez aprobado, pasará a formar parte 
de los documentos contractuales de la obra. 
En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto, en 
función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia 
variedad de residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de construcción 
y del tipo de trabajo ejecutado. 
Los residuos se definen, según en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como cualquier 
sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual 
su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, 
tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por 
las Instituciones Comunitarias 
2.1. Identificación 
Si bien desde el punto de vista conceptual, la definición de RCD’s anteriormente indicada, 
abarca cualquier residuo que se genere en una obra de construcción y demolición, realmente la 
legislación existente limita el concepto de RCD’s a los residuos codificados en la Lista Europea de 
Residuos (lista LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, en el 
capítulo 17. 
La codificación es la siguiente: 
 17 01: Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos 
o 17 01 01: Hormigón 
o 17 01 02: Ladrillo 
o 17 01 03: Resto de materiales cerámicos 
 17 02: Madera, vidrio y plástico 
o 17 02 01: Madera 
o 17 02 02: Vidrio 
o 17 02 03: Plástico 
 17 03: Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 
 17 04: Metales (incluidas sus aleaciones) 
 17 05: Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 
 17 06: Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 
 17 08: Materiales de construcción a partir de yeso 
 17 09: Otros residuos de construcción y demolición 
De forma complementaria, el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de residuos de construcción y demolición, distingue los siguientes grupos de residuos: 
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 Hormigón y escombro limpio 
 Ladrillos, tejas, cerámicos 
 Metal 
 Madera 
 Vidrio 
 Plástico 
 Papel y cartón 
2.2. Estimación 
La Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y 
demolición (RCD’s) que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de 
residuos publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, se adjunta a 
modo de apéndice al presente Anejo. 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su 
distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si 
bien las opciones existentes son: 
 Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la 
madera de buena calidad y el acero estructural. 
 Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, 
el plástico, el papel y todos los metales. 
 Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los 
materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. 
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor 
(separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valoración/eliminación). 
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la 
documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, 
fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de valorización /eliminación 
autorizada. 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de 
Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su 
correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra. 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de 
residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la 
cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
En lo que concierne a la gestión de residuos, se establecen las siguientes unidades de obra: 
 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no fuesen 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
 Además, de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de ésta un plan que refleje como llevará 
a cabo las obligaciones que le afecten en relación con los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda gestionarlos por sí 
mismo, y sin prejuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 
entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de 
valorización. 
 La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
deberá de constar en un documento fidedigno, en el que figure, por lo menos, la identificación 
del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, si procede, el número de licencia de la 
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en las dos unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados según la lista europea de residuos publicada 
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por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o la norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. 
 El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
 Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con 
la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores 
se regirá por los establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, del 21 de abril. 
 Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008. 
 El contratista aportará justificantes que demuestren el tratamiento y valorización de los residuos 
generados en la fase de actuaciones previas. Específicamente, se separarán y tratarán los 
residuos procedentes de la demolición del hormigón hidráulico. En fases posteriores, el 
contratista garantizará la selección y valorización de elementos de descarte, como tubos de PVC, 
manguitos, etc., que deberá separar de tierras u otros elementos inertes. Se prohíbe el relleno de 
zanjas y explanadas con elementos no inertes, fuera de las condiciones establecidas en proyecto. 
5. VALORACIÓN DE COSTE PREVIO 
El capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de residuos de la obra, repartido en función 
del volumen de cada material, se incluye en el correspondiente capítulo de Documento Nº4 Presupuesto 
del proyecto. 
5.1. RCDs Nivel I 
La evaluación de residuos de construcción de Nivel I se describe en este proyecto de ejecución, 
e incluye el movimiento de tierras a realizar para llevar a cabo la obra nueva. Las tierras procedentes 
de la excavación se reutilizan en un 65 %, siendo el resto transportadas a vertedero. 
 Volumen (m3) 
Densidad del 
material (t/m3) 
Toneladas 
Desmontes 2260,74 2,00 4521,48 
Rellenos -1473,28 2,00 2946,56 
TOTAL 787,46 2,00 1574,92 
 
5.2. RCDs Nivel II 
En ausencia de datos más contrastados, se manejan parámetros estimativos con fines 
estadísticos de 15 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del 
orden de 1,5 t/m3 
La superficie aproximada sobre la que se actúa es de 1580 m2. A partir de esta superficie y con 
las premisas indicadas en el apartado anterior, se calcula un volumen de residuos de 237,00 m3 y 
una cantidad de 355,50 toneladas de residuo 
Una vez obtenido el dato global de toneladas de residuo, de la composición en peso de los 
RCDs que van a sus vertederos, se puede estimar el peso por tipología de residuos. 
Estos datos se reflejan en la siguiente tabla: 
Evaluación 
teórica del peso 
por tipología  
% en peso 
(según CAM) 
Toneladas de 
cada tipo de 
residuo 
Densidad del 
material (t/m3) 
Volumen de 
cada tipo de 
residuo (m3) 
RCD: NATURALEZA NO PÉTREA 
Asfalto 1,00 3,55 1,20 2,96 
Madera 4,00 14,22 0,60 23,70 
Metales 2,50 8,89 7,80 1,14 
Papel 2,00 7,11 0,10 71,10 
Plástico 3,40 12,09 0,04 302,25 
Vidrio 1,00 3,55 2,60 1,37 
Yeso 0,10 0,35 0,90 0,39 
TOTAL 14,00 49,77  402,90 
 
RCD: NATURALEZA PÉTREA 
Arena, grava 4,00 14,22 1,80 7,90 
Hormigón 12,00 42,66 1,60 26,66 
Ladrillos 54,00 191,97 1,50 127,98 
Piedra 5,00 17,78 2,40 7,41 
TOTAL 75,00 266,63  169,95 
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RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 
Basura 7,00 24,89 1,50 16,59 
Pot. peligroso 4,00 14,22 0,75 18,96 
TOTAL 11,00 39,11  35,55 
TOTAL  355,51  608,40 
 
También se tienen en cuenta los residuos generados por las distintas demoliciones: 
Estimación de residuos en DEMOLICIONES Volumen de residuos (m3) 
1 Demolición pavimento existente 261,00 
2 Demolición de muro HA 24,00 
3 Demolición muro de mampostería 21,20 
4 Desmontaje de vallado y cierre metálico 38,33 
 TOTAL 344,53 
 
6. PRESUPUESTO 
A continuación, se incluye un cuadro con la valoración del coste previsto de la correcta gestión de 
los residuos de construcción y demolición en función del volumen estimado de residuos a generar y de 
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 4 de la Orden 2690/2006 de 28 de julio. 
Tipología RCDs 
Estimación 
(m3) 
Precio gestión en 
planta/ vertedero 
(€/m3) 
Importe 
(€) 
Tierras de la excavación 787,46 5,00 3937,30 
RCD Naturaleza pétrea 514,48 5,00 2572,40 
RCD Naturaleza no pétrea 402,90 5,00 2014,50 
RCD Potencialmente 
peligrosos 
35,55 17,20 611,46 
Transporte RCDs Nivel II 608,40 4,90 2981,16 
TOTAL Nivel II   8179,52 
% TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA 12116,82 
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1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el promotor está 
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los 
proyectos de obras en que se den algunos de los supuestos siguientes: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
451.000 euros. 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
En la presente obra se cumplen los supuestos expuestos en los puntos a) y c), por tanto, en 
cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, es preceptiva la redacción de un Estudio de 
Seguridad y Salud. 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la presente obra, las 
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes, enfermedades profesionales y los 
derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento. También 
establece las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
En aplicación del presente Estudio, el o los Contratistas elaborarán el Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en este Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Con este Estudio y con el 
Plan de Seguridad elaborado por el Contratista, se pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. “Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 
obras de construcción” por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en los proyectos de cualquier obra, pública o privada, en que se realicen trabajos 
de construcción o de Ingeniería Civil. 
Los objetivos que pretende cubrir el estudio son: 
 Organizar el trabajo para garantizar que el riesgo sea mínimo. 
 Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
 Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los trabajadores. 
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de los 
útiles y maquinaria que se le encomiende. 
Asimismo, este Estudio, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora, 
para llevar a cabo su obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones 
contenidas en este Estudio. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca 
podrán ser tomados por el contratista en su favor. 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
2.1. Definición de la obra y situación 
La obra objeto del presente estudio de seguridad y salud se denomina “Paso inferior peatonal 
en O Barco de Valdeorras”. 
2.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
El presupuesto será el indicado en el apartado correspondiente del presente estudio. 
El plazo de ejecución de la obra se estima en 7 meses y durante los cuales intervendrán un 
total de 20 trabajadores. 
2.3. Interferencia y servicios afectados 
El Contratista acatará en todo momento lo que indique la Dirección de Obra. 
Los transportes y acarreos que la obra genera interferirán lógicamente en el tráfico de la zona, 
sin embargo, la comunicación mediante carreteras secundarias permitirá interferir lo menos 
posible con la circulación de la vía de mayor tráfico. 
Se repondrán, en cualquier caso, todos los servicios afectados por el emplazamiento y 
ejecución de las obras, así como las calzadas de las vías de acceso. 
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2.4. Centros asistenciales 
ORGANISMO TELÉFONO 
Emergencias 112 
Hospital comarcal de Valdeorras 988 339 000 
Protección civil 616 402 882 
Policía local 988 322 939 (092) 
Bomberos 922 310 862 (080) 
Urgencias médicas 061 
 
Deberá figurar un listado con los números de teléfono de los centros asistenciales más 
próximos en las casetas de obra y dentro de la misma durante el período de los trabajos y en un 
sitio visible para todo el personal. 
El traslado de todos los accidentados de la obra se realizaría en ambulancia o en vehículo 
particular, y se llevaría a cabo a través de las vías con menor tiempo de recorrido, con el objeto 
de que el trayecto desde la obra al centro asistencial no exceda de diez o quince minutos. 
2.5. Relación resumida de los trabajos a realizar 
Las partes que comprenden esta obra son las que se relacionan a continuación: 
 Trabajos previos: desbroces y demoliciones 
 Movimientos de tierras 
 Estructuras: sección tipo marco, estructuras auxiliares para empuje, pantallas de 
micropilotes, muros, rampas y escaleras 
 Reposición de infraestructura y superestructura de vía 
 Instalaciones: drenaje e iluminación 
 Pavimentos y acabados 
En el pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y 
especificaciones de las unidades citadas. 
2.6. Riesgos profesionales de los operarios 
Los riesgos profesionales de los operarios de la obra serán los relativos a: 
 Excavaciones o desmontes 
 Terraplenes o rellenos 
 Encofrados 
 Trabajos con hierro 
 Hormigonado 
 Instalaciones eléctricas 
 Andamios 
 Escaleras de mano 
 Maquinaria para movimientos de tierras 
 Maquinaria de extensión y compactación de firmes 
3. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a continuación 
las enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el colectivo de la construcción: 
 Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados 
 Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos 
 Enfermedades causadas por las vibraciones 
 Sordera profesional 
 Silicosis 
 Dermatosis 
4. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN 
DE LA OBRA 
Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas, vehículos y 
operarios trabajando y como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta. 
Los riesgos de daños a terceros pueden ser los que se citan a continuación: 
 Caída al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel 
 Caída de objetos y materiales 
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 Atropello 
Por ello, previamente al inicio de la obra deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela 
según los correspondientes planos. 
Las condiciones del vallado deberán ser: 
 Tendrá 2 metros de altura. 
 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso 
de personal. 
Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente: 
 Cartel de obra 
 Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos 
 Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos 
 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra 
 Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra 
Además, se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad en la 
que se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
5. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS Y OFICINA DE OBRAS 
Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el capítulo III 
(Servicios de Higiene) de la Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se 
aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A continuación, se destacan 
algunos de los Artículos que incluye este capítulo. 
CAPÍTULO III 
Servicios de higiene 
Art. 38. Abastecimiento de agua. 
1. Todo Centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en 
proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en 
lugares próximos a los puestos de trabajo. 
2. No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos 
u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. 
Se prohíbe igualmente beber aplicando directamente los labios a los grifos, recomendándose 
las fuentes de surtidor. 
3. Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
4. No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que 
no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto. 
Art. 39. Vestuarios y aseos. 
1. Todos los Centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios y de aseo para uso del personal, 
debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. 
La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya 
de utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 
2. Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar 
la ropa y el calzado. 
3. Por excepción, en oficinas y comercios con plantilla inferior a diez trabajadores, los cuartos 
vestuarios podrán ser sustituidos por colgadores o armarios que permitan guardar la ropa. 
4. Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, 
provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones 
adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de 
trabajo simultáneamente. 
5. Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de aire 
caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes 
adecuados para depositar los usados. 
6. A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas 
se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
Art. 40. Retretes. 
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1. En todo Centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel 
higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez trabajadores. 
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. 
2. Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de 
estas cifras que trabajen la misma jornada. 
3. Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y 
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada. 
Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir 
el techo de cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y 
cuartos-vestuario. 
4. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros 
de altura. 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre 
interior y de una percha. 
5. Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, 
desodorización y supresión de emanaciones. 
Art. 41. Duchas. 
1. Cuando la Empresa se dedique a actividades que normalmente impliquen trabajos sucios, se 
manipulen distancias tóxicas, infecciosas o irritantes, se esté expuesto al calor excesivo, se 
desarrollen esfuerzos físicos superiores a los normales, o lo exija la higiene del procedimiento de 
fabricación, se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de 
esta cifra que trabajen en la misma jornada. 
2. Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas 
de cierre interior. 
3. Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a 
los mismos, con la debida separación para uno y otro sexo. 
Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán colgaduras 
para la ropa, mientras los trabajadores se duchan. 
4. En los trabajos tóxicos o muy sucios se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios. 
Art. 42. Normas comunes de conservación y limpieza. 
Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y salas de aseo 
serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el 
lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en 
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que estén 
destinados. 
Art. 43. Instalaciones sanitarias. 
1. En todo centro de trabajo existirá un servicio sanitario de urgencia con medios suficientes 
para prestar los primeros auxilios a los trabajadores. 
2. El personal sanitario, las instalaciones y dotación de estos servicios, guardarán relación con 
el número de trabajadores del centro laboral, emplazamiento y características del mismo y con los 
riesgos genéricos y específicos de la actividad que se desarrolla. 
3. En las Empresas obligadas a constituir Servicio Médico autónomo o mancomunado, será éste 
el encargado de prestar los primeros auxilios a los trabajadores que los precisen con urgencia, por 
accidente o enfermedad, durante su permanencia en el centro de trabajo. 
4. En los centros de trabajo con 50 o más trabajadores no dependientes de Empresas con servicio 
médico, existirá un local destinado exclusivamente a la asistencia sanitaria de urgencia, dotado de 
botiquines portátiles. Igual obligación se impone en los centros de trabajo con 25 trabajadores al 
menos, cuando ofrezcan riesgos especialmente graves, previa declaración de la Delegación 
Provincial de Trabajo competente, que disten más de dos kilómetros de la localidad más próxima en 
que se pueda recibir asistencia médica. 
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5. En todos los centros de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados 
y convenientemente situados, que estarán a cargo de socorristas diplomados o, en su defecto, de la 
persona más capacitada designada por la Empresa. 
Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoníaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
analgésicos y tónicos cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán 
mensualmente y se repondrá inmediatamente lo usado. 
Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa 
dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado pueda recibir 
asistencia médica. 
Podrán incluirse en este apartado las revisiones médicas de los trabajadores que puedan evitar 
gran número de accidentes, así como también las clases o charlas sobre formación en materia de 
Seguridad y Salud. 
Habrá un recipiente para recogida de basuras. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y 
conservación. 
En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
6. SERVICIOS DE OBRA 
El perímetro de la parcela donde se realizarán las obras, estará vallado con doble cinta de 
balizamiento a dos alturas, una a 0,50 m. del suelo y otra a 1, 20 m. 
En la entrada se instalará una puerta de dos hojas de dimensiones 6,00 m. de ancho x 2,00 m. de 
altura para paso de vehículos y otra puerta peatonal de 1,00 m de anchura x 2,00 m. de altura, y junto 
a las puertas se colocará un cartel indicativo de Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, así 
como cuadro de señales de advertencia, obligación y prohibición. 
La obra dispondrá de forma provisional de: agua corriente, saneamiento, suministro y distribución 
de energía eléctrica y producción y suministro de aire comprimido. 
6.1. Instalación eléctrica 
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna 
acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 
electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. 
El Contratista tendrá que solicitar a la Compañía Distribuidora de la zona el enganche para 
el suministro de energía, procediendo a este siempre por personal con posesión de acreditación 
de Instalador autorizado, para dar servicio al cuadro general de distribución eléctrica, que estará 
perfectamente dotado de todos los mecanismos de seguridad y protección exigidos en el actual 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como de línea de tierra a base de picas de cobre 
hincadas en el terreno y conductor de cobre desnudo. 
Colocado el cuadro general de distribución, se procederá a través de líneas preparadas al 
efecto a dar servicio a los diferentes cuadros auxiliares repartidos por la obra. Todos estos cuadros 
auxiliares estarán a su vez dotados de todos los elementos de seguridad y protección prescritos. 
A los cuadros auxiliares se enchufarán siempre por medio de clavijas normalizadas las 
distintas máquinas herramientas auxiliares. 
Las mangueras eléctricas, serán flexibles, con un grado de aislamiento mínimo de 1.000 V y 
con las secciones adecuadas a su intensidad. Se evitará en lo posible su tendido por el suelo, para 
evitar accidentes motivados por tropezones, aplastamientos, cortes en las mangueras, etc. En el 
caso de que no se pueda evitar, y siempre que las mangueras discurran por zonas de tránsito, bien 
de maquinaria o peatonal se dispondrá para su protección canaletas prefabricadas a tal efecto, 
desechándose soluciones de tipo casero. 
6.2. Instalación de agua 
Para el suministro de agua potable, tanto para las necesidades de la propia obra como para 
los servicios higiénicos y de bienestar, se deberá solicitar a la Compañía suministradora el 
enganche oportuno, procediendo a la instalación del contador general, y a partir de este se creará 
una red interior de distribución de agua por toda la obra, a base de tubería de polipropileno de alta 
presión rígido. 
En cada punto de consumo se dotará de una llave de corte y un grifo con racor adaptado para 
la posible utilización de una manguera. 
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En el caso de que las mangueras discurran por zonas de tránsito, bien de maquinaria o 
peatonal se dispondrá para su protección canaletas prefabricadas a tal efecto, desechándose 
soluciones de tipo “casero”. 
6.3. Instalación de saneamiento 
La instalación de la red de saneamiento provisional para la evacuación de aguas fecales delos 
servicios higiénicos y de bienestar se realizará a cualquiera de los pozos existentes. La red de 
saneamiento provisional se creará con tubería de P.V.C. de la serie C de 110 mm de diámetro. 
Esta tubería se protegerá adecuadamente para evitar tropezones y roturas no deseadas. 
6.4. Instalaciones de prevención y protección contra incendios 
En las obras en general hay un alto riesgo de incendio, por existir unidades de obra con un 
riesgo alto muy definido, al margen de las sustancias peligrosas que se almacenan. 
Todas estas unidades serán objeto de tratamiento diferenciado específico. 
Todos los equipos portátiles de extinción de incendios deben estar ubicados en un lugar 
visible y fácilmente accesible por parte de los trabajadores, es decir, serán fáciles de coger; para 
ello es imprescindible que el extintor no se encuentre oculto o solapado por otros materiales y que 
las vías naturales de acceso a la zona de ubicación del extintor estén libres de obstáculos. 
6.5. Instalaciones de higiene y bienestar provisionales para los trabajadores 
En cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dotar al centro de trabajo de las 
mejores condiciones para la realización de las tareas, se prevé la instalación de casetas 
prefabricadas de chapa y dotadas de calefacción (mediante sistemas eléctricos) con el siguiente 
desglose de unidades: 
 1 unidad para la caseta de Aseos 
 1 unidad para los vestuarios 
 1 unidad para almacén de obra 
 1 unidad de oficina y aseo 
Para el cálculo de las instalaciones se ha tenido en cuenta el número máximo de trabajadores 
presentes en obra simultáneamente, que como hemos dicho será de entre 15 trabajadores y las 
prescripciones al respecto del Real Decreto 486/1997, así como la Guía Técnica sobre Lugares de 
Trabajo elaborada por el INSHT. 
La caseta de aseos será individual y unisex. La Guía Técnica del INSHT sobre el R.D. 
486/1997 establece como número recomendable de inodoros de uno por cada 25 hombres o 
fracción y uno por cada 15 mujeres o fracción, que trabajen en la misma jornada. 
La caseta para vestuarios estará dotada de: 
 15 taquillas metálicas dotadas de llave 
 3 bancos metálicos con capacidad para 5 personas cada uno 
 3 espejos 
 1 recipiente para la recogida de basuras 
6.6. Tratamiento de residuos 
Todos los materiales procedentes de los excedentes de la excavación, así como de las 
demoliciones serán llevados a vertedero autorizado, a través de camiones que serán cargados 
directamente. 
Antes de dejar la zona de obra, la carga estará perfectamente sujeta a través de una red tupida 
de poliamida, para evitar caídas de objetos en la vía pública. 
Se prohíbe el acopio de escombros en la obra, para que esta situación no se produzca, se 
evacuarán los escombros directamente mediante carga directa a camión, salvo en los casos que 
las cantidades o la ejecución de la obra no lo haga viable, entonces se dotará a la obra de 
contenedores metálicos, que una vez llenos se trasladan a vertedero. 
6.7. Orden y limpieza 
Según se establece en el ANEXO II - R.D. 486/1997 de Disposiciones Mínimas de Seguridad 
y Salud en los Lugares de Trabajo, las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares 
de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para actuación en caso de 
emergencia deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible utilizarlas sin 
dificultades en todo momento. 
El lugar de trabajo, se limpiará periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlo 
en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. 
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Se mantendrá la obra en todo momento en buen estado de orden y limpieza. 
6.8. Servicio de prevención 
La empresa contratista dispondrá por sus propios medios de asesoramiento técnico en materia 
de Seguridad y Salud en el trabajo para, en colaboración del Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección Facultativa de la obra, llevar a la práctica 
las medidas propuestas. 
6.9. Formación e información 
6.9.1. Formación en seguridad y salud 
El trabajador recibirá la información y formación adecuadas a los riesgos profesionales 
existentes en el puesto de trabajo y de las medidas de protección y prevención aplicables a 
dichos riesgos, así como en el manejo de los equipos de trabajo. Estas acciones deben de 
quedar recogidas documentalmente y convenientemente archivadas. 
Esta formación será exigible previamente a la entrada de los trabajadores en obra y 
será responsabilidad de cada una de las empresas que intervengan el impartirla a los 
trabajadores a su cargo, ya sean éstas subcontratadas o no. 
Igualmente, el trabajador será informado de las actividades generales de prevención 
en la empresa. 
6.9.2. Reconocimiento médico 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá haber sido sometido a un 
reconocimiento médico previo que será repetido en el período máximo de un año 
6.9.3. Botiquín 
En el centro de trabajo, en los vestuarios o en la caseta del encargado, se colocará un 
botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente y 
estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 
El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido. 
6.9.4. Primeros auxilios 
En caso de accidente se debe permanecer tranquilo, pero actuar rápidamente. 
Hay que acercarse a lugar del accidente para ver qué ha ocurrido, qué tipo de accidente 
ha sido, y si hay o no heridos. 
Cuando se llega al lugar donde ha ocurrido el accidente, no se debe comenzar a actuar 
atendiendo al primer herido que se encuentre. Puede haber otros en estado más grave que 
necesitan ser atendidos en primer lugar. Hacer, pues, un examen rápido del lugar. Debe 
intentarse saber si existen heridos ocultos, por ejemplo, debajo de escombros. 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
La dirección y el teléfono del centro de urgencias asignado estarán expuestos 
claramente y en lugar visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los accidentados. 
7. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA 
7.1. Situación de la obra 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la 
seguridad, salud y bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. Estas 
características determinarán, en su caso, las medidas de prevención de los riesgos que puedan 
causar. 
La zona en la que se van a desarrollar las obras comprendidas en este estudio, se encuentra 
ubicado en el ayuntamiento de O Barco de Valdeorras (Ourense). 
7.2. Accesos 
Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra medida precisa 
para evitar riesgos de accidentes motivados por las características de estos accesos. 
7.3. Propiedades colindantes 
Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno 
circundante. 
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Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, 
su delimitación, su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de 
origen muy variado que definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso. 
Hecho el reconocimiento de las propiedades colindantes, no se prevén inicialmente riesgos 
por esta causa. 
7.4. Interferencias con servicios afectados 
No se prevé ninguna interferencia 
8. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE LA 
OBRAS 
8.1. Riesgos profesionales de las unidades de obra más representativas 
A continuación, se identifican los riesgos más frecuentes asociados a cada una de las unidades 
de obra siguientes. 
 Excavación en zanja: 
o Deslizamientos y desprendimientos de tierras 
o Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas 
o Caídas de personas 
o Caídas de objetos 
o Interferencias de conducciones subterráneas 
o Inundaciones 
o Existencia de gases nocivos 
o Golpes con herramientas 
 Extensión de pavimentos: 
o Atropellos por maquinaria y vehículos 
o Atrapamientos por maquinaria y vehículos 
o Colisiones y vuelcos 
o Por utilización de productos bituminosos 
o Salpicaduras 
o Polvo 
o Ruido 
 Traslado y colocación de grúa: 
o Atropellos por maquinaria y vehículos 
o Atrapamientos por maquinaria y vehículos 
o Colisiones y vuelcos 
o Atrapamiento de extremidades 
o Caídas de material de vía en su descarga 
o Utilización de soldaduras 
o Ruido 
 Movimientos de tierras: 
o Accidentes de vehículos y vuelcos 
o Atropellos 
o Caídas de material de la cuchara, pala o camión 
o Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con 
líneas eléctricas o pasos inferiores 
o Polvo 
o Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o 
señalización en las maniobras en zonas de trabajo 
o Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo 
o Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento 
o Vibraciones sobre las personas 
o Ruido ambiental 
 Encofrados y hormigones: 
o Riesgos derivados del manejo de encofrados 
o Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos) 
o Caídas de altura 
o Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón 
o Riesgos propios de la instalación de fabricación de hormigón. 
 Trabajos con ferralla 
o Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
o Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla. 
o Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 
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o Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
o Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o 
doblado. 
o Sobreesfuerzos. 
o Caídas al mismo nivel. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Caídas desde altura. 
o Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 Obras de drenaje: 
o Caída de personas al mismo nivel (tropiezos, resbalones, etc.). 
o Caída de personas a distinto nivel (interior de excavaciones, pozos, etc.). 
o Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
o Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas, por ejemplo). 
o Caída de objetos desde el borde de la excavación al interior de la zanja. 
o Caída de objetos durante su manipulación (materiales, herramientas, etc.) 
o Pisadas sobre objetos. 
o Proyección de fragmentos o partículas. 
o Atrapamiento entre objetos (materiales durante su manejo y transporte como tuberías, 
sacos, palets, etc.) 
o Los derivados de la realización de los trabajos al aire libre (exposición a temperaturas 
extremas, lluvia, etc.) 
o Contactos eléctricos con líneas eléctricas subterráneas. 
o Contactos con líneas eléctricas aéreas (transporte de tuberías, etc.). 
o Atropellos por vehículos de obra y realización de trabajos en las proximidades de 
tráfico rodado. 
o Dermatitis por contactos con el cemento. 
o Los propios de las operaciones de compactación. 
o Los propios del manejo de hormigón. 
 Riesgo de incendios: 
o En almacenes y oficinas 
o Vehículos 
o Instalaciones eléctricas 
o Acopios de madera 
o En depósitos de combustible 
 Riesgo de daños a terceros: 
o Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas 
o Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos. 
8.2. Riesgos profesionales de la maquinaria 
A continuación, se identifican los riesgos más frecuentes asociados a la maquinaria empleada 
en la obra. 
 Maquinaria en general 
o Vuelcos. 
o Hundimientos. 
o Choques 
o Ruido. 
o Explosión e incendios. 
o Atropellos. 
o Golpes y proyecciones. 
o Contactos con la energía eléctrica. 
o Los inherentes al propio lugar de utilización. 
o Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
 Pala cargadora 
o Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
o Caída de material desde la cuchara. 
o Vuelco de la máquina. 
o Deslizamiento de la máquina. 
o Máquina en marcha fuera de control. 
o Caída por pendientes. 
o Choque con otros vehículos. 
o Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
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o Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de 
conducción de gas o de electricidad). 
o Incendio. 
o Quemaduras. 
o Atrapamientos 
o Proyección de objetos. 
o Caídas de personas desde las máquinas 
o Golpes 
o Ruidos propio y ambiental. 
o Vibraciones. 
o Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
o Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 
adversas. 
o Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 Rodillo compactador 
o Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 
o Quemaduras físicas y químicas. 
o Caídas de objetos y/o máquinas 
o Caídas de personas al mismo nivel. 
o Contactos eléctricos indirectos. 
o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
o Sobreesfuerzos. 
o Ruido. 
o Vibraciones. 
o Aplastamientos. 
o Atrapamientos. 
 Camión basculante 
o Choques contra elementos fijos de la obra. 
o Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
o Vuelco al circular por la rampa de acceso. 
o Atrapamientos. 
o Proyección de objetos. 
o Caídas de personas desde las máquinas. 
o Golpes. 
o Ruidos propio y ambiental. 
o Vibraciones. 
o Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
o Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 
adversas. 
 Retroexcavadora 
o Vuelcos por hundimiento del terreno. 
o Golpes a personas o cosas por movimiento de giro. 
o Atropello. 
o Deslizamiento de la máquina. 
o Máquina en marcha fuera de control. 
o Caída por pendientes. 
o Choque con otros vehículos. 
o Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
o Incendio. 
o Quemaduras. 
o Atrapamientos. 
o Proyección de objetos. 
o Caídas de personas desde las máquinas. 
o Golpes. 
o Ruidos propio y ambiental. 
o Vibraciones. 
o Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
o Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 
adversas. 
o Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
 Camión grúa 
o Caída de personas a diferente nivel. 
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o Caída de personas al mismo nivel. 
o Caída de objetos por manipulación. 
o Caída de objetos desprendidos. 
o Golpes contra objetos inmóviles. 
o Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 
o Atrapamientos por o entre objetos. 
o Atrapamientos por vuelco de la máquina. 
o Contactos térmicos. 
o Contactos eléctricos. 
o Incendios. 
o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 
o Otros: Caída de rayos sobre la grúa. 
 Camión hormigonera 
o Caída de personas a diferente nivel. 
o Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina 
o Proyección de fragmentos o partículas. 
o Atrapamientos por o entre objetos. 
o Atrapamientos por vuelco de máquinas. 
o Sobreesfuerzos 
o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
o Contactos térmicos. 
o Contactos eléctricos. 
o Explosiones. 
o Incendios. 
o Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 
o Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y 
vibraciones. 
 Bomba para hormigón autopropulsada 
o Los derivados del tráfico durante el transporte. 
o Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera). 
o Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora). 
o Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes, etc.) 
o Atrapamientos. 
o Caídas de personas a distinto nivel. 
o Sobreesfuerzos 
 Martillo neumático 
o Vibraciones en extremidades y en órganos internos del cuerpo. 
o Ruido puntual. 
o Ruido ambiental. 
o Polvo ambiental. 
o Sobreesfuerzos. 
o Rotura de manguera bajo presión 
o Contactos con la energía eléctrica (líneas enterradas). 
o Proyección de fragmentos y/o partículas. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Caída de personas al mismo nivel. 
o Caídas de objetos sobre otros lugares. 
o Golpes por objetos o herramientas. 
o Derrumbamientos del objeto (o terreno) que se trata con el martillo. 
o Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno. 
 Dúmper 
o Vuelco de la máquina durante el vertido. 
o Vuelco de la máquina en tránsito. 
o Atropello de personas. 
o Choque por falta de visibilidad. 
o Caída de personas transportadas. 
o Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
 Maquinaria para micropilotes 
o Caídas al mismo nivel. 
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o Caídas a distinto nivel. 
o Atrapamientos. 
o Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
o Caídas al subir o al bajar. 
o Atropello de personas. 
o No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
o Se colocará la señal de máquina trabajando. 
 Maquinaria para hinca de cajón 
o Caídas al mismo nivel. 
o Caídas a distinto nivel. 
o Atrapamientos. 
o Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados. 
o Caídas al subir o al bajar. 
o Atropello de personas. 
o No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
o Se colocará la señal de máquina trabajando. 
 Grupo electrógeno 
o Explosiones y/o incendios (por un mal mantenimiento de la máquina, por fugas de 
aceite o combustible, etc.). 
o Caída del grupo o elementos de éste (por estar instalado en lugar inadecuado, al borde 
de cortes verticales o taludes, por haber elementos sueltos, etc.) 
o Atrapamientos (por acercarse a las partes móviles con ropas holgadas, por no estar 
protegidas las partes móviles, etc.). 
o Contactos eléctricos (por una puesta en marcha imprevista en operaciones de 
mantenimiento y reparación, defectuoso mantenimiento de los cables, por estar los 
componentes eléctricos en presencia de humedad, etc. 
o Inhalación de gases tóxicos por el empleo de grupos electrógenos en lugares cerrados, 
sin la ventilación adecuada, etc.). 
 Soldadura oxiacetilénica-oxicorte 
o Caídas desde altura. 
o Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
o Quemaduras. 
o Explosión (retroceso de llama). 
o Incendio. 
o Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
 Máquinas y herramientas en general 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para 
la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, 
rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica. 
o Cortes. 
o Quemaduras. 
o Golpes. 
o Proyección de fragmentos. 
o Caída de objetos. 
o Contacto con la energía eléctrica. 
o Vibraciones. 
o Ruido. 
o Explosión 
 Herramientas manuales 
o Golpes en las manos y en los pies 
o Cortes en las manos 
o Proyección de partículas 
9. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
9.1. Protecciones individuales 
A continuación, se relacionan las protecciones con las que deberán contar las personas que 
se encuentren en la zona de obras, según el trabajo o actividad que realicen. 
 Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los 
trabajadores en tierra y visitantes. 
 Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y 
descargas, manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.). 
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 Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc. 
 Guantes dieléctricos para electricistas. 
 Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas 
húmedas o mojadas. 
 Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, 
tubos, etc. 
 Botas aislantes de electricidad para los electricistas. 
 Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta el Convenio 
 Colectivo Provincial, para todos los trabajadores. 
 Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua. 
 Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc. 
 Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan 
proyectarse partículas (uso de radial), de taladros, martillos, etc. 
 Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 
 Filtros para mascarilla. 
 Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a 
compresores, etc. 
 Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en 
aquellos trabajos de altura que careciesen de protección colectiva. 
 Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 
 Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico. 
 Casco para Alta Tensión, clase E-AT. 
 Pértiga para alta tensión. 
 Banqueta aislante de maniobra exterior para Alta Tensión. 
9.2. Protecciones colectivas 
Las protecciones de carácter colectivo con las que se habrá de contar serán: 
 Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores. 
 Señales de tráfico. 
 Señales de seguridad. 
 Cintas de balizamiento. 
 Balizas luminosas. 
 Avisador acústico en máquinas. 
 Topes para desplazamiento de camiones. 
 Tacos para acopio de tubos. 
 Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. 
 Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 
 Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
 Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble 
aislamiento). 
 Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o 
muy conductoras y recintos cerrados. 
 Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso. 
 Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
9.3. Medidas preventivas en unidades de obra más representativas 
 Excavación en zanja: 
Normas de Seguridad 
Se observarán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes consideraciones 
referentes a la seguridad: 
o Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja. 
o Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como 
mínimo dos veces durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma 
independiente previamente al comienzo de los trabajos, por la mañana y por la 
tarde. 
o El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 
m se dispondrán a una distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se 
retirará a una escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser empleado en 
los rellenos posteriores. 
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o Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios 
trabajando en el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 
o Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que 
rebasen 1,00 m la parte superior de la misma, y será la única de acceso y salida. 
o Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. 
En caso contrario se comunicarán por escrito a la Dirección de Obra. 
o Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados 
ni con las manos ni con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las 
máquinas. Se dará inmediato aviso a la Dirección de Obra y a la Compañía 
Suministradora y se suspenderán los trabajos en la zona. 
o La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de 
trabajo, deberá tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente 
apoyados. 
Normas de Señalización 
Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan verse afectados, 
de la existencia de una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de la misma. 
También regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y personal 
encargado de la ejecución. 
o Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro serán 
guiadas por una persona, y el tránsito de las mismas se hará por sentidos constantes 
y previamente estudiados. 
o Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se 
señalizarán las zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente. 
o Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos 
que trabajen en la obra. 
o No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la 
correcta señalización. 
o Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se 
asegurará de que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 
Normas de Sostenimiento 
Es el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en las 
excavaciones en zanja o pozos, con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios 
que trabajan en el interior y limitar el movimiento del terreno colindante. Independientemente 
del sistema de sostenimiento que vaya a ser empleado en la obra, se cumplirán, entre otros los 
siguientes condicionantes: 
o Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas. 
o En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de cuatro (4) m, 
solamente se permitirá la colocación de entibación cuajada o tablestacas. 
o Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la 
Dirección de Obra de un proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema 
adoptado, la forma de ejecución y la puesta en obra. 
o La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni 
peligrosas motivadas por el sistema de colocación o hinca. 
o Las conducciones que interfieran en la zanja, en caso de no poderse desviar, se 
apuntalarán convenientemente de forma que se garantice totalmente su 
funcionamiento y no pueda existir ningún riesgo de rotura o caída que pueda 
afectar a los operarios que estén trabajando dentro de la zanja. 
o Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos. 
Normas de Protección 
Se cumplirán las siguientes normas de actuación en lo referente a las protecciones: 
o Se utilizarán testigos que indique la existencia de cualquier movimiento del terreno 
que suponga un peligro. 
o En zona rural o asimilable la zanja estará acotada por un cordón de balizamiento, 
vallando la zona de paso en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos. 
o Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se 
prevea paso de peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de dos (2) 
m cuando se prevea paso de vehículos. 
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o Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada 
se ampliará dos veces la profundidad de la zanja en ese punto, siendo la anchura 
mínima de cuatro (4) m, limitándose la velocidad a un máximo de 10 Km/h. 
o Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos 
de más de 1,25 m de profundidad con un tablero resistente, red o elemento 
equivalente. 
o Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares 
acústicos, cinturón antivibratorio y pantalla anti-impactos. 
o Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente 
alejados de la zanja, para evitar su caída accidental y las molestias de gases y ruidos 
en el lugar de trabajo. 
o Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán 
completamente valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de 
altura mínima de 2,00 m y se mantendrá el vallado hasta que finalicen los trabajos 
en la zona afectada. 
 Ejecución de pavimentos 
Medidas de protección 
Protecciones personales: 
o Será obligatorio el uso del casco. 
o Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
Protecciones colectivas: 
o En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas 
suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 
o Se regarán con la frecuencia precisa aquellas áreas en que los trabajos puedan 
producir polvaredas. 
o Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
o Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes 
señales de tráfico y de seguridad. 
Previsiones iniciales 
o Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo 
e orden en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos 
previsiones respecto a tráfico de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de 
éstos y cuantas medidas sean necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 
o Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con 
conducciones aéreas o enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos 
de tierras, vertido de éstas o circulación de vehículos. 
Normas de actuación durante los trabajos 
o Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por 
personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución 
de maniobras o impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 
o Las cabinas de los dúmpers o camiones para el transporte de materiales estarán 
protegidas contra la caída desplazamiento del material a transportar por viseras 
incorporadas a las cajas de los vehículos. 
o Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en 
distribución de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se 
produzcan excesos que puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material 
desde los vehículos o por circulación de éstos con sobrecarga. 
o Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal 
acústica. 
o El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan 
preestablecido procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos 
constantes. 
Revisiones 
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Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 
transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores 
hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 
 Trabajos con manipulación de hormigón 
Normas preventivas 
Vertidos directos mediante canaleta: 
o Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 
retroceso. 
o La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no 
se realicen maniobras inseguras. 
Vertidos mediante cubo o cangilón: 
o Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima. 
o Se señalizará, mediante una traza horizontal, el nivel máximo de llenado del cubo. 
o Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre trabajando 
personal. 
o La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 
palanca dispuesta a tal efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares y jácenas 
o Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará el buen 
estado de seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones 
o derrames. 
o Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de 
las redes de protección de los trabajos de estructura. 
o Se prohíbe terminantemente trepar por los encofrados de los pilares o permanecer 
en equilibrio sobre los mismos. 
o Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 
hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. 
o No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 
o El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares y jácenas se realizará desde 
“castilletes de hormigonado” o plataformas de trabajo, estando protegidas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
o Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las “tapas” que 
falten cubriendo esos huecos y clavando las sueltas diariamente. 
o Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
o Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas y restos de 
madera y de serrín será diario. 
 Trabajos con ferralla 
Medidas preventivas 
o Existirán zonas de preelaboración, donde se cortarán y doblarán las armaduras, e 
incluso se realizará el premontaje de elementos fácilmente transportables. 
o Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 
o Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes 
de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m. 
o El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 
o La ferralla montada se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado 
del lugar de montaje. 
o Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en un lugar 
determinado, para su posterior carga y transporte al vertedero. 
o Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres, y recortes de ferralla en torno 
al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 Obras de drenaje 
Medidas preventivas 
o Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal 
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies 
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 
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o Siempre que exista peligro de derrumbamiento se procederá a entibar. 
o El ascenso o descenso a los pozos se realizará mediante escaleras normalizadas 
firmemente ancladas a los extremos superior e inferior. 
o Los trabajos permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al arnés 
de seguridad, tal que permita bien la extracción del operario tirando, o en su 
defecto, su localización en caso de rescate. (No olvidar que en casos de 
derrumbamiento el tiempo empleado en el rescate es fundamental). 
o Se prohíbe el acceso a la zona de ejecución de estos trabajos a toda persona ajena 
al proceso de construcción. 
9.4. Medidas representativas en maquinaria 
 Maquinaria en general: 
o Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
o Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa 
o con deterioros importantes de éstas. 
o Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
o Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
o Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
o Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de 
aviso con la leyenda: MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR. 
o Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
o Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas 
o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se 
extraerán los fusibles eléctricos. 
o La misma persona que instale el letrero de aviso de MÁQUINA AVERIADA, será 
la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera 
de control. 
o Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada 
máquina o máquina herramienta. 
o Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 
o La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos 
en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
o Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante 
las fases de descenso. 
o Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar 
los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
o Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios 
que, utilizando señales preacordadas, suplan la visión del citado trabajador. 
o Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de 
cargas suspendidas. 
o Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 
recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
o Los motores eléctricos de las grúas y los montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y de peso a desplazar, que automáticamente corten el 
suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener 
el giro o desplazamiento de la carga. 
o Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 
transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de 
las solicitaciones para las que se los instalan. 
o La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
o Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante corrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
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o Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión 
de Seguridad, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de 
aquellos que tengan más del 10 % de hilos rotos. 
o Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o de hierro forjado, 
provistos de pestillo de seguridad. 
o Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base 
de redondos doblados. 
o Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que 
pueden soportar. 
o Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las 
normas del fabricante. 
o Se prohíbe en esta obra el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 
bateas, cubilotes y asimilables. 
o Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas 
de toma de tierra. 
o Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 
m de su término, mediante topes de seguridad. 
o Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas. 
o Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y 
contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra y ésta a la 
Dirección Facultativa. 
o Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de los 
cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra y 
éste a la Dirección Facultativa. 
o Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el 
fabricante de la máquina. 
 Pala cargadora: 
o Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
o Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
o Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el 
elemento de carga, para evitar rebote y roturas. 
o Está prohibido el transporte de personas en la máquina. 
o Siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa, la batería 
quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no 
quedará puesta. 
o No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la 
carga del depósito. 
o Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 
accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. 
o El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo 
para el personal. 
 Camión basculante: 
o La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de 
emprender la marcha. 
o Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por 
las señales de un miembro de la obra. 
o Respetará en todo momento las normas del código de circulación. 
o Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando 
con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
o La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 
visibilidad y las condiciones del terreno. 
 Retroexcavadora: 
o No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 
o La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las 
máquinas. 
o La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo, dos pitidos para 
andar hacia adelante y tres para andar hacia atrás). 
o El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha 
contraria al sentido de la pendiente. 
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o El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 
atropellos y golpes durante los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al 
bloquearse una oruga. 
o Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
o Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 
plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y 
se retirará la llave de contacto. 
o Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante 
sus zapatas hidráulicas. 
 Vibrador: 
o Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
o El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre 
por zonas de paso de los operarios. 
 Máquinas y herramientas en general: 
o Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble 
aislamiento. Los motores eléctricos estarán protegidos por carcasa. En caso de no 
disponer de doble aislamiento, la carcasa se conectará a tierra en combinación con 
los interruptores diferenciales del cuadro general de obra. 
o Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre protegidas 
con un bastidor y malla metálica. Las reparaciones o manipulaciones se realizarán 
con el motor parado. 
o Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán fuera 
de servicio. 
o Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones. 
o En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa 
antideflagrante. 
o En ambientes húmedos las máquinas-herramienta sin doble aislamiento se 
alimentarán con transformadores a 24 V. 
o Las conexiones eléctricas estarán protegidas con carcasas anti-contactos eléctricos. 
Los conductores de electricidad se arrollarán en tambores. 
o No se dejarán en el suelo las máquinas-herramienta y las mangueras de presión se 
protegerán de aplastamientos por vehículos y máquinas. Solo se usarán por 
operarios autorizados. 
 Herramientas manuales: 
o Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
o Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado 
de conservación. 
o Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
o Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estantes adecuados. 
o Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
o Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 
herramientas que hayan de utilizar. 
10. TRABAJOS NOCTURNOS 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de 
iluminación del tipo de intensidad que el Director de Obra apruebe y mantenerlos en perfecto estado 
mientras duren los trabajos nocturnos. 
11. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Por considerarlo de interés, a continuación, se expone con carácter general y resumidamente los 
aspectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la desarrollan, que a juicio 
del proyectista organizan y esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan en la obra. 
11.1. Derecho a la protección 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Este derecho supone la obligación del empresario de la protección de los 
trabajadores, garantizando la Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 
Para ello realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas 
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sean necesarias, así como el cumplimiento de la normativa que sea aplicable sobre Prevención, 
Seguridad y Salud Laboral. 
11.2. Evaluación de riesgos 
La acción preventiva será planificada por el constructor a partir de una evaluación inicial 
de los riesgos teniendo en cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando 
cambien las condiciones de trabajo, realizando controles periódicos para detectar situaciones 
peligrosas en potencia. 
11.3. Equipos de trabajo y medios de protección 
El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual 
adecuados comprobando su uso cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual 
deberán utilizarse cuando los medios de protección colectiva no puedan proteger al trabajador del 
riesgo al que esté expuesto. 
11.4. Medidas de emergencia 
El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender 
a los heridos, rescatar y evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia. 
Será necesario disponer de un servicio externo para primeros auxilios. 
En lugar visible y de fácil acceso se colocará un tablero con los teléfonos y direcciones de 
los servicios de urgencia. 
11.5. Riesgo grave o inminente 
Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o 
inminente y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la 
actividad y abandonar el lugar de trabajo, teniendo derecho a ello el trabajador si detecta un riesgo 
grave. 
11.6. Documentación 
El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación: 
 Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y planificación de 
la acción preventiva. 
 Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección. 
 Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
 Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
 Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan 
incapacidad laboral superior a un día. 
 Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral dicha documentación, a 
la cual también notificará los daños sufridos por el trabajador accidentado. 
11.7. Obligaciones de los trabajadores 
 Usar adecuadamente las máquinas y herramientas. 
 Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo. 
 No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 
 Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones. 
 Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo. 
11.8. Obligaciones de las partes implicadas 
 Obligaciones de la propiedad 
o La Propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como 
documento adjunto del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina 
de Supervisión de Proyectos. 
o La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias 
debidamente cumplimentado. 
o Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa orden de la Dirección 
Facultativa, las partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 Obligaciones de la empresa constructora 
o La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el 
Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el 
anterior y con los sistemas de ejecución que la misma vaya a emplear. 
o El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por 
el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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o En el caso de obras de las Administraciones Públicas, el Plan, con el 
correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración 
Pública que haya sido adjudicada la obra. 
o Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del 
Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los 
daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles 
subcontratistas y empleados. 
 Obligaciones de la dirección facultativa 
o La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte 
integrante de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión 
de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier 
modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
o El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la 
Dirección Facultativa. 
o Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del 
Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los 
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa 
Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad. 
11.9. Consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud 
Según lo estipulado en el Capítulo V de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos 
Laborales, Artículo 33, el empresario debe consultar a los trabajadores la adopción de las 
decisiones relativas a: 
 Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 
 Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 
 Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 
 Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior será llevado a 
cabo por dichos representantes. 
Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de 
prevención serán designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala 
marcada por el Artículo 35 Capítulo V de la Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales. 
Compete a los Delegados de Prevención: 
 Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 
 Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre 
prevención. 
 Controlar el cumplimiento de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 
 Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos 
competentes. 
 La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del 
Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 
Los Comités de Seguridad y Salud: 
 Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 
 Participarán en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de 
prevención. 
 Propondrán iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la 
prevención. 
 En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado 
para conocer los datos producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus 
causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 
11.10. Servicios de prevención 
Se entiende por servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las tareas preventivas en Seguridad, además de asesorar y asistir a 
empresario y trabajadores que lo precisen y en lo referente a: 
 Evaluación del riesgo. 
 Acciones preventivas. 
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 Formación. 
 Primeros auxilios y planes de emergencia. 
El empresario designará uno o varios trabajadores que se encarguen de la Seguridad. 
También puede contratar esa tarea a una empresa especializada y si la empresa tiene menos de 
seis trabajadores, el empresario puede asumir esa función. 
La empresa que no haya concertado el servicio de una empresa especializada, deberá 
someterse a una auditoría externa. 
11.11. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista, quedará 
obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente 
estudio, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
En dicho plan podrán incluirse las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
la Empresa constructora proponga. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la 
aprobación expresa de la Dirección de Obra, debiendo seguir el mismo trámite toda posible 
modificación del mismo, en función de las posibles incidencias o del proceso de ejecución. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la 
Dirección Facultativa, las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en 
las empresas intervinientes y los representantes de los trabajadores. 
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, existirá un Libro de Incidencias habilitado al efecto. 
Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el Plan de Seguridad y Salud, así como de las obligaciones fijadas los artículos 11 y 12 y anexo 
IV del Real Decreto 1627/1997, y en particular las relativas a subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
12. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos: 
1. Memoria 
2. Planos 
3. Pliego de condiciones 
4. Presupuesto 
 
A Coruña, Septiembre 2016 
El autor del Proyecto Fin de Grado: 
 
Fdo.: Rubén Pérez Fernández 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES  
TÉCNICAS PARTICULARES 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación que a continuación 
se expone, así como las indicadas por el Director de las Obras: 
 Normativa general 
o Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
o Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de Reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. 
o Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
o Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
o Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
o Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción (transposición Directiva 92/57(CEE). 
o Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud. 
o Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
o Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
o Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
o Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) (en la 
parte no derogada por la Ley 31/1995, R.D. 486/1997 y R.D. 773/1997). 
o Homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74). 
o Real Decreto 230/1998, de 16 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos e Instrucciones técnicas complementarias (B.O.E. 12/3/98). 
o Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863/1985 de 2 de 
Abril) (B.O.E. 12-6-85). 
o Decreto 842/2002, 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión 
o Decreto 223/2008, de 19 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Aéreas 
de Alta Tensión 
o Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (B.O.E. 21-06-01) 
o Reglamento sobre Condiciones Técnicas y garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas 
y Centros de Transformación (R.D. 3275/1982 de 12 de Noviembre). 
o Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
o Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495/1986 de 26 de Mayo) (B.O.E. 21-
786). 
o Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D. 1403/1986 
de 9 de Mayo). 
o Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990 
de 2 de Marzo) (B.O.E.14-3-90). 
o Reglamento General de Circulación (R.D. 13/1992, de 17 de Enero) (B.O.E 31-1-92). 
o Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición 
a vibraciones mecánicas. 
o Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
o Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RealDecreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. (B.O.E. 13-11-04) 
o Cualesquiera otras disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del 
Trabajo que pueda afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
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 Normativa autonómica 
o Real Decreto 2412/1982, de 24 de Julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de trabajo (B.O.E. 08/09/1982). 
o Real Decreto 2381/1982, de 24 de Julio, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado 
a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de gabinetes técnicos provinciales del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo (B.O.E. 24/09/1982). 
o Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Xunta de 
Galicia en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo (D.O.G.A. 27/04/1989). 
o Decreto 349/1990, de 22 de Junio, por el que se establecen actuaciones especiales en 
materia de Seguridad e Higiene en el trabajo (faculta a la Consellería de Trabajo y 
Servicios Sociales para la adopción de las actuaciones que estime pertinentes) (D.O.G.A. 
03/09/1990). 
o Decreto 376/1996, de 17 de Octubre, sobre distribución de competencias entre los Órganos 
de la Xunta de Galicia, para la imposición de sanciones por la infracción en materias 
laborales y por obstrucción de la labor inspectora (D.O.G.A. 09/01/1997). 
o Decreto 449/1996, de 26 de Diciembre, por el que se regula el ConselloGalego de 
Seguridade e Hixiene no traballo (D.O.G.A. 08/08/1997). 
o Decreto 204/1997, de 24 de Julio, por el que se crea el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales para el personal al servicio de la Xunta de Galicia (D.O.G.A. 08/08/1997). 
o Creación del Servicio Galego de Saúde. Ley 1/1989 (D.O.G.A. 11/01/89). 
2. COMIENZO DE LAS OBRAS 
Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de comienzo de la obra, que quedará 
refrendada con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de un 
representante de la propiedad. 
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de 
protección para comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimos. 
En caso contrario, se desecharán, adquiriéndose por parte del contratista unos nuevos. 
Todos los elementos de protección del personal se ajustarán a las normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo. 
3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado 
equipo o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de 
entrega. 
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. 
Aquéllas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por 
el fabricante, serán repuestas de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará un riesgo en sí mismo. 
- Protecciones personales 
Se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual y en el Real Decreto 773/1997, 30 de mayo, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
Asimismo, cumplirán con la homologación de medios de protección personal del Ministerio 
de Trabajo: 
 M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30-12-74 
 M.T.2. Protectores auditivos. BOE 1-11-75 
 M.T.3. Pantallas para soldadores. BOE 2-9-75 
 M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3-9-75 
 M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12-2-80 
 M.T.6. Banquetas aislantes de maniobras. BOE 5-9-75 
 M.T.7. Adaptadores faciales. BOE 6-9-75 
 M.T.8. Filtros mecánicos. BOE 8-9-75 
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 M.T.10. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9-9-75 
 M.T.11. Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE 4-7-77 
 M.T.12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE 13-7-77 
 M.T.13. Cinturones de sujeción. BOE 2-9-77 
 M.T.14. Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21-4-78 
 M.T.15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21-6-78 
 M.T.16. Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. BOE 17-8-78 
 M.T.17. Oculares de protección contra impactos. BOE 9-9-76 
 M.T.18. Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79 
 M.T.19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79 
 M.T.20. Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con 
manguera de aspiración. BOE 5-1-81 
 M.T.21. Cinturones de suspensión. BOE 16-3-81 
 M.T.22. Cinturones de caída. BOE 17-3-81 
 M.T.23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3-4-81 
 M.T.24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera depresión. BOE 3-8-81 
 M.T.25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13-10-81 
 M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos 
eléctricos de instalación de baja tensión. BOE 10-10-81 
 M.T.27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22-12-81 
 M.T.28. Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso. 
Dispositivos anti caída. BOE 14-12-82 
De acuerdo al capítulo VI, art. 41 de la Ley 31/1995, los fabricantes deberán asegurar la 
efectividad de las protecciones personales en condiciones normales, así como informar del tipo 
de riesgo al que van dirigidas. 
La Dirección Técnica de obra, con el auxilio del Servicio de Prevención, dispondrá en cada 
uno de los trabajos en obra el uso de las prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de 
protección individual que se le proporcionen. 
- Protecciones colectivas 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del personal en la obra 
debe quedar previsto, estableciendo itinerarios obligatorios. 
Cuando se trabaje junto a una vía en servicio se establecerá una precaución de 60 km/h en la 
vía no tratada, durante las horas de trabajo. Se pondrá especial atención en señalizar la entrevía 
mediante la colocación de una banda de balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de 
la vía en servicio. 
Se deberán señalizar y balizar los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de 
las excavaciones. 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 
siguientes: 
 Vallas de limitación y protección: tendrán como mínimo 250 cm de altura, estando 
construidas a base de acero galvanizado y malla plastificada. Dispondrán de zócalo de 
hormigón para mantener su verticalidad. 
 Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma 
eficaz. 
 Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm de resistencia suficiente 
para garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así 
como el correspondiente rodapié. 
 Redes: Serán de poliamida y sus dimensiones y características principales serán tales que 
cumplan con garantía la función protectora para la cual están previstas. 
 Lonas: Serán de buena calidad y de gran resistencia a la propagación de la llama. 
 Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad: Tendrán la suficiente resistencia para 
soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales será para alumbrado de 30 W y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las 
tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
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interruptor, una tensión máxima de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente y, al 
menos, en la época más seca del año. 
 Señales: Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 Pórticos limitadores de gálibo: El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame 
la atención. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de 
altura. 
 Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y 
se revisarán cada 6 meses como máximo. 
 Riegos: Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento 
de polvo. 
 Plataformas de recepción de materiales en planta 
Los riesgos derivados de la recepción de materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre 
sólo pueden ser suprimidos mediante la utilización de plataformas receptoras voladas. Su 
justificación se encuentra en los artículos 277 y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. Las plataformas deberán ser metálicas y disponer en su perímetro de 
barandilla que será practicable en una sección de la misma para permitir el acceso de la carga a la 
plataforma. 
4. NORMAS DE SEGURIDAD 
- Maquinaria 
Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 31/1995 BOE 10-11-95, los fabricantes 
deberán suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos 
laborales que conlleve su uso normal así como la manipulación inadecuada 
 Todo el personal que maneje los camiones, dúmpers, apisonadoras o compactadores será 
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. El mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, 
asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá siempre las instrucciones señaladas por 
el fabricante de las máquinas. 
 Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
 Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 
 Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
"Tara" y la "Carga máxima". 
 Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
 Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las 
maniobras. 
 Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. 
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
las interferencias, y cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
 Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno a las 
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento. 
 Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
 Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 
protección en caso de vuelco. 
 Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil 
ilimitada. 
 Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco -atropello -colisión -, etc.). 
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 Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 
utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
 Cualquier elemento móvil que haya de actuar sobre la vía, deberá estar provisto de su 
correspondiente freno. Los provistos de motor de combustión llevarán un extintor y se 
aprovisionarán lejos de la zona de trabajo. 
- Productos y sustancias químicas empleadas en obra 
Los productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar 
envasados y etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones 
de seguridad, identificándose su contenido. 
- Instalación eléctrica 
 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en 
los apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser realizada por 
empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, 
serán rechazados. 
 Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo 
aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que 
estos. Sus secciones mínimas se establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción 
MI.BT 017, en función de las secciones de los conductores de fase de la instalación. 
 Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, 
una temperatura de 601º C. 
5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con alguna de 
las modalidades previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997). 
El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando 
cumplimiento a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
que determina en su párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios 
trabajadores para ocuparse de las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, 
constituir un Servicio de Prevención específico dentro de la empresa, o concertar dicho Servicio a 
una Entidad especializada, ajena a la misma. 
Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los 
trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. Para el ejercicio 
de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y 
documentación a que se refiere el apartado tres del artículo 30 de dicha ley. Las funciones serán las 
indicadas en el artículo 30, 31 y 32. 
6. INSTALACIONES MÉDICAS 
Se dotará a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados, que se 
revisarán periódicamente reponiéndose lo consumido. 
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de Socorrismo y 
Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los distintos Centros Médicos (Servicios 
propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a 
los accidentados para un rápido y efectivo tratamiento. 
Existirá en la obra y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de asistencia. 
Se dispondrá en obra de una camilla plegable para transporte de heridos. 
7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos, dimensiones 
y características a lo especificado en el R.D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y el Anejo IV del R.D. 1627/1997 por el que 
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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8. NORMAS PARA VERIFICAR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
Una vez al mes la empresa constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
Seguridad y Salud que se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan de 
Seguridad y Salud y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta valoración será 
revisada y aprobada por los técnicos directores. El abono de las certificaciones se hará conforme a lo 
estipulado en el Contrato de adjudicación de la obra. 
9. ÍNDICES DE CONTROL 
El Delegado de Prevención comprobará el desarrollo del trabajo en los tajos, de acuerdo con las 
previsibles variaciones operativas que puedan determinar situaciones nuevas de riesgo, actuando para 
su corrección según determina la normativa legal vigente, anteriormente expuesta. El control semanal 
de máquinas e instalaciones se considera suficiente en circunstancias normales, salvo que se 
produzcan cambios de ubicación, ampliaciones o modificaciones. 
El Coordinador de Seguridad y Salud realizará un seguimiento paralelo, dejando constancia del 
cumplimiento de las medias prescritas en el Libro de Incidencias. Como medida primera, se ocupará 
de que los técnicos y mandos intermedios de la Contrata conozcan el contenido del Plan de Seguridad 
y Salud en el trabajo. 
En la presente obra se controlarán obligatoriamente los siguientes índices: 
1) Índice de incidencia: se define como el número de siniestros con baja acaecidos por cada cien 
trabajadores. Se calcula como el número de accidentes con baja x 1062 x número de 
trabajadores. 
2) Índice de frecuencia: se define como el número de siniestros con baja por cada millón de horas 
trabajadas. Se calcula como el número de accidentes con baja x 106 x número de horas 
trabajadas. 
3) Índice general de gravedad: se define como el número de jornadas perdidas por cada mil horas 
trabajadas. Se calcula como el número de jornadas perdidas x 103 x número de horas 
trabajadas. 
4) Duración media de incapacidad: se define como el número de jornadas perdidas por cada 
accidente con baja. Se calcula como el número de jornadas perdidas por accidente x número 
de accidentes con baja. 
10. ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES 
Para accidentes de pequeña envergadura, pequeñas heridas o golpes se realizará la primera cura 
en el botiquín de obra. En casos de mayor entidad se trasladará al afectado inmediatamente al centro 
hospitalario más cercano, cuya dirección y teléfono con el mapa del itinerario a seguir deberá figurar 
en el tablero de obra, así como el servicio de ambulancias más próximo. 
Los accidentes laborales serán notificados a la Dirección Facultativa y al Técnico coordinador de 
seguridad de la obra, para que proceda a visitar el lugar del accidente y la notificación administrativa 
de los mismos se ajustará a la normativa vigente. 
En el caso en que se produzca un accidente laboral en la obra, excepto el accidente sin baja, por 
la legislación vigente, ha de cumplimentarse el parte oficial, el cual ha de ser entregado en un plazo 
máximo de cinco días a la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ourense. 
En el caso de accidentes graves, muy graves, los que afecten a más de cuatro trabajadores o los 
mortales, además de cumplimentar el correspondiente parte de accidentes, se le comunicará en un 
plazo de 24 horas por medio de telegrama o medio de comunicación análogo. En el citado impreso 
se cumplimentarán los siguientes datos: 
 Datos del trabajador 
 Datos de la empresa 
 Lugar del centro de trabajo 
 Datos del accidente en cuanto a: fecha, lugar, hora del día, día de la semana, testigos, fecha 
de la baja médica, descripción del accidente, forma en que se produjo y parte del cuerpo 
lesionada. 
11. ESTADÍSTICAS 
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde el origen de la 
obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones realizadas por el Delegado de 
Prevención y las normas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
En casos de existir partes de accidentes, se dispondrán de la misma forma y método que los partes 
de deficiencias. Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual, con gráficos en dientes de 
sierra, que, mediante una somera inspección visual, permitan hacerse una idea clara de su evolución. 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 15: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 7 
 ETSECCP-UDC 
 
12. SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y RIESGO DE CONSTRUCCIÓN 
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional. 
Del mismo modo, el contratista debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio 
de su actividad, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los daños a terceras 
personas de los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos 
nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. 
 
A Coruña, Septiembre 2016 
El autor del Proyecto Fin de Grado: 
 
Fdo.: Rubén Pérez Fernández 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS  PARCIALES CANTIDAD 
 
CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
SYS101        ud  Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE  
 20 20,00 
 20,00 
SYS102        ud  Mascarilla antipolvo                                              
 Mascarilla antipolvo homologada  
 18 18,00 
 18,00 
SYS103        ud  Filtro recambio mascarilla                                        
 Filtro de recambio mascarilla, homologado  
 18 18,00 
 18,00 
SYS104        ud  Protectores auditivos                                             
 Protectores auditivos homologados  
 20 20,00 
 20,00 
SYS105        ud  Tapones antiruido                                                 
 Pareja de tapones antiruido de espuma, homologados CE  
 20 20,00 
 20,00 
SYS106        ud  Mono de trabajo                                                   
 Mono de trabajo homologado CE  
 18 18,00 
 18,00 
SYS107        ud  Cinturón antilumbago                                              
 Cinturón antilumbago con cierre de hebilla  
 18 18,00 
 18,00 
SYS108        ud  Cinturón portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas homologado CE  
 18 18,00 
 18,00 
 
 
 
SYS109        ud  Arnés amarre dorsal y torsal                                      
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm 
 5 5,00 
 5,00 
SYS110        ud  Impermeable                                                       
 Impermeable de trabajo homologado  
 20 20,00 
 20,00 
SYS111        ud  Par de guantes aislantes                                          
 Par de guantes aislantes lona/serraje tipo americano primera calidad  
 20 20,00 
 20,00 
SYS112        ud  Par de botas aislantes                                            
 Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE 
 20 20,00 
 20,00 
SYS113        ud  Par de botas agua monocolor                                       
 Par de botas de agua monocolor, homologadas CE  
 20 20,00 
 20,00 
 
CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
SYS201        m   Valla contención peatones                                         
 Valla autónoma metálica de 2.5m de altura para peatones nomalizada, incluso 
colocación y desmontaje  
 30 30,00 
 30,00 
SYS202        m   Valla metálica prefabricada                                       
 Valla metálica prefabricada con protección de intemperie, con soportes del mismo 
material en doble W, separado cada 2m y chapa ciega del mismo material  
 250 250,00 
 250,00 
SYS203        ud  Barandilla pies derechos y tablón                                 
 Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m de altura, empotrados en el terreno 0,3 
m y tres tablones de 0,20x0,07 m, incluido colocaicón y desmontaje  
 50 50,00 
 50,00 
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SYS204        m   Cinta corrida de balizamiento                                     
 Cinta corrida de balizamiento plástia pintada a dos colores roja y blanca  
 250 250,00 
 250,00 
SYS205        ud  Señal reflejante manual                                           
 Señal manual de trafico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la otra, en 
chapa de acero galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con 
láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos.  
 5 5,00 
 5,00 
SYS206        ud  Topes para camiones                                               
 Topes para camiones incluyendo 10 tablones de 0,20x0,07m y 8 redondos de acero para 
hincar en el terreno de 20mm de diámetro con dos horquillas de 1.80m de longitud. Incluso 
colocación.  
 5 5,00 
 5,00 
SYS207        ud  Cono de plástico                                                  
 Cono de plástico reflector de 30 cm de altura  
 5 5,00 
 5,00 
SYS208        ud  Tapa provisional para arquetas                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada 
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, 
(amortizable en dos usos).  
 10 10,00 
 10,00 
SYS209        ud  Lámpara portátil mano                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 
usos). s/R.D.486/97 y R.D. 614/2001.  
 5 5,00 
 5,00 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
SYS301        ud  Extintor Pol. ABC 6kg                                             
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, 
líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con 
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. 
Certificado por AENOR.  
 3 3,00 
 3,00 
SYS302        ud  Extinter nieve Carb. 5 kg                                         
 Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias 
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y 
manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 3 3,00 
 3,00 
  
CAPÍTULO 04 SERVICIO DE HIGIENE                                               
SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDAS                                                        
SYS04011      ud  Acometida provisional de electricidad a casetas                   
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra  
 1 1,00 
 1,00 
SYS04012      ud  Acometida provisional de fontanería a casetas                     
 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra  
 3 3,00 
 3,00 
SYS04013      ud  Acometida provisional de fontanería a casetas                     
 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra  
 3 3,00 
 3,00 
  
SUBCAPÍTULO 04.02 CASETAS                                                           
SYS04021      ud  Alquiler caseta aseo 6,00x2,45 m                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada 
con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. 
Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos 
y un inodoro. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 6 6,00 
 6,00 
SYS04022      ud   Alquiler caseta prefabricada comedor 6,00x2,45 m                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada 
con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribución intríor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 3 3,00 
 3,00 
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SYS04023      ud  Alquiler caseta para vestuarios                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuaríos de obra de 6x2.35 m., con 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada 
con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. 
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación 
eléctrica con distribucióninteríor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 7 7,00 
 7,00 
 
SUBCAPÍTULO 04.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
SYS04031      ud  Banco de polipropileno 5 personas                                 
 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos) 
 5 5,00 
 5,00 
SYS04032      ud  Mesa melanina 10 personas                                         
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superíor de 
melamina colocada. (10 usos).  
 3 3,00 
 3,00 
SYS04033      ud  Horno microondas de 800 W                                         
 Horno microondas de 800 W. con plato giratorío incorporado.  
 3 3,00 
 3,00 
SYS04034      ud  Depósito de basuras de 800 l                                      
 Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero
 y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado.  
 6 6,00 
 6,00 
SYS04035      ud  Jabonera industrial                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. 
 3 3,00 
 3,00 
SYS04036      ud  Secamanos eléctrico c/pulsador                                    
 Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con 
carcasaantivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y temporizador 
a34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 3 3,00 
 3,00 
SYS04037      ud  Espejo para vestuarios y aseos                                    
 Espejo de 80x40 cm. en vestuaríos y aseos, colocado (un uso).  
 13 13,00 
 13,00 
SYS04038      ud  Taquilla metálica individual                                      
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada  
 3 3,00 
 3,00 
 
SUBCAPÍTULO 4.04 MANTENIMINEO CASETAS                                              
SYS04041      ud  Limpieza y desinfección caseta                                    
 Servicio mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una 
limpieza por cada dos semanas.  
 14 14,00 
 14,00 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
SYS0501       ud  Reconocimiento médico obligatorio                                 
 Reconocmiento médico obligatorio para empleados  
 20 20,00 
 20,00 
SYS0502       ud  Reposición de botiquín                                            
 Reposición de material sanitario de botiquín de obra  
 3 3,00 
 3,00 
SYS0503       ud  Botiquín de obra                                                  
 Botiquín de obra instalado  
 3 3,00 
 3,00 
SYS0504       ud  Camilla portátil para evacuaciones                                
 Camilla portátil para evacuaciones de emergencia.Colocada  
 2 2,00 
 2,00 
 
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS                                
SYS0601       h   Comité de seguridad e higiene                                     
 Comité obligatorio de seguridad e higiene  
 34 34,00 
 34,00 
SYS0602       h   Formación en seguridad e higiene                                  
 Formación en materia de seguridad e higiene para trabajadores  
 34 34,00 
 34,00 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
SYS101        ud   Casco de seguridad                                               1,93 
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
SYS102        ud   Mascarilla antipolvo                                             3,01 
 Mascarilla antipolvo homologada  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
SYS103        ud   Filtro recambio mascarilla                                       0,73 
 Filtro de recambio mascarilla, homologado  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
SYS104        ud   Protectores auditivos                                            7,00 
 Protectores auditivos homologados  
 SIETE  EUROS  
SYS105        ud   Tapones antiruido                                                0,27 
 Pareja de tapones antiruido de espuma, homologados CE  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS  
SYS106        ud   Mono de trabajo                                                  9,19 
 Mono de trabajo homologado CE  
 NUEVE  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
SYS107        ud   Cinturón antilumbago                                             18,50 
 Cinturón antilumbago con cierre de hebilla  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA 
CÉNTIMOS  
SYS108        ud   Cinturón portaherramientas                                       23,42 
 Cinturón portaherramientas homologado CE  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
SYS109        ud   Arnés amarre dorsal y torsal                                     40,73 
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm
  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y 
TRES CÉNTIMOS  
SYS110        ud   Impermeable                                                      5,72 
 Impermeable de trabajo homologado  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
SYS111        ud   Par de guantes aislantes                                         2,81 
 Par de guantes aislantes lona/serraje tipo americano primera calidad  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
SYS112        ud   Par de botas aislantes                                           21,21 
 Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas 
CE  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS  
SYS113        ud   Par de botas agua monocolor                                      7,34 
 Par de botas de agua monocolor, homologadas CE  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
SYS201        m    Valla contención peatones                                        2,63 
 Valla autónoma metálica de 2.5m de altura para peatones nomalizada, incluso 
colocación y desmontaje  
 DOS  EUROS con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
SYS202        m    Valla metálica prefabricada                                      16,32 
 Valla metálica prefabricada con protección de intemperie, con soportes del mismo 
material en do-ble W, separado cada 2m y chapa ciega del mismo material  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
SYS203        ud   Barandilla pies derechos y tablón                                8,91 
 Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m de altura, empotrados en el terreno 0,3 
m y tres tablones de 0,20x0,07 m, incluido colocaicón y desmontaje  
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
SYS204        m    Cinta corrida de balizamiento                                    1,82 
 Cinta corrida de balizamiento plástia pintada a dos colores roja y blanca  
 UN  EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
SYS205        ud   Señal reflejante manual                                          8,14 
 Señal manual de trafico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la otra, 
en chapa de acero galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, 
con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos.  
 OCHO  EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS  
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SYS206        ud   Topes para camiones                                              40,07 
 Topes para camiones incluyendo 10 tablones de 0,20x0,07m y 8 redondos de acero para 
hincar en el terreno de 20mm de diámetro con dos horquillas de 1.80m de longitud. Incluso 
colocación.  
 CUARENTA  EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS  
SYS207        ud   Cono de plástico                                                 6,49 
 Cono de plástico reflector de 30 cm de altura  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
SYS208        ud   Tapa provisional para arquetas                                   8,43 
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada 
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, 
(amortizable en dos usos).  
 OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
SYS209        ud   Lámpara portátil mano                                            4,69 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 
usos). s/R.D.  486/97 y R.D. 614/2001.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
SYS301        ud   Extintor Pol. ABC 6kg                                            47,31 
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias 
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor 
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. 
Certificado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
SYS302        ud   Extinter nieve Carb. 5 kg                                        115,73 
 Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias 
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y 
manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 SERVICIO DE HIGIENE                                               
SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDAS                                                        
SYS04011      ud   Acometida provisional de electricidad a casetas                  105,42 
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra  
 CIENTO CINCO  EUROS con 
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SYS04012      ud   Acometida provisional de fontanería a casetas                    93,02 
 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
SYS04013      ud   Acometida provisional de fontanería a casetas                    77,17 
 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con 
DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO 04.02 CASETAS                                                           
SYS04021      ud   Alquiler caseta aseo 6,00x2,45 m                                 116,60 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada 
con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 
0,80x0,80 m.de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo 
eléctricode 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. 
Instalación eléctricamonofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS  
SYS04022      ud   Alquiler caseta prefabricada comedor 6,00x2,45 m                 79,50 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con 
estructura metálicamediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminaiónde pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada 
con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de 
aluminioanodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS  
SYS04023      ud   Alquiler caseta para vestuarios                                  86,92 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuaríos de obra de 6x2.35 m., con 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada conterminaciónde pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada 
con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de 
aluminioanodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con 
NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO SUBCAP 04.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
SYS04031      ud   Banco de polipropileno 5 personas                                21,96 
 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
  
 VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS  
SYS04032      ud   Mesa melanina 10 personas                                        23,02 
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superíor de 
melamina  
 colocada. (10 usos).  
 VEINTITRES  EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
SYS04033      ud   Horno microondas de 800 W                                        26,82 
 Horno microondas de 800 W. con plato giratorío incorporado.  
 VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
SYS04034      ud   Depósito de basuras de 800 l                                     18,21 
 Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero
  
 y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado.  
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTIUN 
CÉNTIMOS  
SYS04035      ud   Jabonera industrial                                              5,22 
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.
  
 CINCO  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
SYS04036      ud   Secamanos eléctrico c/pulsador                                   40,55 
 Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, 
con carca-  
 sa  
 antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y 
temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y 
CINCO  
 CÉNTIMOS 
SYS04037      ud   Espejo para vestuarios y aseos                                   48,80 
 Espejo de 80x40 cm. en vestuaríos y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con 
OCHENTA CÉNTIMOS  
SYS04038      ud   Taquilla metálica individual                                     11,89 
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 04.04 MANTENIMINEO CASETAS                                              
SYS04041      ud   Limpieza y desinfección caseta                                   169,13 
 Servicio mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una 
limpieza  
 por cada dos semanas.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS 
con TRECE  
 CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
SYS0501       ud   Reconocimiento médico obligatorio                                49,25 
 Reconocmiento médico obligatorio para empleados  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con 
VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
SYS0502       ud   Reposición de botiquín                                           37,10 
 Reposición de material sanitario de botiquín de obra  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS  
SYS0503       ud   Botiquín de obra                                                 23,32 
 Botiquín de obra instalado  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
SYS0504       ud   Camilla portátil para evacuaciones                               7,19 
 Camilla portátil para evacuaciones de emergencia.Colocada  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS                                
SYS0601       h    Comité de seguridad e higiene                                    66,09 
 Comité obligatorio de seguridad e higiene  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS  
SYS0602       h    Formación en seguridad e higiene                                 14,67 
 Formación en materia de seguridad e higiene para trabajadores  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
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CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 
CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
SYS101        ud   Casco de seguridad                                                
 Casco de seguridad con desudador, homologado CE  
 Suma la partida ......................  1,82 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,11 
 
 TOTAL PARTIDA ....................  1,93 
SYS102        ud   Mascarilla antipolvo                                              
 Mascarilla antipolvo homologada  
 Suma la partida ......................  2,84 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,17 
 
 TOTAL PARTIDA ....................  3,01 
SYS103        ud   Filtro recambio mascarilla                                        
 Filtro de recambio mascarilla, homologado  
 Suma la partida ......................  0,69 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,04 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  0,73 
SYS104        ud   Protectores auditivos                                             
 Protectores auditivos homologados  
 Suma la partida ......................  6,60 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,40 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  7,00 
SYS105        ud   Tapones antiruido                                                 
 Pareja de tapones antiruido de espuma, homologados CE  
 Suma la partida ......................  0,25 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,02 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  0,27 
SYS106        ud   Mono de trabajo                                                   
 Mono de trabajo homologado CE  
 Suma la partida ......................  8,67 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,52 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  9,19 
SYS107        ud   Cinturón antilumbago                                              
 Cinturón antilumbago con cierre de hebilla  
 Suma la partida ......................  17,45 
 Costes indirectos ........ 6,00% 1,05 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  18,50 
SYS108        ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Cinturón portaherramientas homologado CE  
 Suma la partida ......................  22,09 
 Costes indirectos ........ 6,00% 1,33 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  23,42 
SYS109        ud   Arnés amarre dorsal y torsal                                      
 Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm 
 Suma la partida ......................  38,42 
 Costes indirectos ........ 6,00% 2,31 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  40,73 
SYS110        ud   Impermeable                                                       
 Impermeable de trabajo homologado  
 Suma la partida ......................  5,40 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,32 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  5,72 
SYS111        ud   Par de guantes aislantes                                          
 Par de guantes aislantes lona/serraje tipo americano primera calidad  
 Suma la partida ......................  2,65 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,16 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  2,81 
SYS112        ud   Par de botas aislantes                                            
 Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas 
CE  
 Suma la partida ......................  20,01 
 Costes indirectos ........ 6,00% 1,20 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  21,21 
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SYS113        ud   Par de botas agua monocolor                                       
 Par de botas de agua monocolor, homologadas CE  
 Suma la partida ......................  6,92 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,42 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  7,34 
 
CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA                                   
SYS201        m    Valla contención peatones                                         
 Valla autónoma metálica de 2.5m de altura para peatones nomalizada, incluso 
colocación y desmontaje  
 Suma la partida ......................  2,48 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,15 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  2,63 
SYS202        m    Valla metálica prefabricada                                       
 Valla metálica prefabricada con protección de intemperie, con soportes del mismo 
material en doble W, separado cada 2m y chapa ciega del mismo material  
 Suma la partida ......................  15,40 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,92 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  16,32 
SYS203        ud   Barandilla pies derechos y tablón                                 
 Barandilla de pies derechos de madera de 1,8 m de altura, empotrados en el terreno 0,3 
m y tres tablones de 0,20x0,07 m, incluido colocaicón y desmontaje  
 Suma la partida ......................  8,41 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,50 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  8,91 
SYS204        m    Cinta corrida de balizamiento                                     
 Cinta corrida de balizamiento plástia pintada a dos colores roja y blanca  
 Suma la partida ......................  1,72 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,10 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  1,82 
SYS205        ud   Señal reflejante manual                                           
 Señal manual de trafico circular, por una cara permite el paso y lo prohibe por la otra, 
en chapa de acero galvanizada prelacada 30 cm de diametro, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, 
con láminas adhesivas reflectantes, considerando 5 usos.  
 Suma la partida ......................  7,68 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,46 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  8,14 
SYS206        ud   Topes para camiones                                               
 Topes para camiones incluyendo 10 tablones de 0,20x0,07m y 8 redondos de acero para 
hincaren el terreno de 20mm de diámetro con dos horquillas de 1.80m de longitud. Incluso 
colocación.  
 Suma la partida ......................  37,80 
 Costes indirectos ........ 6,00% 2,27 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  40,07 
SYS207        ud   Cono de plástico                                                  
 Cono de plástico reflector de 30 cm de altura  
 Suma la partida ......................  6,12 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,37 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  6,49 
SYS208        ud   Tapa provisional para arquetas                                    
 Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada 
mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, 
(amortizable en dos usos).  
 Suma la partida ......................  7,95 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,48 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  8,43 
SYS209        ud   Lámpara portátil mano                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 
usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.  
 Suma la partida ......................  4,42 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,27 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  4,69 
 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
SYS301        ud   Extintor Pol. ABC 6kg                                             
 Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias 
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor 
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. 
Certificado por AENOR.  
 Suma la partida ......................  44,63 
 Costes indirectos ........ 6,00% 2,68 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  47,31 
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SYS302        ud   Extinter nieve Carb. 5 kg                                         
 Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias 
sólidas, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y 
manguera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Suma la partida ......................  109,18 
 Costes indirectos ........ 6,00% 6,55 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  115,73 
 
CAPÍTULO 04 SERVICIO DE HIGIENE                                               
SUBCAPÍTULO 04.01 ACOMETIDAS                                                        
SYS04011      ud   Acometida provisional de electricidad a casetas                   
 Acometida provisional de electricidad a casetas de obra  
 Suma la partida ......................  99,45 
 Costes indirectos ........ 6,00% 5,97 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  105,42 
SYS04012      ud   Acometida provisional de fontanería a casetas                     
 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra  
 Suma la partida ......................  87,75 
 Costes indirectos ........ 6,00% 5,27 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  93,02 
SYS04013      ud   Acometida provisional de fontanería a casetas                     
 Acometida provisional de fontanería a casetas de obra  
 Suma la partida ......................  72,80 
 Costes indirectos ........ 6,00% 4,37 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  77,17 
 
SUBCAPÍTULO 04.02 CASETAS                                                           
SYS04021      ud   Alquiler caseta aseo 6,00x2,45 m                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6,00x2,45 m., con 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada 
con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 
0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con 
termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro platos de ducha, pila de cuatro grifos y un inodoro. 
Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Suma la partida ......................  110,00 
 Costes indirectos ........ 6,00% 6,60 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  116,60 
SYS04022      ud   Alquiler caseta prefabricada comedor 6,00x2,45 m                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada 
con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de 
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 Suma la partida ......................  75,00 
 Costes indirectos ........ 6,00% 4,50 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  79,50 
SYS04023      ud   Alquiler caseta para vestuarios                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuaríos de obra de 6x2.35 m., con 
estructura metálica mediante perfiles conformados en frío y cerramiento chapa nervada y 
galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interíor con lana de vidrío combinada 
con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de 
aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
distribución interíor de alumbrado y fuerza con toma exteríor a 220 V.  
 Suma la partida ......................  82,00 
 Costes indirectos ........ 6,00% 4,92 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  86,92 
 
SUBCAPÍTULO 04.03 MOBILIARIO CASETAS                                                
SYS04031      ud   Banco de polipropileno 5 personas                                 
 Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)
  
 Suma la partida ......................  20,72 
 Costes indirectos ........ 6,00% 1,24 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  21,96 
SYS04032      ud   Mesa melanina 10 personas                                         
 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superíor de 
melanina colocada. (10 usos).  
 Suma la partida ......................  21,72 
 Costes indirectos ........ 6,00% 1,30 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  23,02 
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SYS04033      ud   Horno microondas de 800 W                                         
 Horno microondas de 800 W. con plato giratorío incorporado.  
 Suma la partida ......................  25,30 
 Costes indirectos ........ 6,00% 1,52 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  26,82 
SYS04034      ud   Depósito de basuras de 800 l                                      
 Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero
 y bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado.  
 Suma la partida ......................  17,18 
 Costes indirectos ........ 6,00% 1,03 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  18,21 
SYS04035      ud   Jabonera industrial                                               
 Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.
  
 Suma la partida ......................  4,92 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,30 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  5,22 
SYS04036      ud   Secamanos eléctrico c/pulsador                                    
 Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, 
con carcasa antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca, y 
temporizador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico (10 usos).  
 Suma la partida ......................  38,25 
 Costes indirectos ........ 6,00% 2,30 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  40,55 
SYS04037      ud   Espejo para vestuarios y aseos                                    
 Espejo de 80x40 cm. en vestuaríos y aseos, colocado (un uso).  
 Suma la partida ......................  46,04 
 Costes indirectos ........ 6,00% 2,76 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  48,80 
SYS04038      ud   Taquilla metálica individual                                      
 Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada  
 Suma la partida ......................  11,22 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,67 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  11,89 
 
SUBCAPÍTULO 04.04 MANTENIMINEO CASETAS                                              
SYS04041      ud   Limpieza y desinfección caseta                                    
 Servicio mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una 
limpieza por cada dos semanas.  
 Suma la partida ......................  159,56 
 Costes indirectos ........ 6,00% 9,57 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  169,13 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
SYS0501       ud   Reconocimiento médico obligatorio                                 
 Reconocmiento médico obligatorio para empleados  
 Suma la partida ......................  46,46 
 Costes indirectos ........ 6,00% 2,79 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  49,25 
SYS0502       ud   Reposición de botiquín                                            
 Reposición de material sanitario de botiquín de obra  
 Suma la partida ......................  35,00 
 Costes indirectos ........ 6,00% 2,10 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  37,10 
SYS0503       ud   Botiquín de obra                                                  
 Botiquín de obra instalado  
 Suma la partida ......................  22,00 
 Costes indirectos ........ 6,00% 1,32 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  23,32 
SYS0504       ud   Camilla portátil para evacuaciones                                
 Camilla portátil para evacuaciones de emergencia.Colocada  
 Suma la partida ......................  6,78 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,41 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  7,19 
 
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS                                
SYS0601       h    Comité de seguridad e higiene                                     
 Comité obligatorio de seguridad e higiene  
 Suma la partida ......................  62,35 
 Costes indirectos ........ 6,00% 3,74 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  66,09 
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SYS0602       h    Formación en seguridad e higiene                                  
 Formación en materia de seguridad e higiene para trabajadores  
 Suma la partida ......................  13,84 
 Costes indirectos ........ 6,00% 0,83 
  
 TOTAL PARTIDA ....................  14,67 
 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
CAPÍTULO 01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  .................................................  2.116,5511,97 
CAPÍTULO 02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  ...................................................  5.440,6530,77 
CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  ......................................................................  489,12 2,77 
CAPÍTULO 04 SERVICIO DE HIGIENE  .............................................................................  5.706,3132,28 
CAPÍTULO 05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  .....................................  1.180,64 6,68 
CAPÍTULO 06 FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS  ...........................................  2.745,8415,53 
  ___________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 17.679,11 
  13,00% Gastos generales  2.298,28 
  6,00% Beneficio industrial  1.060,75 
  _______________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 3.359,03 
 21,00 % I.V.A. ............................................  4.418,01 
  _____________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 25.456,15 
  _____________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 25.456,15 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
A Coruña, Septiembre 2016 
El autor del Proyecto Fin de Grado: 
 
Fdo.: Rubén Pérez Fernández 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se redacta el anejo para dar cumplimiento a la legislación vigente (Reglamento General de 
Contratación de Obras del Estado), el cual especifica que en los proyectos cuyo presupuesto sea superior 
a 30.050,61 euros se incluirá un programa del posible desarrollo de las obras en tiempo y coste óptimo, 
de carácter indicativo. 
Establece a su vez que en el Programa de las Obras se indicarán los plazos de ejecución de las 
principales unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan será de carácter indicativo y no 
vinculante para el contratista. 
2. CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 
Como plazo de ejecución de las obras del presente proyecto fin de carrera, se propone el de SIET 
MESES (7), estimándose una plantilla del orden de 20 trabajadores. Este plazo es de carácter 
orientativo, debiéndose fijar el mismo con carácter contractual y definitivo el Pliego de Condiciones 
Administrativas. 
Señalar así mismo que la planificación deberá ajustarse en el momento de conocer las fechas reales 
de inicio de los trabajos, cada vez que, en la época invernal, las malas condiciones climatológicas y por 
tanto del viento y lluvia, supongan un menor rendimiento lo que constituye un menor avance de las 
obras, pudiendo reducirse dicho periodo el personal por la falta de posibilidad de trabajar en 
determinadas actividades. 
Para la elaboración del plan de obra, se parte, en primer lugar, de los volúmenes de las diversas 
unidades de obra a ejecutar, que se deducen del Documento Nº4: Presupuesto. las cuales se ven 
reflejadas en el diagrama adjunto. 
El principal criterio para la planificación es sencillo, en tanto a que el proyecto se compone de tres 
actuaciones diferentes, éstas son capaces de ejecutarse simultáneamente lo que conlleva a un gran 
descenso del plazo de la obra. 
De todas formas, a pesar de esta simultaneidad, se muestra un ejemplo de cómo se desarrollaría 
cualquiera de las actuaciones propuestas. 
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3. DIAGRAMA DE GANTT 
 
NOMBRE DE TAREA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 
TOTAL 
CAPÍTULO 
% 
TRABAJOS PREVIOS 15.585,01       15.585,01 2,50 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 5.431,45 5.431,45      10.862,90 1,74 
ESTRUCTURAS  94.925,04 94.925,04 94.925,04 94.925,04 94.925,04  474.625,20 76,16 
REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA Y 
SUPERESTRUCTURA DE VÍA 
  20.677,27 20.677,27    41.354,54 6,64 
INSTALACIONES      12.518,96 12.518,96 25.037,92 4,02 
PAVIMENTOS Y ACABADOS       25.968,81 25.968,81 4,17 
GESTIÓN DE RESIDUOS 1.730,97 1.730,97 1.730,97 1.730,97 1.730,97 1.730,97 1.730,97 12.116,79 1,94 
SEGURIDAD Y SALUD 2.525,59 2.525,59 2.525,59 2.525,59 2.525,59 2.525,59 2.525,59 17.679,11 2,84 
TOTAL 25.273,02 104.613,05 119.858,87 119.858,87 99.181,60 111.700,56 42.744,33 623.230,28 100,00 
 
P.E.M. MENSUAL 25.273,02 104.613,05 119.858,87 119.858,87 99.181,60 111.700,56 42.744,33 623.230,28 
% P.E.M. MENSUAL 4,06 16,79 19,23 19,23 15,91 17,92 6,86 100,00 
P.E.M. MENSUAL ACUMULADO 25.273,02 129.886,06 249.744,93 369.603,80 468.785,40 580.485,95 623.230,28 623.230,28 
% P.E.M. MENSUAL ACUMULADO 4,06 20,84 40,07 59,30 75,22 93,14 100,00 100,00 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin I.V.A.) 30.074,89 124.489,53 142.632,05 142.632,05 118.026,10 132.923,66 50.865,75 741.644,03 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con I.V.A.) 36.390,62 150.632,33 172.584,78 172.584,78 142.811,58 160.837,63 61.547,56 897.389,28 
RESTA POR EJECUTAR 860.998,66 710.366,34 537.781,55 365.196,77 222.385,19 61.547,56 0,00 0,00 
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1. INTRODUCCIÓN 
La Ley de Contratos del Sector Público (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2011 y modificado por la Ley 25/2013) establece en su artículo 65 la obligatoriedad de la previa 
Clasificación para poder optar a la contratación de cualquier obra de presupuesto superior a los 500.000 
€, en el ámbito de cualquier Administración Pública (Local, Autonómica o Nacional). Para los contratos 
de servicios, este límite será a partir de los 200.000 €. 
Se trata, pues, de un requisito de carácter jurídico-administrativo (capacidad para contratar, 
integrada por la solvencia económico-financiera y técnica y profesional,) y no técnico, y, por lo tanto, 
no puede suplirse por cualquier otra forma de acreditación de dicha capacidad, cuando legalmente sea 
exigible estar clasificado. 
A tales efectos, por lo tanto, se hace obligatoria la clasificación del contratista en el presente 
Proyecto, y de ahí la redacción del Anejo. 
2. CLASIFICACIÓN 
Según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas los grupos y subgrupos de aplicación para la 
clasificación de empresas en los contratos de obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, 
son los siguientes: 
a) Movimiento de tierras y perforaciones 
b) Puentes, viaductos y grandes estructuras 
c) Edificaciones 
d) Ferrocarriles 
e) Hidráulicas 
f) Marítimas 
g) Viales y pistas 
h) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
i) Instalaciones eléctricas 
j) Instalaciones mecánicas 
k) Especiales 
Para poder realizar dicha clasificación es necesario recurrir al Documento nº4 Presupuesto, en su 
apartado de resumen en el que se indican los siguientes porcentajes sobre el precio de ejecución por 
contrata, representados por cada capítulo que lo integran: 
 
CAPÍTULO € % 
TRABAJOS PREVIOS 15.585,01 2,50 
MOVIMIENTOS DE TIERRAS 10.862,90 1,74 
ESTRUCTURAS 474.625,21 76,16 
REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA Y 
SUPERESTRUCTURA DE VÍA 
41.354,54 6,64 
INSTALACIONES 25.037,92 4,02 
PAVIMENTOS Y ACABADOS 25.968,81 4,17 
GESTIÓN DE RESIDUOS 12.116,82 1,94 
SEGURIDAD Y SALUD 17.679,11 2,84 
TOTAL 623.230,28 100,00 
 
En el caso que ocupa, el Grupo al que pertenece la obra es el GRUPO B: PUENTES, 
VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS, al representar un 76,16  % del P.E.M. el capítulo de 
ESTRUCTURAS. 
Dentro de este grupo se enmarca dentro del subgrupo número 2, por tratarse de estructuras de 
hormigón armado. 
Para establecer de forma completa la clasificación del contratista falta por definir la categoría, para 
la cual es necesario definir la anualidad media de cada grupo definido anteriormente, en función del 
presupuesto y del plazo en meses: 
 Plazo: 7 meses 
 P.E.M.: 623.230,28 € 
 Anualidad = 1.246.460,56 € -> Categoría E 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se justificará el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 
Precios 1 y 2 presentes en el documento Nº4 Presupuesto. 
Este anejo se redacta en cumplimiento del Artículo 1 de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 
1968, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de Julio de 1968. En el artículo 2 dicha orden se 
expone que el presente anejo no tendrá, en ningún caso, carácter contractual. 
2. COSTES INDIRECTOS 
Los costes indirectos son aquellos que tienen lugar en la obra sin que puedan adjudicarse a ninguna 
unidad de obra en concreto y son imputables a todo el conjunto de la obra. El valor correspondiente a 
los costes indirectos se toma como un porcentaje de los costes directos. 
Para la determinación de estos costes será de aplicación lo prescrito en los Artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación del Estado y en la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 del 
Ministerio de Obras Públicas, donde se establecen las Normas Complementarias de los Artículos 67 y 
68 del Reglamento General. 
La fórmula que se utilizará para el cálculo los precios de ejecución material de las siguientes 
unidades de obra es la siguiente: 
𝑃 = (1 +
𝐾
100
) ∙ 𝐶𝐷     𝑐𝑜𝑛 𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2     𝑦     𝐾1 = 100 ∙
𝐶𝐼
𝐶𝐷
 
En donde CD son los costes directos, CI los indirectos. 
En cuanto a los valores de las constantes la Orden anteriormente citada fija, para obras terrestres: 
 𝐾1: valor máximo del 5%. 
 𝐾2: valor del 1% (esta constante se refiera a los costes imprevistos). 
Por tanto, se tomará un valor de K, de costes indirectos igual a: 
𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 = 6% 
3. COSTES DIRECTOS 
3.1. Mano de obra 
Se trata del coste que le supone a la Empresa Contratista la hora realmente trabajada de la 
categoría laboral. 
Los costes horarios de las distintas categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa que interviene en los equipos de personal que ejecutarán las unidades de obra, se evalúan 
conforme a las Órdenes Ministeriales de 14 de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo 
de 1979. 
Se recurrirá asimismo al Convenio Colectivo de la Construcción correspondiente a la Provincia 
de Ourense (BOP de Ourense, nº 126, 3 de junio de 2013) 
La fórmula propuesta en la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 para el cálculo de los 
costes horarios es la siguiente: 
𝐶 = 1.4 ∙ 𝐴 + 𝐵 
En donde: 
 C es el coste horario del trabajador para la empresa, en €/h. 
 A es la parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente, 
en€/h. Está sujeta a cotización. 
 B es la retribución del trabajador de carácter no salarial, compuesta por las indemnizaciones 
delos gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral: gastos de 
transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc., también en €/h. 
Esta parte del coste no está sujeta a cotización. 
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Nivel Categorías 
MENSUAL PAGAS EXTRAS ANUAL 
SALARIO 
ANUAL 
HORAS 
EXTRAS 
Sueldo 
base 
Plus 
Asistencia 
Plus 
Transporte 
TOTAL 
MES 
Junio Diciembre Vacaciones 
II Titulado superior 1.010,25 257,52 87,61 1.355,37 1.203,11 1.203,11 1.203,11 18.518,43 10,80 
III 
Titulado medio, Jefe administrativo 1º, Jefe 
Sec. Org. 1º 
1.005,78 253,08 71,37 1.330,22 1.199,60 1.199,60 1.199,60 18.231,28 10,80 
IV 
Jefe de personal, Ayte. de obras, Encargado 
general de fábrica, Encargado general 
1.000,88 248,14 71,00 1.320,02 1.195,69 1.195,69 1.195,69 18.107,33 10,80 
V 
Jefe administrativo de 2º, Delineante superior, 
Encargado general de obra, Jefe sec. Org. 
Científica del trabajo de 2ª, Jefe de compras 
996,37 243,72 70,64 1.310,74 1.192,17 1.192,17 1.192,17 17.994,62 10,80 
VI 
Oficial administrativo de 1ª, Delineante de 1ª, 
Encargado taller, Encargado sec. Laboratorio, 
Escultor de piedra y mármol, Práct. Topografía 
de 1ª, Técn. Org 1ª 
991,49 238,77 70,28 1.300,55 1.188,31 1.188,31 1.188,31 17.870,94 10,80 
VII 
Delineante de 2ª, Técnico Org. De 2ª, Práctico 
topografía de 2ª, Analista de 1ª, Viajante, 
Capataz, Especialista de oficio 
973,60 220,90 68,92 1.263,42 1.174,26 1.174,26 1.174,26 17.420,36 10,27 
VIII 
Oficial administrativo de 2ª, Corredor de plaza, 
Oficial 1ª de oficio, Inspector de control 
señalización y servicios, Analista de 2ª 
960,16 207,48 67,89 1.235,53 1.163,98 1.163,98 1.163,98 17.082,77 9,98 
IX 
Auxiliar administrativo, Ayte. topográfico, 
Auxiliar topográfico, Auxiliar de org., 
Vendedores, Conserje, Oficial 2ª de oficio 
946,30 193,60 52,37 1.192,28 1.152,78 1.152,78 1.152,78 16.573,42 9,58 
X 
Auxiliar de laboratorio, Vigilante, 
Almacenero, Enfermero, Cobrador, Guarda-
Jurado, Ayudantes de oficio, Especialistas de 
1ª 
932,46 179,74 51,62 1.163,82 1.141,89 1.141,89 1.141,89 16.227,71 9,03 
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XI Especialistas de 2ª, Peones especializados 918,65 165,91 50,78 1.135,34 1.118,64 1.118,64 1.118,64 15.844,68 8,71 
XII Peones ordinarios, Limpiador 904,36 151,64 50,02 1.106,03 1.107,46 1.107,46 1.107,46 15.488,66 8,37 
Nota: Las categorías que se indican, con una antigüedad en la empresa anterior a 07/07/98, se regirán a efectos económicos por los siguientes niveles: Nivel VII: Oficial Admtvo.  
2º. Nivel VIII: Auxiliar Admtvo. Nivel V: Encargado de Taller 
 DIETA: 29,93  
MEDIA DIETA: 13,17  
Nivel Categorías 
A (sujeto a 
cotización) 
B (no sujeto 
a cotización) 
Coste 
horario 
diurno 
Salario 
anual diurno 
A (sujeto a 
cotización) 
B (no sujeto 
a cotización) 
Coste 
horario 
nocturno 
Salario 
anual 
nocturno 
II Titulado superior 8,48 2,19 14,06 24.407,34 10,08 2,19 16,30 28.296,80 
III 
Titulado medio, Jefe administrativo 1º, Jefe 
Sec. Org. 1º 
8,45 2,06 13,88 24.096,28 10,04 2,06 16,11 27.968,54 
IV 
Jefe de personal, Ayte. de obras, Encargado 
general de fábrica, Encargado general 
8,41 2,02 13,79 23.945,99 9,99 2,02 16,01 27.799,38 
V 
Jefe administrativo de 2º, Delineante superior, 
Encargado general de obra, Jefe sec. Org. 
Científica del trabajo de 2ª, Jefe de compras 
8,37 1,99 13,71 23.809,17 9,95 1,99 15,92 27.645,20 
VI 
Oficial administrativo de 1ª, Delineante de 1ª, 
Encargado taller, Encargado sec. Laboratorio, 
Escultor de piedra y mármol, Práct. Topografía 
de 1ª, Técn. Org 1ª 
8,34 1,96 13,63 23.659,40 9,91 1,96 15,83 27.476,63 
VII 
Delineante de 2ª, Técnico Org. De 2ª, Práctico 
topografía de 2ª, Analista de 1ª, Viajante, 
Capataz, Especialista de oficio 
8,20 1,84 13,31 23.113,35 9,74 1,84 15,47 26.861,71 
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VIII 
Oficial administrativo de 2ª, Corredor de 
plaza, Oficial 1ª de oficio, Inspector de control 
señalización y servicios, Analista de 2ª 
8,10 1,74 13,08 22.704,25 9,62 1,74 15,21 26.400,87 
IX 
Auxiliar administrativo, Ayte. topográfico, 
Auxiliar topográfico, Auxiliar de org., 
Vendedores, Conserje, Oficial 2ª de oficio 
7,99 1,56 12,74 22.120,37 9,49 1,56 14,84 25.763,62 
X 
Auxiliar de laboratorio, Vigilante, Almacenero, 
Enfermero, Cobrador, Guarda-Jurado, 
Ayudantes de oficio, Especialistas de 1ª 
7,88 1,47 12,50 21.700,78 9,36 1,47 14,57 25.290,75 
XI Especialistas de 2ª, Peones especializados 7,75 1,37 12,23 21.229,09 9,21 1,37 14,27 24.765,89 
XII Peones ordinarios, Limpiador 7,64 1,28 11,98 20.796,74 9,08 1,28 13,99 24.278,52 
     
3.2. Maquinaria y materiales 
En este caso se han consultado bases de precios de la construcción y de fabricantes lo más 
actualizadas posibles. Sus valores, así y como también los de la mano de obra se adjuntan a modo 
de apéndices a este Anejo. 
También, para una mayor compresión del precio estipulado a cada partida se adjuntan los 
cuadros de precios descompuestos. 
Retomando lo anteriormente dicho, las bases de precios consultadas son: 
 Generador de precios del programa comercial CYPE Ingenieros. 
 ACAE. Catálogo multifabricante online. 
 BDCG. Base de Datos da Construcción en Galicia del Instituto Tecnolóxico Galego, 
facilitada por la biblioteca de la Escuela. 
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CÓDIGO UD RESUMEN TOTAL PRECIO IMPORTE 
 
U01AA006      h    Capataz                                                          
   110,037 13,31 1.464,59 
U01AA007      h   Oficial de primera                                                
   1.131,953 13,08 14.805,95 
U01AA008      h   Oficial de segunda 
   44,015 12,74 560,75 
U01AA009      h   Ayudante de oficio                                                
   497,196 12,50 6.214,95 
U01AA010      h   Peón especializado                                                
   1.382,892 12,23 16.912,77 
U01AA011      h   Peón                                                              
   816,979 11,98 9.787,40 
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APÉNDICE 2: LISTADO DE MAQUINARIA 
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CÓDIGO UD RESUMEN        TOTAL    PRECIO  IMPORTE 
 
A03CA005      h   Cargadora s/neumáticos c=1,30 m3                                  
 183,54 48,00 8.809,97 
A03CF005      h   Retroexcavadora s/ neumáticos 117 CV                              
 2,80 54,60 152,88 
A03FB010      h   Camión basculante 10 t                                            
 17,47 58,78 1.027,00 
A03FK005      h   Camión grúa hasta 10 t                                            
 14,37 71,99 1.034,86 
A03KB010      h   Pluma grúa de 30 m                                                
 16,63 7,50 124,79 
BT3ZU015      ud  Molde prefabricado para soldadura                                 
 8,00 1,50 12,00 
C1335080      h   Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t                    
 8.217,36 0,02 164,35 
C133A030      h   Pisón vibratorio dúplex de 1300 kg                                
 3,46 11,45 39,63 
C1501A00      h   Camión para transporte de 24 t                                    
 40,00 49,70 1.988,00 
C1501U05      h   Camión de 15 t articulado, de tracción integral                   
 75,20 49,28 3.705,86 
C1503300      h   Camión grúa de 3 t                                                
 125,00 41,02 5.127,54 
C150G800      h   Grúa autopropulsada de 12 t                                       
 4,76 46,10 219,55 
C1701100      h   Camión con bomba de hormigonar                                    
 6,58 147,54 971,62 
C200P000      h   Equipo y elementos aux para soldadura eléctica                    
 212,66 3,00 637,99 
C200S000      h   Equipo y elementos auxiliares para corte oxiacetilénico           
 5,04 7,14 35,99 
C200U060      h   Esmeriladora                                                      
 5,08 9,88 50,19 
CF11Q353      m² Alquiler maquinaria para hincado                                  
 100,02 199,54 19.957,99 
CT10N003      h   Tren amolador                                                     
 0,11 599,55 67,15 
CT10N004      h   Bateadora pesada                                                  
 1,40 489,08 684,71 
CT10N006      h   Perfiladora de vía                                                
 0,392 473,30 185,53 
CT10N007      h   Estabilizador dinámico 680 cv con registro de control             
 0,504 479,65 241,74 
CT10N011      h   Extendedora de balasto guiada por cable con maestra vibrante      
 17,500 98,49 1.723,58 
CT10N013     h   Motoclavadora hidráulica con control del par de apriete           
 2,800 6,04 16,91 
CT10U010     h   Tren de trabajos                                                  
 0,560 675,75 378,42 
CT10U040     h   Gato hidráulico                                                   
 7,200 3,15 22,68 
CT10U105     h   Pórtico para montaje de vía                                       
 0,560 444,80 249,09 
CT11N005     h   Máquina de golpeo de carril con maza de madera o caucho           
 0,112 12,02 1,35 
CT11N006     h   Rodillos metálicos para colocación entre traviesa y carril       
 28,000 0,05 1,40 
MAT026       m³  km transporte hormigón desde central                              
 32,140 0,30 9,64 
MQ01EXN050C h   Retroexcavadora sobre neumáticos 85 kw                            
 22,280 65,60 1.461,57 
MQ01RET020B h   Retrocargadora s/ neum. de 70 kW                                  
 0,053 36,86 1,95 
MQ020        h   Pisón vibrante 80kg                                               
 8,000 2,76 22,08 
MQ04         h   Bandeja vibrante de 170 kg   
   44,560 2,55 113,63 
MQ04CAG010B h   Camión con grúa hasta 10 t                                        
 0,111 56,64 6,29 
MQ04DUA020B h   Dumper descarga frontal de 2 t                                    
 6,489 9,25 60,02 
MQ06VIB020   h   Regla vibrante de 3 m                                             
 18,219 4,66 84,90 
U025J010     h   Grupo electrógeno 30 kvA                                          
 64,000 2,99 191,36 
U02FA005     h   Pala cargadora neumática Cat 950 E                                
 24,906 36,00 896,62 
U02FK001     h   Retroexcavadora s/ neumát. 117 cv                                 
 2,260 54,60 123,40 
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U02FP015     h   Apisonadora vibrante 9 t                                          
 2,800 11,50 32,20 
U02FP020     h   Rulo autopropulsado 8 a 10 t                                      
 2,800 24,00 67,20 
U02JA004     h   Camión 12t basculante                                             
 7,655 27,30 208,98 
U02JA010     h   Camión 26 t                                                       
 63,000 35,70 2.249,10 
U02JF010     h   Camión dúmper 8 m3                                                
 0,350 23,80 8,33 
U02JK005     h   Camión grúa hasta 10 t                                            
 14,320 33,81 484,16 
U02NK050     h   Fresadora                                                         
 13,050 41,30 538,97 
U04MX001     m³  Bombeado hormigón                                                 
 314,880 11,50 3.621,12 
U04MX100     ud  Desplazamiento y montado camión bomba    
 9,370 110,00 1.030,67 
U37GA000     h   Regla vibratoria                                                  
 0,350 1,45 0,51 
U39AA001     h   Retroexcavadora s/orugas                                          
 2,800 33,00 92,40 
U39AA002     h   Retroexcavadora neumáticos                                        
 2,240 27,10 60,70 
U39AC007     h   Compactador neumático autopropulsado 100 cv                       
 1,305 32,00 41,76 
U39AG001     h   Barredora neumática autopropulsada                                
 6,525 7,00 45,68 
U39AH007     h   Camión basculante 12 t                                            
 23,240 27,30 634,45 
U39AH024     h   Camión basculante 125 CV                                          
 1,150 19,00 21,85 
U39AH025     h   Camión bañera 200 cv                                              
 1,305 26,00 33,93 
U39AM005     h   Camión bituminador 130 cv                                         
 300,150 26,00 7.803,90 
U39AY004     h   Compresor diesel 2 martillos                                      
 131,520 14,60 1.920,19 
U39AZ012     h   Equipo soldadura                                                  
 64,000 0,64 40,96 
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CÓDIGO UD RESUMEN    TOTAL        PRECIO        IMPORTE 
 
A02FA400     m³  Hormigón HL-150/B/25                                              
 18,260 57,13 1.043,19 
A02FA921     m³  Hormigón HA-30/B/25/IIa                                           
 181,230 75,18 13.624,87 
A02FA985     m³  Hormigón HA-35/B/25/IIa                                           
 133,650 81,58 10.903,17 
B0312010     t   Arena de cantera de piedra granítica para hormigones              
 111,550 19,02 2.121,68 
B03D1000     m³  Tierra seleccionada                                               
 291,684 5,50 1.604,26 
B03TU200     m³  Balasto tipo 1                                                    
 350,000 17,49 6.121,50 
B05B1001     kg  Cemento rápido CNR4 en sacos                                      
 94,000 0,10 9,40 
B065E76B     m³  Hormigón HA-30/B/25/IIa                                           
 134,344 62,12 8.345,46 
B0A14200     kg  Acero en barras corrugadas elaborado en obra B 500S               
 26.948,440 0,70 18.863,91 
B0A14300     kg  Alambre recocido de diámetro 3 mm                                 
 9,820 0,90 8,84 
B0A31000     kg  Clavo de acero                                                    
 79,658 1,08 86,03 
B0A62F00     U  Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca         
 392,000 0,80 313,60 
B0D21030     m  Tablón de madera de pino para 10 usos                             
 861,000 0,42 361,62 
B0D625A0     u  Puntal metálico y telescópico para 3 m de altura y 150 usos       
 2,887 8,06 23,27 
B0D629A0     u   Puntal metálico y telescópico para 5m de altura y 150 usos        
 9,290 10,05 93,36 
B0D71120     m²  Tablero elaborado con madera de pino, de 22mm de espesor, 5 usos  
 76,200 2,46 187,45 
B0D71130     m²  Tablero de madera de pino, 22 mm de espesor, 10 usos              
 39,280 1,22 47,92 
B0D81680     m²  Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos                          
 310,149 1,17 362,87 
B0DZA000     l   Desencofrante                                                     
 186,968 2,36 441,25 
B0DZP600     u    Parte proporcional de elementos aux para paneles metálicos        
 295,380 0,47 138,83 
B0DZT006     m³  Andamio de metal, para 25 usos                                    
 190,500 2,96 563,88 
B0F1D2A1     u   Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, categoría I                
 336,050 0,20 67,21 
B44Z5011     kg  Acero S275JR                                                      
 4.633,200 0,80 3.706,56 
B7721B10     m²  Lámina de polietileno                                             
 135,542 2,46 333,43 
B9C12424T   m²  Baldosas de piedra artificial                                     
 13,860 27,00 374,22 
B9CZ2000     kg  Lechada de color                                                  
 58,852 0,77 45,32 
B9V2ABR0T    m   Peldaño de piedra artificial                                      
 47,940 27,00 1.294,38 
BB120001     m   Barandilla de acero                                               
 98,000 56,47 5.534,06 
BB14U020T    m   Pasamanos de acero                                                
 258,060 28,24 7.287,61 
BG1Q2004     ud  Material para formación de paquete de vía                         
 4,000 6.000,00 24.000,00 
BT34N009     ud  Traviesa monobloque tipo pr-01, sujeciones incluidas              
 96,000 86,43 8.297,28 
D04CX701     m²  Encofrado metálico en muros 2 caras                               
 639,939 29,65 18.974,20 
D04EF110     m³  Hormigón limp. HL-150/P/20                                        
 9,470 57,13 541,02 
D04EF161     kg  Acero corrugado B500-S                                            
 18.785,350 1,16 21.791,01 
D0701641N    m³  Mortero de cemento                                                
 1,806 70,49 127,30 
MAT020       ud  Encofrado metálico para arqueta 80x40x25                          
 0,020 480,11 9,60 
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MAT022       ud   Rejilla plana fundición 80x40x75 cm y conexión tubo PVC           
 2,000 64,30 128,60 
MAT023       m   Caz MOPU prefabricado                                             
 222,800 25,20 5.614,56 
MAT024       m²  Tablero de encofrar 22mm                                          
 11,140 2,20 24,51 
MQ023        h   Aguja eléct c/ convert gasolina D=79mm                            
 8,000 4,84 38,72 
MT07AME010N  m²  Malla electrosoldada ME 20x20 B 500                               
 4,500 3,66 16,47 
MT08CEM011   kg  Cemento Portland CEMII/B-L 32.5  en sacos                         
 249,570 0,09 22,46 
MT09MOR010C m³  Baldosa de terrazo para exteriores                                
 262,049 9,46 2.478,98 
MT10HAF010PNC m³  Hormigón HA-30/B/20/IIa                                           
 1,350 106,45 143,71 
MT10HMF010MM m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa                                           
 0,523 73,86 38,63 
MT10HMF011RC m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20 f. en central                 
 11,840 69,91 827,73 
MT110HMF011RC m³  Hormigón no estructural HNE-20/P/20 fabricado en central          
 39,432 69,91 2.756,70 
MT46PHM005A  ud  Base prefabricada de hormigón en masa 125x125x100 cm              
 2,000 165,00 330,00 
MT46PHM010B  ud   Anillo prefabricado de hormigón en masa, unión rígida             
 2,000 40,03 80,06 
MT46PHM050   ud  Tapa circular con bloqueo mediante tres pestañas                  
 2,000 85,00 170,00 
MT46THB020AA m   Tubo de hormigón armado para saneamiento                          
 1,050 19,25 20,21 
U04CA007     t   Cemento CEM I 42,5 R granel                                       
 89,240 111,50 9.950,26 
U04MA724     m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa                                           
 7,140 74,76 533,79 
U04PY001     m³  Agua                                                              
 92,740 1,56 144,67 
U05DE020     ud  Rejilla de hierro fundido                                         
 278,500 28,50 7.937,25 
U06JJ110     kg  Acero S275J0 en perfil tubular                                    
 59.567,700 1,62 96.499,67 
U37EA101     m³  Zahorra artificial                                                
 84,000 10,43 876,12 
U39CN006     kg  Lodo tixotrópico                                                  
 4.462,000 5,10 22.756,20 
U39DA001     t   Betún asfáltico B 40/50                                           
 1,305 310,00 404,55 
U39DE003     t   Ligante emulsión ECR-0                                            
 1,305 165,00 215,33 
U39EA212     t   Mezcla bituminosa AC 16 surf D                                    
 33,930 35,54 1.205,87 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO    CANTIDAD UD  RESUMEN                                                                          PRECIO    SUBTOTAL    IMPORTE 
 
CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
C01.01        m²  Desbroce y limpieza de terreno con medios mecánicos               
 Desbroce y limpieza del terreno por medios mecánicos  
U01AA009  0,005 h    Ayudante de oficio                                         12,50 0,06 
A03CA005  0,013 h    Cargadora s/neumáticos c=1,30 m3              48,00 0,62 
 Mano de obra ...............................  0,06 
 Maquinaria ...................................  0,62 
  
 Suma la partida ............................  0,68 
Costes indirectos 6% ……………….…       0,04 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  0,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
C01.02        m³  Transporte de tierras con camión a vertedero                      
 Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero con un re- 
 corrido total comprendido entre 10 y 20 km.  
A03FB010  0,120 h    Camión basculante 10 t                                 58,78 7,05 
 Maquinaria ...................................  7,05 
  
 Suma la partida ............................  7,05 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,42 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  7,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
C01.03        m³  Demolición de muro de hormigón armado                             
 Demolición de muro de hormigón armado hasta 50 cm de espesor, carga 
 y transporte de escombros a vertedero.  
U01AA008  0,100 h    Oficial de segunda                                         12,74 1,27 
U01AA010  0,250 h    Peón especializado                                         12,23 3,06 
U02FK001  0,050 h    Retroexcavadora s/ neumát. 117 cv              54,60 2,73 
U02JA004   0,025 h    Camión 12t basculante                                  27,30 0,68 
U39AY004  0,100 h    Compresor diesel 2 martillos                         14,60 1,46 
  
 Mano de obra ...............................  4,33 
 Maquinaria ...................................  4,87 
  
 Suma la partida ............................  9,20 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,55 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  9,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
C01.04        m³  Demolición de muro de mampostería                                 
 Demolición, por medios mecánicos, de fábrica de mampostería en muros,
 ejecutada en seco o ligeramente recibida con morteros pobres, i/ retira-
 da de escombros a pie de carga.  
U01AA008  0,100 h    Oficial de segunda                                         12,74 1,27 
U01AA010  0,250 h    Peón especializado                                         12,23 3,06 
U02FK001  0,050 h    Retroexcavadora s/ neumát. 117 cv              54,60 2,73 
U02JA004   0,025 h    Camión 12t basculante                                  27,30 0,68 
 Mano de obra ...............................  4,33 
 Maquinaria ...................................  3,41 
  
 Suma la partida ............................  7,74 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,46 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  8,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO    CANTIDAD UD  RESUMEN                                                                          PRECIO    SUBTOTAL    IMPORTE 
 
C01.05        m   Desmontaje de vallado y cierre metálico                           
 Desmontaje de vallado y puerta metálica de cerramiento, incluido carga 
 mecánica y transporte del material a vertedero.  
U01AA007  0,400 h    Oficial de primera                                          13,08 5,23 
U01AA010  0,400 h    Peón especializado                                         12,23 4,89 
U01AA011  0,400 h    Peón                                                             11,98 4,79 
U39AH024 0,020 h    Camión basculante 125 CV                            19,00 0,38 
A03FK005   0,250 h    Camión grúa hasta 10 t                                  71,99 18,00 
  
 Mano de obra ...............................  14,91 
 Maquinaria ...................................  18,38 
  
 Suma la partida ............................  33,29 
 Costes indirectos 6% ……………….…       2,00 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  35,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
C01.06        m²  Fresado y reposición de firme                                     
 Fresado por medios mecánicos de firme existente por cm de profundidad,
 reposición posterior con riego de adherencia y mezcla bituminosa en ca-
 liente tipo AC16 surf D, para una distancia máxima de 40-50 km de plan-
 ta, y carga y transporte de material sobrante a vertedero o lugar de em-
 pleo, barrido y limpieza.  
U39DA001 0,001 t    Betún asfáltico B 40/50                                 310,00 0,31 
U39AH025 0,001 h    Camión bañera 200 cv                                    26,00 0,03 
U39AC007  0,001 h    Compactador neumático autopropulsado 32,00 0,03 
   100 cv                       
U39EA212  0,026 t    Mezcla bituminosa AC 16 surf D                    35,54 0,92 
U39DE003  0,001 t    Ligante emulsión ECR-0                                 165,00 0,17 
U39AM005 0,230 h    Camión bituminador 130 cv                           26,00 5,98 
U39AG001 0,005 h    Barredora neumática autopropulsada           7,00 0,04 
U02JA004   0,005 h    Camión 12t basculante                                  27,30 0,14 
U02NK050  0,010 h    Fresadora                                                        41,30 0,41 
U01AA011  0,020 h    Peón                                                             11,98 0,24 
U01AA006  0,005 h    Capataz                                                          13,31 0,07 
 
  
 Mano de obra ...............................  0,31 
 Maquinaria ...................................  6,63 
 Materiales ....................................  1,40 
  
 Suma la partida ............................  8,34 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,50 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  8,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS                                            
C02.01        m³  Desmontes                                                         
 Desmonte con medios mecánicos y carga a camión.  
A03CA005  0,077 h    Cargadora s/neumáticos c=1,30 m3              48,00 3,70 
U01AA009  0,013 h    Ayudante de oficio                                         12,50 0,16 
  
 Mano de obra ...............................  0,16 
 Maquinaria ...................................  3,70 
  
 Suma la partida ............................  3,86 
 0,23 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  4,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO    CANTIDAD UD  RESUMEN                                                                          PRECIO    SUBTOTAL    IMPORTE 
 
C02.02        m³  Rellenos                                                          
 Relleno con suelo seleccionado de aportación, detrás de alzados de mu-
 ros, incluido extendido y compactación, con compactación del 98% PM,
 en tongadas de 20 cm espesor, como máximo.  
U01AA007  0,040 h    Oficial de primera                                          13,08 0,52 
U01AA008  0,040 h    Oficial de segunda                                         12,74 0,51 
B03D1000  1,200 m³  Tierra seleccionada                                        5,50 6,60 
C1335080  47,480 h    Rodillo vibratorio autopropulsado, de 8 a 10 t 0,02 0,95 
C133A030  0,020 h    Pisón vibratorio dúplex de 1300 kg                11,45 0,23 
  
 Mano de obra ...............................  1,03 
 Maquinaria ...................................  1,18 
 Materiales ....................................  6,60 
  
 Suma la partida ............................  8,81 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,53 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  9,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO C03 ESTRUCTURAS                                                       
SUBCAPÍTULO C03.01 Sección tipo marco                                                
C03.01.01   m³  Hormigón arm. HA-35/B/25/IIa                                      
 Hormigón HA-35/B/25/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo de
 árido 25 mm, vertido con bomba.  
U01AA011  0,800 h    Peón                                                             11,98 9,58 
U04MX001 1,000 m³  Bombeado hormigón                                      11,50 11,50 
U04MX100 0,005 ud  Desplazamiento y montado camión bomba   110,00 0,55 
A02FA985  1,000 m³  Hormigón HA-35/B/25/IIa                              81,58 81,58 
D04EF161  35,000 kg   Acero corrugado B500-S                                 1,16 40,60 
D04CX701  0,910 m²  Encofrado metálico en muros 2 caras            29,65 26,98 
  
 Mano de obra ...............................  9,58 
 Maquinaria ...................................  12,05 
 Materiales ....................................  149,16 
 
 Suma la partida ............................  170,79 
   Costes indirectos 6% ……………….…     10,25 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  181,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
C03.01.02   m²  Montaje y desmontaje de encofrado metálico                        
 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico, pa-
 ra muros de contención de base rectilínea encofrados a una cara, para  
 una altura de trabajo <= 6 m, para dejar el hormigón visto.  
U01AA007  0,350 h    Oficial de primera                                          13,08 4,58 
U01AA009  0,350 h    Ayudante de oficio                                         12,50 4,38 
B0A31000  0,100 kg   Clavo de acero                                                1,08 0,11 
B0D81680  1,050 m²  Panel metálico de 50x250 cm para 50 usos  1,17 1,23 
B0DZP600  1,000 u    Parte proporcional de elementos aux para 0,47 0,47 
   paneles metálicos        
B0D629A0  0,025 u    Puntal metálico y telescópico para 5m de 10,05 0,25 
   altura y 150 usos        
B0DZA000  0,500 l    Desencofrante                                                2,36 1,18 
B0D21030  2,000 m   Tablón de madera de pino para 10 usos        0,42 0,84 
  
 Mano de obra ...............................  8,96 
 Materiales ....................................  4,08 
  
 Suma la partida ............................  13,04 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,78 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  13,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
TRECE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO    CANTIDAD UD  RESUMEN                                                                          PRECIO    SUBTOTAL    IMPORTE 
 
C03.01.03   m²  Montaje y desmontaje de encofrado para losas                      
 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, para una altura de como
 máximo 6 m, con tablero de madera de pino para dejar el hormigón visto. 
U01AA007  0,320 h    Oficial de primera                                          13,08 4,19 
U01AA009  0,320 h    Ayudante de oficio                                         12,50 4,00 
B0A31000  0,400 kg   Clavo de acero                                                1,08 0,43 
B0D71120  1,000 m²  Tablero elaborado con madera de pino, de 2,46 2,46 
   22mm de espesor, 5 usos  
B0D625A0  0,025 u    Puntal metálico y telescópico para 3 m de 8,06 0,20 
   altura y 150 usos       
B0D629A0  0,025 u    Puntal metálico y telescópico para 5m de 10,05 0,25 
   altura y 150 usos        
B0DZA000  0,500 l    Desencofrante                                                2,36 1,18 
B0D21030  2,000 m   Tablón de madera de pino para 10 usos        0,42 0,84 
  
 Mano de obra ...............................  8,19 
 Materiales ....................................  5,36 
  
 Suma la partida ............................  13,55 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,81 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  14,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
C03.01.04   m³  Montaje y desmontaje de andamio                                   
 Montaje y desmontaje de andamio con apuntalamiento metálico, de 10m
 de altura, como máximo.  
U01AA007  0,100 h    Oficial de primera                                          13,08 1,31 
U01AA011  0,100 h    Peón                                                             11,98 1,20 
C150G800  0,025 h    Grúa autopropulsada de 12 t                         46,10 1,15 
B0DZT006  1,000 m³  Andamio de metal, para 25 usos                   2,96 2,96 
  
 Mano de obra ...............................  2,51 
 Maquinaria ...................................  1,15 
 Materiales ....................................  2,96 
 
  
 Suma la partida ............................  6,62 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  7,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad  
de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 
C03.01.05   kg   Acero en barras corrugadas B 500S                                 
 Acero en barras corrugadas B 500S, de límite elástico >= 500 N/mm2, pa-
 ra el armado de elementos de hormigón  
U01AA007  0,002 h    Oficial de primera                                          13,08 0,03 
U01AA009  0,002 h    Ayudante de oficio                                         12,50 0,03 
B0A14200  1,000 kg   Acero en barras corrugadas elaborado en 0,70 0,70 
 obra B 500S               
  
 Mano de obra ...............................  0,06 
 Materiales ....................................  0,70 
  
 Suma la partida ............................  0,76 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,05 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  0,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO C03.02 Empuje del cajón                                                  
C03.02.01   m³  Hormigón limpieza HL-150 vertido grúa                             
U01AA011  0,600 h    Peón                                                             11,98 7,19 
D04EF110  1,000 m³  Hormigón limp. HL-150/P/20                         57,13 57,13 
A03KB010  0,600 h    Pluma grúa de 30 m                                       7,50 4,50 
  
 Mano de obra ...............................  7,19 
 Maquinaria ...................................  4,50 
 Materiales ....................................  57,13 
  
 Suma la partida ............................  68,82 
 Costes indirectos 6% ……………….…       4,13 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  72,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
C03.02.02   m³  Hormigón HA-30/B/25/IIa                                           
 Hormigón HA-30/B/25/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo de
 árido 25 mm, vertido con bomba.  
U01AA007  0,100 h    Oficial de primera                                          13,08 1,31 
U01AA011  0,100 h    Peón                                                             11,98 1,20 
C1701100  0,050 h    Camión con bomba de hormigonar                147,54 7,38 
B065E76B  1,020 m³  Hormigón HA-30/B/25/IIa                              62,12 63,36 
  
 Mano de obra ...............................  2,51 
 Maquinaria ...................................  7,38 
 Materiales ....................................  63,36 
  
 Suma la partida ............................  73,25 
 Costes indirectos 6% ……………….…       4,40 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  77,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
C03.02.03   kg   Acero en barras corrugadas B 500S                                 
 Acero en barras corrugadas B 500S, de límite elástico >= 500 N/mm2, pa-
 ra el armado de elementos de hormigón  
U01AA007  0,002 h    Oficial de primera                                          13,08 0,03 
U01AA009  0,002 h    Ayudante de oficio                                         12,50 0,03 
B0A14200  1,000 kg   Acero en barras corrugadas elaborado en 0,70 0,70 
   obra B 500S               
  
 Mano de obra ...............................  0,06 
 Materiales ....................................  0,70 
  
 Suma la partida ............................  0,76 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,05 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  0,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
C03.02.04   m²  Encofrado de madera                                               
 Encofrado no visto con tablero de madera  
U01AA007  0,300 h    Oficial de primera                                          13,08 3,92 
U01AA009  0,300 h    Ayudante de oficio                                         12,50 3,75 
B0A31000  0,500 kg   Clavo de acero                                                1,08 0,54 
B0D71130  1,000 m²  Tablero de madera de pino, 22 mm de 1,22 1,22 
   espesor, 10 usos              
B0D625A0  0,025 u    Puntal metálico y telescópico para 3 m de 8,06 0,20 
   altura y 150 usos       
B0A14300  0,250 kg   Alambre recocido de diámetro 3 mm             0,90 0,23 
B0DZA000  0,030 l    Desencofrante                                                2,36 0,07 
B0D21030  3,000 m   Tablón de madera de pino para 10 usos        0,42 1,26 
 Mano de obra ...............................  7,67 
 Materiales ....................................  3,52 
  
 Suma la partida ............................  11,19 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,67 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  11,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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C03.02.05   m²  Membrana de polietileno                                           
 Membrana de espesor 2 mm de una lámina de polietileno de alta densi-
 dad, colocada sin adherir y resistente a la intemperie  
U01AA007  0,140 h    Oficial de primera                                          13,08 1,83 
U01AA011  0,140 h    Peón                                                             11,98 1,68 
C200K000  0,160 h    Soldadora automática de extrusión 13,90 2,22 
   autopropulsada                  
B7721B10  1,010 m²  Lámina de polietileno                                     2,46 2,48 
  
 Mano de obra ...............................  3,51 
 Maquinaria ...................................  2,22 
 Materiales ....................................  2,48 
  
 Suma la partida ............................  8,21 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,49 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  8,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de 
OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
C03.02.06   ud  Transporte de maquinaria para empuje                              
 Transporte a obra y posterior retirada de la maquinaria necesaria para la 
 ejecución del empuje oleodinámico.  
U01AA007  20,000 h    Oficial de primera                                          13,08 261,60 
U01AA009  20,000 h    Ayudante de oficio                                         12,50 250,00 
C1501A00  40,000 h    Camión para transporte de 24 t                     49,70 1.988,00 
  
 Mano de obra ...............................  511,60 
 Maquinaria ................................. 1.988,00 
  
 Suma la partida .................          2.499,60 
 Costes indirectos 6% ……………….…  149,98 
  
 TOTAL PARTIDA .......................... 2.649,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
C03.02.07   m²  Desplazamiento oleodinámico del marco                             
 Operaciones necesarias para el desplazamiento oleodinámico del marco
  medidas como repercusión sobre la superficie de empuje empleada.  
U01AA006  0,090 h    Capataz                                                          13,31 1,20 
U01AA007  0,190 h    Oficial de primera                                          13,08 2,49 
U01AA011  0,380 h    Peón                                                             11,98 4,55 
C1503300  0,050 h    Camión grúa de 3 t                                         41,02 2,05 
CF11Q353  1,000 m²  Alquiler maquinaria para hincado                  199,54 199,54 
  
 Mano de obra ...............................  8,24 
 Maquinaria ...................................  201,59 
  
 Suma la partida ............................  209,83 
 Costes indirectos 6% ……………….…     12,59 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  222,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
C03.02.08   ud  Formación de paquete de vía                                      
 Formación de paquete de vía de longitud 14 m, para la hinca de un cajón
 de hormigón armado bajo 4 vías.  
U01AA006  20,000 h    Capataz                                                          13,31 266,20 
U01AA007  120,000 h    Oficial de primera                                          13,08 1.569,60 
U01AA011  120,000 h    Peón                                                             11,98 1.437,60 
C1503300  120,000 h    Camión grúa de 3 t                                         41,02 4.922,40 
C200P000  120,000 h    Equipo y elementos aux para soldadura 3,00 360,00 
   eléctica                    
BG1Q2004 4,000 ud  Material para formación de paquete de vía  6.000,00 24.000,00 
  
 Mano de obra ............................. 3.273,40 
 Maquinaria ................................. 5.282,40 
 Materiales ................................ 24.000,00 
  
 Suma la partida ........................ 32.555,80 
 Costes indirectos 6% ……………….  1.953,35 
  
 TOTAL PARTIDA ........................ 34.509,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
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C03.02.09   kg   Apuntalamientos                                                   
 Acero S275JR según UNE-EN 10025-2, para correa formada por pieza sim- 
 ple, en perfiles laminados en caliente serie IPN, IPE, HEA, HEM y UPN,  
 con una capa de imprimación antioxidante colocado en obra con solda- 
 dura.  
U01AA007  0,020 h    Oficial de primera                                          13,08 0,26 
U01AA009  0,020 h    Ayudante de oficio                                         12,50 0,25 
B44Z5011  1,000 kg   Acero S275JR                                                  0,80 0,80 
C200P000  0,020 h    Equipo y elementos aux para soldadura 3,00 0,06 
   Eléctica 
               
 Mano de obra ...............................  0,51 
 Maquinaria ...................................  0,06 
 Materiales ....................................  0,80 
  
 Suma la partida ............................  1,37 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,08 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  1,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO C03.03 Pantallas de micropilote                                          
C03.03.01   m   Ejecución de micropilote de diámetro 200 mm                       
 Ejecución de micropilote de diámetro 200 mm, incluyendo excavación a
 rotopercusión y lodos tixotrópicos.  
U01AA006  0,010 h    Capataz                                                          13,31 0,13 
U01AA007  0,140 h    Oficial de primera                                          13,08 1,83 
U01AA010  0,450 h    Peón especializado                                         12,23 5,50 
C3H1U001 0,450 h    Personal y maquinaria completo para 120,00 54,00 
   perforación de micropilotes   
U39CN006 2,000 kg   Lodo tixotrópico                                              5,10 10,20 
U06JJ110    26,700 kg   Acero S275J0 en perfil tubular                       1,62 43,25 
U04CA007  0,040 t    Cemento CEM I 42,5 R granel                        111,50 4,46 
B0312010  0,050 t    Arena de cantera de piedra granítica para 19,02 0,95 
   hormigones              
U04PY001  0,040 m³  Agua                                                             1,56 0,06 
 Mano de obra ...............................  7,46 
 Materiales ....................................  58,92 
 Otros .............................................  54,00 
  
 Suma la partida ............................  120,38 
 Costes indirectos 6% ……………….…       7,22 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  127,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
C03.03.02   m³  Hormigón arm. HA-30/B/25/IIa vertido con bomba                    
U01AA011  0,800 h    Peón                                                             11,98 9,58 
U04MX001 1,000 m³  Bombeado hormigón                                      11,50 11,50 
U04MX100 0,050 ud  Desplazamiento y montado camión bomba   110,00 5,50 
A02FA921  1,000 m³  Hormigón HA-30/B/25/IIa                              75,18 75,18 
D04EF161  50,000 kg   Acero corrugado B500-S                                 1,16 58,00 
D04CX701  2,860 m²  Encofrado metálico en muros 2 caras            29,65 84,80 
  
 Mano de obra ...............................  9,58 
 Maquinaria ...................................  17,00 
 Materiales ....................................  217,98 
  
 Suma la partida ............................  244,56 
 Costes indirectos 6% ……………….…     14,67 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  259,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
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C03.03.03   ud  Vinculación micropilotes y muro forro, barras soldadas D 16 mm    
 Vinculación micropilotes y muro forro, barras soldadas D 16 mm.  
U01AA007  0,040 h    Oficial de primera                                          13,08 0,52 
U01AA010  0,080 h    Peón especializado                                         12,23 0,98 
U025J010   0,050 h    Grupo electrógeno 30 kvA                              2,99 0,15 
U39AZ012  0,050 h    Equipo soldadura                                            0,64 0,03 
U39AY004  0,100 h    Compresor diesel 2 martillos                         14,60 1,46 
D04EF161  1,570 kg   Acero corrugado B500-S                                 1,16 1,82 
  
 Mano de obra ...............................  1,50 
 Maquinaria ...................................  1,64 
 Materiales ....................................  1,82 
  
 Suma la partida ............................  4,96 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,30 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  5,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
C03.03.04   kg   Acero en barras corrugadas B 500S                                 
U01AA007  0,002 h    Oficial de primera                                          13,08 0,03 
U01AA009  0,002 h    Ayudante de oficio                                         12,50 0,03 
B0A14200  1,000 kg   Acero en barras corrugadas elaborado en 0,70 0,70 
 obra B 500S               
  
 Mano de obra ...............................  0,06 
 Materiales ....................................  0,70 
  
 Suma la partida ............................  0,76 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,05 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  0,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
SUBCAPÍTULO C03.05 Muros in situ                                                     
C03.05.01   m³  Hormigón limpieza HL-150                                          
U01AA011  0,600 h    Peón                                                             11,98 7,19 
A03KB010  0,600 h    Pluma grúa de 30 m                                       7,50 4,50 
A02FA400  1,000 m³  Hormigón HL-150/B/25                                  57,13 57,13 
  
 Mano de obra ...............................  7,19 
 Maquinaria ...................................  4,50 
 Materiales ....................................  57,13 
  
 Suma la partida ............................  68,82 
 Costes indirectos 6% ……………….…       4,13 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  72,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
C03.05.02   m³  Muros in situ                                                     
U01AA011  0,800 h    Peón                                                             11,98 9,58 
U04MX001 1,000 m³  Bombeado hormigón                                      11,50 11,50 
U04MX100 0,050 ud  Desplazamiento y montado camión bomba   110,00 5,50 
A02FA921  1,000 m³  Hormigón HA-30/B/25/IIa                              75,18 75,18 
D04EF161  100,000 kg   Acero corrugado B500-S                                 1,16 116,00 
D04CX701  2,860 m²  Encofrado metálico en muros 2 caras            29,65 84,80 
  
 Mano de obra ...............................  9,58 
 Maquinaria ...................................  17,00 
 Materiales ....................................  275,98 
  
 Suma la partida ............................  302,56 
   Costes indirectos 6% ……….…….…       18,15 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  320,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
TRESCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO C03.06 Escaleras                                                         
C03.06.01   m³  Hormigón limpieza HL-150                                          
U01AA011  0,600 h    Peón                                                             11,98 7,19 
A03KB010  0,600 h    Pluma grúa de 30 m                                       7,50 4,50 
A02FA400  1,000 m³  Hormigón HL-150/B/25                                  57,13 57,13 
  
 Mano de obra ...............................  7,19 
 Maquinaria ...................................  4,50 
 Materiales ....................................  57,13 
  
 Suma la partida ............................  68,82 
 Costes indirectos 6% ……………….…       4,13 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  72,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
C03.06.02   m³  Hormigón HA-25/B/25/IIa                                           
U01AA011  0,800 h    Peón                                                             11,98 9,58 
U04MX001 1,000 m³  Bombeado hormigón                                      11,50 11,50 
A02FA921  1,000 m³  Hormigón HA-30/B/25/IIa                              75,18 75,18 
D04EF161  35,000 kg   Acero corrugado B500-S                                 1,16 40,60 
D04CX701  2,860 m²  Encofrado metálico en muros 2 caras            29,65 84,80 
  
 Mano de obra ...............................  9,58 
 Maquinaria ...................................  11,50 
 Materiales ....................................  200,58 
  
 Suma la partida ............................  221,66 
 Costes indirectos 6% ……………….…     13,30 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  234,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO C04 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA               
C04.01        m³  Desguarnecido y depuración de balasto                             
 Desguarnecido y depuración de balasto, incluido carga y transporte al  
 vertedero.  
U01AA007  0,015 h    Oficial de primera                                          13,08 0,20 
U01AA011  0,100 h    Peón                                                             11,98 1,20 
U02FA005  0,060 h    Pala cargadora neumática Cat 950 E             36,00 2,16 
U39AH007 0,060 h    Camión basculante 12 t                                 27,30 1,64 
  
 Mano de obra ...............................  1,40 
 Maquinaria ...................................  3,80 
  
 Suma la partida ............................  5,20 
 Costes indirectos 6% ……………….…       0,31 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  5,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
C04.02        m³  Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación      
 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en ton-
 gadas de 20 cm de grueso, como máximo, con compactación del 98 %  
 pm, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado y humedeciendo, incluye
 material.  
U01AA007  0,040 h    Oficial de primera                                          13,08 0,52 
U01AA008  0,040 h    Oficial de segunda                                         12,74 0,51 
B03D1000  1,200 m³  Tierra seleccionada                                        5,50 6,60 
U04PY001  0,050 m³  Agua                                                             1,56 0,08 
U02FP015  0,020 h    Apisonadora vibrante 9 t                                11,50 0,23 
U02FP020  0,020 h    Rulo autopropulsado 8 a 10 t                         24,00 0,48 
U02FA005  0,020 h    Pala cargadora neumática Cat 950 E             36,00 0,72 
  
 Mano de obra ...............................  1,03 
 Maquinaria ...................................  1,43 
 Materiales ....................................  6,68 
  
 Suma la partida ............................  9,14 
 Costes indirectos 6% ………………...…     0,55 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  9,69 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
C04.03        m³  Relleno con zahorra artificial                                    
 Relleno con zahorra artificial, incluido extendido y compactación, con  
 compactación del 100 % PM, en tongadas de 20 cm de grueso, como má-
 ximo.  
U01AA007  0,040 h    Oficial de primera                                          13,08 0,52 
U01AA008  0,040 h    Oficial de segunda                                         12,74 0,51 
U37EA101  1,200 m³  Zahorra artificial                                             10,43 12,52 
A03CF005  0,040 h    Retroexcavadora s/ neumáticos 117 CV        54,60 2,18 
U02FP020  0,020 h    Rulo autopropulsado 8 a 10 t                         24,00 0,48 
U02FP015  0,020 h    Apisonadora vibrante 9 t                                11,50 0,23 
  
 Mano de obra ...............................  1,03 
 Maquinaria ...................................  2,89 
 Materiales ....................................  12,52 
  
 Suma la partida ............................  16,44 
 Costes indirectos 6% ………………...…     0,99 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  17,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
C04.04        m³  Base de hormigón HA-25                                            
 Base de hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño má-
 ximo de árido 20 mm, vertido con transporte interior mecánico con exten-
 dido y vibrado manual, con acabado maestreado. Incluye montaje y des-
 montaje del encofrado necesario y la ejecución de juntas de hormigona-
 do.  
U01AA007  0,100 h    Oficial de primera                                          13,08 1,31 
U01AA008  0,100 h    Oficial de segunda                                         12,74 1,27 
U01AA011  0,100 h    Peón                                                             11,98 1,20 
U04MA724 1,020 m³  Hormigón HA-25/B/20/IIa                              74,76 76,26 
U02JF010   0,050 h    Camión dúmper 8 m3                                     23,80 1,19 
U37GA000 0,050 h    Regla vibratoria                                              1,45 0,07 
  
 Mano de obra ...............................  3,78 
 Maquinaria ...................................  1,26 
 Materiales ....................................  76,26 
  
 Suma la partida ............................  81,30 
 Costes indirectos 6% ………………...…     4,88 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  86,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 
 
C04.05        m³  Balasto tipo 1                                                    
 Balasto tipo 1 suministrado en camión y colocado en obra para la forma-
 ción del lecho de balasto. Incluye transporte, descarga en la traza y ex- 
 tendido del balasto  
U01AA011  0,200 h    Peón                                                             11,98 2,40 
U01AA010  0,055 h    Peón especializado                                         12,23 0,67 
B03TU200  1,000 m³  Balasto tipo 1                                                 17,49 17,49 
U02FA005  0,011 h    Pala cargadora neumática Cat 950 E             36,00 0,40 
U02JA010   0,180 h    Camión 26 t                                                    35,70 6,43 
CT10N011  0,050 h    Extendedora de balasto guiada por cable 98,49 4,92 
 con maestra vibrante      
  
 Mano de obra ...............................  3,07 
 Maquinaria ...................................  11,75 
 Materiales ....................................  17,49 
  
 Suma la partida ............................  32,31 
 Costes indirectos 6% ………………...…     1,94 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  34,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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C04.06        u    Traviesa monobloque                                               
 Traviesa monobloque pr-01 con sujeciones elásticas vossloh colocada en
 obra, incluso suministro, transporte en camión y descarga en tajo.  
U01AA007  0,015 h    Oficial de primera                                          13,08 0,20 
U01AA010  0,015 h    Peón especializado                                         12,23 0,18 
U01AA006  0,007 h    Capataz                                                          13,31 0,09 
BT34N009  1,000 ud  Traviesa monobloque tipo pr-01, sujeciones 86,43 86,43 
   incluidas              
U02JK005   0,015 h    Camión grúa hasta 10 t                                  33,81 0,51 
C1501U05  0,200 h    Camión de 15 t articulado, de tracción 49,28 9,86 
   integral                   
  
 Mano de obra ...............................  0,47 
 Maquinaria ...................................  10,37 
 Materiales ....................................  86,43 
  
 Suma la partida ............................  97,27 
 Costes indirectos 6% ………………...…     5,84 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  103,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CIENTO TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO C05 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO C05.01 Instalaciones eléctricas                                          
C05.01.01   m   Cable de cobre de 35 mm2 polietileno 0.6/1kv                      
 Cable unipolar RV-K, no propagador de la llama, con conductor de cobre
 clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
 lado (R) y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 Sin descomposición 1,05 
 Costes indirectos 6% ………………...…     0,06 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  1,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
C05.01.02   ud  Arqueta de conexión eléctrica pref hormigón 30x30x30 cm           
 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re-
 gistrable, de 30x30x30 cm de medidas interiores, con marco de chapa  
 galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5 cm.  
 Sin descomposición 40,16 
 Costes indirectos 6% ………………...…     2,41 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  42,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
C05.01.03   ud  Acometida eléctrica                                               
 Acometida eléctrica a red eléctrica de baja tensión existente. Totalmente
 instalada  
 Sin descomposición 748,02 
 Costes indirectos 6% ………………...…     44,88 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  792,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
 
C05.01.04   ud  Centro de mando y protección                                      
 Centro de mando y protección colocado  
 Sin descomposición 1.577,82 
 Costes indirectos 6% ………………...…     94,67 
  
 TOTAL PARTIDA .......................... 1.672,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
C05.01.05   ud  Centro de transformación intemperie 50 K.V.A.                     
 Centro de transformación intemperie para "abonado" con entronque di-
 recto a apoyo redes de la Compañía, montado según sus normas, com-
 puesto de: cruceta metálica para derivación; seis cadenas amarre de 3  
 zonas; tres bases seccionamiento portafusibles "XS" de 24 Kv/400A; una 
 cruceta sujeción "XS"; 10 Kgs. de cable LA-S6 de 54,6 mm2; una toma de 
 tierra equipotencial (anillo)(apoyo entronque - seccionamiento); un apo- 
 yo metálico, tipo celosía C-2000-12; una cruceta de amarre 2,5 mt; tres 
 pararrayo-autoválvulas 24 Kv/10KA; un soporte o herrajes galvanizados CUADRO DE 
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 para sujeción pararrayos; un herraje galvanizado sujeción del transfor-  
 mador; un transformador de intemperie 50 K.V.A., 15 o 20 KV (dependien-
 do de Compañía) y 330/220V; una toma de tierra equipotencial(anillo)  
 para herrajes con conductor cobre de 50 mm2. y electrodos de 2 mt. de
 longitud; una toma de tierra neutro independiente a la anteríor con cable
 0,6/1KV y 50 mm2. cobre así como 20 mt. de longitud tendido en zanja
 así como electrodos de 2 mt. de longitud; dos placas de "peligro de  
 muerte"; una placa de 1º auxilios; un forrado apoyo con chapa galvaniza-
 da hasta 2 mt. de altura; una unidad de protección tensiones de paso y
 contacto con laca de hormigón, mallazo y electrodos de punta a tierra; un
 interruptor - cortacircuitos o automático B/T modelo IPT de 4 polos y 160
 A para instalar sobre porte; diez metros de cable trenzado RZ3 de 50  
 m/Al. aislado 0,6/1KV (interconexión transf.-interruptor-armarío equipo
 medida); un armarío de "poliéster" de 2 cuerpos con equipo medida (acti-
 va-reactiva) en lectura directa, excluido contadores, así como bancada  
 realizada en obra de fábrica. Totalmente instalado.  
 Sin descomposición 8,94 
 Costes indirectos 6% ………………...…     0,54 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  9,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
C05.01.06   ud  Luminaria antivandálica TCW215                                    
 Luminaria antivandálica estanca TCW215 2x36W HFP que permite insta-
 lar lámparas fluorescentes TL-D y TL-5 (16 mm). Lámparas 2 x  
 TL-D36W/840  
 Sin descomposición 87,00 
 Costes indirectos 6% ………………...…     5,22 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  92,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
C05.01.07   ud  Luminaria BWS151                                                  
 Luminaria para exterior BWS151 1xLED200/NW 5.2 W  
 Sin descomposición 48,50 
 Costes indirectos 6% ………………...…     2,91 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  51,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO C05.02 Drenaje                                                           
C05.02.01   m   Caz de sumidero continuo de hormigón                              
 Caz prefabricado de hormigón HM-20 35x20 cm sobre solera de hormi-
 gón HM-20 de 10 cm  
U01AA006  0,040 h    Capataz                                                          13,31 0,53 
U01AA007  0,200 h    Oficial de primera                                          13,08 2,62 
U05DE020  1,250 ud  Rejilla de hierro fundido                                 28,50 35,63 
U01AA011  0,200 h    Peón                                                             11,98 2,40 
MQ04         0,200 h    Bandeja vibrante de 170 kg                           2,55 0,51 
MQ01EXN050C0,100 h   Retroexcavadora sobre neumáticos 85 kw    65,60 6,56 
MAT023     1,000 m   Caz MOPU prefabricado                                 25,20 25,20 
MAT024     0,050 m²  Tablero de encofrar 22mm                             2,20 0,11 
MT10HMF011RC0,050 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20 f. en 69,91 3,50 
   central                 
MAT026     0,050 m³  km transporte hormigón desde central          0,30 0,02 
  
 Mano de obra ...............................  5,55 
 Maquinaria ...................................  7,09 
 Materiales ....................................  64,44 
 
 Suma la partida ............................  77,08 
 Costes indirectos 6% ………………...…     4,62 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  81,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
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C05.02.02   ud  Arqueta sumidero HM-20                                            
 Arqueta sumidero de hormigón HM-20 en drenaje longitudinal, construi-
 da in situ de dimensiones interiores 80x40 cm y profundidad 25 cm, es-
 pesor de paredes 15 cm, con marco y rejilla de fundición  
U01AA006  0,800 h    Capataz                                                          13,31 10,65 
U01AA007  4,000 h    Oficial de primera                                          13,08 52,32 
U01AA011  4,000 h    Peón                                                             11,98 47,92 
MQ020       4,000 h    Pisón vibrante 80kg                                        2,76 11,04 
MT10HMF011RC0,350 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20 f. en 69,91 24,47 
   central                 
MAT020     0,010 ud  Encofrado metálico para arqueta 80x40x25  480,11 4,80 
MQ023       4,000 h    Aguja eléct c/ convert gasolina D=79mm      4,84 19,36 
MAT022     1,000 ud  Rejilla plana fundición 80x40x75 cm y 64,30 64,30 
   conexión tubo PVC           
MAT026     10,500 m³  km transporte hormigón desde central          0,30 3,15 
  
 Mano de obra ...............................  110,89 
 Maquinaria ...................................  14,19 
 Materiales ....................................  112,93 
  
 Suma la partida ............................  238,01 
 Costes indirectos 6% ………………...…   14,28 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  252,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 
05.02.03   ud  Pozo de registro                                                  
 Pozo de registro prefabricado de 1,00 m de diámetro interior, de elemen-
 tos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de espe-
 sor de hormigón armado HA-30/B/20/IIa ligeramente armada con malla
 electrosoldada, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundi-
 ción clase D-400 según UNE-EN 124.  
U01AA007  3,620 h    Oficial de primera                                          13,08 47,35 
U01AA009  1,820 h    Ayudante de oficio                                         12,50 22,75 
MT10HAF010PNC 0,675 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIa                              106,45 71,85 
MT07AME010N 2,250 m² Malla electrosoldada ME 20x20 B 500          3,66 8,24 
MT46PHM005A 1,000 ud  Base prefabricada de hormigón en masa 165,00 165,00 
   125x125x100 cm              
MT46PHM010B 1,000 ud  Anillo prefabricado de hormigón en masa, 40,03 40,03 
   unión rígida             
MT46PHM050   1,000 ud  Tapa circular con bloqueo mediante tres 85,00 85,00 
   pestañas                  
 
 Mano de obra ...............................  70,10 
 Materiales ....................................  370,12 
  
 Suma la partida ............................  440,22 
 Costes indirectos 6% ………………...…   26,41 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  466,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
C05.02.04   m   Colector de hormigón enterrado en terreno D=300 mm                
 Colector enterrado, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de hor-
 migón aramdo para saneamiento sin presión, fabricado por compresión
 radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m2, de 300 mm de diámetro inte-
 rior.  
U01AA007  0,275 h    Oficial de primera                                          13,08 3,60 
MQ04CAG010B0,111 h   Camión con grúa hasta 10 t                           56,64 6,29 
MQ01RET020B0,053 h   Retrocargadora s/ neum. de 70 kW               36,86 1,95 
MT46THB020AA1,050 m Tubo de hormigón armado para 19,25 20,21 
 saneamiento                          
MT10HMF010MM0,523 m³ Hormigón HM-20/B/20/IIa                             73,86 38,63 
  
 Mano de obra ...............................  3,60 
 Maquinaria ...................................  8,24 
 Materiales ....................................  58,84 
  
 Suma la partida ............................  70,68 
 Costes indirectos 6% ………………...…     4,24 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  74,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
  PASO INFERIOR PEATONAL EN O BARCO DE VALDEORRAS ENTRE LA CALLE CALERAS Y LA CALLE RAMÓN Y CAJAL 
 
 Rubén Pérez Fernández  
ANEJO Nº 18: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Grado en Ingeniería de Obras Públicas Página 27 
 ETSECCP-UDC 
 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO    CANTIDAD UD  RESUMEN                                                                          PRECIO    SUBTOTAL    IMPORTE 
 
CAPÍTULO C06 PAVIMENTOS Y ACABADOS                                             
C06.01        m²  Solado de baldosas de terrazo para tránsito peatonal              
 Solado de baldosas de terrazo para tránsito peatonal, acabado bajorrelie-
 ve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 4, resistencia al des-
 gaste por abrasión B, 40x40 cm, gris, para uso público, colocada al tendi-
 do sobre capa de mortero M5 y relleno de juntas con arena silícea de ta-
 maño 0/2 mm; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructu-
 ral (HNE-20/P/20), de 10 cm de espesor, vertido desde camión con ex-  
 tendido y vibrado  
U01AA007  0,026 h    Oficial de primera                                          13,08 0,34 
U01AA009  0,269 h    Ayudante de oficio                                         12,50 3,36 
MQ04DUA020B   0,026 h   Dumper descarga frontal de 2 t                     9,25 0,24 
MQ06VIB020 0,073 h    Regla vibrante de 3 m                                    4,66 0,34 
MT110HMF011RC 0,158 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20 69,91 11,05 
   fabricado en central          
MT08CEM011  1,000 kg  Cemento Portland CEMII/B-L 32.5  en sacos 0,09 0,09 
MT09MOR010C  1,050 m³ Baldosa de terrazo para exteriores                9,46 9,93 
  
 Mano de obra ...............................  3,70 
 Maquinaria ...................................  0,58 
 Materiales ....................................  21,07 
  
 Suma la partida ............................  25,35 
 Costes indirectos 6% ………………...…     1,52 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  26,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
C06.02        m²  Pavimento de baldosas de piedra artificial                        
 Pavimento de baldosas de piedra artificial, clase 3, acabado antidesli- 
 zante, colocada a pique de maceta con mortero de cemento elaborado en
  obras. Incluido rejuntado y medios auxiliares, totalmente terminado.  
U01AA008  0,210 h    Oficial de segunda                                         12,74 2,68 
U01AA009  0,100 h    Ayudante de oficio                                         12,50 1,25 
U01AA011  0,050 h    Peón                                                             11,98 0,60 
B9C12424T 1,050 m²  Baldosas de piedra artificial                          27,00 28,35 
B9CZ2000  1,610 kg   Lechada de color                                            0,77 1,24 
D0701641N 0,030 m³  Mortero de cemento                                       70,49 2,11 
  
 Mano de obra ...............................  4,53 
 Materiales ....................................  31,70 
  
 Suma la partida ............................  36,23 
 Costes indirectos 6% ………………...…     2,17 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  38,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 
C06.03        m   Peldaño de piedra artificial                                      
 Peldaño de piedra artificial, clase 3, acabado antideslizante, con forma-
 ción de tabica con ladrillo colocada a pique de maceta con mortero de  
 cemento elaborado en obra. Incluido rejuntado y medios auxiliares.  
U01AA008  0,500 h    Oficial de segunda                                         12,74 6,37 
U01AA011  0,500 h    Peón                                                             11,98 5,99 
B05B1001  2,000 kg   Cemento rápido CNR4 en sacos                     0,10 0,20 
B0F1D2A1  7,150 u    Ladrillo perforado, de 290x140x100 mm, 0,20 1,43 
   categoría I                
B9CZ2000  0,800 kg   Lechada de color                                            0,77 0,62 
B9V2ABR0T 1,020 m   Peldaño de piedra artificial                            27,00 27,54 
D0701641N 0,030 m³  Mortero de cemento                                       70,49 2,11 
  
 Mano de obra ...............................  12,36 
 Materiales ....................................  31,90 
  
 Suma la partida ............................  44,26 
 Costes indirectos 6% ………………...…     2,66 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  46,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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C06.04        m   Barandilla de acero                                               
 Barandilla de acero, de 110 cm de altura, con pasamanos de tubo de  
 acero A42B de diámetro 50 mm y espsro de 2 mm, montantes verticales
 cada 150 cm de acero A42B de 50 x 5 mm soldados a pletina base, trave-
 saño central de tubo de acero A42B de diámetro 40 mm y espesor de 2
 mm, pletina base de 100x100x6 mm y plancha de acero A42B microper-
 forada soldada a montantes, todo pintado. Fijada mecánicamente en la
 obra con taco de acero, arandela y tuerca.  
U01AA007  0,410 h    Oficial de primera                                          13,08 5,36 
U01AA011  0,910 h    Peón                                                             11,98 10,90 
B0A62F00  4,000 U    Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, 0,80 3,20 
   arandela y tuerca         
BB120001  1,000 m   Barandilla de acero                                        56,47 56,47 
  
 Mano de obra ...............................  16,26 
 Materiales ....................................  59,67 
  
 Suma la partida ............................  75,93 
 Costes indirectos 6% ………………...…     4,56 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  80,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
C06.05         m   Pasamanos de escalera                                             
 Pasamanos de escalera de tubo de acero inoxidable de diámetro 63 mm
 con pletinas de conexión a paramento vertical, con extremos curvados,
 fijado mecánicamente, incluso parte proporcional de piezas especiales,
 totalmente colocado.  
U01AA009  0,280 h    Ayudante de oficio                                         12,50 3,50 
BB14U020T 1,020 m   Pasamanos de acero                                      28,24 28,80 
  
 Mano de obra ...............................  3,50 
 Materiales ....................................  28,80 
  
 
 Suma la partida ............................  32,30 
 Costes indirectos 6% ………………...…     1,94 
  
 TOTAL PARTIDA ............................  34,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
C07.01        ud  Gestión de residuos                                               
 Estudio de gestión de residuos  
 Sin descomposición        12.116,82 
 Costes indirectos 6% ………………...…     727,01 
  
 TOTAL PARTIDA ........................ 12.843,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTEA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO C08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C08.01        ud  Seguridad y salud                                                 
 Estudio de seguridad y salud  
 Sin descomposición        17.679,11 
 Costes indirectos 6% ………………...…     1.060,75 
  
 TOTAL PARTIDA ........................ 18.739,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de  
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHETA Y SEIS CÉNTIMOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este Anejo consiste en justificar la fórmula con la que se revisarán los precios que 
figuran en el Proyecto, ya sea al alza o a la baja, en los casos en los que procediera, para así restablecer 
el equilibrio económico y financiero del contrato. 
Dicha revisión de precios procederá cuando se cumplan las siguientes condiciones, tal y como se 
establece en el Artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: 
 La revisión de precios tendrá lugar en los contratos de las Administraciones Públicas, salvo que 
la improcedencia de la revisión se hubiese previste expresamente en los pliegos o pactado en el 
contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20% de su importe, y hubiese 
transcurrido un año desde la formalización del mismo. En consecuencia, el primer 20% 
ejecutado y el primer año transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de esta 
revisión. 
 En los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una 
vez transcurrido el primer año desde la formalización del mismo, sin que sea necesario haber 
ejecutado el 20% de la prestación. 
 La revisión de precios no tendrá lugar en aquellos contratos cuyo pago se concierte mediante el 
sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni en los contratos 
menores. En los restantes contratos, como es nuestro caso, el órgano de contratación, en 
resolución motivada podrá excluir la procedencia de la revisión de precios. 
A pesar de lo expuesto, a nivel de Proyecto, hay que tener en cuenta que el tiempo que transcurre 
entre la formalización del contrato y el comienzo efectivo de la obra puede prolongarse varios meses. 
Por este motivo, a pesar de que en el Anejo nº 16 Plan de Obra se especifique una duración de las obras 
inferior a un año, se presenta a continuación la fórmula de revisión de precios que sería de aplicación 
en este Proyecto, de ser el caso. 
2. DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS A PROPONER 
Las fórmulas de revisión de precios se incluyen en el Anexo II del RD 1359/2011. Se tratan de un 
conjunto de 81 fórmulas que incluyen hasta un total de 16 coeficientes que ponderan la repercusión de 
16 materiales básicos. Se encuentran divididas en ocho capítulos: 
 Obras de carreteras 
 Obras ferroviarias 
 Obras portuarias 
 Obras aeroportuarias 
 Obras hidráulicas 
 Obras de costas 
 Obras forestales y de montes 
 Obras de edificación 
 
Considerando el Decreto 3650/1970, de 19 de Diciembre, se propone la siguiente fórmula para la 
revisión de precios: 
Fórmula 18. Edificios con estructura de hormigón armado y presupuesto de instalaciones inferior 
al 20 por 100 del presupuesto total 
Kt=0,36·Ht/Ho+0,08·Et/Eo+0,12·Ct/Co+0,12·St/So+0,10·Crt/Cro+ 0,07·Mt/Mo+0,15 
Siendo: 
Kt : coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t 
Ht : índice de coste de la mano de obra en el momento de ejecución t 
Ho : índice de coste de la mano de obra en la fecha de licitación 
Et : índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t 
Eo : índice de coste de la energía en la fecha de licitación 
Ct : índice de coste del cemento en el momento de ejecución t 
Co : índice de coste del cemento en la fecha de licitación 
St : índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t 
So : índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación 
Crt : índice de coste de cerámicos en el momento de ejecución t 
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Cro : índice de coste de cerámicos en la fecha de licitación 
Mt : índice de coste de la madera en la fecha de ejecución t 
Mo : índice de coste de la madera en la fecha de licitación 
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1. INTRODUCCIÓN 
A continuación, se presenta un resumen del presupuesto de la presente obra, detallado según los diferentes capítulos en los que se descompone. El presupuesto completo se encuentra desarrollado en el Documento 
Nº 4: PRESUPUESTO. 
2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
C01 TRABAJOS PREVIOS ...................................................................................  15.585,01 2,49 
C02 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ......................................................................  10.862,90 1,74 
C03 ESTRUCTURAS ...........................................................................................  474.625,21  76,16 
C04 REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE VÍA ..............  26.007,66 6,64 
C05 INSTALACIONES.........................................................................................  25.037,92 4,02 
C06 PAVIMENTOS Y ACABADOS ......................................................................  25.968,81 4,17 
C07 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ...................  12.116,82 1,94 
C08 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................  17.679,11 2,84 
  ___________  
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 618.508,21 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHO con VEINTIÚN CÉNTIMOS 
 13,00 % Gastos generales .....  80.406,07 
 6,00 % Beneficio industrial .  37.110,49 
  _______________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 117.516,56 
 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN SIN IVA     736.024,77 
Asciende el presupuesto base licitación sin IVA a la expresada cantidad de SETECIENTOS TREINTA y SEIS MIL VEINTICUATRO con SETENTA y SIETE CÉNTIMOS 
 
 21,00 % I.V.A. ............................................  154.565,20 
  _____________  
 PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN CON IVA 890.589,97 
Asciende el presupuesto base licitación con IVA a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
Se reconoce la evaluación de impacto ambiental en el proyecto como el instrumento más 
adecuado para la preservación de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente. 
De esta forma, se introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con 
incidencia importante en el medio ambiente y se ha venido manifestando como la forma más eficaz 
para evitar las agresiones contra la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las 
decisiones que deban adoptarse, al poder elegir, entre las diferentes alternativas posibles, aquella que 
mejor salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en 
cuenta todos los efectos derivados de la actividad proyectada. 
2. NORMATIVA 
La legislación vigente en materia de evaluación de impacto ambiental, en el ámbito europeo, estatal 
y autonómico respectivamente, es la siguiente:  
- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados públicos y privados sobre el medio 
ambiente. 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia. 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Las normativas citadas en el apartado anterior tipifican en sus anexos los proyectos, públicos o 
privados, consistentes en la realización de obras, instalaciones o cualesquiera otras actividades que 
deben someterse a una evaluación de impacto ambiental. 
Todas las obras que comprende el presente proyecto no están incluidas en la relación de proyectos 
indicada en dichos documentos, lo que significa que no es necesario realizar el desarrollo de una 
evaluación de impacto ambiental para este tipo de proyecto. 
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Imagen 1 – Acceso Norte del paso existente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2 – Acceso Norte del paso existente 
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Imagen 3 – Acceso Sur del paso existente 
 
 
Imagen 4 – Acceso Sur del paso existente 
 
 
 
Imagen 5 – Acceso Sur del paso existente 
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Imagen 6 – Interior del paso actual 
 
 
 
 
 
Imagen 7 – Ubicación futura del paso inferior, vista desde la zona de construcción 
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Imagen 8 – Ubicación futura del paso inferior, vista desde andén 1 
 
 
